



Správa
Pražského hradu

SPH 2196/2023
ID RS smlouvy: 22731249
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 987/2023 ze dne 9.5.2023

na akci „Katedrála sv. Víta – oprava jižní části Balustrády, fasády Velké věže, jižní a západní fasády Kapitulní knihovny a archivu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Vladimírem Sonntagem, ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 987/2023 ze dne 9.5.2023 (dále jen „smlouva“).

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování specifikace předmětu plnění do výběrového řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně ustanovení smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Článek I. odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající zejména ve zhotovení a osazení olověných překrytí na pravou a levou stranu chrličů, ve zhotovení kopie madla balustrády vč. demontáže původního a osazení kopie, v domodelování v místech poškozené a chybějící profilace pod balustrádou, k navýšení rozsahu olověných spár oproti původnímu záměru a jejich doplnění, ve zhotovení profilovaných vložek z pískovce v místech poškozené architektury, ve vysekání původního poškození, v osazení kopií a v kontrole chrliče č. 44 v podobě okřídleného zvířecího monstra ultrazvukem, pro zjištění skrytých, či viditelných poruch. Potřeba víceprací byla navržena Odborem památkové péče KPR, kdy byl při podrobné prohlídce zjištěn negativní stav, nad nyní předpokládaný rozsah a došlo k upřesnění rozsahu poškozených partií, které nebylo možné v předstihu zjistit jinak než nyní z lešení, nebo rozebrání dotčené partie. Rozsah víceprací je podrobně popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku (stává se přílohou č. 6 smlouvy) v Rozhodnutí Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ve věci aktualizace rozsahu prací, údržby a restaurování exteriéru jižní fasády Velké věže, jižní a západní fasády Kapitulní knihovny a Kapitulního archivu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha č.j. 2053/2023 (HRADP00DCPY8) ze dne 25. září 2023 a příloze č. 2 tohoto dodatku (stává se přílohou č. 7 smlouvy) – cenové nabídky zhotovitele – vícepráce ze dne 2. října 2023.

Zhotovitel je povinen popsat a zdokumentovat prováděné vícepráce i do příslušné restaurátorské zprávy a závěrečného zmapování. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené mj. i v Rozhodnutí Odboru památkové péče ze dne 25. září 2023, které tvoří přílohu č. 1 dodatku.“

2. V článku II., odst. 1 smlouvy se ustanovení „do 6 měsíců od zahájení provádění díla“ nahrazuje ustanovením „do 30. listopadu 2023“. Termín splnění díla se prodlužuje v souladu s vyhrazenou změnou pro prodloužení termínu splnění dle článku II. odst. 1 písm. a) smlouvy.

3. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 2 dodatku.

Cena víceprací dle přílohy č. 2 dodatku činí bez DPH	755.550,- Kč
(slovy: sedmsetpadesátpěttisícpětsetpadesát korun českých)	

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH	4.514.030,- Kč
(slovy: čtyřmiliónpětsetčtrnácttisícčtricet korun českých)	

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH	5.269.580,- Kč
(slovy: pětmiliónůdvěstěšedesátdevěttisícpětsetosmdesát korun českých)	

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 1.106.611,80 Kč (slovy: jedenmilionstošesttisícšestsetjedenáct korun českých osmdesát haléřů).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 987/2023 ze dne 9.5.2023.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Rozhodnutí Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ve věci aktualizace rozsahu prací, údržby a restaurování exteriéru jižní fasády Velké věže, jižní a západní fasády Kapitulní knihovny a Kapitulního archivu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha č.j. 2053/2023 (HRADP00DCPY8) ze dne 25. září 2023

Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele – vícepráce ze dne 2. října 2023

V Praze dne

V Praze dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jedenatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

Vladimír Sonntag
ředitel
Správa Pražského hradu