

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.08.2015
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28.08.2013)

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

(2) **AFRY CZ s.r.o.** (původně AF-CITYPLAN s.r.o., IČO: 47307218)

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 453 06 605

DIČ: CZ40306605

Zastoupený/jednající Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 33113

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1. písm. c) a d), se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 17.08.2015)	525.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	34.000 Kč
Cena celkem bez DPH	559.000 Kč
DPH (21%)	117.390 Kč
Cena celkem včetně DPH	676.390 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. d) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace ve stupni DUR	do 3 měsíců od uzavření smlouvy
Projektová dokumentace stupeň DSP + PDPS	do 4 měsíců o nabytí právní moci územního rozhodnutí
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	do 2 měsíců o nabytí právní moci územního rozhodnutí
Úprava – rozdělení rozpočtu	do 3 týdnů od podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo
Autorský dozor	Při realizaci stavby

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Košan, jednatel
AFRY CZ s.r.o.



92518/2022/KHK



KUKHK-30373/MJ/2022

Královéhradecký kraj

Mgr. Martin Červíček
hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30373/MJ/2022

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor majetkoprávní | Majetkové

MOBIL: 725 576 372

E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 01.09.2022

Počet listů: 1

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Martinem Červíčkem, na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 03. 2022,

uděluje plnou moc

společnosti **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**, IČO: 27502988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupené [REDAKCE], ředitelem společnosti, **k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu a realizaci (včetně rekonstrukcí a odstranění) staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:**

- a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,
- b) jednání s územními samosprávnými celky, právníckými a fyzickými osobami ve věcech týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků

a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními pomocnými pozemky;

- c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;
- d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů, umístění a realizaci staveb (řízení o odstranění stavby, územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje;
- e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;
- f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právními osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **152039823-123426-220916100028**, skládající se z **2** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **Královéhradecký kraj**
Pracoviště: **Královéhradecký kraj**
V **Hradci Králové** dne **16.09.2022**



152039823-123426-220916100028

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

33113

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO 453 06 605 - původně SoD s AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 473 07 218

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

17.08.2015

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu nutnosti vyčlenění části úseku SO 101 stavby II/284 Nová Paka - Lomnická ulice za začátku úseku (0,000 - 0,093 km) a odložení realizace této části do doby zajištění stavebního povolení na opravu nábrežní zdi, nad kterou se tento vyčleněný úsek nachází, byl ze strany investora vnesen požadavek na rozdělení - úpravu rozpočtu této akce tak, aby došlo k vyčlenění položek, souvisejících se stavbou vyčleněné části SO 101 a vytvoření 2 samostatných rozpočtů, aby dané úseky mohly být soutěženy a realizovány samostatně.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
525 000,00 Kč	525 000,00 Kč	0,00 Kč	34 000,00 Kč	559 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Projektová dokumentace ve stupni DUR	do 3 měsíců od uzavření smlouvy	
Projektová dokumentace stupeň DSP + PDPS	do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí	
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí	
Úprava - rozdělení rozpočtu		do 3 týdnů od podpisu Dodatku č.1 k SOD
Autorský dozor	při realizaci stavby	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Nabídka dodavatele
2.	Rekapitulace nabídkové ceny

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 Nová Paka - Lomnická ulice“

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele č. 1 Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zaměření ve 3D, mapový podklad	15 000,00
b.	Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum	40 000,00
c.	DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	120 000,00
d.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení	210 000,00
e.	PDPS - dokumentace pro provádění stavby	40 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	15 000,00
g.	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	10 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00
ch.	Plán BOZP na staveništi	10 000,00
i.	Úprava - rozdělení rozpočtu stavby	34 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		534 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 500 Kč/hod		25 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		559 000,00
DPH (21%)		117 390,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		676 390,00



Datum:
28.08.2023
Číslo nabídky:
OPP-0130059
Odpovědná osoba / telefon:
Friedel / 735 750 817

Adresa:
ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s.
Martina Droznová
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

NABÍDKA: II/284 Nová Paka – Lomnická ulice, úprava rozpočtu

Na základě Vaší předchozí poptávky Vám nabízíme zpracování níže uvedené předmětné činnosti.

1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je úprava rozpočtu na stavbu II/284 Nová Paka – Lomnická ulice, kdy v rámci úpravy dojde k vyčlenění položek souvisejících se stavbou začátku úseku SO 101 v km zhruba 0,000-0,093, čímž dojde k vytvoření 2 rozpočtů. Cílem je oddělit rozpočet tak, aby dané úseky mohly být soutěženy a realizovány samostatně, aby stavba komunikace na začátku úseku neovlivňovala projekt rekonstrukce opěrné zdi podél vodoteče. Ceny rozpočtu budou aktualizovány do nové cenové soustavy OTSKP 2023.

2. Podklady

Podklady od objednatele nejsou vyžadovány.

3. Termíny

Předání výstupu do 3 týdnů od podpisu dodatku č. 1 k smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“, smlouva podepsaná dne 17.8.2015.

4. Cena díla

Činnost	Cena v Kč bez DPH
Úprava rozpočtu stavby	34 000,-

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21 %.

5. Obecné podmínky

- Faktura bude vystavena v plné výši po potvrzení předávacího protokolu objednatelem po předání díla.
- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.
- Nabídka je platná po dobu 30 dní od vyhotovení. Na objednávce prosím uvádějte veškeré náležitosti fakturace.

S pozdravem

Václav Bartůněk
Vedoucí ateliéru Dopravní projekce

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	525 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	525 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 34 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 34 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	525 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

