

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení Projektové dokumentace a stavby „ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana
Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-1192/2021/PH**

ISPROFOND: **581 372 0006**

a

Zhotovitel:

„AŽD Praha s.r.o.“

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616
bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: [REDAKCE], obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Olomouc, Jiráskova 5, 779 00 Olomouc 2

číslo smlouvy Zhotovitele: **052-PVO/2021**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 29. 03. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby „ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice“, s účinností Smlouvy ke dni 06. 04. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla317 019 164,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1317 019 164,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), jehož předmětem je **deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **31 374 740,76 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 1, 2 a 3 v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** dle tohoto Dodatku č. 2 je **12,04 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 18 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku č. 2

1) Smluvní cena

U prací obsažených ve schválených ZL č. 3, 4, 13 a 14 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)..... [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)..... [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)..... [redacted]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [redacted]

Hodnota změny pro účely Dodatku č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH + 31 374 740,76 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 činila317 019 164,00 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH činí + 31 374 740,76 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí 348 393 904,76 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Seznam Ruší se stávající text článku 18 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Ruší se v čl. 18 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny Díla dle Dopisu nabídky – <i>ve znění Dodatku č. 2</i> |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací – <i>ve znění Dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Plná moc Ing. Petra Faltuse |
| Příloha č. 7 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 8 | Osvědčení |

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 2**

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze

 
30.10.2023 14:31
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

 



Datum: 2023.10.24 10:51:55 +02'00'

.....

obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 2

Rekapitulace ceny

			SOD SŽ/AŽD	Dodatek č. 2				SOD SŽ/AŽD + Dodatek č. 2
stavba:			Kontrolní součet [Kč]	ZL	Vícepráce ZL 1,2,3	Méněpráce ZL 1,2,3	Celkem	
ETCS Mosty Jablunkova - Dětmárovice			317 019 164,00				31 374 740,76	348 393 904,76
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]					
Cena díla za projektovou dokumentaci								
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení							
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby							
Cena díla za autorský dozor								
Cena díla za zhotovení stavby								
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení								
PS	02-28-01	ŽST Mosty u Jablunkova, úprava SZZ						
PS	04-28-01	ŽST Návsi, úprava SZZ						
PS	06-28-01	ŽST Bystřice, úprava SZZ						
PS	08-28-01	ŽST Trinec, úprava SZZ						
PS	10-28-01	ŽST Český Těšín, úprava SZZ						
PS	12-28-01	ŽST Louky nad Olší, úprava SZZ						
PS	14-28-01	ŽST Karviná, úprava SZZ						
PS	50-28-01	CDP Přerov, úprava DOZ						
PS	50-28-71	CDP Přerov, ETCS						
PS	90-28-71	Mosty u Jablunkova - Dětmárovice, ETCS						
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení								
PS	50-14-41	CDP Přerov, úprava EPS a PZTS						
PS	90-14-11	Mosty u Jablunkova - Dětmárovice, POK						
PS	50-14-21	CDP Přerov, úprava strukturované kabeláže						
PS	90-14-21	Mosty u Jablunkova - Dětmárovice, přenosový systém pro GSM-R						
PS	91-14-21	Přerov - Mosty u Jablunkova, zaokružování přenosového systému pro ETCS						
PS	01-14-31	Úprava BTS 376 Mosty u Jablunkova						
PS	09-14-31	Úprava BTS 372 Český Těšín						
PS	50-14-51	CDP Přerov, doplnění centrální části sítě GSM-R						
PS	90-14-71	Mosty u Jablunkova - Dětmárovice, ne proměnné návěsti GSM-R						
D.2.1 Inženýrské objekty								
SO	01-18-01	Mosty u Jablunkova, provizorní komunikace k RRH BTS 376						
D.2.2 Pozemní stavební objekty								
SO	50-15-01	CDP Přerov, stavební úpravy						
D.2.3 Trakční a energetická zařízení								
SO	01-06-21	Mosty u Jablunkova - státní hranice SR, napájení RRH BTS 376						
SO	09-06-21	zast. Ropice, napájení RRH BTS 377						
Všeobecný objekt								
SO	98-98	Všeobecný objekt						
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]			317 019 164,00					348 393 904,76