

**POTVRZENÍ ÚSTNÍHO Dodatku č. 3
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 13. 02. 2019

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002328

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 033 00

Název související veřejné zakázky:

„Kontrola projektové dokumentace zakázek v ÚK 2019–2020, mosty a propustky“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ČNB, č.ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy a

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: 162/09/2023-1
PID: RSDDXATHDQ
Doručeno: 20.10.2023
Listu dokumentů: 3
PŘILOHA: 1(1)



kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002328 ze dne 13. 02. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02. 02. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 04.08.2022. Předmětem Dodatku č. 3 je změna ustanovení Článku III. odst. 1. – Doba plnění – následovně:

Znění dle Dodatku č. 2:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 13. 08. 2023.

Nové znění dle Dodatku č. 3:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2024.

II.

Odůvodnění

1. Potvrzení ústního Dodatku č. 3 se uzavírá z důvodu nedostatečného objemu zadaných projektových dokumentací Objednatelům ke kontrole, tudíž doposud nevyčerpaných alokovaných financí pro tuto zakázku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2 a Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – záznam z jednání

V Chomutově dne: 26 -10- 2023
Za Objednatele:
Podpis oprávněné osoby

V Praze dne: 18 -10- 2023
Za Poskytovatele:
Podpis oprávněné osoby

Záznam z jednání

Kontrola projektové dokumentace zakázek v ÚK 2019–2020, mosty a propustky

Koordinační porada:

číslo 01. konaná dne 31.07.2023 ŘSD ČR Správa Chomutov, Kochova 3975,
430 01 Chomutov

Účastníci

Program jednání

1. Aktuální čerpání smlouvy
2. Termín trvání smlouvy

1. Aktuální čerpání smlouvy

Poskytovatel informoval Objednatele o současném stavu čerpání smlouvy, tedy o vysokém zůstatku nečerpaných finančních prostředků.

Objednatel kontrolou čerpání potvrdil vyčerpanost finančních prostředků alokovaných pro smlouvu v objemu 16,5 %. Objednatel s Poskytovatelem si vzájemně potvrdili oboustranný zájem o poskytnutí ve smlouvě uvedených služeb.

2. Termín trvání smlouvy

Vzhledem k informacím uvedeným v předešlém bodě navrhuje Poskytovatel úpravu termínu doby plnění dle předpokládaného postupu požadavků Objednatele na poskytování služby Poskytovatelem.

Objednatel tento návrh akceptuje a započne administraci dodatku č. 3 s upravenou dobou plnění, a to do 31.12.2024.

Za Poskytovatele:

Za Objednatele:

SILNIC A DÁLNIC ČR



34224

Cj.:
PID: RSDDXATHDQ-01
Doručeno: 20.10.2023
Listu: 1
Druh: PŘILOHA

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM	F.04.00.02
EVIDENČNÍ ČÍSLO 01/2023/08PU-002328	KLASIFIKACE PRO VĚTRNÍ POTREBU	STRANA 1/1