



MMOPP00NBME8

MMOPP00NBME8

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17.12.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.03.2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 28.04.2022, ve znění dodatku č. 3 ze dne 28.07.2022, ve znění dodatku č. 4 ze dne 23.03.2023 jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**
Sídlo: **Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava**
IČ: **42864771**
DIČ: **CZ42864771**
Datová schránka: **2tcnqr9**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava**
Zastoupen: **[REDACTED]**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:
Kontaktní osoby ve věcech technických:
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“ (PID smlouvy: MMOPP00LRYL3) (dále jen „Smlouva“), dne 14.03.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRZ8P) (dále jen „Dodatek č. 1“), dne 28.04.2022 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00LRZEV), dne 28.07.2022 Dodatek č. 3 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00L70GM) a dne 23.03.2023 Dodatek č.4 Smlouvy (PID MMOPP00NBKSO). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se mění v rozsahu délky oplocení

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 4	54.437.357,56 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 32.274,08 Kč
- nová celková cena díla	54.405.083,48 Kč
- DPH 21 %	11.425.067,53 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	65.830.151,01 Kč

(slovy: šedesát pět milionů osmset třicet tisíc sto padesát jedna a 01/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.10.2023, č. usnesení 1449/29/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 30. 10. 2023

V Ostravě dne 27. 10. 2023



Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

Položkový rozpočet

SO 09 - Oplocení a sadové úpravy

1	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojné	m	10,000	269,88	2 698,80
25	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	6,000	755,66	4 533,96
26	M	55342RP5	plotový sloupek pro svařované panely rozměry 60x40mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz	kus	6,000	701,69	4 210,14
29	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	14,000	269,88	3 778,32
30	M	59233RP3	deska plotová betonová 2500x50x300mm	kus	16,000	701,69	11 223,92
31	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	6,000	269,88	1 619,28
			Dle dodatku č.3 - 15% navýšení ceny		1,000	4 209,66	4 209,66
			Celkem				32 274,08