

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-818/2022**

č.j.: 11879/2023-SŽ-SV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533520011

a

Společnost s názvem „Společnost M – SILNICE, SART, REMEX Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy“ založená Smlouvou o společnosti ev. č. 21-SOS-2022-002 ze dne 1.2.2022

Vedoucí společník (správce):

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 430

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

a

Společníci:

SART – stavby a rekonstrukce a.s.

se sídlem: Uničovská 2944/1 B, 787 01 Šumperk

IČO: 25898671, DIČ: CZ25898671,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2550

zastoupena: Ing. Gustavem Hodkem, členem představenstva

Ing. Ondřejem Kolano, členem představenstva

a

REMEX CZ a.s.

se sídlem: K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5 Slivenec

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23208

zastoupena: Richardem Filipem, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

korespondenční adresa Společnosti: Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 24-SOD-2022-023

uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000, která byla uzavřena dne 24.3.2022 a nabyla účinnosti dne 24.3.2022.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo po dodatcích č. 1-5	46 909 529,88 Kč
<u>Skutečné čerpání Zhotovitelem</u>	<u>45 840 598,84 Kč</u>
Zůstatek	1 068 931,04 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4.

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

<i>Cena Díla bez DPH po dodatcích č. 1-5:.....</i>	<i>.46 909 529,88 Kč</i>
<i><u>Snížení Ceny Díla dle skutečného čerpání bez DPH.....</u></i>	<i><u>1 068 931,04 Kč</u></i>
<i>Celková Cena Díla po dodatku č. 6 bez DPH.....</i>	<i>45 840 598,84 Kč</i>

slovy: čtyřicetpětmilionůsmsetčtyřicettisícpětsetdevadesátosm korun českých a osmdesátčtyři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 6.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

*a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo*

*b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo*

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-5 nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 6, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.

za Objednatele
V Praze 30.10.2023

za Zhotovitele
V Hradci Králové **20.10.2023**
M – SILNICE a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

19.10.2023

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

V Šumperku 19.10.2023
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

.....
Ing. Gustav Hodek
člen představenstva
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

.....
Ing. Ondřej Kolano
člen představenstva
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

V Praze 19.10.2023
REMEX CZ a.s.

.....
Richard Filip
místopředseda představenstva
REMEX CZ a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 6

Rekapitulace konečné ceny

Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000					
Budoucí majitel			cena dle dod.č.4	cena dle dod.č.6	zůstatek
SŽDC, s.o.	PS 01-01-10	Ochrana traťového zabezpečovacího zařízení	985 050,00	985 050,00	0,00
SŽDC, s.o.	PS 01-02-50	Ochrana sdělovacího zařízení ČD Telematika	455 400,00	455 400,00	0,00
SŽDC, s.o.	SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	6 732 000,91	6 488 283,48	243 717,43
SŽDC, s.o.	SO 98-98	Všeobecný objekt	1 451 535,90	1 358 445,90	93 090,00
SŽDC, s.o.	SO 01-10-01	Železniční svršek	10 345 874,88	10 336 726,21	9 148,67
SŽDC, s.o.	SO 01-11-01	Železniční spodek	16 830 584,60	16 806 930,24	23 654,36
SŽDC, s.o.	SO 01-20-01	Železniční most v km 225,036	1 711 709,99	1 672 386,68	39 323,31
SŽDC, s.o.	So 01-21-01	Železniční propustek v km 224,878	158 400,00	131 852,73	26 547,27
SŽDC, s.o.	SO 01-81-01	Úprava trakčního vedení	7 258 878,00	6 629 168,00	629 710,00
SŽDC, s.o.	SO 01-86-01	Ochrana kabelového vedení CETIN	455 400,00	455 400,00	0,00
SŽDC, s.o.	SO 01-86-02	Úprava vedení SEE	524 695,60	520 955,60	3 740,00
CELKEM			46 909 529,88	45 840 598,84	1 068 931,04