

# **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb**

## **Název zakázky:**

**A: Rekonstrukce TZZ Přelouč –  
Prachovice, 1. etapa – výstavba  
nástupišť v ŽST Heřmanův  
Městec**

**B: Rekonstrukce přejezdu  
P5043 v km 13,750 trati  
Přelouč – Prachovice**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-3029/2022

číslo jednací: 12114/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: A: 5533530035

B: 5533530036

Společnost „**Rekonstrukce TZZ - HM**“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové ,  
spisová značka B 1441

bankovní spojení:xxx

Zastoupená: Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva

Ing. Radek Šťastný, člen představenstva

Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

Petr Janeček, DiS, člen představenstva (společník)

a

**STARMON s.r.o.**

se sídlem Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 492 85 751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 4338

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha, č. účtu: 13252899329/0800

Zastoupená: Ladislav Mikulecký, na základě plné moci

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 29. 08. 2022 společností **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**, se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361

**Korespondenční adresa:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy vedoucího společníka: 2022/1011/0645

číslo smlouvy společníka: V21/2022

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb s názvem A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice, která nabyla účinnosti dne 30. 9. 2022.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce), a ve snížení množství stávajících prací (tzv. méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schválených změnových listech č. 1 a 2 (dále jen ZL č. 1, ZL č. 2) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	2 199 308,14 Kč	422 400,00 Kč	1 776 908,14 Kč
2	366 976,50 Kč	0,00 Kč	366 976,50 Kč
Celkem	2 566 284,64 Kč	422 400,00 Kč	2 143 884,64 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH..... 52 520 716,00 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH..... 2 143 884,64 Kč

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH ..... 54 664 600,64 Kč**

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

### 2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla bez DPH: 54 664 600,64 Kč**

slovy: padesát čtyři miliónů šest set šedesát čtyři tisíc šest set korun českých šedesát čtyři haléřů

z toho:

#### 1) Cena díla pro stavbu A:

**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec**

(dále též jen „stavba A“)

bez DPH: 27 915 628,17 Kč

dvacet sedm miliónů devět set patnáct pět tisíc šest set dvacet osm korun českých a sedmnáct haléřů

#### 2) Cena díla pro stavbu B:

**Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice**

(dále též jen „stavba B“)

bez DPH: 26 748 972,47 Kč

dvacet šest miliónů sedm set čtyřicet osm tisíc devět set sedmdesát dva korun českých a čtyřicet sedm haléřů

**Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm  
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice."

2.1.2 Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a ZL č. 2 je součástí uvedeného změnového listu.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Praze 30.10.2023

V Pardubicích 16.10.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Pavel Špinler**  
člen představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

13.10.2023

.....  
**Ladislav Mikulecký**  
Zmocněnec na základě plné moci  
STARMON s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla - dle dodatku č. 3

### Rekapitulace ceny

#### Stavba: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Měněpráce ZI č. 1	Vícepráce ZI č. 1	Celkem včetně ZL č. 2 bez DPH
PS 00-02-03	Dálková kontrola a ovládání informačních systémů	905 084,00			905 084,00
PS 00-02-04	Dálková kontrola a ovládání kamerových systémů	998 904,00			998 904,00
PS 00-02-71	Kamerové systémy na přejezdech	2 191 943,96			2 191 943,96
PS 00-02-81	Přelouč – Kostelec u H. M., přenosové systémy	3 703 277,00			3 703 277,00
PS 09-02-01	DDTS ŽDC, InS a klientská pracoviště, 1. etapa	1 822 420,20			1 822 420,20
PS 15-01-11.1	ŽST Heřmanův Městec, SSZ	3 914 354,00	422 400,00	1 614 400,00	5 106 354,00
PS 15-02-11.1	ŽST Heřmanův Městec, místní kabelizace	6 289 993,10			6 289 993,10
SO 00-92-01	Odstranění lesní a mimolesní zeleně, 1.etapa	92 355,00			92 355,00
SO 15-13-01	Přejezd ev. km 13,750	3 644 082,95			3 644 082,95
SO 15-84-01.1	ŽST Heřmanův Městec, EOVS	23 254,00			23 254,00
SO 15-86-01.1	ŽST Heřmanův Městec, úprava osvětlení a rozvodů nn	795 830,80			795 830,80
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 116 500,00			1 116 500,00
SO 90-90	Odpady	58 973,46			58 973,46
<b>Celkem</b>		<b>25 556 972,47</b>	<b>422 400,00</b>	<b>1 614 400,00</b>	<b>26 748 972,47</b>

**Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice, 1. etapa - výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec**

<b>Objekt</b>	<b>Popis</b>	<b>Původní nabídka</b>	<b>Nabídka po posledním dodatku</b>	<b>ZL</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Nabídka celkem</b>
PS 15-02-61	ŽST Heřmanův Městec, informační systém	3 632 170,78	3 632 170,78				<b>3 632 170,78</b>
PS 15-02-71	ŽST Heřmanův Městec, kamerový systém	839 882,00	839 882,00				<b>839 882,00</b>
SO 15-10-01.2	Žst. Heřmanův Městec - železniční svršek	8 467 710,56	8 467 710,56				<b>8 467 710,56</b>
SO 15-11-01.2	Žst. Heřmanův Městec - železniční spodek	3 311 833,49	3 311 833,49	<b>1, 2</b>	<b>945 321,60</b>		<b>4 257 155,09</b>
SO 15-12-01	ŽST Heřmanův Městec, nástupiště	6 988 776,28	6 988 776,28				<b>6 988 776,28</b>
SO 15-75-01	ŽST Heřmanův Městec, přístřešky pro cestující	967 287,57	967 287,57				<b>967 287,57</b>
SO 15-77-01	ŽST Heřmanův Městec, orientační systém	132 546,00	132 546,00				<b>132 546,00</b>
SO 98-98	Všeobecný objekt	776 500,00	776 500,00				<b>776 500,00</b>
SO 90-90	Likvidace odpadů	1 847 036,85	1 847 036,85	<b>1</b>	<b>6 563,04</b>		<b>1 853 599,89</b>

<b>26 963 743,53</b>	<b>26 963 743,53</b>		<b>951 884,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27 915 628,17</b>
----------------------	----------------------	--	-------------------	-------------	----------------------