

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN V PEKLE č. 029/S945/2022/077**

ze dne 12.9.2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,
vločka 11009

zastoupená: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN V Pekle č. 029/S945/2022/077 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. 029/S945/2022/077, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo „VN V Pekle“ a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo zhotoviteli ujednanou cenu (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla se vyskytly objektivní skutečnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat a které si vyžádaly změnu díla v podobě víceprací a méněprací. Provedenou kopanou sondou do základového podloží objektu bezpečnostního přelivu u pravého zavázání hráze se obnažilo skalní podloží. Dalším odtěžením podloží bylo potvrzeno, že kompletní objekt bezpečnostního přelivu může být založen na rostlé skále v třídě těžitelnosti II. skupina 5. Dojde ke změně třídy těžitelnosti a objemu vytěženého materiálu – vícepráce. Proveďte se očištění povrchu základové spáry a stěn skalního masivu u obou zavázání hráze tlakovou vodou – vícepráce. Odpovídající objem výkopových prací třídy těžitelnosti dle projektové dokumentace bude odečtený od celkového množství výkopů zakládání bezpečnostního přelivu – méněpráce.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo, a to následovně:

Původní cena za dílo (dle smlouvy)	6 260 556,29 Kč bez DPH
Vícepráce (dle tohoto dodatku)	194 061,59 Kč bez DPH
<u>Méněpráce (dle tohoto dodatku)</u>	<u>50 847,37 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo (dle dodatku č. 1)	6 403 770,51 Kč bez DPH

4. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly, že článek III. odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 6 403 770,51 Kč (slovy šest milionů čtyři sta tři tisíc sedm set sedmdesát korun českých padesát jedna haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet VN V Pekle - Dodatek č. 1 - vícepráce

Příloha č. 2 - Rozpočet VN V Pekle - Dodatek č. 1 – méněpráce

Příloha č. 3 – Změnový list (ZmL) č.1

V Plzni, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.