

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřená dne 18.5.2017 dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Smluvní strany

Zhotovitel

MIVIS – CZ s.r.o

Soudní 471/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupená: Mgr. Michalem Slavíkem, jednatelem společnosti

IČ: 27677991

DIČ: CZ27677991

společnost je zapsána v OR KS Brno, oddíl C, vložka 51307

č.ú.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Objednatel

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

zastoupená Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

IČ: 00216224

DIČ:CZ00216224

Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou (právníckou osobou) podle zákona č.1111998 Sb. v platném znění a není zapsána v obchodním rejstříku

1. Smluvní strany sjednávají tímto dodatkem změnu plnění a úpravu položkového rozpočtu (viz Příloha č. 1).
2. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla v souvislosti s bodem č. 1 tohoto dodatku na:
Celkem s DPH 21% 257.004 Kč
3. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění článku III. Odstavce 1. c) původní smlouvy. Smluvní strany se dohodly na DUZP ke dni podpisu dodatku č.1.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

V Brně, dne 5. 6. 2017

Za zhotovitele:

[REDACTED]

Mgr. Michál Slavík,
jednatel společnosti

Za objednatele:

[REDACTED]

Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka

[REDACTED]

Příloha č.1

Paravan	6.000 Kč
Šroubovice 1	30.000 Kč
Šroubovice 2	30.000 Kč
Tabule 1	2.500 Kč
Tabule 2	2.500 Kč
Stolička	700 Kč
Tisky	36.000 Kč
Koule	13.000 Kč
Krabička	1.700 Kč
Buňka	14.000 Kč
Siuleta Mendela	4.000 Kč
Instalace	47.000 Kč
Výmalba, zapravení stěn	15.000 Kč
Vystěhování Křížové chodby	10.000 Kč

Celkem bez DPH	212.400 Kč
Celkem s DPH 21%	257.004 Kč