

Změnový list pro změny dle §222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	_ / 7	7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.09.2022:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Přílohy změnového listu: <table style="width: 100%;"> <tr><td style="width: 5%;">(a)</td><td>Přehled změn stavby</td></tr> <tr><td>(b)</td><td>Rozpis ocenění změn položek</td></tr> <tr><td>(c)</td><td>Fotodokumentace</td></tr> <tr><td>(d)</td><td>Projektové podklady původní x nové řešení</td></tr> <tr><td>(e)</td><td>Zápis z KD 14 a 17</td></tr> </table>	(a)	Přehled změn stavby	(b)	Rozpis ocenění změn položek	(c)	Fotodokumentace	(d)	Projektové podklady původní x nové řešení	(e)	Zápis z KD 14 a 17	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
(a)	Přehled změn stavby																
(b)	Rozpis ocenění změn položek																
(c)	Fotodokumentace																
(d)	Projektové podklady původní x nové řešení																
(e)	Zápis z KD 14 a 17																
Paré č.	Příjemce																
1	Zadavatel																
2	Dodavatel																

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

úprava konstrukčních vrstev

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
 Navrhované konstrukční vrstvy jsou patrné z příložených vzorových řezů.

Zdůvodnění změny:
 A) Po provedení sond a vyhodnocení odebraných vzorků Zhotovitel navrhl úpravu způsobu sanace aktivní zóny a zároveň byly upraveny konstrukční vrstvy vozovky nové větve. Upravený vzorový řez byl odsouhlasen laboratoří Objednatele.
 B) Zhotovitel navrhl použití litého asfaltu místo hutněných asfaltových vrstev v pásu pro cyklisty, v dělicích ostrůvkách a ve vozovce podél nových obrub - tedy v místech, kde nelze provádět pokládku strojně. Změna byla odsouhlasena správcem komunikace.

Technický popis nového řešení:
 Soupis prací byl rozšířen o:
 A) výměnu podloží v tloušťce 0,5 m a zároveň o náhradu vrstvy MZK (150 mm) za vrstvu ze směsi stmelené cementem (150 mm). Změna se projeví v celé ploše nové větve - tj. v rozsahu 2070 m².
 B) pokládku LA tl. 40 respektive 50 mm místo ACO8 a ACO11 v ploše 174 m².

Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla.
 Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-579 048,31	2 508 757,75	1 929 709,44

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno: xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno: xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK)	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
			Číslo paré: