

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	_ / 9	9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.09.2022:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájmům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Přílohy změnového listu: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr><td>(a)</td><td>Přehled změn stavby</td></tr> <tr><td>(b)</td><td>Rozpis ocenění změn položek</td></tr> <tr><td>(c)</td><td>Fotodokumentace</td></tr> <tr><td>(d)</td><td>Projektové podklady původní x nové řešení</td></tr> <tr><td>(e)</td><td>Požadavek THMP</td></tr> <tr><td>(f)</td><td>CN VEGACOM</td></tr> </table>	(a)	Přehled změn stavby	(b)	Rozpis ocenění změn položek	(c)	Fotodokumentace	(d)	Projektové podklady původní x nové řešení	(e)	Požadavek THMP	(f)	CN VEGACOM	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
(a)	Přehled změn stavby																		
(b)	Rozpis ocenění změn položek																		
(c)	Fotodokumentace																		
(d)	Projektové podklady původní x nové řešení																		
(e)	Požadavek THMP																		
(f)	CN VEGACOM																		
Paré č.	Příjemce																		
1	Zadavatel																		
2	Dodavatel																		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

výměna zkorodovaných stožárů VO

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
 Z důvodu posunu hrany obrub bylo plánováno přesunutí (demontáž a následná montáž) tří stávajících stožárů veřejného osvětlení.

Zdůvodnění změny:
 V průběhu demontáží byla u některých stožárů (kokrétně 506949, 506951 a 510284) zjištěna v podzemní části pokročilá koroze. Po konzultaci se správcem (THMP a.s.) bylo přistoupeno k jejich náhrzení za nové stožáry (vč. výložníku) - svítidla dle dohody dodá správce. Naopak oproti původní projektové dokumentaci byl stožár 506954 ponechán v původní pozici.

Technický popis nového řešení:
 Soupis prací byl navýšen pouze o nově použitý materiál (viz nabídka subdodavatele + marže), jelikož demontážní a montážní práce již byly obsaženy v původním smluvním rozpočtu. Uvedené práce nemají vliv na celkovou dobu dokončení díla.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	127 370,00	127 370,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno: xxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno: xxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK)	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: xxxxxxxxxxx	datum	podpis
			Číslo paré: