

### Evidenční list vyhrazené změny dle §100 ZZVZ

|  |                                  |            |
|--|----------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):                                     | _ / 10                           | 10         |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.09.2022:  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha  
 Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

| Přílohy evidenčního listu: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Přehled změn stavby</li> <li>(b) Rozpis ocenění změn položek</li> <li>(c) Přehledová tabulka</li> <li>(d) Geodetické protokoly</li> <li>(e) Projektové podklady původní x nové řešení</li> </ul> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </tbody> </table> | Paré č. | Příjemce | 1 | Zadavatel | 2 | Dodavatel |
|--|---|---------|----------|---|-----------|---|-----------|
| Paré č.  | Příjemce  |         |          |   |           |   |           |
| 1  | Zadavatel   |         |          |   |           |   |           |
| 2  | Dodavatel   |         |          |   |           |   |           |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

rozdíl DVZ x DSPS

**Zdůvodnění změny:**  
 Ve vazbě na kontrolní pochůzku v rámci přejímacího řízení a na základě protokolů geodetického zaměření skutečného provedení stavby byly konstatovány rozdíly výměr od dokumentace pro výběr zhotovitele respektive od smluvního soupisu prací.

**Technický popis změny:**  
 Soupis prací byl upraven dle zjištěných rozdílů dle přiložené přehledové tabulky. Jedná se především o úpravy rozsahu zpevněných ploch a terénních úprav.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §100 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--|
|   | 4 293 505,54                    | -79 698,62                       | 4 213 806,92                                       |

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno: xxxxxxxxxxxx      datum      podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno: xxxxxxxxxxxx      datum      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (člen představenstva TSK)

jméno: Ing. Josef Richtr      datum      podpis

**Zhotovitel**

jméno: xxxxxxxxxxxx      datum      podpis

Číslo paré: