

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE
na akci „F010 fontána Mánesův most PRS (proti-vodní) – stavební údržba“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/4056/092

číslo smlouvy zhotovitele: TSKHMP1/2022

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo:	Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO:	03447286
DIČ:	CZ03447286
Právní osoba:	akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedená Městským soudem v Praze, spis zn. B 20059
Bankovní spojení:	PPF banka a.s.
Číslo účtu:	2023100003/6000
zastoupena:	Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů	

(dále také jako „objednatel“)

2. Zhotovitel:	Art Kodiak s.r.o.
Sídlo:	Vodičkova 704/36 Praha 1, 110 00 Praha 1
IČO:	26376351
DIČ:	CZ26376351
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 176218
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	35-3373330217/0100
Zastoupení:	Mgr. Jiří Fiala, akad. soch. a rest., jednatel společnosti

(dále také jako „zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2022 **na akci: F010 fontána Mánesův most PRS (proti-vodní) – stavební údržba** (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Místo a doba provádění díla) a čl. 5 Smlouvy (Cena díla a platební podmínky).

Odůvodnění:

V souvislosti s nálezovou situací zjištěnou v průběhu provádění díla v rámci stavebně technických a restaurátorských průzkumů, s požadavky státní památkové péče a objednatele došlo ke změnám způsobu provedení a rozsahu díla oproti zadávací projektové dokumentaci specifikovaných v objednatelům odsouhlasené prováděcí dokumentaci a tím i ke změně smluvní ceny díla – viz příložený změnový rozpočet - příloha č.1. Doba provádění díla zůstává, při zahájení a dokončení prací nad rámec původního zadání od podpisu tohoto dodatku v odpovídající časové lhůtě dle HMG.

Méněpráce

Snížení ceny díla o hodnotu - 651 600,- Kč bez DPH.

Vícepráce

Zvýšení ceny díla o hodnotu 619 104,- Kč bez DPH.

IV. Změna čl. 5, Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

1. Čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části vyčíslení ceny mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	4 640 200,-- Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 651 600,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	619 104,- Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH: 4 607 704,- Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- a) Příloha č. 1 – F010 PRS fontána Mánesův most změnový rozpočet
- b) Příloha č. 2. – ZL - F010 PRS fontána Mánesův most

V Praze dne 31.10.2023

V Praze dne

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

za Art Kodiak s.r.o.

.....
Ing. Josef Richtr,
místopředseda představenstva

.....
Mgr. Jiří Fiala, akad. soch. a rest.
jednatel společnosti