

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

Smluvní strany:

Střední škola řemesel a Základní škola Hořice

Sídlem: Havlíčkova 54, 508 01 Hořice

IČ: 00087998

zastoupená: Mgr. Bc. Jiří Kopecký, ředitel školy
(dále jen „kupující“)

a

Firma TeS, spol. s r.o. Chotěboř

Sídlem: Zednická 558, PSČ 583 01, Chotěboř

IČ: 60934395

DIČ: CZ60934395

zastoupená: Josef Sobotka, jednatel

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075
(dále jen „prodávající“)

Preambule

V návaznosti na vyhlášené zadávací řízení uzavřely smluvní strany dne 2.6. 2023 kupní smlouvu. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost odlišného provedení stavebních konstrukcí, což mělo vliv i na dodávky gastrovybavení podle této smlouvy - dispoziční změny a změna v termínu dokončení stavby. Tato skutečnost vyvolala změny v dodávce technologického vybavení, které smluvní strany projednaly změnovým listem ZL01. Na základě této skutečnosti se proto strany dohodly na úpravě uzavřené kupní smlouvy.

Článek 1. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení Čl. I bod 2, takže toto ustanovení nadále zní takto:

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v souladu s jeho nabídkou ze dne 29.3.2023, dle oceněného kusovníku a ZL01 nové a nepoužité technologické řešení kuchyně a ostatních částí stravovacího provozu (dále také „zboží“). Nedílnou součástí dodávky technologického řešení kuchyně a ostatních částí stravovacího provozu je dovoz a montáž na místě plnění, instalace, připojení na média, odzkoušení, předvedení a základní zaškolení obsluhy.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení Čl. II bod 3, takže toto ustanovení nadále zní takto:

Dodávka a montáž zboží bude probíhat v návaznosti na dokončování stavebních prací nejpozději do 6.10.2023. V případě zpoždění stavebních prací bude termín posunut dle písemného oznámení kupujícího, které bude prodávajícímu doručeno minimálně 10 dnů před smluveným termínem dokončení dodávek a montáží.

3. Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení Čl. VIII bod 4, takže toto ustanovení nadále zní takto:

Nedílnou součástí této smlouvy je Oceněný kusovník a ZL01.

4. S ohledem na úpravu rozsahu díla změnovým listem ZL01 se strany dohodly na úpravě celkové kupní ceny. Ustanovení Čl. IV bod 2 nadále zní takto:

Celková kupní cena za dodané zboží dle této smlouvy činí 3.870.845,- Kč bez DPH, (slovy třímilionyosmsetsedmdesátisícosmsetčtyřicetpětkorun), přičemž takto sjednaná cena je cenou maximální.

5. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle příslušných právních předpisů. Uveřejnění této smlouvy zajistí kupující.
8. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Hořicích dne 8.8. 2023

V Chotěboři dne 8.8. 2023

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Mgr. Bc. Jiří Kopecký, ředitel školy

Josef Sobotka – jednatel společnosti

396, spol. s r.o. Chotěboř
Za nímka 508
505 01 Chotěboř