

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

### **Střední škola řemesel a Základní škola Hořice**

Sídlem: Havlíčkova 54, 508 01 Hořice

IČ: 00087998

zastoupená: Mgr. Bc. Jiří Kopecký, ředitel školy

(dále také „objednatel“)

a

### **B.C.M.COMPANY s.r.o.**

Sídlem: Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí

IČ: 07890869

DIČ: CZ07890869

zastoupená: Martinem Javůrkem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43364

(dále také „zhotovitel“)

### **Preambule**

V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny rozdíly skutečného stavu stavby oproti projektové dokumentaci. Pro jednotlivé změny byl stranami projednán změnový list č. ZL09, kterým strany dohodly odlišnosti při provádění stavebních prací. Na základě této skutečnosti se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo.

### **Článek 1. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 1.1 smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:

1.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a na své nebezpečí zajistit pro objednatele stavební práce „Rekonstrukce kuchyně“ (dále jen dílo). Rozsah díla je vymezen v projektové dokumentaci zpracované Radkem Vondrou, IČ 13207245 v 11/2021. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL08 a změnového listu č. ZL09.

2. Ustanovení odst. 3.1 nadále zní:

3.1. Cena za dílo je sjednána ve výši 5 330 888,43 Kč bez DPH (slovy:pětmilionůtřistatřicettisícosmsetosmdesátosm korun českých a čtyřicetři haléře). K ceně bude připočteno DPH ve výši podle platných právních předpisů. Cena je stanovena oceněním rozpočtu zhotovitelem a oceněním změnových listů ZL01-ZL08 a ZL09.

3. Dále se do ustanovení 13.6 doplňuje nový bod tohoto znění:  
e) Příloha č. 5 – Změnové listy ZL09

4. Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.


5. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

6. Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hořicích dne 3. 10. 2023



Mgr. Bc. Jiří Kopecký, ředitel školy



Ve Vrchlabí dne

2. 10. 2023



Martin Javůrek, jednatel