

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3354/2022

č.j. D2: 12765/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5813520045/5813520045

a

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571 DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B2501

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva

Ing. Milošem Packem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SML1-30/2022**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č.2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

I. PŘEDMĚTU DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 2,3 a 4 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů dle ZL č.2	+ 3 537 570,47 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.2	- 1 140 955,91 Kč
Zvýšení nákladů dle ZL č.3	+ 483 367,84 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.3	- 45 000,00 Kč
Zvýšení nákladů dle ZL č.4	+ 2 633 065,89 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.4	- 101 445,04 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č.2,3 a 4 **+ 5 366 603,25 Kč**

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se Smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla a její nahrazení novou Přílohou č. 4 ve znění Dodatku č. 2, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto Dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy :
Příloha č.1 (Příloha č.4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla
- 2.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Olomouci 31.10.2023

V Prostějově 26.10.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Dokoupil

předseda představenstva
TOMI - REMONT a.s.

.....
Ing. Miloš Pacek

člen představenstva
TOMI - REMONT a.s.

PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY) – REKAPITULACE CENY DÍLA

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

	Karviná ON-rekonstrukce části výpravní budovy	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.2
E.2.1	Stavební část	19 733 626,89	19 733 626,89	2,3,4	2 552 708,20	977 142,68	21 309 192,41
E.2.1.1	Ochoz - stavební část	449 339,88	449 339,88	2	1 027 208,22	213 263,23	1 263 284,87
E.2.1.2	Elektromobilita - příprava	41 403,37	41 403,37				41 403,37
E.2.10	Elektroinstalace	2 653 279,35	2 653 279,35	4	762 610,64		3 415 889,99
E.2.10.1	Ochoz - příprava elektroinstalace	89 487,65	89 487,65				89 487,65
E.2.12	Slaboproud	391 584,00	391 584,00	3,4	2 139 779,50	96 995,04	2 434 368,46
E.2.14	Mobilář - stavební připravenost	1 036,91	1 036,91				1 036,91
E.2.6	Zdravotechnika	1 989 293,36	1 989 293,36				1 989 293,36
E.2.7	Vytápění	676 139,64	676 139,64				676 139,64
E.2.8	Vzduchotechnika	335 918,00	335 918,00				335 918,00
E.3.8	ADZ - stavební připravenost	52 500,00	52 500,00				52 500,00
E.3.8.1	Stavební část	1 843 600,56	1 843 600,56				1 843 600,56
ON	Ostatní náklady	141 420,00	141 420,00	2,3,4	38 739,09		180 159,09
SO 90-90	Likvidace odpadu vč. dopravy	1 446 437,74	1 446 437,74	2,4	52 503,51		1 498 941,25
SO 98-98	Všeobecný objekt	828 915,00	828 915,00	2,3,4	80 455,04		909 370,04
		30 673 982,35	30 673 982,35		6 654 004,20	1 287 400,95	36 040 585,60

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4075843

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2332b109-be73-4949-9bda-2d299a70505b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.10.2023 11:46:02



f3708618-85f8-46c6-8b8e-69872577bc8f