



MHMPXPMHCURI

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě č. **DIL/21/08/007502/2022**

k provedení **stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0006 Komunikace I. - Jáchymovská**

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### **1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1  
datová schránka: 48ia97h  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ 00064581 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

Příkazník stavby/TDS:

**Výstavba – inženýring s.r.o.**

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 - Podolí  
IČO: 04298365  
datová schránka: jaq7g8m

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.**

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9  
datová schránka: 46n3bmz  
IČ: 18626084  
DIČ: CZ18626084  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2362  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 4012303031/0100  
zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo vedené pod č. objednatele DIL/21/08/007502/2022 (dále jen „**Smlouva**“) ze dne 18.7.2022.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Znění části III. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO, odst. 3.1. Smlouvy se doplňuje následovně:

Předmět Díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž specifikace je uvedena v OZ č. 1-11 a NOZ č. 1-11, které jsou nedílnou součástí potvrzení změny POZ č. 1, uvedené v příloze č. 3 tohoto Dodatku. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „Zákon“), jež vznikly na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) v hodnotě +3 275 523,30 Kč bez DPH, z toho dodatečné vícepráce činí celkem +4 516 686,47 Kč bez DPH, a nerealizované práce (méněpráce) celkem -1 241 163,17 Kč bez DPH.

Cenový nárůst související se změnami nepřesáhne 30 % původní hodnoty zakázky (jedná se o nárůst 15,42%), jsou splněny podmínky pro schválení Dodatku č. 1 dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.2. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007502/2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

2.3. Znění části IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Rekapitulace ceny díla	cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle SoD	21 248 000,00	4 462 080,00	25 710 080,00
Cena Dodatek č. 1	3 275 523,30	687 859,89	3 963 383,19
z toho cena víceprací	4 516 686,47	948 504,16	5 465 190,63
cena méněprací	- 1 241 163,17	- 260 644,27	- 1 501 807,44
<b>Nová cena SoD vč. Dodatku č. 1</b>	<b>24 523 523,30</b>	<b>5 149 939,89</b>	<b>29 673 463,19</b>

2.4. V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů a nahrazuje se přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

2.5. Změny v Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou ve smyslu § 222 odst. 4) a 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková hodnota změny dle odst. 4) činí 600 711,52 Kč bez DPH tj. 2,83% a nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Celková hodnota změny 5 157 138,12 Kč dle odst. 6) činí 24,27% a nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku. Cenový nárůst změny dle odst. 6) ve smyslu odst 9) činí 2 825 019,04 Kč

2 825 019,04 Kč bez DPH tj. 13,30% a nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.

- 2.6. Platební podmínky se nemění.
- 2.7. Dodatečné stavební práce nemají dopad na lhůtu pro dokončení díla specifikovanou v části V. Lhůty provádění díla.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.
- 3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem tento Dodatek uzavřely.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

3.8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3. 4. 2023, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

**Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:**

Příloha č. 1 – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle dodatku č. 1

Příloha č. 2 – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 3 – Potvrzení změny POZ č. 1

**OBJEDNATEL**

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

**ZHOTOVITEL**

**EKIS, spol. s r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. arch Tomáš Veselý  
zástupce ředitele Magistrátu  
pro sekci rozhodování o území,  
pověřen řízením odboru investičního

*elektronicky podepsáno*

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Miloš Smolík

jednatel  
*elektronicky podepsáno*

Podpis: \_\_\_\_\_

Eva Smolíková  
jednatelka  
*elektronicky podepsáno*



**Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů**


stavba č.: 3090 TV Řeporyje, etapa 0006 Komunikace I. - Jáchymovská

číslo SOD : DII/21/08/007502/2022  
 Dodatek č. 1

Číslo a název objektu	Celková cena díla	Ze sl.3 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů		
		TSK	PVS	
1	2	3	4	5
<b>Kapitálové výdaje</b>				
SO 100 Komunikace				
Dodatek č.1 - ZL1, ZL2, ZL5, ZL6,ZL7,ZL10, ZL11				
SO 300 Dešťová kanalizace				
Dodatek č.1 - ZL3, ZL4, ZL9				
SO 701 DIO				
Dodatek č.1 - ZL8				
SO 901 Vedlejší rozpočtové náklady				
Cena bez DPH				
DPH 21%				
<b>Cena vč. DPH</b>				

V Praze 4.9.2023

Příkazník:



Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0006 Komunikace I. - Jáchymovská		FO 3
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>		PoZ č. 1
PoZ vystavil:		Datum: 20.6.2023
PoZ č. 1 na NOZ č. 1 – č. 11		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:		osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/08/007502/2022 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření Dodatku č. 1.</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007533/2022 jsou ve smyslu § 222 odst. 4) a 6) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková hodnota změny dle odst. 4) činí 600 711,52 Kč bez DPH tj. 2,83% a nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Celková hodnota změny 5 157 138,12 Kč dle odst. 6) činí 24,27% a nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku. Cenový nárůst změny dle odst. 6) ve smyslu odst 9) činí 2 825 019,04 Kč bez DPH tj. 13,30% a nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 3 275 523,30 Kč		
Nová cena díla (bez DPH): 24 523 523,30 Kč		
<b>Důvod ke změně:</b> Požadavek MČ Praha Řeporyje.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
<b>Poznámka:</b>		