

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230035

na akci: " Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 229150009

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka

Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková, jednatelka

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230035 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2 Předmět díla, bod 2.2.

se doplňuje o následující text:

Úsek SO 03, rozpracovaný úsek (od mostu v ulici „Na Bukovku“ po dokončenou druhou část v úseku ulice „Za Potokem“, délka 185 m)

- úsek byl původním zhotovitelem stavby provizorně opevněn (zabezpečen) – DPS bude řešit v rámci realizace integraci tohoto provizorního opevnění do finálního stavu

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 7. 2023**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 1. 2024**

3. Zdůvodnění změn

Důvodem změny předmětu díla a doby plnění díla je skutečnost, že v průběhu projekčních prací původní zhotovitel stavebních prací provedl i k žádosti obce Dolní Ředice nezbytné zabezpečovací práce na nedokončeném díle, které měly mít za důsledek předejití vzniku případných škod souvisejících s nedokončením díla. Z důvodu provádění těchto zabezpečovacích prací ze strany původního zhotovitele nebylo možné provést v původním smluvním termínu konečné upřesnění rozsahu prací nezbytného pro dokončení projektové dokumentace pro dokončení rozpracované části díla.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230035 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Marcela Pavlíčková
jednatelka