



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 57/21

na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“

uzavřené mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

GEOSAN GROUP a.s.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) v průběhu realizace díla dle smlouvy na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „**UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha**“, reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740 (dále jen „**Smlouva**“), byl na střeše budovy Modrého pavilonu zjištěn výskyt azbestu;
- (B) odstranění azbestu ze střechy budovy Modrého pavilonu by bylo důvodem pro navýšení ceny a prodloužení doby plnění Smlouvy a byl by ohrožen provoz zdravotnického zařízení, neboť stavební práce probíhají bez přerušení provozu nemocnice;
- (C) v zájmu zajištění řádného a včasného dokončení díla podle Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že část střechy nebude realizována;
- (D) Zhotovitel místo realizace střechy podle Smlouvy provede energetická opatření, v důsledku kterých bude zajištěna Garantovaná úspora energie podle Smlouvy;
- (E) změny Smlouvy je ve smyslu čl. 11 Smlouvy nezbytné provést dodatkem ke Smlouvě;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK KE SMLouvĚ:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Tento dodatek ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

**Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace**

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

zastoupená: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

číslo bankovního účtu: 6446732/0800 (Česká spořitelna a.s.), 11783083/0300 (ČSOB a.s.)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená: 



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

2. ZMĚNY ROZSAHU PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 2.1. Z předmětu díla podle Smlouvy se vyjímá realizace části střechy a zároveň dochází k dalším změnám díla. Podrobný popis těchto změn, jejich ocenění je uvedeno v přehledu změn v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.
- 2.2. Ustanovení odst. 3.3 písm. b) bod iii. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„zateplení části střechy v rozsahu dle této Smlouvy.“
- 2.3. Ustanovení odst. 4.2. v části Dokončení díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo nejpozději do 30. 6. 2024.“
- 2.4. Výše uvedené změny mají dále dopad na Závazné Milníky definované v odst. 2.1. Smlouvy. Konkrétní dopad změn do Závazných Milníků je uveden v aktualizovaném Stručném harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku ke Smlouvě.
- 2.5. Tímto dodatkem zároveň dochází k navýšení ceny díla, a to v důsledku změn specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Ustanovení odst. 5.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Celková cena, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla a poskytnutí Služeb podle této Smlouvy, činí:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>1 106 804 784,24 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto šest milionů osm set čtyři tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých dvacet čtyři haléřů)</i>
<i>DPH:</i>	<i>232 429 004,69 Kč (slovy: dvě stě třicet dva milionů čtyři sta dvacet devět tisíc čtyři korun českých šedesát devět haléřů)</i>
<i>Celková cena včetně DPH:</i>	<i>1 339 233 788,93 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta třicet devět milionů dvě stě třicet tři tisíc sedm set osmdesát osm korun českých devadesát tři haléřů)“</i>

Přílohu č. 3 tohoto dodatku s ohledem na navýšení celkové ceny tvoří Aktualizovaná cenová nabídka Zhotovitele, která nahrazuje přílohu č. 7 Smlouvy.

3. DOPADY ZMĚN DO ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že i po provedení změn uvedených v čl. 2 výše bude dodržena Garantovaná úspora energie definovaná v odst. 2.1. Smlouvy, tj. dojde ke snížení spotřeby energie o 16.840,00 GJ/rok v Objektu a s tím spojené snížení emisí skleníkových plynů minimálně o 3.189,623 tun/rok a snížení emisí tuhých znečišťujících látek minimálně o 0,108 tun/rok.
- 3.2. Objednatel dále nechal v návaznosti na změny provedené tímto dodatkem vyhotovit aktualizaci energetického posouzení, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

Přílohu č. 2 Smlouvy tvoří

- a) energetické posouzení,
- b) dodatek energetického posouzení – výpočet vnitřní teploty v místnosti v letním období
- c) vyjádření k investičním nákladům a plošným výměrům, uvedených v energetickém posouzení z listopadu 2020

Energetické posouzení dle písm. a) výše se proto ruší, a nahrazuje se aktualizovaným energetickým posouzením, které tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku ke Smlouvě. Přílohy energetického posouzení dle písm. b) a c) výše zůstávají v platnosti společně s aktualizovaným energetickým posouzením.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Pojmy použité v tomto dodatku, které začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 4.2. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá tento dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním tohoto dodatku ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.
- 4.3. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v 1 originále v elektronické podobě.


Příloha č. 1: Přehled změn díla

Příloha č. 2: Stručný harmonogram prací

Příloha č. 3: Aktualizovaná cenová nabídka Zhotovitele

Příloha č. 4: Aktualizované energetické posouzení zpracované
z března 2023

V Praze dne viz elektronický podpis



Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace



V Praze dne viz elektronický podpis



GEOSAN GROUP a.s.



V Praze dne viz elektronický podpis



GEOSAN GROUP a.s.



Příloha č.1 Dodatku č.3

Rekapitulace ZL		Společné	Segment 1	Segment 4a	Segment 2b	Segment 8b	Segment 4b	Segment 2a	Segment 6b	Segment 6a	Segment 5b	Segment 8a	Segment 3b	Segment 3a	Segment 7b	Segment 7a	Segment 5a	celkem	
ZL 02	Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik		342 780,25	139 385,73	639 964,91	324 950,38	229 047,63	423 616,70	341 798,97	119 603,40	271 987,21	280 279,08	324 807,38	316 325,48	270 601,83	241 298,56	332 488,44	4 598 935,95	
ZL 06	Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu		817 592,88	670 477,35	486 786,71	728 501,48	402 366,98		716 780,83	236 007,62	697 951,42	357 830,19	780 831,05	896 602,36	669 000,20		538 797,35	7 999 526,43	
ZL 09	Změna výšky oken - nadsvětlík		2 887 640,55	2 034 279,52	1 718 660,46	2 566 266,36	1 408 547,77		3 143 888,48	842 278,41	2 470 502,20	1 276 318,81	2 835 025,68	2 662 993,03	2 382 652,38		1 920 714,85	28 149 768,50	
ZL 10	Změna výšky oken - podsvětlík		2 898 860,38	2 199 038,05	837 594,26	3 335 429,77	2 809 746,09		2 942 036,65	1 217 536,96	2 225 981,05	1 842 138,15	2 792 648,46	3 938 737,98	2 229 143,38		3 313 398,92	32 582 290,09	
ZL 16	Odstranění zbytků izolace a lepidla		127 299,61	30 448,83	94 636,79	74 708,25	70 563,38	125 682,23	130 572,11	16 144,72	74 389,53	80 871,02	79 605,10	52 994,87	68 308,43	37 583,21	104 415,06	1 168 223,13	
ZL 17	Změna kotev z pozinkovaných na nerezové		893 637,46	260 289,64	546 466,40	602 850,67	442 917,93	902 857,53	971 653,43	166 315,86	495 756,02	516 323,87						5 799 068,80	
ZL 20	Vnější parapety změna šíře		263 203,03	232 647,16	326 644,02	238 407,37	175 364,22	343 327,45	288 864,89	94 243,34	243 247,38	141 476,46	262 103,68	350 266,35	247 128,36	219 330,80	260 791,17	3 687 045,68	
ZL 35	Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů		1 965 422,36	1 347 168,51	1 783 523,50	1 787 865,94	1 604 549,72	1 417 546,30	2 937 178,00	137 744,27	1 208 635,25							14 189 633,85	
ZL 52	ELEKTRO - Svítidla	27 916 663,80																27 916 663,80	
ZL 55	ELEKTRO - demontáž st. Svítidel	671 432,19																671 432,19	
ZL 56	ELEKTRO - Slaboproud EZS a DT	3 763,15																3 763,15	
ZL 57	ELEKTRO - Řízení osvětlení	851 006,49																851 006,49	
ZL 58	ELEKTRO - Kabeláž ke svítidlům	3 142 439,72																3 142 439,72	
ZL 60	ELEKTRO - Demontáž st. Kabeláže	241 348,74																241 348,74	
ZL 61	Náklady na prodloužení výstavby	13 546 976,00																13 546 976,00	
ZL střecha	Odpčet střechy, Hromosvod, oprava střechy	-93 133 338,27																-93 133 338,27	
Mezisoučet		-46 759 708,19	10 196 436,50	6 913 734,80	6 434 277,05	9 658 980,22	7 143 103,72	3 213 030,21	11 472 773,37	2 829 874,59	7 688 450,06	4 495 237,57	7 075 021,34	8 217 920,07	5 866 834,58	498 212,57	6 470 605,79		
Celkem ZL		51 414 784,24																	51 414 784,24
DPH 21%		10 797 104,69																	
Celkem ZL s DPH		62 211 888,93																	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	20 579,25	0,00	20 579,25	24 900,90
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	322 200,99	0,00	322 200,99	389 863,20
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	342 780,25	0,00	342 780,25	414 764,10

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 1 ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	342 780,25	71 983,85	414 764,10
004: Vodorovné konstrukce	29 020,61	6 094,33	35 114,94
009: Ostatní konstrukce a práce	119 481,71	25 091,16	144 572,87
099: Přesun hmot HSV	4 704,27	987,90	5 692,16
767: Konstrukce zámečnické	142 684,62	29 963,77	172 648,39
783: Nátěry	4 579,73	961,74	5 541,47
V01: Projektová dokumentace	14 569,84	3 059,67	17 629,50
V01V: Výrobní dokumentace	6 009,42	1 261,98	7 271,40
V03: Zařízení staveniště	2 857,48	600,07	3 457,55
V04: Inženýrská činnost	7 571,87	1 590,09	9 161,96
V05: Finanční náklady	4 365,84	916,83	5 282,67
V06: Územní vlivy	829,30	174,15	1 003,45
V07: Provozní vlivy	6 105,57	1 282,17	7 387,74
Celkem (bez DPH)	342 780,25	71 983,85	414 764,10
DPH 21%	71 983,85		
Celkem (včetně DPH)	414 764,10		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Segment 1 ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										342 780,25	
004: Vodorovné konstrukce										29 020,61	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	48,207	–	48,207	500,00	24 103,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15*2						– 48,207					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	48,207	–	48,207	102,00	4 917,11	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15*2						– 48,207					
009: Ostatní konstrukce a práce										119 481,71	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	37,981	–	37,981	102,00	3 874,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm atiky celk. dl. 160,69 m (160,69/0,55)*2*0,065						– – 37,981					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	24,104	–	24,104	310,00	7 472,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15						– 24,104					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	24,104	–	24,104	47,30	1 140,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15						– 24,104					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	24,104	–	24,104	174,00	4 194,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15						– 24,104					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	24,104	–	24,104	27,20	655,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15						– 24,104					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	24,104	–	24,104	3 380,00	81 469,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15						– 24,104					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	24,104	–	24,104	127,00	3 061,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15						– 24,104					

10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	24,104	–	24,104	266,00	6 411,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15						– 24,104					
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	24,104	–	24,104	17,40	419,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15						– 24,104					
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	24,104	–	24,104	419,00	10 099,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15						– 24,104					
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	24,104	–	24,104	28,40	684,54	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 160,69 m 160,69*0,15						– 24,104					
099: Přesun hmot HSV										4 704,27	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,53	–	0,53	1 860,00	986,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,53	900,00	5,303	99,70	528,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
16.	SP	997013509	ena z nabídk	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,53	400,00	2,651	13,78	36,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
18.	SP	997013511	ena z nabídk	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,53	–	0,53	449,69	238,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,53	–	0,53	1 520,00	806,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,828	–	1,828	553,00	1 011,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,828	–	1,828	600,00	1 097,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
767: Konstrukce zámečnické										142 684,62	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	0,619	5,00	0,65	57 200,00	37 191,60	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 160,69 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(160,69/0,55)*0,001						– – 0,619					
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX	balení	12,0	–	12,0	1 059,50	12 714,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 160,69/0,55)*2/50 = 11,68654545						12,0					
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	619,153	–	619,153	148,00	91 634,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm						– –					

atiky celk. dl. 160,69 m
(160,69/0,55)*2,1192

-
619,153

23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,694	–	0,694	1 650,00	1 144,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
783: Natěry											4 579,73
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	33,674	–	33,674	136,00	4 579,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atiky celk. dl. 194,14 m 0,0954* (194,14/0,55)	– – 33,674				
V01: Projektová dokumentace											14 569,84
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	3 004,71	14 569,84	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace											6 009,42
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	3 004,71	6 009,42	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště											2 857,48
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	3 004,71	2 857,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V04: Inženýrská činnost											7 571,87
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	3 004,71	2 484,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	3 004,71	5 086,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V05: Finanční náklady											4 365,84
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	3 004,71	4 365,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V06: Územní vlivy											829,30
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	3 004,71	829,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V07: Provozní vlivy											6 105,57
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	3 004,71	6 105,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,

přípočty
odpočty

342 780,25
0,00

1. provedení projektových činností	20 579,25
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	322 200,99
3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
5. zajišťování energetického managementu	0,00
Celková nabídková cena bez DPH:	342 780,25

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	52 412,99	0,00	52 412,99	63 419,72
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	765 179,89	0,00	765 179,89	925 867,66
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	817 592,88	0,00	817 592,88	989 287,38

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 1 - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu			
	817 592,88	171 694,50	989 287,38
767: Konstrukce zámečnické	687 140,57	144 299,52	831 440,09
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	28 343,70	5 952,18	34 295,88
V01: Projektová dokumentace	38 670,18	8 120,74	46 790,92
V01V: Výrobní dokumentace	13 742,81	2 885,99	16 628,80
V03: Zařízení staveniště	6 536,18	1 372,60	7 908,78
V04: Inženýrská činnost	17 316,07	3 636,37	20 952,44
V05: Finanční náklady	9 986,62	2 097,19	12 083,81
V06: Územní vlivy	1 894,84	397,92	2 292,75
V07: Provozní vlivy	13 961,90	2 932,00	16 893,90
Celkem (bez DPH)	817 592,88	171 694,50	989 287,38
DPH 21%	171 694,50		
Celkem (včetně DPH)	989 287,38		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 6: zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										817 592,88	
767: Konstrukce zámečnické										687 140,57	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	251,622	–	251,622	2 730,85	687 140,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
193,555 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										28 343,70	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	6 871,41	28 343,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										38 670,18	
3.	ON	001001000	0,05628	Projektová dokumentace	%	5,628	–	5,628	6 871,41	38 670,18	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										13 742,81	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	6 871,41	13 742,81	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										6 536,18	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	6 871,41	6 536,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										17 316,07	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	6 871,41	5 684,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	6 871,41	11 631,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										9 986,62	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	6 871,41	9 986,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										1 894,84	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	6 871,41	1 894,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										13 961,90	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	6 871,41	13 961,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

přípočty

817 592,88

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>odpočty</i>						<i>0,00</i>	
				1. provedení projektových činností						52 412,99	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						765 179,89	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						817 592,88	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	167 313,42	0,00	167 313,42	202 449,24
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 928 619,98	-208 292,86	2 720 327,13	3 291 595,82
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	3 095 933,40	-208 292,86	2 887 640,55	3 494 045,06

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 1 - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	2 887 640,55	606 404,51	3 494 045,06
099: Přesun hmot HSV	- 81 055,72	- 17 021,70	- 98 077,42
713: Izolace tepelné	- 126 466,20	- 26 557,90	- 153 024,10
767: Konstrukce zámečnické	2 650 410,22	556 586,15	3 206 996,37
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	100 769,14	21 161,52	121 930,66
V01: Projektová dokumentace	118 455,65	24 875,69	143 331,34
V01V: Výrobní dokumentace	48 857,77	10 260,13	59 117,90
V03: Zařízení staveniště	23 231,87	4 878,69	28 110,56
V04: Inženýrská činnost	61 560,79	12 927,76	74 488,55
V05: Finanční náklady	35 495,17	7 453,99	42 949,15
V06: Územní vlivy	6 742,37	1 415,90	8 158,27
V07: Provozní vlivy	49 639,49	10 424,29	60 063,78
Celkem (bez DPH)	2 887 640,55	606 404,51	3 494 045,06
DPH 21%	606 404,51		
Celkem (včetně DPH)	3 494 045,06		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlík										2 887 640,55	
099: Přesun hmot HSV										- 81 055,72	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,436	—	1,436	449,69	645,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,436	400,00	7,179	13,78	98,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,016	—	0,016	1 648,13	26,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *134,968 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3					0,016						
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	1,42	—	1,42	- 57 629,95	- 81 826,66	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
Otvorové výplně: 134,968 *0,2* 43 kg/m2					1,161						
Neprůhledné výplně nadsvětlíků 134,968 m2 *0,8*2* 1,2 kg/m2					0,259						
713: Izolace tepelné										- 126 466,20	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 134,968	—	- 134,968	139,76	- 18 862,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-141,716	—	- 141,716	579,02	- 82 056,53	výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
134,968*1,05											
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 134,968	—	- 134,968	71,62	- 9 666,76	výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 141,716	—	- 141,716	112,06	- 15 880,20	výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
134,968*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										2 650 410,22	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	134,968	—	134,968	1 826,50	246 519,47	výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	134,968	—	134,968	16 724,82	2 257 315,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
O11 - rozměr - 3405/705 mm - 1 kusy											
3,405*0,705*1					2,401						
O14 - rozměr - 15440/700+835/700+920/700 mm - 1 kus											
(15,440*0,7+0,835*0,7+0,92*0,7)*1					12,037						
O15 - rozměr - 15440/700+835/700+920/700 mm - 1 kus											
(15,440*0,7+0,835*0,7+0,92*0,7)*1					12,037						
O16M - rozměr - 835/700+1690/700+7360/700+920/700 mm - 1 kus											
(0,835*0,7+1,690*0,7+7,360*0,7+0,92*0,7)*1					7,564						
O19 - rozměr - 22595/700+950/700+950/700 mm - 3 kusy											
(22,595*0,7+0,95*0,7+0,95*0,7)*3					51,440						
O2 - rozměr - 3405/685 mm - 2 kusy											
3,405*0,685*2					4,665						
O21 - rozměr - 1835/705 mm - 1 kus											
1,835*0,705*1					1,294						
O22 - rozměr - 4695/705 mm - 1 kus											
4,695*0,705*1					3,310						
O2M - rozměr - 3485/685 mm - 1 kus											
3,485*0,685*1					2,387						
O5 - rozměr - 4760/685 mm - 2 kusy											
4,760*0,685*2					6,521						

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				O5M - rozměr - 4760/685 mm - 1 kusů 4,760*0,685*1 O8 - rozměr - 13455/700 mm - 2 kusy 13,455*0,7*2 O9M - rozměr - 13455/685 mm - 1 kus 13,455*0,685*1 Mezisoučet		3,261 18,837 9,217 134,968					
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	134,968	–	134,968	1 086,00	146 575,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										100 769,14	
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	24 428,88	100 769,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Projektová dokumentace										118 455,65	
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	24 428,88	118 455,65	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										48 857,77	
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	24 428,88	48 857,77	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										23 231,87	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	24 428,88	23 231,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V04: Inženýrská činnost										61 560,79	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	24 428,88	20 202,69	výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	24 428,88	41 358,10	výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										35 495,17	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	24 428,88	35 495,17	výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										6 742,37	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	24 428,88	6 742,37	výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										49 639,49	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	24 428,88	49 639,49	výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										2 928 619,98	
odpočty										-208 292,86	
1. provedení projektových činností										167 313,42	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										2 720 327,13	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						2 887 640,55	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	167 961,11	0,00	167 961,11	203 232,95
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	3 675 158,98	-944 259,71	2 730 899,27	3 304 388,12
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	3 843 120,09	-944 259,71	2 898 860,38	3 507 621,06

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 1 ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 700 mm	2 898 860,38	608 760,68	3 507 621,06
099: Přesun hmot HSV	- 28 524,26	- 5 990,09	- 34 514,35
713: Izolace tepelné	- 128 841,52	- 27 056,72	- 155 898,24
767: Konstrukce zámečnické	2 609 745,57	548 046,57	3 157 792,14
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	101 157,64	21 243,10	122 400,75
V01: Projektová dokumentace	118 913,52	24 971,84	143 885,36
V01V: Výrobní dokumentace	49 047,60	10 300,00	59 347,59
V03: Zařízení staveniště	23 327,41	4 898,76	28 226,16
V04: Inženýrská činnost	61 800,42	12 978,09	74 778,51
V05: Finanční náklady	35 641,88	7 484,80	43 126,68
V06: Územní vlivy	6 762,60	1 420,15	8 182,74
V07: Provozní vlivy	49 829,53	10 464,20	60 293,73
Celkem (bez DPH)	2 898 860,38	608 760,68	3 507 621,06
DPH	608 760,68		
Celkem (včetně DPH)	3 507 621,06		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pinení die Priiony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětлік 685 mm										2 898 860,38	
099: Přesun hmot HSV										- 28 524,26	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,214	—	2,214	449,69	995,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,214	400,00	11,069	13,78	152,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,200	—	2,2	1 692,60	3 723,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				137,503 *0,8 * 20 kg/m2							
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,564	—	0,564	- 57 629,95	- 32 489,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Otvorové výplně - 137,503 *0,2* 43 kg/m2		1,183					
				Fasádní plechy -137,503 * 4,5 kg/m2		-0,619					
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	- 0,55	—	- 0,55	1 648,13	- 906,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				137,503 *4 kg/m2							
713: Izolace tepelné										- 128 841,52	
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 137,503	—	- 137,503	139,76	- 19 216,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 144,378	—	- 144,378	579,02	- 83 597,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				137,503*1,05							
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 137,503	—	- 137,503	71,62	- 9 848,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 144,378	—	- 144,378	112,06	- 16 178,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				137,503*1,05							
767: Konstrukce zámečnické										2 609 745,57	
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1_ASR_R01_SO-01_c601	m2	137,503	—	137,503	1 826,50	251 149,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	137,503	—	137,503	21 754,36	2 991 289,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				O13 - rozměr - 15440/685+835/685+920/685 mm - 1 kus (15,440*0,685+0,835*0,685+0,92*0,685)*1		11,779					
				O14 - rozměr - 15440/685+835/685+920/685 mm - 1 kus (15,440*0,685+0,835*0,685+0,92*0,685)*1		11,779					
				O15 - rozměr - 15440/685+835/685+920/685 mm - 1 kus (15,440*0,685+0,835*0,685+0,92*0,685)*1		11,779					
				O16M - rozměr - 835/685+1690/685+7360/685+920/685 mm - 1 kus (0,835*0,85+1,690*0,685+7,360*0,685+0,92*0,685)*1		7,401					
				O18 - rozměr - 22595/685+950/685+950/685 mm - 1 kus (22,595*0,685+0,95*0,685+0,95*0,685)*1		16,779					
				O19 - rozměr - 22595/685+950/685+950/685 mm - 3 kusy							

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pínení díle Priony č. 7 Smlouvy o dílo
				(22,595*0,685+0,95*0,685+0,95*0,685)*3 O7 - rozměr - 13455/685 mm - 1 kus 13,455*0,685*1 O8 - rozměr - 13455/685 mm - 2 kusy 13,455*0,685*2 Mezisoučet		50,337 9,217 18,433 137,503					
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	137,503	–	137,503	1 086,00	149 328,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 137,503	–	- 137,503	1 170,63	- 160 965,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 137,503	–	- 137,503	1 316,28	- 180 992,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 137,503	–	- 137,503	2 059,62	- 283 204,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 137,503	–	- 137,503	394,88	- 54 297,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 137,503	–	- 137,503	745,89	- 102 562,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot											101 157,64
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	24 523,80	101 157,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace											118 913,52
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	24 523,80	118 913,52	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace											49 047,60
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	24 523,80	49 047,60	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště											23 327,41
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	24 523,80	23 327,41	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost											61 800,42
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	24 523,80	20 287,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	24 523,80	41 512,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady											35 641,88
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	24 523,80	35 641,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy											6 762,60

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení píne ní die P riony č. 7 Smlouvy o dílo
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	24 523,80	6 762,60	Z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

V07: Provozní vlivy

27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	24 523,80	49 829,53	Z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty

3 675 158,98

odpočty

-944 259,71

1. provedení projektových činností	167 961,11
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 730 899,27
3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
5. zajišťování energetického managementu	0,00
Celková nabídková cena bez DPH:	2 898 860,38

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	7 375,90	0,00	7 375,90	8 924,84
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	119 923,70	0,00	119 923,70	145 107,68
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	127 299,61	0,00	127 299,61	154 032,52

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 1 - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	127 299,61	26 732,92	154 032,52
009: Ostatní konstrukce a práce	107 693,13	22 615,56	130 308,68
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	4 442,21	932,86	5 375,07
V01: Projektová dokumentace	5 222,04	1 096,63	6 318,67
V01V: Výrobní dokumentace	2 153,86	452,31	2 606,17
V03: Zařízení staveniště	1 024,16	215,07	1 239,24
V04: Inženýrská činnost	2 713,87	569,91	3 283,78
V05: Finanční náklady	1 564,78	328,60	1 893,39
V06: Územní vlivy	297,23	62,42	359,65
V07: Provozní vlivy	2 188,32	459,55	2 647,87
Celkem (bez DPH)	127 299,61	26 732,92	154 032,52
DPH	26 732,92		
Celkem (včetně DPH)	154 032,52		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										127 299,61	
009: Ostatní konstrukce a práce										107 693,13	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	2 556,21	–	2 556,21	42,13	107 693,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
5,37 m2 + 2508,96 m2 + 41,88 m2 - plocha tepelné izolace z BIV											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										4 442,21	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	1 076,93	4 442,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										5 222,04	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 076,93	5 222,04	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										2 153,86	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 076,93	2 153,86	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 024,16	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 076,93	1 024,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										2 713,87	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 076,93	890,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 076,93	1 823,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										1 564,78	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 076,93	1 564,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										297,23	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 076,93	297,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										2 188,32	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 076,93	2 188,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty

127 299,61

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				odpočty						0,00	
				1. provedení projektových činností						7 375,90	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						119 923,70	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						127 299,61	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	51 777,71	0,00	51 777,71	62 651,03
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 232 459,75	-390 600,00	841 859,75	1 018 650,30
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 284 237,46	-390 600,00	893 637,46	1 081 301,33

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 1 - ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové	893 637,46	187 663,87	1 081 301,33
767: Konstrukce zámečnické	756 000,00	158 760,00	914 760,00
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	31 184,07	6 548,65	37 732,72
V01: Projektová dokumentace	36 657,71	7 698,12	44 355,83
V01V: Výrobní dokumentace	15 120,00	3 175,20	18 295,20
V03: Zařízení staveniště	7 191,19	1 510,15	8 701,33
V04: Inženýrská činnost	19 051,34	4 000,78	23 052,12
V05: Finanční náklady	10 987,39	2 307,35	13 294,75
V06: Územní vlivy	2 084,72	437,79	2 522,51
V07: Provozní vlivy	15 361,05	3 225,82	18 586,87
Celkem (bez DPH)	893 637,46	187 663,87	1 081 301,33
DPH 21%	187 663,87		
Celkem (včetně DPH)	1 081 301,33		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové										893 637,46	
767: Konstrukce zámečnické										756 000,00	
1.	SP	767415813_R	R	Ocelová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	- 2 520,0	–	- 2 520,0	155,00	- 390 600,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	767415815_R	R	Nerezová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	2 520,0	–	2 520,0	455,00	1 146 600,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										31 184,07	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	7 560,00	31 184,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										36 657,71	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	7 560,00	36 657,71	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										15 120,00	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	7 560,00	15 120,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										7 191,19	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	7 560,00	7 191,19	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V04: Inženýrská činnost										19 051,34	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	7 560,00	6 254,16	zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	7 560,00	12 797,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V05: Finanční náklady										10 987,39	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	7 560,00	10 987,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V06: Územní vlivy										2 084,72	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	7 560,00	2 084,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V07: Provozní vlivy										15 361,05	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	7 560,00	15 361,05	zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										1 232 459,75	
Odpočty										-390 600,00	
1. provedení projektových činností										51 777,71	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										841 859,75	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						893 637,46	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:
UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	15 250,30	0,00	15 250,30	18 452,87
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	997 384,04	-749 431,32	247 952,72	300 022,80
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 012 634,35	-749 431,32	263 203,03	318 475,67

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 1 - ZL 20 Vnější parapety změna šíře			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 1 - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	263 203,03	55 272,64	318 475,67
767: Konstrukce zámečnické	222 664,70	46 759,59	269 424,28
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	9 184,92	1 928,83	11 113,75
V01: Projektová dokumentace	10 797,01	2 267,37	13 064,38
V01V: Výrobní dokumentace	4 453,29	935,19	5 388,49
V03: Zařízení staveniště	2 117,54	444,68	2 562,22
V04: Inženýrská činnost	5 611,15	1 178,34	6 789,49
V05: Finanční náklady	3 235,32	679,42	3 914,73
V06: Územní vlivy	614,55	129,06	743,61
V07: Provozní vlivy	4 524,55	950,15	5 474,70
Celkem (bez DPH)	263 203,03	55 272,64	318 475,67
DPH	55 272,64		
Celkem (včetně DPH)	318 475,67		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										263 203,03	
767: Konstrukce zámečnické										222 664,70	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 629,74	–	- 629,74	1 190,06	- 749 431,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						KV01		-523,400			
						KV02		-101,590			
						KV03		-2,950			
						KV05		-1,800			
						Mezisoučet		-629,740			
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	617,91	–	617,91	1 573,20	972 096,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						KV01		388,740			
						KV02		17,800			
						KV03		121,090			
						KV04		87,330			
						KV05		2,950			
						Mezisoučet		617,910			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										9 184,92	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	2 226,65	9 184,92	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										10 797,01	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 226,65	10 797,01	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										4 453,29	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 226,65	4 453,29	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 117,54	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 226,65	2 117,54	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										5 611,15	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 226,65	1 841,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 226,65	3 769,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										3 235,32	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 226,65	3 235,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V06: Územní vlivy										614,55	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 226,65	614,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										4 524,55	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 226,65	4 524,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										997 384,04	
Odpočty										-749 431,32	
1. provedení projektových činností										15 250,30	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										247 952,72	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										263 203,03	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 35: Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	113 877,33	0,00	113 877,33	137 791,57
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 851 545,03	0,00	1 851 545,03	2 240 369,49
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 965 422,36	0,00	1 965 422,36	2 378 161,05

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment č.1 - ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů	1 965 422,36	412 738,70	2 378 161,05
009: Ostatní konstrukce a práce	1 662 709,34	349 168,96	2 011 878,30
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	68 584,70	14 402,79	82 987,48
V01: Projektová dokumentace	80 623,15	16 930,86	97 554,01
V01V: Výrobní dokumentace	33 254,18	6 983,38	40 237,56
V03: Zařízení staveniště	15 815,94	3 321,35	19 137,28
V04: Inženýrská činnost	41 900,57	8 799,12	50 699,69
V05: Finanční náklady	24 165,13	5 074,68	29 239,81
V06: Územní vlivy	4 585,03	962,86	5 547,88
V07: Provozní vlivy	33 784,33	7 094,71	40 879,04
Celkem (bez DPH)	1 965 422,36	412 738,70	2 378 161,05
DPH	412 738,70		
Celkem (včetně DPH)	2 378 161,05		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 35 prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů										1 965 422,36	
009: Ostatní konstrukce a práce										1 662 709,34	
1.	SP	941211213	cena z nabídky	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	735 258,0	—	735 258,0	1,35	993 940,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
	VV			Plocha namontovaného lešení * počet dní nájmu lešení							
	VV			Segment č. 1							
	VV			5487m2*160 dní = SOD, dle skutečnosti lešení od 17.1.2022 do 7.11.2022, prodloužení nad rámec SOD činí 134 dní							
				5487*134				735 258,0			
2.	SP	944511211	cena z nabídky	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	735 258,0	—	735 258,0	0,34	251 798,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Plocha namontované sítě * počet dní nájmu (dle plochy lešení)							
				Segment č. 1							
				5487*134				735 258,0			
3.	SP	941211213	vlastní cena	Prodloužení pronájmu stavebních výtahů GEDA 1500	dní	339,0	—	339,0	1 230,00	416 970,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
	VV			Počet namontovaných stavebních výtahů * počet dní nájmu výtahů							
	VV			Segment č. 1							
	VV			160 dní nájmu stavebního výtahu = SOD, dle skutečnosti stavební výtahy od 7.2.2022 do 7.11.2022, prodloužení nad rámec SOD činí 113 dní							
	VV			3 stavební výtahy, cena za 1 den pronájmu pro 1 výtah je 1230,- Kč							
	VV			3*113				339,0			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										68 584,70	
4.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	16 627,09	68 584,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										80 623,15	
5.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	16 627,09	80 623,15	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										33 254,18	
6.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	16 627,09	33 254,18	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										15 815,94	
7.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	16 627,09	15 815,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										41 900,57	
8.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	16 627,09	13 755,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
9.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	16 627,09	28 145,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										24 165,13	
10.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	16 627,09	24 165,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										4 585,03	
11.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	16 627,09	4 585,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										1 999 206,69	

12.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	16 627,09	33 784,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střech
Připočty										1 965 422,36	
Odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										113 877,33	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										1 851 545,03	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										1 965 422,36	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	25 432,37	0,00	25 432,37	30 773,17
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	398 184,32	0,00	398 184,32	481 803,03
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	423 616,70	0,00	423 616,70	512 576,20

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	423 616,70	88 959,51	512 576,20
004: Vodorovné konstrukce	35 944,82	7 548,41	43 493,23
009: Ostatní konstrukce a práce	147 989,57	31 077,81	179 067,38
099: Přesun hmot HSV	5 826,68	1 223,60	7 050,29
767: Konstrukce zámečnické	176 873,60	37 143,46	214 017,05
783: Nátěry	4 695,08	985,97	5 681,05
V01: Projektová dokumentace	18 005,78	3 781,21	21 786,99
V01V: Výrobní dokumentace	7 426,60	1 559,58	8 986,18
V03: Zařízení staveniště	3 531,35	741,58	4 272,93
V04: Inženýrská činnost	9 357,51	1 965,08	11 322,59
V05: Finanční náklady	5 395,42	1 133,04	6 528,46
V06: Územní vlivy	1 024,87	215,22	1 240,09
V07: Provozní vlivy	7 545,42	1 584,54	9 129,96
Celkem (bez DPH)	423 616,70	88 959,51	512 576,20
DPH 21%	88 959,51		
Celkem (včetně DPH)	512 576,20		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle Přílohy c. 7 Smlouvy o dílo
Segment 2a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										423 616,70	
004: Vodorovné konstrukce										35 944,82	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	59,709	–	59,709	500,00	29 854,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15*2						– 59,709					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	59,709	–	59,709	102,00	6 090,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15*2						– 59,709					
009: Ostatní konstrukce a práce										147 989,57	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	47,043	–	47,043	102,00	4 798,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm atiky celk. dl. 199,03 m (199,03/0,55)*2*0,065						– – 47,043					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	29,855	–	29,855	310,00	9 254,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15						– 29,855					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	29,855	–	29,855	47,30	1 412,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15						– 29,855					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	29,855	–	29,855	174,00	5 194,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15						– 29,855					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	29,855	–	29,855	27,20	812,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15						– 29,855					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	29,855	–	29,855	3 380,00	100 908,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15						– 29,855					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	29,855	–	29,855	127,00	3 791,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15						– 29,855					

10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	29,855	–	29,855	266,00	7 941,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15						– 29,855					
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	29,855	–	29,855	17,40	519,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15						– 29,855					
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	29,855	–	29,855	419,00	12 509,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15						– 29,855					
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	29,855	–	29,855	28,40	847,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 199,03 m 199,03*0,15						– 29,855					
099: Přesun hmot HSV										5 826,68	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,657	–	0,657	1 860,00	1 221,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,657	900,00	6,568	99,70	654,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	SP	997013509	pena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,657	400,00	3,284	13,78	45,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	SP	997013511	pena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,657	–	0,657	449,69	295,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,657	–	0,657	1 520,00	998,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	2,265	–	2,265	553,00	1 252,41	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	2,265	–	2,265	600,00	1 358,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
767: Konstrukce zámečnické										176 873,60	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	0,767	5,00	0,805	57 200,00	46 065,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atíky celk. dl. 199,03 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(199,03/0,55)*0,001						– – 0,767					
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX	balení	15,0	–	15,0	1 059,50	15 892,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 199,03/0,55)*2/50 = 14,47490909						15,0					

22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	766,881	–	766,881	148,00	113 498,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg	–				
						cca rozteč 55 cm	–				
						atiky celk. dl. 199,03 m	–				
						(199,03/0,55)*2,1192	766,881				
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,859	–	0,859	1 650,00	1 417,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
										4 695,08	
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,523	–	34,523	136,00	4 695,08	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2	–				
						atiky celk. dl. 199,03 m	–				
						0,0954*(199,03/0,55)	34,523				
										18 005,78	
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	3 713,30	18 005,78	1. provedení projektových činností
										7 426,60	
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	3 713,30	7 426,60	1. provedení projektových činností
										3 531,35	
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	3 713,30	3 531,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
										9 357,51	
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	3 713,30	3 070,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	3 713,30	6 286,61	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
										5 395,42	
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	3 713,30	5 395,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
										1 024,87	
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	3 713,30	1 024,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
										7 545,42	
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	3 713,30	7 545,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty
odpočty

423 616,70
0,00

1. provedení projektových činností

25 432,37

2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	398 184,32
3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
5. zajišťování energetického managementu	0,00
Celková nabídková cena bez DPH:	423 616,70

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	7 282,18	0,00	7 282,18	8 811,44
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	118 400,05	0,00	118 400,05	143 264,06
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	125 682,23	0,00	125 682,23	152 075,50

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2a - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	125 682,23	26 393,27	152 075,50
009: Ostatní konstrukce a práce	106 324,74	22 328,20	128 652,94
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	4 385,90	921,04	5 306,93
V01: Projektová dokumentace	5 155,69	1 082,69	6 238,38
V01V: Výrobní dokumentace	2 126,49	446,56	2 573,06
V03: Zařízení staveniště	1 011,15	212,34	1 223,49
V04: Inženýrská činnost	2 679,38	562,67	3 242,05
V05: Finanční náklady	1 544,90	324,43	1 869,33
V06: Územní vlivy	293,46	61,63	355,08
V07: Provozní vlivy	2 160,52	453,71	2 614,23
Celkem (bez DPH)	125 682,23	26 393,27	152 075,50
DPH	26 393,27		
Celkem (včetně DPH)	152 075,50		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznamení pínení die Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										125 682,23	
009: Ostatní konstrukce a práce										106 324,74	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	2 523,73	–	2 523,73	42,13	106 324,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
5,55 m2 + 2518,18 m2- plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										4 385,90	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	1 063,25	4 385,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										5 155,69	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 063,25	5 155,69	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										2 126,49	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 063,25	2 126,49	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 011,15	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 063,25	1 011,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										2 679,38	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 063,25	879,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 063,25	1 800,08	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										1 544,90	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 063,25	1 544,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										293,46	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 063,25	293,46	Z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										2 160,52	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 063,25	2 160,52	Z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										125 682,23	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										7 282,18	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										118 400,05	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH										125 682,23	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	52 311,92	0,00	52 311,92	63 297,42
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 245 175,61	-394 630,00	850 545,61	1 029 160,18
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 297 487,53	-394 630,00	902 857,53	1 092 457,61

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2a - ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové	902 857,53	189 600,08	1 092 457,61
767: Konstrukce zámečnické	763 800,00	160 398,00	924 198,00
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	31 505,81	6 616,22	38 122,03
V01: Projektová dokumentace	37 035,92	7 777,54	44 813,46
V01V: Výrobní dokumentace	15 276,00	3 207,96	18 483,96
V03: Zařízení staveniště	7 265,38	1 525,73	8 791,11
V04: Inženýrská činnost	19 247,90	4 042,06	23 289,96
V05: Finanční náklady	11 100,76	2 331,16	13 431,91
V06: Územní vlivy	2 106,23	442,31	2 548,54
V07: Provozní vlivy	15 519,53	3 259,10	18 778,64
Celkem (bez DPH)	902 857,53	189 600,08	1 092 457,61
DPH 21%	189 600,08		
Celkem (včetně DPH)	1 092 457,61		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové											902 857,53
767: Konstrukce zámečnické											763 800,00
1.	SP	767415813_R	R	Ocelová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	- 2 546,0	—	- 2 546,0	155,00	- 394 630,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	767415815_R	R	Nerezová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	2 546,0	—	2 546,0	455,00	1 158 430,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot											31 505,81
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	7 638,00	31 505,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace											37 035,92
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	7 638,00	37 035,92	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace											15 276,00
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	7 638,00	15 276,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště											7 265,38
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	7 638,00	7 265,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost											19 247,90
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	7 638,00	6 318,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	7 638,00	12 929,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V05: Finanční náklady											11 100,76
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	7 638,00	11 100,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V06: Územní vlivy											2 106,23
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	7 638,00	2 106,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V07: Provozní vlivy											15 519,53
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	7 638,00	15 519,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
Přípočty										1 245 175,61	
Odpočty										-394 630,00	
1. provedení projektových činností										52 311,92	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										850 545,61	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										902 857,53	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	19 892,81	0,00	19 892,81	24 070,30
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 223 159,22	-899 724,58	323 434,64	391 355,91
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 243 052,03	-899 724,58	343 327,45	415 426,22

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 2a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	343 327,45	72 098,76	415 426,22
767: Konstrukce zámečnické	290 448,41	60 994,17	351 442,58
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	11 981,00	2 516,01	14 497,01
V01: Projektová dokumentace	14 083,84	2 957,61	17 041,45
V01V: Výrobní dokumentace	5 808,97	1 219,88	7 028,85
V03: Zařízení staveniště	2 762,16	580,05	3 342,22
V04: Inženýrská činnost	7 319,30	1 537,05	8 856,35
V05: Finanční náklady	4 220,22	886,25	5 106,46
V06: Územní vlivy	801,64	168,34	969,98
V07: Provozní vlivy	5 901,91	1 239,40	7 141,31
Celkem (bez DPH)	343 327,45	72 098,76	415 426,22
DPH	72 098,76		
Celkem (včetně DPH)	415 426,22		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										343 327,45	
767: Konstrukce zámečnické										290 448,41	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 756,03	–	- 756,03	1 190,06	- 899 724,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
				KV01		-503,200					
				KV02		-69,460					
				KV03		-67,720					
				KV04		-108,710					
				KV05		-6,940					
				Mezisoučet		-756,030					
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	756,53	–	756,53	1 573,20	1 190 173,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
				KV01		9,220					
				KV02		108,260					
				KV03		69,590					
				KV04		67,710					
				KV05		501,750					
				Mezisoučet		756,530					
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										11 981,00	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	2 904,48	11 981,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V01: Projektová dokumentace										14 083,84	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 904,48	14 083,84	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										5 808,97	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 904,48	5 808,97	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 762,16	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 904,48	2 762,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V04: Inženýrská činnost										7 319,30	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 904,48	2 402,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 904,48	4 917,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V05: Finanční náklady										4 220,22	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 904,48	4 220,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
V06: Územní vlivy										801,64	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 904,48	801,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V07: Provozní vlivy										5 901,91	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 904,48	5 901,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				Přípočty						1 223 159,22	
				Odpočty						-899 724,58	
				1. provedení projektových činností						19 892,81	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						323 434,64	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						343 327,45	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 35: Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	82 133,19	0,00	82 133,19	99 381,16
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 335 413,11	0,00	1 335 413,11	1 615 849,86
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 417 546,30	0,00	1 417 546,30	1 715 231,03

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment č.2a - ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů	1 417 546,30	297 684,72	1 715 231,03
009: Ostatní konstrukce a práce	1 199 216,74	251 835,52	1 451 052,26
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	49 466,21	10 387,90	59 854,12
V01: Projektová dokumentace	58 148,86	12 211,26	70 360,12
V01V: Výrobní dokumentace	23 984,33	5 036,71	29 021,05
V03: Zařízení staveniště	11 407,13	2 395,50	13 802,63
V04: Inženýrská činnost	30 220,48	6 346,30	36 566,78
V05: Finanční náklady	17 428,92	3 660,07	21 089,00
V06: Územní vlivy	3 306,92	694,45	4 001,37
V07: Provozní vlivy	24 366,70	5 117,01	29 483,71
Celkem (bez DPH)	1 417 546,30	297 684,72	1 715 231,03
DPH	297 685		
Celkem (včetně DPH)	1 715 231		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 35 prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
SO 01.1: Architektonicko stavební - fasáda										1 417 546,30	
009: Ostatní konstrukce a práce										1 199 216,74	
1.	SP	941211213		cena z nabídky Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	513 240,0	–	513 240,0	1,35	693 811,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
	VV			Plocha namontovaného lešení * počet dní nájmu lešení							
	VV			Segment č.2a							
	VV			120 dní prodloužení							
				4277 m2 * 120 dní prodloužení				513 240,0			
2.	SP	944511211		cena z nabídky Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	513 240,0	–	513 240,0	0,34	175 765,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
				Plocha namontované sítě * počet dní nájmu (dle plochy lešení)							
				Segment č.2a							
				4277 m2 * 120 dní prodloužení				513 240,0			
3.	SP	941211213		vlastní cena Prodloužení pronájmu stavebních výtahů GEDA 1500	dní	268,0	–	268,0	1 230,00	329 640,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
	VV			Počet namontovaných stavebních výtahů * počet dní nájmu výtahů							
	VV			Segment č.2a							
	VV			2 výtahy 81 dní prodloužení + 1 výtah 106 dní prodloužení							
	VV			3 stavební výtahy, cena za 1 den pronájmu pro 1 výtah je 1230,- Kč							
	VV			2 ks * 81 dní plus 1 ks *106 dní				268,0			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										49 466,21	
4.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	11 992,17	49 466,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										58 148,86	
5.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	11 992,17	58 148,86	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										23 984,33	
6.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	11 992,17	23 984,33	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										11 407,13	
7.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	11 992,17	11 407,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										30 220,48	
8.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	11 992,17	9 920,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
9.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	11 992,17	20 299,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										17 428,92	
10.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	11 992,17	17 428,92	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										3 306,92	
11.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	11 992,17	3 306,92	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

1 441 913,00

12.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	11 992,17	24 366,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn
										Připočty	1 417 546,30
										Odpočty	0,00
										1. provedení projektových činností	82 133,19
										2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn	1 335 413,11
										3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
										4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
										5. zajišťování energetického managementu	0,00
										Celková nabídková cena bez DPH:	1 417 546,30

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	38 421,12	0,00	38 421,12	46 489,55
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	601 543,80	0,00	601 543,80	727 867,99
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	639 964,91	0,00	639 964,91	774 357,55

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	639 964,91	134 392,63	774 357,55
004: Vodorovné konstrukce	54 373,24	11 418,38	65 791,62
009: Ostatní konstrukce a práce	223 861,83	47 010,98	270 872,81
099: Přesun hmot HSV	8 813,95	1 850,93	10 664,88
767: Konstrukce zámečnické	266 822,94	56 032,82	322 855,76
783: Nátěry	7 102,19	1 491,46	8 593,65
V01: Projektová dokumentace	27 201,64	5 712,34	32 913,98
V01V: Výrobní dokumentace	11 219,48	2 356,09	13 575,57
V03: Zařízení staveniště	5 334,86	1 120,32	6 455,19
V04: Inženýrská činnost	14 136,55	2 968,68	17 105,22
V05: Finanční náklady	8 150,95	1 711,70	9 862,65
V06: Územní vlivy	1 548,29	325,14	1 873,43
V07: Provozní vlivy	11 398,99	2 393,79	13 792,78
Celkem (bez DPH)	639 964,91	134 392,63	774 357,55
DPH 21%	134 392,63		
Celkem (včetně DPH)	774 357,55		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Segment 2b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										639 964,91	
004: Vodorovné konstrukce										54 373,24	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	90,321	–	90,321	500,00	45 160,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
atíky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15*2						– 90,321					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	90,321	–	90,321	102,00	9 212,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
atíky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15*2						– 90,321					
009: Ostatní konstrukce a práce										223 861,83	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	71,162	–	71,162	102,00	7 258,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm atíky celk. dl. 301,07 m (301,07/0,55)*2*0,065						– – 71,162					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	45,161	–	45,161	310,00	13 999,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
atíky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15						– 45,161					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,161	–	45,161	47,30	2 136,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
atíky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15						– 45,161					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	45,161	–	45,161	174,00	7 857,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
atíky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15						– 45,161					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,161	–	45,161	27,20	1 228,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
atíky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15						– 45,161					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	45,161	–	45,161	3 380,00	152 642,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
atíky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15						– 45,161					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,161	–	45,161	127,00	5 735,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
atíky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15						– 45,161					
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	45,161	–	45,161	266,00	12 012,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
atíky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15						– 45,161					
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,161	–	45,161	17,40	785,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
atíky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15						– 45,161					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	45,161	–	45,161	419,00	18 922,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
						- atiky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15		45,161			
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	45,161	–	45,161	28,40	1 282,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
						- atiky celk. dl. 301,07 m 301,07*0,15		45,161			
099: Přesun hmot HSV										8 813,95	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,994	–	0,994	1 860,00	1 847,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,994	900,00	9,935	99,70	990,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
16.	SP	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,994	400,00	4,968	13,78	68,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
18.	SP	997013511		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,994	–	0,994	449,69	446,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,994	–	0,994	1 520,00	1 510,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	3,426	–	3,426	553,00	1 894,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	3,426	–	3,426	600,00	2 055,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
767: Konstrukce zámečnické										266 822,94	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	1,16	5,00	1,218	57 200,00	69 682,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
						- pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 301,07 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(301,07/0,55)*0,001		1,16			
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX	balení	22,0	–	22,0	1 059,50	23 309,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
						- balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 301,07/0,55)*2/50 = 21,896		22,0			
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	1 160,05	–	1 160,05	148,00	171 687,41	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
						- pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atiky celk. dl. 301,07 m (301,07/0,55)*2,1192		1 160,05			
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	1,299	–	1,299	1 650,00	2 144,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
783: Nátěry										7 102,19	
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	52,222	–	52,222	136,00	7 102,19	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
						- pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atiky celk. dl. 301,07 m 0,0954*(301,07/0,55)		52,222			
V01: Projektová dokumentace										27 201,64	
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	5 609,74	27 201,64	1. provedení projektových

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V01V: Výrobní dokumentace										11 219,48	
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	5 609,74	11 219,48	1. provedení projektových
V03: Zařízení staveniště										5 334,86	
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	5 609,74	5 334,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V04: Inženýrská činnost										14 136,55	
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	5 609,74	4 639,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	5 609,74	9 497,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V05: Finanční náklady										8 150,95	
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	5 609,74	8 150,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V06: Územní vlivy										1 548,29	
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	5 609,74	1 548,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V07: Provozní vlivy										11 398,99	
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	5 609,74	11 398,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
přípočty										639 964,91	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										38 421,12	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										601 543,80	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										639 964,91	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	28 205,02	0,00	28 205,02	34 128,07
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	458 581,69	0,00	458 581,69	554 883,84
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	486 786,71	0,00	486 786,71	589 011,91

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2b - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	486 786,71	102 225,21	589 011,91
767: Konstrukce zámečnické	411 812,18	86 480,56	498 292,74
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	16 987,25	3 567,32	20 554,58
V01: Projektová dokumentace	19 968,77	4 193,44	24 162,21
V01V: Výrobní dokumentace	8 236,24	1 729,61	9 965,85
V03: Zařízení staveniště	3 916,33	822,43	4 738,76
V04: Inženýrská činnost	10 377,67	2 179,31	12 556,98
V05: Finanční náklady	5 983,63	1 256,56	7 240,19
V06: Územní vlivy	1 136,60	238,69	1 375,29
V07: Provozní vlivy	8 368,02	1 757,28	10 125,31
Celkem (bez DPH)	486 786,71	102 225,21	589 011,91
DPH 21%	102 225,21		
Celkem (včetně DPH)	589 011,91		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouv v o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										486 786,71	
767: Konstrukce zámečnické										411 812,18	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	150,8	–	150,8	2 730,85	411 812,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
116 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										16 987,25	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	4 118,12	16 987,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V01: Projektová dokumentace										19 968,77	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	4 118,12	19 968,77	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										8 236,24	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	4 118,12	8 236,24	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										3 916,33	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	4 118,12	3 916,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V04: Inženýrská činnost										10 377,67	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	4 118,12	3 405,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	4 118,12	6 971,98	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V05: Finanční náklady										5 983,63	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	4 118,12	5 983,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V06: Územní vlivy										1 136,60	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	4 118,12	1 136,60	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V07: Provozní vlivy										8 368,02	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	4 118,12	8 368,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
přípočty										486 786,71	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										28 205,02	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										458 581,69	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						486 786,71	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	99 581,29	0,00	99 581,29	120 493,36
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 743 050,53	-123 971,35	1 619 079,17	1 959 085,80
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 842 631,81	-123 971,35	1 718 660,46	2 079 579,16

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2b - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	1 718 660,46	360 918,70	2 079 579,16
099: Přesun hmot HSV	- 48 242,59	- 10 130,94	- 58 373,53
713: Izolace tepelné	- 75 269,91	- 15 806,68	- 91 076,60
767: Konstrukce zámečnické	1 577 466,16	331 267,89	1 908 734,06
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	59 975,59	12 594,87	72 570,46
V01: Projektová dokumentace	70 502,21	14 805,46	85 307,68
V01V: Výrobní dokumentace	29 079,07	6 106,61	35 185,68
V03: Zařízení staveniště	13 827,10	2 903,69	16 730,79
V04: Inženýrská činnost	36 639,63	7 694,32	44 333,95
V05: Finanční náklady	21 125,95	4 436,45	25 562,40
V06: Územní vlivy	4 012,91	842,71	4 855,62
V07: Provozní vlivy	29 544,34	6 204,31	35 748,65
Celkem (bez DPH)	1 718 660,46	360 918,70	2 079 579,16
DPH 21%	360 918,70		
Celkem (včetně DPH)	2 079 579,16		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznamení pínení die Priiony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlík										1 718 660,46	
099: Přesun hmot HSV										- 48 242,59	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,855	–	0,855	449,69	384,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,855	400,00	4,273	13,78	58,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,01	–	0,01	1 648,13	15,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *80,330 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3					0,010						
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hlíníku	t	0,845	–	0,845	- 57 629,95	- 48 701,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Otvorové výplně: 80,330 *0,2* 43 kg/m2					0,691						
Neprůhledné výplně nadsvětlíků 80,330 m2 *0,8*2* 1,2 kg/m2					0,154						
713: Izolace tepelné										- 75 269,91	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 80,33	–	- 80,33	139,76	- 11 226,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-84,347	–	- 84,347	579,02	- 48 838,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
80,330*1,05											
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 80,33	–	- 80,33	71,62	- 5 753,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 84,347	–	- 84,347	112,06	- 9 451,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
80,330*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										1 577 466,16	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	80,33	–	80,33	1 826,50	146 722,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	80,33	–	80,33	16 724,82	1 343 504,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O6 - rozměr - 20455/700 mm - 1 kus					14,319						
20,455*0,7*1											
O7 - rozměr - 20455/700 mm - 1 kus					14,319						
20,455*0,7*1											
O8 - rozměr - 8545/700 mm - 1 kus					5,982						
8,545*0,7*1											
O9 - rozměr - 8545/700 mm - 1 kus					5,982						
8,545*0,7*1											
O10 - rozměr - 20455/685 mm - 1 kus					14,012						
20,455*0,685*1											
O11 - rozměr - 20455/685 mm - 1 kus					14,012						
20,455*0,685*1											
O12 - rozměr - 8545/685 mm - 1 kus					5,853						
8,545*0,685*1											
O13 - rozměr - 8545/685 mm - 1 kus					5,853						
8,545*0,685*1											
Mezisoučet					80,330						

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pinení die Priiony č. 7 Smlouvy o dílo
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	80,33	–	80,33	1 086,00	87 238,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										59 975,59	
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	14 539,54	59 975,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										70 502,21	
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	14 539,54	70 502,21	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										29 079,07	
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	14 539,54	29 079,07	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										13 827,10	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	14 539,54	13 827,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										36 639,63	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	14 539,54	12 024,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	14 539,54	24 615,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										21 125,95	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	14 539,54	21 125,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										4 012,91	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	14 539,54	4 012,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										29 544,34	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	14 539,54	29 544,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty
odpočty

1 743 050,53
-123 971,35

1. provedení projektových činností
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3. rekonstrukce stínících prvků
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
5. zajišťování energetického managementu

99 581,29
1 619 079,17
0,00
0,00
0,00

Celková nabídková cena bez DPH:

1 718 660,46

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	48 530,54	0,00	48 530,54	58 721,96
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 061 897,31	-272 833,60	789 063,71	954 767,09
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 110 427,85	-272 833,60	837 594,26	1 013 489,05

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2b ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	837 594,26	175 894,79	1 013 489,05
099: Přesun hmot HSV	- 8 241,77	- 1 730,77	- 9 972,55
713: Izolace tepelné	- 37 227,36	- 7 817,75	- 45 045,10
767: Konstrukce zámečnické	754 057,67	158 352,11	912 409,78
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	29 228,40	6 137,96	35 366,37
V01: Projektová dokumentace	34 358,77	7 215,34	41 574,11
V01V: Výrobní dokumentace	14 171,77	2 976,07	17 147,84
V03: Zařízení staveniště	6 740,20	1 415,44	8 155,64
V04: Inženýrská činnost	17 856,56	3 749,88	21 606,44
V05: Finanční náklady	10 298,34	2 162,65	12 460,99
V06: Územní vlivy	1 953,98	410,34	2 364,31
V07: Provozní vlivy	14 397,70	3 023,52	17 421,22
Celkem (bez DPH)	837 594,26	175 894,79	1 013 489,05
DPH	175 894,79		
Celkem (včetně DPH)	1 013 489,05		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětлік 685 mm										837 594,26	
099: Přesun hmot HSV										- 8 241,77	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,64	—	0,64	449,69	287,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,64	400,00	3,198	13,78	44,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,636	—	0,636	1 692,60	1 075,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
39,730 *0,8 * 20 kg/m2											
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,163	—	0,163	- 57 629,95	- 9 387,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
Otvorové výplně - 39,730 *0,2* 43 kg/m2						0,342					
Fasádní plechy -39,730 * 4,5 kg/m2						-0,179					
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	- 0,1589	—	- 0,159	1 648,13	- 261,92	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
39,730 *4 kg/m2											
713: Izolace tepelné										- 37 227,36	
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 39,73	—	- 39,73	139,76	- 5 552,54	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 41,717	—	- 41,717	579,02	- 24 154,66	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
39,730*1,05											
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 39,73	—	- 39,73	71,62	- 2 845,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní folie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 41,717	—	- 41,717	112,06	- 4 674,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
39,730*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										754 057,67	
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1_ASR_R01_SO-01_c601	m2	39,73	—	39,73	1 826,50	72 566,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakové/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	39,73	—	39,73	21 754,36	864 300,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O6 - rozměr - 20455/685 mm - 1 kus											
20,455*0,685*1						14,012					
O7 - rozměr - 20455/685 mm - 1 kus											
20,455*0,685*1						14,012					
O8 - rozměr - 8545/685 mm - 1 kus											
8,545*0,685*1						5,853					
O9 - rozměr - 8545/685 mm - 1 kus											
8,545*0,685*1						5,853					
Mezisoučet						39,730					
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	39,73	—	39,73	1 086,00	43 146,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 39,73	–	- 39,73	1 170,63	- 46 509,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 39,73	–	- 39,73	1 316,28	- 52 295,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 39,73	–	- 39,73	2 059,62	- 81 828,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 39,73	–	- 39,73	394,88	- 15 688,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 39,73	–	- 39,73	745,89	- 29 634,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										29 228,40	
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	7 085,89	29 228,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										34 358,77	
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	7 085,89	34 358,77	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										14 171,77	
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	7 085,89	14 171,77	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										6 740,20	
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	7 085,89	6 740,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										17 856,56	
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	7 085,89	5 861,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	7 085,89	11 994,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										10 298,34	
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	7 085,89	10 298,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										1 953,98	
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	7 085,89	1 953,98	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										14 397,70	
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	7 085,89	14 397,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>přípočty</i>						1 061 897,31	
				<i>odpočty</i>						-272 833,60	
				1. provedení projektových činností						48 530,54	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						789 063,71	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						837 594,26	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	5 483,37	0,00	5 483,37	6 634,88
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	89 153,42	0,00	89 153,42	107 875,64
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	94 636,79	0,00	94 636,79	114 510,52

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2b - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	94 636,79	19 873,73	114 510,52
009: Ostatní konstrukce a práce	80 060,90	16 812,79	96 873,69
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	3 302,51	693,53	3 996,04
V01: Projektová dokumentace	3 882,15	815,25	4 697,41
V01V: Výrobní dokumentace	1 601,22	336,26	1 937,47
V03: Zařízení staveniště	761,38	159,89	921,27
V04: Inženýrská činnost	2 017,53	423,68	2 441,22
V05: Finanční náklady	1 163,28	244,29	1 407,57
V06: Územní vlivy	220,97	46,40	267,37
V07: Provozní vlivy	1 626,84	341,64	1 968,47
Celkem (bez DPH)	94 636,79	19 873,73	114 510,52
DPH	19 873,73		
Celkem (včetně DPH)	114 510,52		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení pinení die Priiony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										94 636,79	
009: Ostatní konstrukce a práce										80 060,90	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	1 900,33	–	1 900,33	42,13	80 060,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
1900,33 m2 - plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										3 302,51	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	800,61	3 302,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Projektová dokumentace										3 882,15	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	800,61	3 882,15	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										1 601,22	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	800,61	1 601,22	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										761,38	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	800,61	761,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V04: Inženýrská činnost										2 017,53	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	800,61	662,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	800,61	1 355,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V05: Finanční náklady										1 163,28	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	800,61	1 163,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V06: Územní vlivy										220,97	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	800,61	220,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V07: Provozní vlivy										1 626,84	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	800,61	1 626,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	31 662,48	0,00	31 662,48	38 311,60
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	753 658,92	-238 855,00	514 803,92	622 912,74
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	785 321,40	-238 855,00	546 466,40	661 224,34

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2b - ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové	546 466,40	114 757,94	661 224,34
767: Konstrukce zámečnické	462 300,00	97 083,00	559 383,00
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	19 069,30	4 004,55	23 073,86
V01: Projektová dokumentace	22 416,48	4 707,46	27 123,94
V01V: Výrobní dokumentace	9 246,00	1 941,66	11 187,66
V03: Zařízení staveniště	4 397,47	923,47	5 320,94
V04: Inženýrská činnost	11 650,05	2 446,51	14 096,55
V05: Finanční náklady	6 718,88	1 410,96	8 129,84
V06: Územní vlivy	1 274,82	267,71	1 542,54
V07: Provozní vlivy	9 393,40	1 972,61	11 366,02
Celkem (bez DPH)	546 466,40	114 757,94	661 224,34
DPH 21%	114 757,94		
Celkem (včetně DPH)	661 224,34		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové										546 466,40	
767: Konstrukce zámečnické										462 300,00	
1.	SP	767415813_R	R	Ocelová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	- 1 541,0	—	- 1 541,0	155,00	- 238 855,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
2.	SP	767415815_R	R	Nerezová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	1 541,0	—	1 541,0	455,00	701 155,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										19 069,30	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	4 623,00	19 069,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Projektová dokumentace										22 416,48	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	4 623,00	22 416,48	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										9 246,00	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	4 623,00	9 246,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										4 397,47	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	4 623,00	4 397,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V04: Inženýrská činnost										11 650,05	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	4 623,00	3 824,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	4 623,00	7 825,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V05: Finanční náklady										6 718,88	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	4 623,00	6 718,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V06: Územní vlivy										1 274,82	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	4 623,00	1 274,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V07: Provozní vlivy										9 393,40	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	4 623,00	9 393,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
Přípočty										753 658,92	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				Odpočty						-238 855,00	
				1. provedení projektových činností						31 662,48	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						514 803,92	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						546 466,40	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	18 987,06	0,00	18 987,06	22 974,34
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 155 566,13	-847 909,17	307 656,96	372 264,93
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 174 553,19	-847 909,17	326 644,02	395 239,27

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 2b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 2b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	326 644,02	68 595,24	395 239,27
767: Konstrukce zámečnické	277 227,74	58 217,83	335 445,57
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	11 435,30	2 401,41	13 836,72
V01: Projektová dokumentace	13 442,50	2 822,93	16 265,43
V01V: Výrobní dokumentace	5 544,55	1 164,36	6 708,91
V03: Zařízení staveniště	2 637,03	553,78	3 190,81
V04: Inženýrská činnost	6 986,19	1 467,10	8 453,29
V05: Finanční náklady	4 029,11	846,11	4 875,23
V06: Územní vlivy	764,47	160,54	925,01
V07: Provozní vlivy	4 577,11	961,19	5 538,30
Celkem (bez DPH)	326 644,02	68 595,24	395 239,27
DPH	68 595,24		
Celkem (včetně DPH)	395 239,27		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										326 644,02	
767: Konstrukce zámečnické										277 227,74	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 712,49	–	- 712,49	1 190,06	- 847 909,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				KV01		-438,750					
				KV02		-55,580					
				KV04		-140,010					
				KV05		-4,660					
				KV06		-73,490					
				Mezisoučet		-712,490					
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	715,19	–	715,19	1 573,20	1 125 136,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				KV01		440,610					
				KV02		49,940					
				KV03		215,560					
				KV17		9,080					
				Mezisoučet		715,190					
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										11 435,30	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	2 772,28	11 435,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										13 442,50	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 772,28	13 442,50	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										5 544,55	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 772,28	5 544,55	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 637,03	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 772,28	2 637,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										6 986,19	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 772,28	2 293,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 772,28	4 692,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										4 029,11	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	2 772,28	4 029,11	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										764,47	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	2 772,28	764,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										4 577,11	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	2 252,64	4 577,11	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										1 155 566,13	
Odpočty										-847 909,17	
1. provedení projektových činností										18 987,06	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										307 656,96	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										326 644,02	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 35: Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	103 338,06	0,00	103 338,06	125 039,05
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 680 185,44	0,00	1 680 185,44	2 033 024,38
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 783 523,50	0,00	1 783 523,50	2 158 063,43

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**Segment 2b - ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů	1 783 523,50	374 539,93	2 158 063,43
009: Ostatní konstrukce a práce	1 508 826,37	316 853,54	1 825 679,91
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	62 237,23	13 069,82	75 307,04
V01: Projektová dokumentace	73 161,53	15 363,92	88 525,45
V01V: Výrobní dokumentace	30 176,53	6 337,07	36 513,60
V03: Zařízení staveniště	14 352,18	3 013,96	17 366,14
V04: Inženýrská činnost	38 022,70	7 984,77	46 007,47
V05: Finanční náklady	21 928,66	4 605,02	26 533,68
V06: Územní vlivy	4 160,69	873,74	5 034,43
V07: Provozní vlivy	30 657,61	6 438,10	37 095,71
Celkem (bez DPH)	1 783 523,50	374 539,93	2 158 063,43
DPH	374 539,93		
Celkem (včetně DPH)	2 158 063,43		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 35 prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů										1 783 523,50	
009: Ostatní konstrukce a práce										1 508 826,37	
1.	SP	941211213	cena z nabídky	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	655 323,0	–	655 323,0	1,35	885 882,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
	VV			Plocha namontovaného lešení * počet dní nájmu lešení							
	VV			Segment č.2b							
	VV			183 dní prodloužení							
				3581 m2 * 183 dní prodloužení				655 323,0			
2.	SP	944511211	cena z nabídky	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	655 323,0	–	655 323,0	0,34	224 423,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Plocha namontované sítě * počet dní nájmu (dle plochy lešení)							
				Segment č.2b							
				3581 m2 * 183 dní prodloužení				655 323,0			
3.	SP	941211213	vlastní cena	Prodloužení pronájmu stavebních výtahů GEDA 1500	dní	324,0	–	324,0	1 230,00	398 520,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
	VV			Počet namontovaných stavebních výtahů * počet dní nájmu výtahů							
	VV			Segment č.2b							
	VV			162 dní prodloužení							
	VV			2 stavební výtahy, cena za 1 den pronájmu pro 1 výtah je 1230,- Kč							
	VV			2 ks * 162 dní				324,0			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										62 237,23	
4.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	15 088,26	62 237,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										73 161,53	
5.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	15 088,26	73 161,53	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										30 176,53	
6.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	15 088,26	30 176,53	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										14 352,18	
7.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	15 088,26	14 352,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										38 022,70	
8.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	15 088,26	12 482,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
9.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	15 088,26	25 540,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										21 928,66	
10.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	15 088,26	21 928,66	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										4 160,69	
11.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	15 088,26	4 160,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

30 657,61

12.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	15 088,26	30 657,61	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
										1 783 523,50	
										0,00	
										103 338,06	
										1 680 185,44	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										1 783 523,50	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	18 991,01	0,00	18 991,01	22 979,12
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	297 334,47	0,00	297 334,47	359 774,71
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	316 325,48	0,00	316 325,48	382 753,83

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	316 325,48	66 428,35	382 753,83
004: Vodorovné konstrukce	26 862,44	5 641,11	32 503,56
009: Ostatní konstrukce a práce	110 596,24	23 225,21	133 821,44
099: Přesun hmot HSV	4 354,42	914,43	5 268,85
767: Konstrukce zámečnické	131 959,62	27 711,52	159 671,14
783: Nátěry	3 508,75	736,84	4 245,59
V01: Projektová dokumentace	13 445,38	2 823,53	16 268,91
V01V: Výrobní dokumentace	5 545,63	1 164,58	6 710,21
V03: Zařízení staveniště	2 636,95	553,76	3 190,71
V04: Inženýrská činnost	6 987,49	1 467,37	8 454,87
V05: Finanční náklady	4 028,90	846,07	4 874,97
V06: Územní vlivy	765,30	160,71	926,01
V07: Provozní vlivy	5 634,36	1 183,22	6 817,58
Celkem (bez DPH)	316 325,48	66 428,35	382 753,83
DPH 21%	66 428,35		
Celkem (včetně DPH)	382 753,83		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pínení die Priiony c. / Smlouvy o dílo
Segment 3a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										316 325,48	
004: Vodorovné konstrukce										26 862,44	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	44,622	–	44,622	500,00	22 311,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
148,74*0,15*2						44,622					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	44,622	–	44,622	102,00	4 551,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
148,74*0,15*2						44,622					
009: Ostatní konstrukce a práce										110 596,24	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	35,157	–	35,157	102,00	3 585,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm						–					
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
(148,74/0,55)*2*0,065						35,157					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	22,311	–	22,311	310,00	6 916,41	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
148,74*0,15						22,311					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,311	–	22,311	47,30	1 055,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
148,74*0,15						22,311					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	22,311	–	22,311	174,00	3 882,11	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
148,74*0,15						22,311					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,311	–	22,311	27,20	606,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
148,74*0,15						22,311					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	22,311	–	22,311	3 380,00	75 411,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
148,74*0,15						22,311					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,311	–	22,311	127,00	2 833,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
148,74*0,15						22,311					
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	22,311	–	22,311	266,00	5 934,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
148,74*0,15						22,311					
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,311	–	22,311	17,40	388,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m						–					
148,74*0,15						22,311					

12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	22,311	–	22,311	419,00	9 348,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m 148,74*0,15						– 22,311					
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,311	–	22,311	28,40	633,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 148,74 m 148,74*0,15						– 22,311					
099: Přesun hmot HSV										4 354,42	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,491	–	0,491	1 860,00	912,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,491	900,00	4,908	99,70	489,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	SP	997013509	pena z nabídk	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,491	400,00	2,454	13,78	33,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	SP	997013511	pena z nabídk	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,491	–	0,491	449,69	220,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,491	–	0,491	1 520,00	746,08	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,693	–	1,693	553,00	935,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,693	–	1,693	600,00	1 015,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
767: Konstrukce zámečnické										131 959,62	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	0,573	5,00	0,602	57 200,00	34 425,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 148,74 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(148,74/0,55)*0,001						– – – 0,573					
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX	balen	11,0	–	11,0	1 059,50	11 654,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 148,74/0,55)*2/50 = 10,81745455						11,0					
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	573,109	–	573,109	148,00	84 820,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atiky celk. dl. 148,74 m (148,74/0,55)*2,1192						– – – 573,109					
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,642	–	0,642	1 650,00	1 059,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
783: Natěry										3 508,75	
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,8	–	25,8	136,00	3 508,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atiky celk. dl. 148,74 m 0,0954*(148,74/0,55)						– – 25,8					
V01: Projektová dokumentace										13 445,38	
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 772,81	13 445,38	1. provedení projektových činností

V01V: Výrobní dokumentace											5 545,63	1. provedení projektových činností
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	2 772,81	5 545,63		
V03: Zařízení stavenišť											2 636,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení stavenišť	%	0,951	—	0,951	2 772,81	2 636,95		
V04: Inženýrská činnost											6 987,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	2 772,81	2 293,12		
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	2 772,81	4 694,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
V05: Finanční náklady											4 028,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	2 772,81	4 028,90		
V06: Územní vlivy											765,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	2 772,81	765,30		
V07: Provozní vlivy											5 634,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	2 772,81	5 634,36		

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	51 950,24	0,00	51 950,24	62 859,79
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	844 652,13	0,00	844 652,13	1 022 029,07
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	896 602,36	0,00	896 602,36	1 084 888,86

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3a - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	896 602,36	188 286,50	1 084 888,86
767: Konstrukce zámečnické	758 508,33	159 286,75	917 795,08
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	31 288,47	6 570,58	37 859,05
V01: Projektová dokumentace	36 780,07	7 723,81	44 503,88
V01V: Výrobní dokumentace	15 170,17	3 185,74	18 355,90
V03: Zařízení staveniště	7 213,41	1 514,82	8 728,23
V04: Inženýrská činnost	19 114,41	4 014,03	23 128,44
V05: Finanční náklady	11 021,13	2 314,44	13 335,56
V06: Územní vlivy	2 093,48	439,63	2 533,11
V07: Provozní vlivy	15 412,89	3 236,71	18 649,60
Celkem (bez DPH)	896 602,36	188 286,50	1 084 888,86
DPH 21%	188 286,50		
Celkem (včetně DPH)	1 084 888,86		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										896 602,36	
767: Konstrukce zámečnické										758 508,33	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	277,755	–	277,755	2 730,85	758 508,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
213,658 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										31 288,47	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	7 585,08	31 288,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										36 780,07	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	7 585,08	36 780,07	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										15 170,17	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	7 585,08	15 170,17	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										7 213,41	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	7 585,08	7 213,41	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										19 114,41	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	7 585,08	6 272,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	7 585,08	12 841,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										11 021,13	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	7 585,08	11 021,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										2 093,48	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	7 585,08	2 093,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										15 412,89	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	7 585,08	15 412,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										896 602,36	
odpočty										0,00	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				1. provedení projektových činností						51 950,24	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						844 652,13	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						896 602,36	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	154 297,07	0,00	154 297,07	186 699,45
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 700 784,42	-192 088,46	2 508 695,96	3 035 522,11
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 855 081,49	-192 088,46	2 662 993,03	3 222 221,57

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3a - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	2 662 993,03	559 228,54	3 222 221,57
099: Přesun hmot HSV	- 74 749,89	- 15 697,48	- 90 447,37
713: Izolace tepelné	- 116 627,61	- 24 491,80	- 141 119,41
767: Konstrukce zámečnické	2 444 218,33	513 285,85	2 957 504,18
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	92 929,68	19 515,23	112 444,92
V01: Projektová dokumentace	109 240,25	22 940,45	132 180,70
V01V: Výrobní dokumentace	45 056,82	9 461,93	54 518,75
V03: Zařízení staveniště	21 424,52	4 499,15	25 923,66
V04: Inženýrská činnost	56 771,59	11 922,03	68 693,62
V05: Finanční náklady	32 733,78	6 874,09	39 607,87
V06: Územní vlivy	6 217,84	1 305,75	7 523,59
V07: Provozní vlivy	45 777,73	9 613,32	55 391,05
Celkem (bez DPH)	2 662 993,03	559 228,54	3 222 221,57
DPH 21%	559 228,54		
Celkem (včetně DPH)	3 222 221,57		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dík
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlík										2 662 993,03	
099: Přesun hmot HSV										- 74 749,89	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,324	–	1,324	449,69	595,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,324	400,00	6,621	13,78	91,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,015	–	0,015	1 648,13	24,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *124,468 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3					0,015						
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	1,309	–	1,309	- 57 629,95	- 75 460,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
Otvorové výplně: 124,468 *0,2* 43 kg/m2					1,070						
Neprůhledné výplně nadsvětlíků 124,468 m2 *0,8*2* 1,2 kg/m2					0,239						
713: Izolace tepelné										- 116 627,61	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 124,468	–	- 124,468	139,76	- 17 395,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-130,691	–	- 130,691	579,02	- 75 672,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
124,468*1,05											
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 124,468	–	- 124,468	71,62	- 8 914,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 130,691	–	- 130,691	112,06	- 14 644,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
124,468*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										2 444 218,33	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	124,468	–	124,468	1 826,50	227 341,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	124,468	–	124,468	16 724,82	2 081 704,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
O9 - rozměr - 13636/700 mm + 7939/700 mm - 1 kus					15,103						
13,636*0,7+7,939*0,7*1											
O1M - rozměr - 24655/685 mm - 1 kus					16,889						
24,655*0,685*1											
O3M - rozměr - 15490/700 mm + 21625/700 mm - 1 kus					25,981						
15,490*0,7+21,625*0,7*1											
O10 - rozměr - 13665/700 mm+15490/700 mm - 1 kus					20,409						
13,665*0,7+15,49*0,7*1											
O11 - rozměr - 13665/700 mm + 15490/700 mm - 1 kus					20,409						
13,665*0,7+15,49*0,7*1											
O2 - rozměr - 15490/700 mm +14507/700 mm + 11174/419 mm - 1 kus					25,680						
15,490*0,7+14,507*0,7+11,174*0,419*1											
Mezisoučet					124,468						
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	124,468	–	124,468	1 086,00	135 172,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										92 929,68	
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	22 528,41	92 929,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešchv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílk
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	22 528,41	109 240,25	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										45 056,82	
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	22 528,41	45 056,82	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										21 424,52	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	22 528,41	21 424,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										56 771,59	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	22 528,41	18 630,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	22 528,41	38 140,60	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										32 733,78	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	22 528,41	32 733,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										6 217,84	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	22 528,41	6 217,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										45 777,73	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	22 528,41	45 777,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty	2 700 784,42
odpočty	-192 088,46
1. provedení projektových činností	154 297,07
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 508 695,96
3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
5. zajišťování energetického managementu	0,00
Celková nabídková cena bez DPH:	2 662 993,03

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	228 212,03	0,00	228 212,03	276 136,56
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	4 993 509,97	-1 282 984,03	3 710 525,94	4 489 736,39
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	5 221 722,00	-1 282 984,03	3 938 737,98	4 765 872,95

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3a ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	3 938 737,98	827 134,97	4 765 872,95
099: Přesun hmot HSV	- 38 756,46	- 8 138,86	- 46 895,32
713: Izolace tepelné	- 175 059,47	- 36 762,49	- 211 821,96
767: Konstrukce zámečnické	3 545 912,05	744 641,53	4 290 553,59
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	137 444,86	28 863,42	166 308,27
V01: Projektová dokumentace	161 570,11	33 929,72	195 499,83
V01V: Výrobní dokumentace	66 641,92	13 994,80	80 636,73
V03: Zařízení staveniště	31 695,40	6 656,03	38 351,43
V04: Inženýrská činnost	83 969,44	17 633,58	101 603,02
V05: Finanční náklady	48 427,32	10 169,74	58 597,05
V06: Územní vlivy	9 188,47	1 929,58	11 118,05
V07: Provozní vlivy	67 704,34	14 217,91	81 922,26
Celkem (bez DPH)	3 938 737,98	827 134,97	4 765 872,95
DPH	827 134,97		
Celkem (včetně DPH)	4 765 872,95		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětлік 685 mm											3 938 737,98
099: Přesun hmot HSV											- 38 756,46
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,008	–	3,008	449,69	1 352,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,008	400,00	15,04	13,78	207,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,989	–	2,989	1 692,60	5 059,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				186,828 *0,8 * 20 kg/m2							
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,766	–	0,766	- 57 629,95	- 44 144,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Otvorové výplně - 186,828 *0,2* 43 kg/m2		1,607					
				Fasádní plechy -186,828 * 4,5 kg/m2		-0,841					
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	- 0,7473	–	- 0,747	1 648,13	- 1 231,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
186,828 *4 kg/m2											
713: Izolace tepelné											- 175 059,47
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastělením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 186,828	–	- 186,828	139,76	- 26 110,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 196,169	–	- 196,169	579,02	- 113 585,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				137,503*1,05							
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 186,828	–	- 186,828	71,62	- 13 381,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 196,169	–	- 196,169	112,06	- 21 982,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
137,503*1,05											
767: Konstrukce zámečnické											3 545 912,05
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1_ASR_R01_SO-01_c601	m2	186,828	–	186,828	1 826,50	341 241,92	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	186,828	–	186,828	21 754,36	4 064 323,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O9 - rozměr - 13636/685 mm + 6222/685 mm +7939/685 mm - 1 kus											
13,636*0,685+6,222*0,685+7,939*0,685*1											19,041
O12 - rozměr - 27742/685 mm - 1 kus											
27,742*0,685*2											19,003
O4 - rozměr - 37090/685 mm +1020/685mm - 1 kus											
37,090*0,685+1,02*0,685*1											26,105
O3M - rozměr - 15490/685 mm + 6140/685 mm +21625/685 mm - 1 kus											
15,490*0,685+6,140*0,685+21,625*0,685*1											29,630
O10 - rozměr - 13665/685 mm + 6165/685 mm + 15490/685 mm - 1 kus											
13,665*0,685+6,165*0,685+15,49*0,685*1											24,194

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pínení die P-riony č. 7 Smlouvy o dílo
						O11 - rozměr - 13665/685 mm + 6165/685 mm + 15490/685 mm - 1 kus 13,665*0,685+6,165*0,685+15,49*0,685*1		24,194			
						O2 - rozměr - 15490/685 mm + 6140/685 mm +14507/685 mm + 11174/685 mm - 1 kus 15,490*0,685+6,140*0,685+14,507*0,685+11,174*0,685*1		32,408			
						O5 - rozměr - 8011/685 mm - 1 kus 8,011*0,685*1		5,488			
						O16 - rozměr - 9876/685 mm - 1 kus 9,876*0,685*1		6,765			
						Mezisoučet		186,828			
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	186,828	–	186,828	1 086,00	202 895,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 186,828	–	- 186,828	1 170,63	- 218 707,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 186,828	–	- 186,828	1 316,28	- 245 917,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 186,828	–	- 186,828	2 059,62	- 384 794,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 186,828	–	- 186,828	394,88	- 73 775,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 186,828	–	- 186,828	745,89	- 139 353,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot				137 444,86	
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	33 320,96	137 444,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						V01: Projektová dokumentace				161 570,11	
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	33 320,96	161 570,11	1. provedení projektových činností
						V01V: Výrobní dokumentace				66 641,92	
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	33 320,96	66 641,92	1. provedení projektových činností
						V03: Zařízení staveniště				31 695,40	
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	33 320,96	31 695,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						V04: Inženýrská činnost				83 969,44	
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	33 320,96	27 565,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	33 320,96	56 404,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						V05: Finanční náklady				48 427,32	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pinení die Priiony č. 7 Smlouvy o dílo
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	33 320,96	48 427,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

V06: Územní vlivy 9 188,47

26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	33 320,96	9 188,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

V07: Provozní vlivy 67 704,34

27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	33 320,96	67 704,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty 4 993 509,97
odpočty -1 282 984,03

1. provedení projektových činností228 212,03
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy3 710 525,94
3. rekonstrukce stínících prvků0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy0,00
5. zajišťování energetického managementu0,00
- Celková nabídková cena bez DPH:3 938 737,98

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	3 070,59	0,00	3 070,59	3 715,41
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	49 924,28	0,00	49 924,28	60 408,38
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	52 994,87	0,00	52 994,87	64 123,79

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3a - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	52 994,87	11 128,92	64 123,79
009: Ostatní konstrukce a práce	44 832,64	9 414,85	54 247,49
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	1 849,35	388,36	2 237,71
V01: Projektová dokumentace	2 173,93	456,53	2 630,46
V01V: Výrobní dokumentace	896,65	188,30	1 084,95
V03: Zařízení staveniště	426,36	89,54	515,89
V04: Inženýrská činnost	1 129,78	237,25	1 367,04
V05: Finanční náklady	651,42	136,80	788,22
V06: Územní vlivy	123,74	25,98	149,72
V07: Provozní vlivy	911,00	191,31	1 102,31
Celkem (bez DPH)	52 994,87	11 128,92	64 123,79
DPH	11 128,92		
Celkem (včetně DPH)	64 123,79		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										52 994,87	
009: Ostatní konstrukce a práce										44 832,64	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	1 064,15	–	1 064,15	42,13	44 832,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
1064,15 m2- plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										1 849,35	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	448,33	1 849,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										2 173,93	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	448,33	2 173,93	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										896,65	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	448,33	896,65	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										426,36	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	448,33	426,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										1 129,78	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	448,33	370,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	448,33	759,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										651,42	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	448,33	651,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										123,74	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	448,33	123,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										911,00	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	448,33	911,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
přípočty										52 994,87	
odpočty										0,00	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	20 294,86	0,00	20 294,86	24 556,78
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	949 019,32	-619 047,83	329 971,49	399 265,50
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	969 314,18	-619 047,83	350 266,35	423 822,28

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 3a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	350 266,35	73 555,93	423 822,28
767: Konstrukce zámečnické	296 318,59	62 226,90	358 545,49
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	12 223,14	2 566,86	14 790,00
V01: Projektová dokumentace	14 368,49	3 017,38	17 385,87
V01V: Výrobní dokumentace	5 926,37	1 244,54	7 170,91
V03: Zařízení staveniště	2 817,99	591,78	3 409,77
V04: Inženýrská činnost	7 467,23	1 568,12	9 035,35
V05: Finanční náklady	4 305,51	904,16	5 209,67
V06: Územní vlivy	817,84	171,75	989,59
V07: Provozní vlivy	6 021,19	1 264,45	7 285,64
Celkem (bez DPH)	350 266,35	73 555,93	423 822,28
DPH	73 555,93		
Celkem (včetně DPH)	423 822,28		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										350 266,35	
767: Konstrukce zámečnické										296 318,59	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 520,18	–	- 520,18	1 190,06	- 619 047,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
KV01						-487,020					
KV04						-33,160					
Mezisoučet						-520,180					
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	581,85	–	581,85	1 573,20	915 366,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
KV01						79,190					
KV02						422,490					
KV03						3,920					
KV03						3,570					
KV04						8,010					
KV05						9,860					
KV6						54,810					
Mezisoučet						581,850					
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										12 223,14	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	2 963,19	12 223,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										14 368,49	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 963,19	14 368,49	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										5 926,37	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 963,19	5 926,37	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 817,99	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 963,19	2 817,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										7 467,23	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 963,19	2 450,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 963,19	5 016,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										4 305,51	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 963,19	4 305,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										817,84	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 963,19	817,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V07: Provozní vlivy										6 021,19	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 963,19	6 021,19	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										949 019,32	
Odpočty										-619 047,83	
1. provedení projektových činností										20 294,86	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										329 971,49	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										350 266,35	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	19 500,23	0,00	19 500,23	23 595,28
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	305 307,15	0,00	305 307,15	369 421,65
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	324 807,38	0,00	324 807,38	393 016,92

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	324 807,38	68 209,55	393 016,92
004: Vodorovné konstrukce	27 507,19	5 776,51	33 283,70
009: Ostatní konstrukce a práce	113 250,72	23 782,65	137 033,38
099: Přesun hmot HSV	4 458,94	936,38	5 395,31
767: Konstrukce zámečnické	135 906,64	28 540,39	164 447,03
783: Nátěry	3 592,97	754,52	4 347,49
V01: Projektová dokumentace	13 805,90	2 899,24	16 705,14
V01V: Výrobní dokumentace	5 694,33	1 195,81	6 890,14
V03: Zařízení staveniště	2 707,65	568,61	3 276,26
V04: Inženýrská činnost	7 174,85	1 506,72	8 681,57
V05: Finanční náklady	4 136,93	868,76	5 005,69
V06: Územní vlivy	785,82	165,02	950,84
V07: Provozní vlivy	5 785,44	1 214,94	7 000,38
Celkem (bez DPH)	324 807,38	68 209,55	393 016,92
DPH 21%	68 209,55		
Celkem (včetně DPH)	393 016,92		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Segment 3b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										324 807,38	
004: Vodorovné konstrukce										27 507,19	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	45,693	–	45,693	500,00	22 846,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15*2						45,693					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	45,693	–	45,693	102,00	4 660,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15*2						45,693					
009: Ostatní konstrukce a práce										113 250,72	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtačky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	36,001	–	36,001	102,00	3 672,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm						–					
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
(152,31/0,55)*2*0,065						36,001					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	22,847	–	22,847	310,00	7 082,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15						22,847					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,847	–	22,847	47,30	1 080,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15						22,847					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	22,847	–	22,847	174,00	3 975,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15						22,847					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,847	–	22,847	27,20	621,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15						22,847					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	22,847	–	22,847	3 380,00	77 221,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15						22,847					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,847	–	22,847	127,00	2 901,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15						22,847					
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	22,847	–	22,847	266,00	6 077,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15						22,847					
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,847	–	22,847	17,40	397,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15						22,847					

12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	22,847	–	22,847	419,00	9 572,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15						22,847					
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,847	–	22,847	28,40	648,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
152,31*0,15						22,847					
099: Přesun hmot HSV										4 458,94	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,503	–	0,503	1 860,00	934,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,503	900,00	5,026	99,70	501,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
16.	SP	997013509	pena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,503	400,00	2,513	13,78	34,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
18.	SP	997013511	pena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,503	–	0,503	449,69	226,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,503	–	0,503	1 520,00	763,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,733	–	1,733	553,00	958,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,733	–	1,733	600,00	1 039,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
767: Konstrukce zámečnické										135 906,64	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	0,587	5,00	0,616	57 200,00	35 252,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg						–					
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
cca rozteč 55 cm											
2,1195*(152,31/0,55)*0,001						0,587					
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX	balení	12,0	–	12,0	1 059,50	12 714,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu											
152,31/0,55)*2/50 =											
11,07709091						12,0					
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	586,864	–	586,864	148,00	86 855,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg						–					
cca rozteč 55 cm						–					
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
(152,31/0,55)*2,1192						586,864					
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,657	–	0,657	1 650,00	1 084,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
783: Nátěry										3 592,97	
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,419	–	26,419	136,00	3 592,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2						–					
atiky celk. dl. 152,31 m						–					
0,0954*(152,31/0,55)						26,419					
V01: Projektová dokumentace										13 805,90	
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 847,16	13 805,90	1. provedení projektových

V01V: Výrobní dokumentace											5 694,33	
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 847,16	5 694,33	1. provedení projektových	
V03: Zařízení stavenišť											2 707,65	
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení stavenišť	%	0,951	–	0,951	2 847,16	2 707,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.	
V04: Inženýrská činnost											7 174,85	
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 847,16	2 354,61	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.	
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 847,16	4 820,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.	
V05: Finanční náklady											4 136,93	
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 847,16	4 136,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.	
V06: Územní vlivy											785,82	
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 847,16	785,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.	
V07: Provozní vlivy											5 785,44	
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 847,16	5 785,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	45 242,30	0,00	45 242,30	54 743,19
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	735 588,75	0,00	735 588,75	890 062,39
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	780 831,05	0,00	780 831,05	944 805,58

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3b - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	780 831,05	163 974,52	944 805,58
767: Konstrukce zámečnické	660 568,04	138 719,29	799 287,33
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	27 248,43	5 722,17	32 970,60
V01: Projektová dokumentace	32 030,94	6 726,50	38 757,44
V01V: Výrobní dokumentace	13 211,36	2 774,39	15 985,75
V03: Zařízení staveniště	6 282,00	1 319,22	7 601,22
V04: Inženýrská činnost	16 646,31	3 495,73	20 142,04
V05: Finanční náklady	9 598,05	2 015,59	11 613,64
V06: Územní vlivy	1 823,17	382,87	2 206,03
V07: Provozní vlivy	13 422,74	2 818,78	16 241,52
Celkem (bez DPH)	780 831,05	163 974,52	944 805,58
DPH 21%	163 974,52		
Celkem (včetně DPH)	944 805,58		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										780 831,05	
767: Konstrukce zámečnické										660 568,04	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	241,891	–	241,891	2 730,85	660 568,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
186,07 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										27 248,43	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	6 605,68	27 248,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										32 030,94	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	6 605,68	32 030,94	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										13 211,36	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	6 605,68	13 211,36	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										6 282,00	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	6 605,68	6 282,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										16 646,31	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	6 605,68	5 462,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	6 605,68	11 183,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										9 598,05	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	6 605,68	9 598,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										1 823,17	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	6 605,68	1 823,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										13 422,74	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	6 605,68	13 422,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										780 831,05	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>odpočty</i>						<i>0,00</i>	
				1. provedení projektových činností						45 242,30	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						735 588,75	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						780 831,05	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	177 766,35	0,00	177 766,35	215 097,28
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 857 443,81	-200 184,49	2 657 259,33	3 215 283,79
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	3 035 210,16	-200 184,49	2 835 025,68	3 430 381,07

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3b - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	2 835 025,68	595 355,39	3 430 381,07
099: Přesun hmot HSV	- 77 900,40	- 16 359,08	- 94 259,49
713: Izolace tepelné	- 121 543,16	- 25 524,06	- 147 067,22
767: Konstrukce zámečnické	2 547 235,72	534 919,50	3 082 155,23
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	112 397,77	23 603,53	136 001,30
V01: Projektová dokumentace	130 810,51	27 470,21	158 280,71
V01V: Výrobní dokumentace	46 955,84	9 860,73	56 816,57
V03: Zařízení staveniště	25 919,43	5 443,08	31 362,51
V04: Inženýrská činnost	68 667,38	14 420,15	83 087,52
V05: Finanční náklady	39 602,23	8 316,47	47 918,70
V06: Územní vlivy	7 514,02	1 577,94	9 091,97
V07: Provozní vlivy	55 366,33	11 626,93	66 993,26
Celkem (bez DPH)	2 835 025,68	595 355,39	3 430 381,07
DPH 21%	595 355,39		
Celkem (včetně DPH)	3 430 381,07		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlík										2 835 025,68	
099: Přesun hmot HSV										- 77 900,40	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,38	–	1,38	449,69	620,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,38	400,00	6,9	13,78	95,06	
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,015	–	0,015	1 648,13	25,31	
Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *129,714 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3						0,015					
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	1,365	–	1,365	- 57 629,95	- 78 641,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
Otvorové výplně: 129,714 *0,2* 43 kg/m2						1,116					
Neprůhledné výplně nadsvětlíků 129,714 m2 *0,8*2* 1,2 kg/m2						0,249					
713: Izolace tepelné										- 121 543,16	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 129,714	–	- 129,714	139,76	- 18 128,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-136,200	–	- 136,2	579,02	- 78 862,26	
129,714*1,05											
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 129,714	–	- 129,714	71,62	- 9 290,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 136,200	–	- 136,2	112,06	- 15 262,02	
129,714*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										2 547 235,72	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	129,714	–	129,714	1 826,50	236 923,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	129,714	–	129,714	16 724,82	2 169 443,30	
O1M - rozměr - 2270/707 mm - 1 kus 2,270*0,707*1						1,605					
O5 - rozměr - 1160/700+36890/700+740/700 mm - 3 kusy (1,16*0,7+36,890*0,7+0,74*0,7)*3						81,459					
O7M - rozměr - 11845/685+890/685 mm - 1 kus (11,845*0,685+0,890*0,685)*1						8,723					
O6 - rozměr - 11845/700+890/700 mm - 2 kusy (11,845*0,7+0,890*0,7)*2						17,829					
O4 - rozměr - 2270/0,685 - 6 kusů (2,270*0,685)*6						9,330					
O2M - rozměr - 6165/690 mm - 1 kus 6,165*0,69*1						4,254					
O3M - rozměr - 9440/690 mm - 1 kus 9,440*0,69*1						6,514					
Mezisoučet						129,714					
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	129,714	–	129,714	1 086,00	140 869,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										112 397,77	
12.	ON	990001000	0,04787	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,787	–	4,787	23 477,92	112 397,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
V01: Projektová dokumentace										130 810,51	
13.	ON	001001000	0,05572	Projektová dokumentace	%	5,572	–	5,572	23 477,92	130 810,51	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										46 955,84	
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	23 477,92	46 955,84	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										25 919,43	
15.	ON	045002000	0,01104	Zařízení staveniště	%	1,104	–	1,104	23 477,92	25 919,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
V04: Inženýrská činnost										68 667,38	
16.	ON	043002000	0,00960	Zkoušky a revize	%	0,96	–	0,96	23 477,92	22 542,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
17.	ON	045002000	0,01965	Kompletační a koordinační činnost	%	1,965	–	1,965	23 477,92	46 125,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
V05: Finanční náklady										39 602,23	
18.	ON	050001000	0,01687	Finanční náklady	%	1,687	–	1,687	23 477,92	39 602,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
V06: Územní vlivy										7 514,02	
19.	ON	060001000	0,00320	Územní vlivy	%	0,32	–	0,32	23 477,92	7 514,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení
V07: Provozní vlivy										55 366,33	
20.	ON	070001000	0,02358	Provozní vlivy	%	2,358	–	2,358	23 477,92	55 366,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce. zateplení

přípočty
odpočty

2 857 443,81
-200 184,49

1. provedení projektových činností
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3. rekonstrukce stínících prvků
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
5. zajišťování energetického managementu

177 766,35
2 657 259,33
0,00
0,00
0,00

Celková nabídková cena bez DPH:

2 835 025,68

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	161 807,15	0,00	161 807,15	195 786,66
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	3 540 504,09	-909 662,79	2 630 841,30	3 183 317,98
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	3 702 311,24	-909 662,79	2 792 648,46	3 379 104,63

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3b ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	2 792 648,46	586 456,18	3 379 104,63
099: Přesun hmot HSV	- 27 479,15	- 5 770,62	- 33 249,77
713: Izolace tepelné	- 124 120,87	- 26 065,38	- 150 186,25
767: Konstrukce zámečnické	2 514 126,58	527 966,58	3 042 093,16
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	97 451,31	20 464,77	117 916,08
V01: Projektová dokumentace	114 556,62	24 056,89	138 613,51
V01V: Výrobní dokumentace	47 250,53	9 922,61	57 173,14
V03: Zařízení staveniště	22 472,71	4 719,27	27 191,98
V04: Inženýrská činnost	59 536,10	12 502,58	72 038,69
V05: Finanční náklady	34 335,99	7 210,56	41 546,55
V06: Územní vlivy	6 514,82	1 368,11	7 882,93
V07: Provozní vlivy	48 003,81	10 080,80	58 084,61
Celkem (bez DPH)	2 792 648,46	586 456,18	3 379 104,63
DPH	586 456,18		
Celkem (včetně DPH)	3 379 104,63		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílc
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm 2 792 648,46 099: Přesun hmot HSV - 27 479,15											
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,133	–	2,133	449,69	959,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,133	400,00	10,663	13,78	146,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,119	–	2,119	1 692,60	3 587,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				132,465 *0,8 * 20 kg/m2							
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,543	–	0,543	- 57 629,95	- 31 299,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						Otvorové výplně - 132,465 *0,2* 43 kg/m2		1,139			
						Fasádní plechy -132,465 * 4,5 kg/m2		-0,596			
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	- 0,5299	–	- 0,53	1 648,13	- 873,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						132,465 *4 kg/m2					
713: Izolace tepelné - 124 120,87											
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 132,465	–	- 132,465	139,76	- 18 512,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 139,088	–	- 139,088	579,02	- 80 534,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						132,465*1,05					
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 132,465	–	- 132,465	71,62	- 9 487,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 139,088	–	- 139,088	112,06	- 15 585,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						132,465*1,05					
767: Konstrukce zámečnické 2 514 126,58											
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1 _ASR_R01_SO-01_c601	m2	132,465	–	132,465	1 826,50	241 947,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	132,465	–	132,465	21 754,36	2 881 691,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						O5 - rozměr - 1160/685+36890/685+740/685 mm - 3 kusy (1,16*0,685+36,890*0,685+0,74*0,685)*3		79,713			
						O6 - rozměr - 11845/685+890/685 mm - 2 kusy (11,845*0,685+0,890*0,685)*2		17,447			
						O8 - rozměr - 1160/685+36904/685+740/685 mm - 1 kus (1,160*0,685+36,904*0,685+0,74*0,685)*1		26,581			
						O9 - rozměr - 11845/685+890/685 mm - 1 kus (11,845*0,685+0,890*0,685)*1		8,723			
						Mezisoučet		132,465			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	132,465	–	132,465	1 086,00	143 856,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 132,465	–	- 132,465	1 170,63	- 155 068,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 132,465	–	- 132,465	1 316,28	- 174 360,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 132,465	–	- 132,465	2 059,62	- 272 827,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 132,465	–	- 132,465	394,88	- 52 308,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 132,465	–	- 132,465	745,89	- 98 804,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										97 451,31	
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	23 625,27	97 451,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										114 556,62	
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	23 625,27	114 556,62	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										47 250,53	
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	23 625,27	47 250,53	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										22 472,71	
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	23 625,27	22 472,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										59 536,10	
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	23 625,27	19 544,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	23 625,27	39 991,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										34 335,99	
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	23 625,27	34 335,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										6 514,82	
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	23 625,27	6 514,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o díle
V07: Provozní vlivy										48 003,81	
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	23 625,27	48 003,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

přípočty

odpočty

3 540 504,09

-909 662,79

1. provedení projektových činností

2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

3. rekonstrukce stínících prvků

4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

5. zajišťování energetického managementu

Celková nabídková cena bez DPH:

161 807,15

2 630 841,30

0,00

0,00

0,00

2 792 648,46

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	4 612,42	0,00	4 612,42	5 581,02
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	74 992,69	0,00	74 992,69	90 741,15
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	79 605,10	0,00	79 605,10	96 322,17

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3b - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	79 605,10	16 717,07	96 322,17
009: Ostatní konstrukce a práce	67 344,38	14 142,32	81 486,70
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	2 777,96	583,37	3 361,33
V01: Projektová dokumentace	3 265,53	685,76	3 951,29
V01V: Výrobní dokumentace	1 346,89	282,85	1 629,73
V03: Zařízení staveniště	640,45	134,49	774,94
V04: Inženýrská činnost	1 697,08	356,39	2 053,46
V05: Finanční náklady	978,51	205,49	1 184,00
V06: Územní vlivy	185,87	39,03	224,90
V07: Provozní vlivy	1 368,44	287,37	1 655,81
Celkem (bez DPH)	79 605,10	16 717,07	96 322,17
DPH	16 717,07		
Celkem (včetně DPH)	96 322,17		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílc
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										79 605,10	
009: Ostatní konstrukce a práce										67 344,38	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	1 598,49	–	1 598,49	42,13	67 344,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
1552,42 m2 + 46,07m2- plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										2 777,96	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	673,44	2 777,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										3 265,53	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	673,44	3 265,53	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										1 346,89	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	673,44	1 346,89	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										640,45	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	673,44	640,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										1 697,08	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	673,44	556,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	673,44	1 140,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										978,51	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	673,44	978,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										185,87	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	673,44	185,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										1 368,44	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	673,44	1 368,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

79 605,10
0,00

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	15 186,61	0,00	15 186,61	18 375,79
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	906 772,22	-659 855,15	246 917,07	298 769,66
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	921 958,83	-659 855,15	262 103,68	317 145,45

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 3b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 3b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	262 103,68	55 041,77	317 145,45
767: Konstrukce zámečnické	221 734,67	46 564,28	268 298,95
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	9 146,55	1 920,78	11 067,33
V01: Projektová dokumentace	10 751,91	2 257,90	13 009,82
V01V: Výrobní dokumentace	4 434,69	931,29	5 365,98
V03: Zařízení staveniště	2 108,70	442,83	2 551,52
V04: Inženýrská činnost	5 587,71	1 173,42	6 761,13
V05: Finanční náklady	3 221,80	676,58	3 898,38
V06: Územní vlivy	611,99	128,52	740,51
V07: Provozní vlivy	4 505,65	946,19	5 451,83
Celkem (bez DPH)	262 103,68	55 041,77	317 145,45
DPH	55 041,77		
Celkem (včetně DPH)	317 145,45		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										262 103,68	
767: Konstrukce zámečnické										221 734,67	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 554,47	–	- 554,47	1 190,06	- 659 855,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
KV01					-465,850						
KV03					-76,470						
KV04					-12,150						
Mezisoučet					-554,470						
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	560,38	–	560,38	1 573,20	881 589,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
KV06					28,430						
KV07					20,430						
KV08					9,480						
KV09					336,690						
KV10					9,400						
KV11					24,070						
KV12					97,240						
KV13					1,800						
KV23					20,690						
KV24					12,150						
Mezisoučet					560,380						
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										9 146,55	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	2 217,35	9 146,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										10 751,91	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 217,35	10 751,91	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										4 434,69	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 217,35	4 434,69	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 108,70	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 217,35	2 108,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										5 587,71	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 217,35	1 833,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 217,35	3 753,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										3 221,80	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 217,35	3 221,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo	
V06: Územní vlivy											611,99	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 217,35	611,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv	
V07: Provozní vlivy											4 505,65	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 217,35	4 505,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv	
Přípočty										906 772,22		
Odpočty										-659 855,15		
1. provedení projektových činností										15 186,61		
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										246 917,07		
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00		
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00		
5. zajišťování energetického managementu										0,00		
Celková nabídková cena bez DPH:										262 103,68		

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	8 368,07	0,00	8 368,07	10 125,37
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	131 017,66	0,00	131 017,66	158 531,37
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	139 385,73	0,00	139 385,73	168 656,74

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	139 385,73	29 271,00	168 656,74
004: Vodorovné konstrukce	11 820,27	2 482,26	14 302,53
009: Ostatní konstrukce a práce	48 665,62	10 219,78	58 885,39
099: Přesun hmot HSV	1 916,08	402,38	2 318,45
767: Konstrukce zámečnické	58 235,31	12 229,42	70 464,73
783: Nátěry	1 543,95	324,23	1 868,18
V01: Projektová dokumentace	5 924,45	1 244,13	7 168,58
V01V: Výrobní dokumentace	2 443,62	513,16	2 956,79
V03: Zařízení staveniště	1 162,21	244,06	1 406,27
V04: Inženýrská činnost	3 078,99	646,59	3 725,58
V05: Finanční náklady	1 775,73	372,90	2 148,64
V06: Územní vlivy	336,92	70,75	407,68
V07: Provozní vlivy	2 482,58	521,34	3 003,92
Celkem (bez DPH)	139 385,73	29 271,00	168 656,74
DPH 21%	29 271,00		
Celkem (včetně DPH)	168 656,74		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Segment 4a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										139 385,73	
004: Vodorovné konstrukce										11 820,27	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	19,635	–	19,635	500,00	9 817,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 65,45 m						–					
65,45*0,15*2						19,635					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	19,635	–	19,635	102,00	2 002,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 65,45 m						–					
65,45*0,15*2						19,635					
009: Ostatní konstrukce a práce										48 665,62	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	15,47	–	15,47	102,00	1 577,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm						–					
atiky celk. dl. 65,45 m						–					
(65,45/0,55)*2*0,065						15,47					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	9,818	–	9,818	310,00	3 043,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 65,45 m						–					
65,45*0,15						9,818					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,818	–	9,818	47,30	464,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 65,45 m						–					
65,45*0,15						9,818					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	9,818	–	9,818	174,00	1 708,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 65,45 m						–					
65,45*0,15						9,818					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,818	–	9,818	27,20	267,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 65,45 m						–					
65,45*0,15						9,818					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	9,818	–	9,818	3 380,00	33 183,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 65,45 m						–					
65,45*0,15						9,818					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,818	–	9,818	127,00	1 246,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 65,45 m						–					
65,45*0,15						9,818					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm atiky celk. dl. 65,45 m 65,45*0,15	m2	9,818	–	9,818	266,00	2 611,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 65,45 m 65,45*0,15	m2	9,818	–	9,818	17,40	170,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm atiky celk. dl. 65,45 m 65,45*0,15	m2	9,818	–	9,818	419,00	4 113,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 65,45 m 65,45*0,15	m2	9,818	–	9,818	28,40	278,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
099: Přesun hmot HSV											1 916,08
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,216	–	0,216	1 860,00	401,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,216	900,00	2,16	99,70	215,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
16.	SP	997013509		cena z nabídky Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,216	400,00	1,08	13,78	14,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
18.	SP	997013511		cena z nabídky Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,216	–	0,216	449,69	97,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,216	–	0,216	1 520,00	328,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	0,745	–	0,745	553,00	411,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	0,745	–	0,745	600,00	446,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
767: Konstrukce zámečnické											58 235,31
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 65,45 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(65,45/0,55)*0,001	t	0,252	5,00	0,265	57 200,00	15 148,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 65,45/0,55)*2/50 = 4,76	balení	5,0	–	5,0	1 059,50	5 297,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atiky celk. dl. 65,45 m	kg	252,185	–	252,185	148,00	37 323,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				(65,45/0,55)*2,1192		252,185					
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,282	–	0,282	1 650,00	466,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
										1 543,95	
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	783: Natěry Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atíky celk. dl. 65,45 m 0,0954*(65,45/0,55)	m2	11,353	–	11,353	136,00	1 543,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
										5 924,45	
25.	ON	001001000	0,04849	V01: Projektová dokumentace Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 221,81	5 924,45	1. provedení projektových činností
										2 443,62	
26.	ON	001001001	0,02000	V01V: Výrobní dokumentace Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 221,81	2 443,62	1. provedení projektových činností
										1 162,21	
27.	ON	045002000	0,00951	V03: Zařízení staveniště Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 221,81	1 162,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
										3 078,99	
28.	ON	043002000	0,00827	V04: Inženýrská činnost Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 221,81	1 010,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 221,81	2 068,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
										1 775,73	
30.	ON	050001000	0,01453	V05: Finanční náklady Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 221,81	1 775,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
										336,92	
31.	ON	060001000	0,00276	V06: Územní vlivy Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 221,81	336,92	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
										2 482,58	
32.	ON	070001000	0,02032	V07: Provozní vlivy Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 221,81	2 482,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,

přípočty
odpočty

139 385,73
0,00

1. provedení projektových činností8 368,07
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy131 017,66
3. rekonstrukce stínících prvků0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy0,00
5. zajišťování energetického managementu0,00
- Celková nabídková cena bez DPH:139 385,73

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	38 848,28	0,00	38 848,28	47 006,41
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	631 629,07	0,00	631 629,07	764 271,18
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	670 477,35	0,00	670 477,35	811 277,59

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4a - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	670 477,35	140 800,24	811 277,59
767: Konstrukce zámečnické	567 210,93	119 114,29	686 325,22
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	23 397,45	4 913,46	28 310,92
V01: Projektová dokumentace	27 504,06	5 775,85	33 279,91
V01V: Výrobní dokumentace	11 344,22	2 382,29	13 726,50
V03: Zařízení staveniště	5 394,18	1 132,78	6 526,95
V04: Inženýrská činnost	14 293,72	3 001,68	17 295,40
V05: Finanční náklady	8 241,57	1 730,73	9 972,31
V06: Územní vlivy	1 565,50	328,76	1 894,26
V07: Provozní vlivy	11 525,73	2 420,40	13 946,13
Celkem (bez DPH)	670 477,35	140 800,24	811 277,59
DPH 21%	140 800,24		
Celkem (včetně DPH)	811 277,59		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										670 477,35	
767: Konstrukce zámečnické										567 210,93	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	207,705	–	207,705	2 730,85	567 210,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
159,773 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										23 397,45	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	5 672,11	23 397,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										27 504,06	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	5 672,11	27 504,06	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										11 344,22	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	5 672,11	11 344,22	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										5 394,18	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	5 672,11	5 394,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										14 293,72	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	5 672,11	4 690,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	5 672,11	9 602,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										8 241,57	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	5 672,11	8 241,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										1 565,50	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	5 672,11	1 565,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										11 525,73	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	5 672,11	11 525,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										670 477,35	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>odpočty</i>						<i>0,00</i>	
				1. provedení projektových činností						38 848,28	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						631 629,07	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						670 477,35	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	117 868,64	0,00	117 868,64	142 621,05
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 063 148,64	-146 737,76	1 916 410,88	2 318 857,17
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 181 017,28	-146 737,76	2 034 279,52	2 461 478,22

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4a - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	2 034 279,52	427 198,70	2 461 478,22
099: Přesun hmot HSV	- 57 101,98	- 11 991,42	- 69 093,39
713: Izolace tepelné	- 89 092,67	- 18 709,46	- 107 802,13
767: Konstrukce zámečnické	1 867 155,95	392 102,75	2 259 258,70
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	70 989,65	14 907,83	85 897,48
V01: Projektová dokumentace	83 449,41	17 524,38	100 973,79
V01V: Výrobní dokumentace	34 419,23	7 228,04	41 647,26
V03: Zařízení staveniště	16 366,34	3 436,93	19 803,27
V04: Inženýrská činnost	43 368,22	9 107,33	52 475,55
V05: Finanční náklady	25 005,57	5 251,17	30 256,74
V06: Územní vlivy	4 749,85	997,47	5 747,32
V07: Provozní vlivy	34 969,93	7 343,69	42 313,62
Celkem (bez DPH)	2 034 279,52	427 198,70	2 461 478,22
DPH 21%	427 198,70		
Celkem (včetně DPH)	2 461 478,22		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílč
ZL 3_01-02: Změna výšky oken - nadsvětlík										2 034 279,52	
099: Přesun hmot HSV										- 57 101,98	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,012	–	1,012	449,69	454,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,012	400,00	5,058	13,78	69,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,011	–	0,011	1 648,13	18,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *95,082 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3					0,011						
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	1,0	–	1,0	- 57 629,95	- 57 645,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Otvorové výplně: 95,082 *0,2* 43 kg/m2					0,818						
Neprůhledné výplně nadsvětlíků 95,082m2 *0,8*2* 1,2 kg/m2					0,183						
713: Izolace tepelné										- 89 092,67	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 95,082	–	- 95,082	139,76	- 13 288,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-99,836	–	- 99,836	579,02	- 57 807,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
95,082*1,05											
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 95,082	–	- 95,082	71,62	- 6 810,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difúzní folie (dodávka), difúzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 99,836	–	- 99,836	112,06	- 11 187,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
95,082*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										1 867 155,95	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	95,082	–	95,082	1 826,50	173 667,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	95,082	–	95,082	16 724,82	1 590 229,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O1M - rozměr - 5540/685 mm - 1 kus					3,795						
5,54*0,685*1											
O2M - rozměr - 41105/685 mm - 1 kus					28,157						
(41,105*0,685)*1											
O3 - rozměr - 8212/700 mm - 2 kusy					11,497						
8,212*0,7*2											
O4 - rozměr - 11072/419 mm + 30033/700mm - 1 kus					25,662						
(11,072*0,419+30,083*0,7)*1											
O5M - rozměr - 37101/700 mm - 1 kus					25,971						
(37,101*0,7)*1											
Mezisoučet					95,082						
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	95,082	–	95,082	1 086,00	103 259,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										70 989,65	
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	17 209,61	70 989,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										83 449,41	
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	17 209,61	83 449,41	1. provedení projektových činností

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V01V: Výrobní dokumentace										34 419,23	
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	17 209,61	34 419,23	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										16 366,34	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	17 209,61	16 366,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										43 368,22	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	17 209,61	14 232,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	17 209,61	29 135,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										25 005,57	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	17 209,61	25 005,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										4 749,85	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	17 209,61	4 749,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										34 969,93	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	17 209,61	34 969,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty2 063 148,64

odpočty-146 737,76

1. provedení projektových činností

2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

3. rekonstrukce stínících prvků

4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

5. zajišťování energetického managementu

Celková nabídková cena bez DPH:
- 117 868,64

1 916 410,88

0,00

0,00

0,00

2 034 279,52

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	127 413,13	0,00	127 413,13	154 169,89
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 787 928,14	-716 303,22	2 071 624,92	2 506 666,15
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 915 341,27	-716 303,22	2 199 038,05	2 660 836,04

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4a ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	2 199 038,05	461 797,99	2 660 836,04
099: Přesun hmot HSV	- 21 638,13	- 4 544,01	- 26 182,14
713: Izolace tepelné	- 97 737,51	- 20 524,88	- 118 262,39
767: Konstrukce zámečnické	1 979 719,28	415 741,05	2 395 460,33
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	76 736,88	16 114,74	92 851,63
V01: Projektová dokumentace	90 206,26	18 943,31	109 149,57
V01V: Výrobní dokumentace	37 206,87	7 813,44	45 020,32
V03: Zařízení staveniště	17 695,87	3 716,13	21 412,00
V04: Inženýrská činnost	46 881,00	9 845,01	56 726,01
V05: Finanční náklady	27 037,47	5 677,87	32 715,34
V06: Územní vlivy	5 130,02	1 077,30	6 207,32
V07: Provozní vlivy	37 800,03	7 938,01	45 738,04
Celkem (bez DPH)	2 199 038,05	461 797,99	2 660 836,04
DPH	461 797,99		
Celkem (včetně DPH)	2 660 836,04		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm											2 199 038,05
099: Přesun hmot HSV											- 21 638,13
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,679	–	1,679	449,69	755,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,679	400,00	8,397	13,78	115,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,669	–	1,669	1 692,60	2 824,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
104,308 *0,8 * 20 kg/m2											
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,428	–	0,428	- 57 629,95	- 24 646,19	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
Otvorové výplně - 104,308 *0,2* 43 kg/m2											0,897
Fasádní plechy -104,308 * 4,5 kg/m2											-0,469
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	- 0,4172	–	- 0,417	1 648,13	- 687,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
104,308 *4 kg/m2											
713: Izolace tepelné											- 97 737,51
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 104,308	–	- 104,308	139,76	- 14 577,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 109,523	–	- 109,523	579,02	- 63 416,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
104,308*1,05											
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 104,308	–	- 104,308	71,62	- 7 470,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní folie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 109,523	–	- 109,523	112,06	- 12 272,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
104,308*1,05											
767: Konstrukce zámečnické											1 979 719,28
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1_ASR_R01_SO-01_c601	m2	104,308	–	104,308	1 826,50	190 518,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	104,308	–	104,308	21 754,36	2 269 153,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O3 - rozměr - 8212/685 mm - 2 kusy											
8,212*0,685*2											11,250
O4 - rozměr - 11072/685 mm + 6166/685mm + 30033/685 mm - 1 kus											
(11,022*0,685+6,166*0,685+30,083*0,685)*1											32,381
O5M - rozměr - 37101/685 mm + 6166/685mm - 1 kus											
(37,101*0,685+6,166*0,685)*1											29,638
O6 - rozměr - 8212/685 mm - 1 kus											
8,212*0,685*1											5,625
O7 - rozměr - 37101/685 mm - 1 kus											
37,101*0,685*1											25,414

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				Mezisoučet	104,308						
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	104,308	–	104,308	1 086,00	113 278,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 104,308	–	- 104,308	1 170,63	- 122 106,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 104,308	–	- 104,308	1 316,28	- 137 298,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 104,308	–	- 104,308	2 059,62	- 214 834,98	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 104,308	–	- 104,308	394,88	- 41 189,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 104,308	–	- 104,308	745,89	- 77 802,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	76 736,88						
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	18 603,44	76 736,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				V01: Projektová dokumentace	90 206,26						
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	18 603,44	90 206,26	1. provedení projektových činností
				V01V: Výrobní dokumentace	37 206,87						
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	18 603,44	37 206,87	1. provedení projektových činností
				V03: Zařízení staveniště	17 695,87						
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	18 603,44	17 695,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				V04: Inženýrská činnost	46 881,00						
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	18 603,44	15 390,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	18 603,44	31 490,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				V05: Finanční náklady	27 037,47						
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	18 603,44	27 037,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				V06: Územní vlivy	5 130,02						
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	18 603,44	5 130,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V07: Provozní vlivy										37 800,03	
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	18 603,44	37 800,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

přípočty2 787 928,14

odpočty-716 303,22

1. provedení projektových činností127 413,13
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy2 071 624,92
3. rekonstrukce stínících prvků0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy0,00
5. zajišťování energetického managementu0,00
- Celková nabídková cena bez DPH:2 199 038,05

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	1 764,24	0,00	1 764,24	2 134,73
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	28 684,59	0,00	28 684,59	34 708,35
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	30 448,83	0,00	30 448,83	36 843,09

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4a - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	30 448,83	6 394,25	36 843,09
009: Ostatní konstrukce a práce	25 759,12	5 409,42	31 168,54
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	1 062,56	223,14	1 285,70
V01: Projektová dokumentace	1 249,06	262,30	1 511,36
V01V: Výrobní dokumentace	515,18	108,19	623,37
V03: Zařízení staveniště	244,97	51,44	296,41
V04: Inženýrská činnost	649,13	136,32	785,45
V05: Finanční náklady	374,28	78,60	452,88
V06: Územní vlivy	71,10	14,93	86,03
V07: Provozní vlivy	523,43	109,92	633,34
Celkem (bez DPH)	30 448,83	6 394,25	36 843,09
DPH	6 394,25		
Celkem (včetně DPH)	36 843,09		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										30 448,83	
009: Ostatní konstrukce a práce										25 759,12	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	611,42	–	611,42	42,13	25 759,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
611,42 m2- plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										1 062,56	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	257,59	1 062,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Projektová dokumentace										1 249,06	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	257,59	1 249,06	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										515,18	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	257,59	515,18	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										244,97	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	257,59	244,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V04: Inženýrská činnost										649,13	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	257,59	213,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	257,59	436,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V05: Finanční náklady										374,28	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	257,59	374,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V06: Územní vlivy										71,10	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	257,59	71,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V07: Provozní vlivy										523,43	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	257,59	523,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	15 081,28	0,00	15 081,28	18 248,35
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	358 978,36	-113 770,00	245 208,36	296 702,11
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	374 059,64	-113 770,00	260 289,64	314 950,47

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4a - ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové	260 289,64	54 660,82	314 950,47
767: Konstrukce zámečnické	220 200,00	46 242,00	266 442,00
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	9 082,98	1 907,43	10 990,40
V01: Projektová dokumentace	10 677,28	2 242,23	12 919,51
V01V: Výrobní dokumentace	4 404,00	924,84	5 328,84
V03: Zařízení staveniště	2 094,58	439,86	2 534,44
V04: Inženýrská činnost	5 549,08	1 165,31	6 714,39
V05: Finanční náklady	3 200,30	672,06	3 872,36
V06: Územní vlivy	607,22	127,52	734,73
V07: Provozní vlivy	4 474,21	939,58	5 413,79
Celkem (bez DPH)	260 289,64	54 660,82	314 950,47
DPH 21%	54 660,82		
Celkem (včetně DPH)	314 950,47		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové										260 289,64	
767: Konstrukce zámečnické										220 200,00	
1.	SP	767415813_R	R	Ocelová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	- 734,0	–	- 734,0	155,00	- 113 770,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	767415815_R	R	Nerezová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	734,0	–	734,0	455,00	333 970,00	2. výměna otvorových výplní zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										9 082,98	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	2 202,00	9 082,98	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										10 677,28	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 202,00	10 677,28	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										4 404,00	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 202,00	4 404,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 094,58	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 202,00	2 094,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										5 549,08	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 202,00	1 821,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 202,00	3 727,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										3 200,30	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 202,00	3 200,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										607,22	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 202,00	607,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										4 474,21	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 202,00	4 474,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
Přípočty										358 978,36	
Odpočty										-113 770,00	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	13 479,86	0,00	13 479,86	16 310,63
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	617 493,84	-398 326,54	219 167,30	265 192,43
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	630 973,70	-398 326,54	232 647,16	281 503,06

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 4a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	232 647,16	48 855,90	281 503,06
767: Konstrukce zámečnické	196 815,02	41 331,15	238 146,17
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	8 118,62	1 704,91	9 823,53
V01: Projektová dokumentace	9 543,56	2 004,15	11 547,71
V01V: Výrobní dokumentace	3 936,30	826,62	4 762,92
V03: Zařízení staveniště	1 871,71	393,06	2 264,77
V04: Inženýrská činnost	4 959,74	1 041,55	6 001,28
V05: Finanční náklady	2 859,72	600,54	3 460,26
V06: Územní vlivy	543,21	114,07	657,28
V07: Provozní vlivy	3 999,28	839,85	4 839,13
Celkem (bez DPH)	232 647,16	48 855,90	281 503,06
DPH	48 855,90		
Celkem (včetně DPH)	281 503,06		

Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo										
Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										232 647,16
767: Konstrukce zámečnické										196 815,02
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 334,71	–	- 334,71	1 190,06	- 398 326,54
						KV01		-273,160		
						KV04		-61,550		
						Mezisoučet		-334,710		
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	378,3	–	378,3	1 573,20	595 141,56
						KV01		71,890		
						KV03		263,270		
						KV04		43,140		
						Mezisoučet		378,300		
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										8 118,62
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	1 968,15	8 118,62
V01: Projektová dokumentace										9 543,56
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 968,15	9 543,56
V01V: Výrobní dokumentace										3 936,30
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 968,15	3 936,30
V03: Zařízení staveniště										1 871,71
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 968,15	1 871,71
V04: Inženýrská činnost										4 959,74
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 968,15	1 627,66
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 968,15	3 332,08
V05: Finanční náklady										2 859,72
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 968,15	2 859,72
V06: Územní vlivy										543,21

											Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 968,15	543,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										3 999,28	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 968,15	3 999,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										617 493,84	
Odpočty										-398 326,54	
1. provedení projektových činností										13 479,86	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										219 167,30	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										232 647,16	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 35: Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	78 055,48	0,00	78 055,48	94 447,13
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 269 113,04	0,00	1 269 113,04	1 535 626,78
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 347 168,51	0,00	1 347 168,51	1 630 073,90

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment č.4a - ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů	1 347 168,51	282 905,39	1 630 073,90
009: Ostatní konstrukce a práce	1 139 678,50	239 332,48	1 379 010,98
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	47 010,33	9 872,17	56 882,50
V01: Projektová dokumentace	55 261,91	11 605,00	66 866,91
V01V: Výrobní dokumentace	22 793,57	4 786,65	27 580,22
V03: Zařízení staveniště	10 840,79	2 276,57	13 117,36
V04: Inženýrská činnost	28 720,11	6 031,22	34 751,33
V05: Finanční náklady	16 563,62	3 478,36	20 041,98
V06: Územní vlivy	3 142,74	659,97	3 802,71
V07: Provozní vlivy	23 156,95	4 862,96	28 019,91
Celkem (bez DPH)	1 347 168,51	282 905,39	1 630 073,90
DPH	282 905,39		
Celkem (včetně DPH)	1 630 073,90		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů										1 347 168,51	
009: Ostatní konstrukce a práce										1 139 678,50	
1.	SP	941211213	cena z nabídky	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	373 560,0	—	373 560,0	1,35	504 988,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
	VV			Plocha namontovaného lešení * počet dní nájmu lešení							
	VV			Segment č.4a							
	VV			prodloužení činí 220 dní							
				1698*220				373 560,0			
2.	SP	944511211	cena z nabídky	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	373 560,0	—	373 560,0	0,34	127 930,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
				Plocha namontované sítě * počet dní nájmu (dle plochy lešení)							
				Segment č.4a							
				1698*220				373 560,0			
3.	SP	941211213	vlastní cena	Prodloužení pronájmu stavebních výtahů GEDA 1500	dní	412,0	—	412,0	1 230,00	506 760,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
	VV			Počet namontovaných stavebních výtahů * počet dní nájmu výtahů							
	VV			Segment č.4a							
	VV			prodloužení činí 206 dní							
	VV			2 stavební výtahy, cena za 1 den pronájmu pro 1 výtah je 1230,- Kč							
	VV			2*206				412,0			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										47 010,33	
4.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	11 396,78	47 010,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn
V01: Projektová dokumentace										55 261,91	
5.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	11 396,78	55 261,91	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										22 793,57	
6.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	11 396,78	22 793,57	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										10 840,79	
7.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	11 396,78	10 840,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn
V04: Inženýrská činnost										28 720,11	
8.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	11 396,78	9 428,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn
9.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	11 396,78	19 291,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn
V05: Finanční náklady										16 563,62	
10.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	11 396,78	16 563,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn
V06: Územní vlivy										3 142,74	
11.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	11 396,78	3 142,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn

Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo										
Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
V07: Provozní vlivy										23 156,95
12.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	11 396,78	23 156,95
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv										
Přípočty										1 347 168,51
Odpočty										0,00
1. provedení projektových činností										78 055,48
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										1 269 113,04
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00
5. zajišťování energetického managementu										0,00
Celková nabídková cena bez DPH:										1 347 168,51

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	13 750,96	0,00	13 750,96	16 638,66
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	215 296,67	0,00	215 296,67	260 508,97
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	229 047,63	0,00	229 047,63	277 147,63

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	229 047,63	48 100,00	277 147,63
004: Vodorovné konstrukce	19 447,01	4 083,87	23 530,88
009: Ostatní konstrukce a práce	80 065,90	16 813,84	96 879,74
099: Přesun hmot HSV	3 152,38	662,00	3 814,37
767: Konstrukce zámečnické	95 570,63	20 069,83	115 640,47
783: Nátěry	2 540,15	533,43	3 073,58
V01: Projektová dokumentace	9 735,44	2 044,44	11 779,88
V01V: Výrobní dokumentace	4 015,52	843,26	4 858,78
V03: Zařízení staveniště	1 909,81	401,06	2 310,87
V04: Inženýrská činnost	5 059,59	1 062,51	6 122,11
V05: Finanční náklady	2 918,00	612,78	3 530,78
V06: Územní vlivy	553,65	116,27	669,92
V07: Provozní vlivy	4 079,54	856,70	4 936,24
Celkem (bez DPH)	229 047,63	48 100,00	277 147,63
DPH 21%	48 100,00		
Celkem (včetně DPH)	277 147,63		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Segment 4b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										229 047,63	
004: Vodorovné konstrukce										19 447,01	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	32,304	—	32,304	500,00	16 152,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 107,68 m						—					
107,68*0,15*2						32,304					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	32,304	—	32,304	102,00	3 295,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 107,68 m						—					
107,68*0,15*2						32,304					
009: Ostatní konstrukce a práce										80 065,90	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	25,452	—	25,452	102,00	2 596,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm						—					
atiky celk. dl. 107,68 m						—					
(107,68/0,55)*2*0,065						25,452					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	16,152	—	16,152	310,00	5 007,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 107,68 m						—					
107,68*0,15						16,152					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,152	—	16,152	47,30	763,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 107,68 m						—					
107,68*0,15						16,152					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	16,152	—	16,152	174,00	2 810,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 107,68 m						—					
107,68*0,15						16,152					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,152	—	16,152	27,20	439,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 107,68 m						—					
107,68*0,15						16,152					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	16,152	—	16,152	3 380,00	54 593,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 107,68 m						—					
107,68*0,15						16,152					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,152	—	16,152	127,00	2 051,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
atiky celk. dl. 107,68 m						—					
107,68*0,15						16,152					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm atiky celk. dl. 107,68 m 107,68*0,15	m2	16,152 -	-	16,152	266,00	4 296,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 107,68 m 107,68*0,15	m2	16,152 -	-	16,152	17,40	281,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm atiky celk. dl. 107,68 m 107,68*0,15	m2	16,152 -	-	16,152	419,00	6 767,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 107,68 m 107,68*0,15	m2	16,152 -	-	16,152	28,40	458,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
099: Přesun hmot HSV											3 152,38
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,355	-	0,355	1 860,00	660,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,355	900,00	3,553	99,70	354,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
16.	SP	997013509	pena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,355	400,00	1,777	13,78	24,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
18.	SP	997013511	pena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,355	-	0,355	449,69	159,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,355	-	0,355	1 520,00	540,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,225	-	1,225	553,00	677,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,225	-	1,225	600,00	735,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
767: Konstrukce zámečnické											95 570,63
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 107,68 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(107,68/0,55)*0,001	t	0,415 - - 0,415	5,00	0,436	57 200,00	24 922,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 107,68/0,55)*2/50 = 7,831272727	balení	8,0 8,0	-	8,0	1 059,50	8 476,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atiky celk. dl. 107,68 m	kg	414,901 - - -	-	414,901	148,00	61 405,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
						(107,68/0,55)*2,1192		414,901			
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,465	–	0,465	1 650,00	766,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
783: Natěry										2 540,15	
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,678	–	18,678	136,00	2 540,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
						pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2		–			
						atíky celk. dl. 107,68 m		–			
						0,0954*(107,68/0,55)		18,678			
V01: Projektová dokumentace										9 735,44	
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 007,76	9 735,44	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										4 015,52	
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 007,76	4 015,52	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 909,81	
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 007,76	1 909,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V04: Inženýrská činnost										5 059,59	
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 007,76	1 660,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 007,76	3 398,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V05: Finanční náklady										2 918,00	
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 007,76	2 918,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V06: Územní vlivy										553,65	
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 007,76	553,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V07: Provozní vlivy										4 079,54	
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 007,76	4 079,54	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
přípočty										229 047,63	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										13 750,96	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										215 296,67	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										229 047,63	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	23 313,63	0,00	23 313,63	28 209,50
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	379 053,35	0,00	379 053,35	458 654,55
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	402 366,98	0,00	402 366,98	486 864,05

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4b - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	402 366,98	84 497,07	486 864,05
767: Konstrukce zámečnické	340 394,72	71 482,89	411 877,61
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	14 041,28	2 948,67	16 989,95
V01: Projektová dokumentace	16 505,74	3 466,21	19 971,95
V01V: Výrobní dokumentace	6 807,89	1 429,66	8 237,55
V03: Zařízení staveniště	3 237,15	679,80	3 916,96
V04: Inženýrská činnost	8 577,95	1 801,37	10 379,32
V05: Finanční náklady	4 945,94	1 038,65	5 984,58
V06: Územní vlivy	939,49	197,29	1 136,78
V07: Provozní vlivy	6 916,82	1 452,53	8 369,35
Celkem (bez DPH)	402 366,98	84 497,07	486 864,05
DPH 21%	84 497,07		
Celkem (včetně DPH)	486 864,05		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										402 366,98	
767: Konstrukce zámečnické										340 394,72	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	124,648	–	124,648	2 730,85	340 394,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
95,883 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										14 041,28	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	3 403,95	14 041,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										16 505,74	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	3 403,95	16 505,74	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										6 807,89	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	3 403,95	6 807,89	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										3 237,15	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	3 403,95	3 237,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										8 577,95	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	3 403,95	2 815,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	3 403,95	5 762,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										4 945,94	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	3 403,95	4 945,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										939,49	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	3 403,95	939,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										6 916,82	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	3 403,95	6 916,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										402 366,98	
odpočty										0,00	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				1. provedení projektových činností						23 313,63	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						379 053,35	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						402 366,98	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	82 606,72	0,00	82 606,72	99 954,14
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 428 780,32	-102 839,27	1 325 941,05	1 604 388,67
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 511 387,04	-102 839,27	1 408 547,77	1 704 342,80

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4b - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	1 408 547,77	295 795,03	1 704 342,80
099: Přesun hmot HSV	- 40 019,19	- 8 404,03	- 48 423,22
713: Izolace tepelné	- 62 439,45	- 13 112,29	- 75 551,74
767: Konstrukce zámečnické	1 308 572,30	274 800,18	1 583 372,48
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	49 691,88	10 435,30	60 127,18
V01: Projektová dokumentace	58 484,45	12 281,73	70 766,19
V01V: Výrobní dokumentace	24 122,27	5 065,68	29 187,95
V03: Zařízení staveniště	11 470,14	2 408,73	13 878,87
V04: Inženýrská činnost	27 499,39	5 774,87	33 274,26
V05: Finanční náklady	3 328,87	699,06	4 027,94
V06: Územní vlivy	3 328,87	699,06	4 027,94
V07: Provozní vlivy	24 508,23	5 146,73	29 654,96
Celkem (bez DPH)	1 408 547,77	295 795,03	1 704 342,80
DPH 21%	295 795,03		
Celkem (včetně DPH)	1 704 342,80		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlík											1 408 547,77
099: Přesun hmot HSV											- 40 019,19
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,709	–	0,709	449,69	318,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,709	400,00	3,545	13,78	48,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,008	–	0,008	1 648,13	13,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
				Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *66,637 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3		0,008					2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,701	–	0,701	- 57 629,95	- 40 399,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
						0,573					
						0,128					
713: Izolace tepelné											- 62 439,45
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 66,637	–	- 66,637	139,76	- 9 312,98	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-69,969	–	- 69,969	579,02	- 40 513,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
				66,637*1,05							
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 66,637	–	- 66,637	71,62	- 4 772,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní fólie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 69,969	–	- 69,969	112,06	- 7 840,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
						66,637*1,05					
767: Konstrukce zámečnické											1 308 572,30
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	66,637	–	66,637	1 826,50	121 712,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	66,637	–	66,637	16 724,82	1 114 491,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
						O2M - rozměr - 30011/685 + 975/685 + 975/685 mm - 1 kus (30,011*0,685+0,975*0,685+0,975*0,685)*1 O3 - rozměr - 30011/700 + 975/700 + 975/700 mm - 2 kusy (30,010*0,7+0,975*0,7+0,975*0,7)*2 Mezisoučet	21,893 44,744 66,637				
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	66,637	–	66,637	1 086,00	72 367,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot											49 691,88
12.	ON	990001000	0,04120	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,12	–	4,12	12 061,14	49 691,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střešy
V01: Projektová dokumentace											58 484,45
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	12 061,14	58 484,45	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace											24 122,27
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	12 061,14	24 122,27	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště											11 470,14

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	12 061,14	11 470,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svисlé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										27 499,39	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	12 061,14	9 974,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svисlé konstrukce, zateplení střechy
17.	ON	045002000	0,01453	Kompletační a koordinační činnost	%	1,453	–	1,453	12 061,14	17 524,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svисlé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										3 328,87	
18.	ON	050001000	0,00276	Finanční náklady	%	0,276	–	0,276	12 061,14	3 328,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svисlé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										3 328,87	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	12 061,14	3 328,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svисlé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										24 508,23	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	12 061,14	24 508,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svисlé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										1 428 780,32	
odpočty										-102 839,27	
1. provedení projektových činností										82 606,72	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svисlé konstrukce, zateplení střechy										1 325 941,05	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										1 408 547,77	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětлік 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	162 797,80	0,00	162 797,80	196 985,33
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	3 562 180,37	-915 232,08	2 646 948,29	3 202 807,43
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	3 724 978,17	-915 232,08	2 809 746,09	3 399 792,77

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4b ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	2 809 746,09	590 046,68	3 399 792,77
099: Přesun hmot HSV	- 27 647,39	- 5 805,95	- 33 453,34
713: Izolace tepelné	- 124 880,78	- 26 224,96	- 151 105,74
767: Konstrukce zámečnické	2 529 519,00	531 198,99	3 060 717,98
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	98 047,94	20 590,07	118 638,01
V01: Projektová dokumentace	115 257,98	24 204,18	139 462,16
V01V: Výrobní dokumentace	47 539,82	9 983,36	57 523,18
V03: Zařízení staveniště	22 610,29	4 748,16	27 358,46
V04: Inženýrská činnost	59 900,61	12 579,13	72 479,73
V05: Finanční náklady	34 546,21	7 254,70	41 800,91
V06: Územní vlivy	6 554,71	1 376,49	7 931,20
V07: Provozní vlivy	48 297,71	10 142,52	58 440,23
Celkem (bez DPH)	2 809 746,09	590 046,68	3 399 792,77
DPH	590 046,68		
Celkem (včetně DPH)	3 399 792,77		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm										2 809 746,09	
099: Přesun hmot HSV										- 27 647,39	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,146	–	2,146	449,69	964,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,146	400,00	10,729	13,78	147,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,132	–	2,132	1 692,60	3 609,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
133,276 *0,8 * 20 kg/m2											
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,546	–	0,546	- 57 629,95	- 31 490,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
Otvorové výplně - 133,276 *0,2* 43 kg/m ²										1,146	
Fasádní plechy -133,276 * 4,5 kg/m ²										-0,600	
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	- 0,5331	–	- 0,533	1 648,13	- 878,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
133,276 *4 kg/m2											
713: Izolace tepelné										- 124 880,78	
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 133,276	–	- 133,276	139,76	- 18 626,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 139,94	–	- 139,94	579,02	- 81 027,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
133,276*1,05											
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 133,276	–	- 133,276	71,62	- 9 545,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 139,94	–	- 139,94	112,06	- 15 681,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
133,276*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										2 529 519,00	
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1_ASR_R01_SO-01_c601	m2	133,276	–	133,276	1 826,50	243 429,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	133,276	–	133,276	21 754,36	2 899 334,08	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O3 - rozměr - 30011/685 + 975/685 + 975/685 mm - 2 kusy											
(30,010*0,685+0,975*0,685+0,975*0,685)*2										43,785	
O6 - rozměr - 30011/685 + 975/685 + 975/685 mm - 1 kus											
(30,011*0,685+0,975*0,685+0,975*0,685)*1										89,491	
Mezisoučet										133,276	
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	133,276	–	133,276	1 086,00	144 737,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 133,276	–	- 133,276	1 170,63	- 156 017,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 133,276	–	- 133,276	1 316,28	- 175 428,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 133,276	–	- 133,276	2 059,62	- 274 498,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 133,276	–	- 133,276	394,88	- 52 628,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 133,276	–	- 133,276	745,89	- 99 409,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										98 047,94	
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	23 769,91	98 047,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										115 257,98	
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	23 769,91	115 257,98	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										47 539,82	
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	23 769,91	47 539,82	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										22 610,29	
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	23 769,91	22 610,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										59 900,61	
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	23 769,91	19 664,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	23 769,91	40 236,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										34 546,21	
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	23 769,91	34 546,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										6 554,71	
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	23 769,91	6 554,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										48 297,71	
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	23 769,91	48 297,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

přípočty

3 562 180,37

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>odpočty</i>						<i>-915 232,08</i>	
				1. provedení projektových činností						162 797,80	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						2 646 948,29	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						2 809 746,09	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	4 088,53	0,00	4 088,53	4 947,12
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	66 474,85	0,00	66 474,85	80 434,57
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	70 563,38	0,00	70 563,38	85 381,69

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4b - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	70 563,38	14 818,31	85 381,69
009: Ostatní konstrukce a práce	59 695,26	12 536,00	72 231,27
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	2 462,43	517,11	2 979,54
V01: Projektová dokumentace	2 894,62	607,87	3 502,49
V01V: Výrobní dokumentace	1 193,91	250,72	1 444,63
V03: Zařízení staveniště	567,70	119,22	686,92
V04: Inženýrská činnost	1 504,32	315,91	1 820,23
V05: Finanční náklady	867,37	182,15	1 049,52
V06: Územní vlivy	164,76	34,60	199,36
V07: Provozní vlivy	1 213,01	254,73	1 467,74
Celkem (bez DPH)	70 563,38	14 818,31	85 381,69
DPH	14 818,31		
Celkem (včetně DPH)	85 381,69		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										70 563,38	
009: Ostatní konstrukce a práce										59 695,26	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	1 416,93	–	1 416,93	42,13	59 695,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
1409,44 m2 +7,49 m2- plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										2 462,43	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	596,95	2 462,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Projektová dokumentace										2 894,62	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	596,95	2 894,62	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										1 193,91	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	596,95	1 193,91	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										567,70	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	596,95	567,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V04: Inženýrská činnost										1 504,32	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	596,95	493,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	596,95	1 010,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V05: Finanční náklady										867,37	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	596,95	867,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V06: Územní vlivy										164,76	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	596,95	164,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V07: Provozní vlivy										1 213,01	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	596,95	1 213,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	25 662,84	0,00	25 662,84	31 052,04
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	610 850,09	-193 595,00	417 255,09	504 878,66
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	636 512,93	-193 595,00	442 917,93	535 930,70

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4b - ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové	442 917,93	93 012,77	535 930,70
767: Konstrukce zámečnické	374 700,00	78 687,00	453 387,00
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	15 455,91	3 245,74	18 701,65
V01: Projektová dokumentace	18 168,84	3 815,46	21 984,30
V01V: Výrobní dokumentace	7 494,00	1 573,74	9 067,74
V03: Zařízení staveniště	3 564,20	748,48	4 312,69
V04: Inženýrská činnost	9 442,51	1 982,93	11 425,44
V05: Finanční náklady	5 445,74	1 143,60	6 589,34
V06: Územní vlivy	1 033,26	216,98	1 250,24
V07: Provozní vlivy	7 613,47	1 598,83	9 212,30
Celkem (bez DPH)	442 917,93	93 012,77	535 930,70
DPH 21%	93 012,77		
Celkem (včetně DPH)	535 930,70		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové										442 917,93	
767: Konstrukce zámečnické										374 700,00	
1.	SP	767415813_R	R	Ocelová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	- 1 249,0	–	- 1 249,0	155,00	- 193 595,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	767415815_R	R	Nerezová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	1 249,0	–	1 249,0	455,00	568 295,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										15 455,91	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	3 747,00	15 455,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										18 168,84	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	3 747,00	18 168,84	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										7 494,00	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	3 747,00	7 494,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení stavenišť										3 564,20	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení stavenišť	%	0,951	–	0,951	3 747,00	3 564,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										9 442,51	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	3 747,00	3 099,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	3 747,00	6 342,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										5 445,74	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	3 747,00	5 445,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										1 033,26	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	3 747,00	1 033,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										7 613,47	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	3 747,00	7 613,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
Přípočty										610 850,09	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				Odpočty						-193 595,00	
				1. provedení projektových činností						25 662,84	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						417 255,09	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						442 917,93	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	10 160,82	0,00	10 160,82	12 294,59
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	615 309,66	-450 106,25	165 203,41	199 896,12
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	625 470,48	-450 106,25	175 364,22	212 190,71

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 4b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 4b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	175 364,22	36 826,49	212 190,71
767: Konstrukce zámečnické	148 354,76	31 154,50	179 509,26
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	6 119,63	1 285,12	7 404,76
V01: Projektová dokumentace	7 193,72	1 510,68	8 704,40
V01V: Výrobní dokumentace	2 967,10	623,09	3 590,19
V03: Zařízení staveniště	1 410,85	296,28	1 707,13
V04: Inženýrská činnost	3 738,54	785,09	4 523,63
V05: Finanční náklady	2 155,59	452,67	2 608,27
V06: Územní vlivy	409,46	85,99	495,45
V07: Provozní vlivy	3 014,57	633,06	3 647,63
Celkem (bez DPH)	175 364,22	36 826,49	212 190,71
DPH	36 826,49		
Celkem (včetně DPH)	212 190,71		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										175 364,22	
767: Konstrukce zámečnické										148 354,76	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 378,22	–	- 378,22	1 190,06	- 450 106,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
KV01					-264,640						
KV02					-49,930						
KV03					-2,010						
KV04					-32,510						
KV05					-4,540						
KV06					-24,590						
Mezisoučet					-378,220						
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	380,41	–	380,41	1 573,20	598 461,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
KV01					266,780						
KV01a					33,110						
KV02					49,900						
KV02a					4,540						
KV03					20,780						
KV03b					5,300						
Mezisoučet					380,410						
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										6 119,63	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	1 483,55	6 119,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										7 193,72	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 483,55	7 193,72	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										2 967,10	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 483,55	2 967,10	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 410,85	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 483,55	1 410,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										3 738,54	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 483,55	1 226,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 483,55	2 511,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V05: Finanční náklady											2 155,59
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	1 483,55	2 155,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy											409,46
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	1 483,55	409,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy											3 014,57
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	1 483,55	3 014,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										615 309,66	
Odpočty										-450 106,25	
1. provedení projektových činností										10 160,82	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										165 203,41	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										175 364,22	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 35: Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	92 968,24	0,00	92 968,24	112 491,57
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 511 581,47	0,00	1 511 581,47	1 829 013,58
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 604 549,72	0,00	1 604 549,72	1 941 505,16

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 4b - ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů	1 604 549,72	336 955,44	1 941 505,16
009: Ostatní konstrukce a práce	1 357 418,01	285 057,78	1 642 475,80
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	55 991,82	11 758,28	67 750,10
V01: Projektová dokumentace	65 819,88	13 822,18	79 642,06
V01V: Výrobní dokumentace	27 148,36	5 701,16	32 849,52
V03: Zařízení staveniště	12 911,96	2 711,51	15 623,48
V04: Inženýrská činnost	34 207,18	7 183,51	41 390,69
V05: Finanční náklady	19 728,16	4 142,91	23 871,07
V06: Územní vlivy	3 743,17	786,07	4 529,23
V07: Provozní vlivy	27 581,17	5 792,04	33 373,21
Celkem (bez DPH)	1 604 549,72	336 955,44	1 941 505,16
DPH	336 955,44		
Celkem (včetně DPH)	1 941 505,16		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7
ZL 35 prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů											1 604 549,72
009: Ostatní konstrukce a práce											1 357 418,01
1.	SP	941211213	cena z nabídky	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	621 858,6	–	621 858,6	1,35	840 644,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
				Plocha namontovaného lešení * počet dní nájmu lešení							
				Segment č.4b							
				261 dní prodloužení				621 858,6			
				2382,6 m2 * 261 dní prodloužení							
2.	SP	944511211	cena z nabídky	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	621 858,6	–	621 858,6	0,34	212 963,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
				Plocha namontované sítě * počet dní nájmu (dle plochy lešení)							
				Segment č.4b							
				2382,6 m2 * 261 dní prodloužení				621 858,6			
3.	SP	941211213	vlastní cena	Prodloužení pronájmu stavebních výtahů GEDA 1500	dní	247,0	–	247,0	1 230,00	303 810,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
				Počet namontovaných stavebních výtahů * počet dní nájmu výtahů							
				Segment č.4b							
				247 dní prodloužení							
				1 stavební výtah, cena za 1 den pronájmu pro 1 výtah je 1230,- Kč							
				1 ks * 247 dní				247,0			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot											55 991,82
4.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	13 574,18	55 991,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V01: Projektová dokumentace											65 819,88
5.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	13 574,18	65 819,88	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace											27 148,36
6.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	13 574,18	27 148,36	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště											12 911,96
7.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	13 574,18	12 911,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V04: Inženýrská činnost											34 207,18
8.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	13 574,18	11 229,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
9.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordináční činnost	%	1,693	–	1,693	13 574,18	22 977,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V05: Finanční náklady											19 728,16
10.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	13 574,18	19 728,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V06: Územní vlivy											3 743,17
11.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	13 574,18	3 743,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V07: Provozní vlivy											27 581,17
12.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	13 574,18	27 581,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
Přípočty										1 604 549,72	
Odpočty										0,00	

1. provedení projektových činností	92 968,24
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 511 581,47
3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
5. zajišťování energetického managementu	0,00
Celková nabídková cena bez DPH:	1 604 549,72

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	19 961,07	0,00	19 961,07	24 152,89
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	312 527,38	0,00	312 527,38	378 158,13
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	332 488,44	0,00	332 488,44	402 311,02

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	332 488,44	69 822,57	402 311,02
004: Vodorovné konstrukce	28 188,05	5 919,49	34 107,54
009: Ostatní konstrukce a práce	116 053,92	24 371,32	140 425,25
099: Přesun hmot HSV	4 569,31	959,55	5 528,86
767: Konstrukce zámečnické	138 955,92	29 180,74	168 136,67
783: Nátěry	3 681,90	773,20	4 455,10
V01: Projektová dokumentace	14 132,08	2 967,74	17 099,82
V01V: Výrobní dokumentace	5 828,98	1 224,09	7 053,07
V03: Zařízení staveniště	2 772,31	582,18	3 354,49
V04: Inženýrská činnost	7 344,57	1 542,36	8 886,93
V05: Finanční náklady	4 235,80	889,52	5 125,32
V06: Územní vlivy	803,69	168,77	972,46
V07: Provozní vlivy	5 921,91	1 243,60	7 165,51
Celkem (bez DPH)	332 488,44	69 822,57	402 311,02
DPH 21%	69 822,57		
Celkem (včetně DPH)	402 311,02		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Segment 5a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										332 488,44	
004: Vodorovné konstrukce										28 188,05	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	46,824	–	46,824	500,00	23 412,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15*2						– 46,824					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	46,824	–	46,824	102,00	4 776,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15*2						– 46,824					
009: Ostatní konstrukce a práce										116 053,92	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtačky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	36,892	–	36,892	102,00	3 762,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm atiky celk. dl. 156,08 m (156,08/0,55)*2*0,065						– – 36,892					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	23,412	–	23,412	310,00	7 257,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15						– 23,412					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,412	–	23,412	47,30	1 107,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15						– 23,412					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	23,412	–	23,412	174,00	4 073,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15						– 23,412					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,412	–	23,412	27,20	636,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15						– 23,412					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	23,412	–	23,412	3 380,00	79 132,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15						– 23,412					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,412	–	23,412	127,00	2 973,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15	– 23,412				
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	23,412	–	23,412	266,00	6 227,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15	– 23,412				
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,412	–	23,412	17,40	407,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15	– 23,412				
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	23,412	–	23,412	419,00	9 809,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15	– 23,412				
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,412	–	23,412	28,40	664,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						atiky celk. dl. 156,08 m 156,08*0,15	– 23,412				
099: Přesun hmot HSV										4 569,31	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,515	–	0,515	1 860,00	958,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,515	900,00	5,151	99,70	513,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
16.	SP	997013509	pena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,515	400,00	2,575	13,78	35,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
18.	SP	997013511	pena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,515	–	0,515	449,69	231,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,515	–	0,515	1 520,00	782,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,776	–	1,776	553,00	982,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,776	–	1,776	600,00	1 065,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
767: Konstrukce zámečnické										138 955,92	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	0,601	5,00	0,632	57 200,00	36 124,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 156,08 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(156,08/0,55)*0,001		- - 0,601					
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX	balení	12,0	-	12,0	1 059,50	12 714,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 156,08/0,55)*2/50 = 11,35127273		12,0					
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	601,39	-	601,39	148,00	89 005,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atiky celk. dl. 156,08 m (156,08/0,55)*2,1192		- - - 601,39					
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,674	-	0,674	1 650,00	1 111,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				783: Natěry						3 681,90	
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,073	-	27,073	136,00	3 681,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atiky celk. dl. 156,08 m 0,0954*(156,08/0,55)		- - 27,073					
				V01: Projektová dokumentace						14 132,08	
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	-	4,849	2 914,49	14 132,08	1. provedení projektových činností
				V01V: Výrobní dokumentace						5 828,98	
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	-	2,0	2 914,49	5 828,98	1. provedení projektových činností
				V03: Zařízení staveniště						2 772,31	
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	-	0,951	2 914,49	2 772,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				V04: Inženýrská činnost						7 344,57	
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	-	0,827	2 914,49	2 411,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	-	1,693	2 914,49	4 933,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				V05: Finanční náklady						4 235,80	
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	-	1,453	2 914,49	4 235,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				V06: Územní vlivy						803,69	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 914,49	803,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										5 921,91	
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 914,49	5 921,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										332 488,44	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										19 961,07	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										312 527,38	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										332 488,44	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	31 218,58	0,00	31 218,58	37 774,48
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	507 578,77	0,00	507 578,77	614 170,31
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	538 797,35	0,00	538 797,35	651 944,79

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5a - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	538 797,35	113 147,44	651 944,79
767: Konstrukce zámečnické	455 812,18	95 720,56	551 532,74
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	18 802,25	3 948,47	22 750,73
V01: Projektová dokumentace	22 102,33	4 641,49	26 743,82
V01V: Výrobní dokumentace	9 116,24	1 914,41	11 030,65
V03: Zařízení staveniště	4 334,77	910,30	5 245,08
V04: Inženýrská činnost	11 486,47	2 412,16	13 898,63
V05: Finanční náklady	6 622,95	1 390,82	8 013,77
V06: Územní vlivy	1 258,04	264,19	1 522,23
V07: Provozní vlivy	9 262,10	1 945,04	11 207,15
Celkem (bez DPH)	538 797,35	113 147,44	651 944,79
DPH 21%	113 147,44		
Celkem (včetně DPH)	651 944,79		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										538 797,35	
767: Konstrukce zámečnické										455 812,18	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	166,912	–	166,912	2 730,85	455 812,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
128,394 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										18 802,25	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	4 558,12	18 802,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										22 102,33	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	4 558,12	22 102,33	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										9 116,24	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	4 558,12	9 116,24	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										4 334,77	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	4 558,12	4 334,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										11 486,47	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	4 558,12	3 769,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	4 558,12	7 716,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										6 622,95	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	4 558,12	6 622,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										1 258,04	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	4 558,12	1 258,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										9 262,10	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	4 558,12	9 262,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										538 797,35	
odpočty										0,00	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				1. provedení projektových činností						31 218,58	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						507 578,77	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						538 797,35	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	111 288,56	0,00	111 288,56	134 659,16
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 947 972,34	-138 546,05	1 809 426,29	2 189 405,81
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 059 260,90	-138 546,05	1 920 714,85	2 324 064,97

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5a - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	1 920 714,85	403 350,12	2 324 064,97
099: Přesun hmot HSV	- 53 914,23	- 11 321,99	- 65 236,22
713: Izolace tepelné	- 84 119,03	- 17 665,00	- 101 784,02
767: Konstrukce zámečnické	1 762 921,04	370 213,42	2 133 134,46
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	67 026,62	14 075,59	81 102,21
V01: Projektová dokumentace	78 790,81	16 546,07	95 336,88
V01V: Výrobní dokumentace	32 497,76	6 824,53	39 322,28
V03: Zařízení staveniště	15 452,68	3 245,06	18 697,75
V04: Inženýrská činnost	40 947,17	8 598,91	49 546,08
V05: Finanční náklady	23 609,62	4 958,02	28 567,64
V06: Územní vlivy	4 484,69	941,78	5 426,48
V07: Provozní vlivy	33 017,72	6 933,72	39 951,44
Celkem (bez DPH)	1 920 714,85	403 350,12	2 324 064,97
DPH 21%	403 350,12		
Celkem (včetně DPH)	2 324 064,97		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlík										1 920 714,85	
099: Přesun hmot HSV										- 53 914,23	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,955	–	0,955	449,69	429,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,955	400,00	4,775	13,78	65,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,011	–	0,011	1 648,13	17,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *89,774 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3										0,011	
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,944	–	0,944	- 57 629,95	- 54 427,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
Otvorové výplně: 89,774 *0,2* 43 kg/m2										0,772	
Neprůhledné výplně nadsvětlíků 89,774m2 *0,8*2* 1,2 kg/m2										0,172	
713: Izolace tepelné										- 84 119,03	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 89,774	–	- 89,774	139,76	- 12 546,54	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-94,263	–	- 94,263	579,02	- 54 579,92	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
89,774*1,05											
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 89,774	–	- 89,774	71,62	- 6 429,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní fólie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 94,263	–	- 94,263	112,06	- 10 562,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
89,774*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										1 762 921,04	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	89,774	–	89,774	1 826,50	163 972,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	89,774	–	89,774	16 724,82	1 501 453,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
O3 - rozměr - 47314/700 mm + 977/700 mm - 1 kus											
(0,977*0,7+47,314*0,7)*1										33,804	
O4 - rozměr - 7295/700 + 767/700 mm + 29654/700 + 1020/700+1020/700 mm + 21673/700 - 1 kus										43,000	
(0,767*0,7+7,295*0,7+1,02*0,7+29,654*0,7+1,02*0,7+21,673*0,7)*1										3,254	
O10 - rozměr - 4649/700 mm - 1 kus										5,051	
4,649*0,700*1										4,665	
O7 - rozměr - 7215/700 mm - 1 kus										89,774	
7,215*0,7*1											
O8 - rozměr - 2270/685 mm - 3 kusy											
2,27*0,685*3											
Mezisoučet											
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	89,774	–	89,774	1 086,00	97 494,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										67 026,62	
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	16 248,88	67 026,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V01: Projektová dokumentace										78 790,81	
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	16 248,88	78 790,81	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										32 497,76	
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	16 248,88	32 497,76	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										15 452,68	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	16 248,88	15 452,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V04: Inženýrská činnost										40 947,17	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	16 248,88	13 437,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	16 248,88	27 509,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V05: Finanční náklady										23 609,62	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	16 248,88	23 609,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V06: Územní vlivy										4 484,69	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	16 248,88	4 484,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V07: Provozní vlivy										33 017,72	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	16 248,88	33 017,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení

přípočty
odpočty

1 947 972,34
-138 546,05

1. provedení projektových činností
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3. rekonstrukce stínících prvků
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
5. zajišťování energetického managementu

111 288,56
1 809 426,29
0,00
0,00
0,00

Celková nabídková cena bez DPH:

1 920 714,85

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	191 979,64	0,00	191 979,64	232 295,37
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	4 200 708,61	-1 079 289,33	3 121 419,28	3 776 917,32
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	4 392 688,25	-1 079 289,33	3 313 398,92	4 009 212,69

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5a ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	3 313 398,92	695 813,77	4 009 212,69
099: Přesun hmot HSV	- 32 603,24	- 6 846,68	- 39 449,92
713: Izolace tepelné	- 147 265,92	- 30 925,84	- 178 191,76
767: Konstrukce zámečnické	2 982 940,53	626 417,51	3 609 358,05
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	115 623,24	24 280,88	139 904,12
V01: Projektová dokumentace	135 918,21	28 542,82	164 461,04
V01V: Výrobní dokumentace	56 061,43	11 772,90	67 834,33
V03: Zařízení staveniště	26 663,24	5 599,28	32 262,52
V04: Inženýrská činnost	70 637,91	14 833,96	85 471,88
V05: Finanční náklady	40 738,69	8 555,12	49 293,81
V06: Územní vlivy	7 729,65	1 623,23	9 352,88
V07: Provozní vlivy	56 955,17	11 960,59	68 915,76
Celkem (bez DPH)	3 313 398,92	695 813,77	4 009 212,69
DPH	695 813,77		
Celkem (včetně DPH)	4 009 212,69		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo	
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětlík 685 mm 099: Přesun hmot HSV											3 313 398,92 - 32 603,24	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,53	–	2,53	449,69	1 137,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,53	400,00	12,652	13,78	174,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,515	–	2,515	1 692,60	4 256,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
4.	SP	997013851	cena z nabídky	157,166 *0,8 * 20 kg/m2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,644	–	0,644	- 57 629,95	- 37 135,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Otvorové výplně - 157,166 *0,2* 43 kg/m2 Fasádní plechy -157,166 * 4,5 kg/m2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,352 -0,707 - 0,6287	–	- 0,629	1 648,13	- 1 036,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
7.	SP	713131135	cena z nabídky	157,166 *4 kg/m2 713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 157,166	–	- 157,166	139,76	- 21 965,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 165,024	–	- 165,024	579,02	- 95 552,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
9.	SP	713291222	cena z nabídky	157,166*1,05 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 157,166	–	- 157,166	71,62	- 11 256,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 165,024	–	- 165,024	112,06	- 18 491,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
11.	SP	767620124	cena z nabídky	157,166*1,05 767: Konstrukce zámečnické Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1_ASR_R01_SO-01_c601	m2	157,166	–	157,166	1 826,50	287 064,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	157,166	–	157,166	21 754,36	3 419 045,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
O2 - rozměr - 58667/685 + 977/685 mm - 1 kus (0,977*0,685+58,677*0,685)*1						40,863						
O3 - rozměr - 47314/685 + 977/685 mm - 1 kus (0,977*0,685+47,314*0,685)*1						33,079						
O4 - rozměr - 7295/685 + 767/685 mm + 29654/685 + 1020/685+1020/685 mm + 21673/685 mm - 1 kus (0,767*0,685+7,295*0,685+1,02*0,685+29,654*0,685+1,02*0,685+21,673*0,685)*1						42,079						
O10 - rozměr - 4649/685 mm - 1 kus 4,649*0,685*1						16,272						
O7 - rozměr - 7215/700 mm - 1 kus 7,215*0,7*1						5,051						
O14 - rozměr - 1190/685 mm - 1 kus 1,190*0,685*1						0,815						

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				O14A - rozměr - 1190/685 mm - 1 kus 1,190*0,685*1		0,815					
				O13 - rozměr - 12768/685 mm - 1 kus 12,768*0,685*1		8,746					
				O11 - rozměr - 9637/685 mm - 1 kus 9,637*0,685*1		6,601					
				O15 - rozměr - 1753/685 mm - 1 kus 1,753*0,685*1		1,201					
				O16 - rozměr - 2400/685 mm - 1 kus 2,400*0,685*1		1,644					
				Mezisoučet		157,166					
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	157,166	–	157,166	1 086,00	170 682,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 157,166	–	- 157,166	1 170,63	- 183 983,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 157,166	–	- 157,166	1 316,28	- 206 874,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 157,166	–	- 157,166	2 059,62	- 323 702,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 157,166	–	- 157,166	394,88	- 62 062,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 157,166	–	- 157,166	745,89	- 117 228,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										115 623,24	
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	28 030,71	115 623,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										135 918,21	
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	28 030,71	135 918,21	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										56 061,43	
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	28 030,71	56 061,43	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										26 663,24	
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	28 030,71	26 663,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										70 637,91	
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	28 030,71	23 188,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	28 030,71	47 448,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										40 738,69	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	28 030,71	40 738,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										7 729,65	
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	28 030,71	7 729,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										56 955,17	
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	28 030,71	56 955,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										4 200 708,61	
odpočty										-1 079 289,33	
1. provedení projektových činností										191 979,64	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										3 121 419,28	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										3 313 398,92	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	6 049,94	0,00	6 049,94	7 320,42
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	98 365,12	0,00	98 365,12	119 021,80
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	104 415,06	0,00	104 415,06	126 342,22

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5a - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	104 415,06	21 927,16	126 342,22
009: Ostatní konstrukce a práce	88 333,13	18 549,96	106 883,09
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	3 643,74	765,19	4 408,93
V01: Projektová dokumentace	4 283,27	899,49	5 182,76
V01V: Výrobní dokumentace	1 766,66	371,00	2 137,66
V03: Zařízení staveniště	840,05	176,41	1 016,46
V04: Inženýrská činnost	2 225,99	467,46	2 693,45
V05: Finanční náklady	1 283,48	269,53	1 553,01
V06: Územní vlivy	243,80	51,20	295,00
V07: Provozní vlivy	1 794,93	376,94	2 171,86
Celkem (bez DPH)	104 415,06	21 927,16	126 342,22
DPH	21 927,16		
Celkem (včetně DPH)	126 342,22		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										104 415,06	
009: Ostatní konstrukce a práce										88 333,13	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	2 096,68	–	2 096,68	42,13	88 333,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
1999,99 m2 + 48,87 m2 + 47,82 m2- plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										3 643,74	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	883,33	3 643,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Projektová dokumentace										4 283,27	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	883,33	4 283,27	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										1 766,66	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	883,33	1 766,66	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										840,05	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	883,33	840,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V04: Inženýrská činnost										2 225,99	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	883,33	730,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	883,33	1 495,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V05: Finanční náklady										1 283,48	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	883,33	1 283,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V06: Územní vlivy										243,80	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	883,33	243,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V07: Provozní vlivy										1 794,93	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	883,33	1 794,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>přípočty</i>						104 415,06	
				<i>odpočty</i>						0,00	
				1. provedení projektových činností						6 049,94	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						98 365,12	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH						104 415,06	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	15 110,56	0,00	15 110,56	18 283,78
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	894 170,64	-648 490,03	245 680,61	297 273,54
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	909 281,20	-648 490,03	260 791,17	315 557,31

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**Segment 5a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	260 791,17	54 766,15	315 557,31
767: Konstrukce zámečnické	220 624,31	46 331,10	266 955,41
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	9 100,75	1 911,16	11 011,91
V01: Projektová dokumentace	10 698,07	2 246,60	12 944,67
V01V: Výrobní dokumentace	4 412,49	926,62	5 339,11
V03: Zařízení staveniště	2 098,14	440,61	2 538,75
V04: Inženýrská činnost	5 559,73	1 167,54	6 727,28
V05: Finanční náklady	3 205,67	673,19	3 878,86
V06: Územní vlivy	608,92	127,87	736,80
V07: Provozní vlivy	4 483,09	941,45	5 424,53
Celkem (bez DPH)	260 791,17	54 766,15	315 557,31
DPH	54 766,15		
Celkem (včetně DPH)	315 557,31		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo	
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										260 791,17		
767: Konstrukce zámečnické										220 624,31		
1.	SP	767429101_R		cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 544,92	—	- 544,92	1 190,06	- 648 490,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
					KV01		-408,850					
					KV02		-26,590					
					KV03		-109,480					
					Mezisoučet		-544,920					
2.	SP	767429102_R	R		Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	552,45	—	552,45	1 573,20	869 114,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						KV01	255,310					
						KV02	119,330					
						KV03	30,910					
						KV04	70,390					
						KV05	25,940					
						KV06	28,910					
						KV22	2,630					
						KV23	8,920					
						KV24	6,450					
						KV26	3,660					
						Mezisoučet	552,450					
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										9 100,75		
3.	ON	990001000	0,04125		Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	2 206,24	9 100,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										10 698,07		
4.	ON	001001000	0,04849		Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	2 206,24	10 698,07	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										4 412,49		
5.	ON	001001001	0,02000		Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	2 206,24	4 412,49	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 098,14		
6.	ON	045002000	0,00951		Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	2 206,24	2 098,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										5 559,73		
7.	ON	043002000	0,00827		Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	2 206,24	1 824,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693		Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	2 206,24	3 735,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V05: Finanční náklady										3 205,67	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 206,24	3 205,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										608,92	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 206,24	608,92	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										4 483,09	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 206,24	4 483,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										894 170,64	
Odpočty										-648 490,03	
1. provedení projektových činností										15 110,56	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										245 680,61	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										260 791,17	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	16 328,85	0,00	16 328,85	19 757,91
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	255 658,35	0,00	255 658,35	309 346,61
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	271 987,21	0,00	271 987,21	329 104,52

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	271 987,21	57 117,31	329 104,52
004: Vodorovné konstrukce	23 039,14	4 838,22	27 877,36
009: Ostatní konstrukce a práce	94 855,20	19 919,59	114 774,79
099: Přesun hmot HSV	3 734,66	784,28	4 518,94
767: Konstrukce zámečnické	113 777,23	23 893,22	137 670,45
783: Nátěry	3 009,35	631,96	3 641,32
V01: Projektová dokumentace	11 560,54	2 427,71	13 988,25
V01V: Výrobní dokumentace	4 768,31	1 001,35	5 769,66
V03: Zařízení staveniště	2 267,84	476,25	2 744,09
V04: Inženýrská činnost	6 008,12	1 261,70	7 269,82
V05: Finanční náklady	3 465,03	727,66	4 192,69
V06: Územní vlivy	657,45	138,06	795,51
V07: Provozní vlivy	4 844,33	1 017,31	5 861,64
Celkem (bez DPH)	271 987,21	57 117,31	329 104,52
DPH 21%	57 117,31		
Celkem (včetně DPH)	329 104,52		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

											Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
Segment 5b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										271 987,21	
004: Vodorovné konstrukce										23 039,14	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	38,271	–	38,271	500,00	19 135,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15*2						– 38,271					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	38,271	–	38,271	102,00	3 903,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15*2						– 38,271					
009: Ostatní konstrukce a práce										94 855,20	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	30,153	–	30,153	102,00	3 075,60	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm atiky celk. dl. 127,57 m (127,57/0,55)*2*0,065						– – 30,153					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	19,136	–	19,136	310,00	5 932,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15						– 19,136					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,136	–	19,136	47,30	905,11	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15						– 19,136					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	19,136	–	19,136	174,00	3 329,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15						– 19,136					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,136	–	19,136	27,20	520,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15						– 19,136					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	19,136	–	19,136	3 380,00	64 677,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15						– 19,136					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,136	–	19,136	127,00	2 430,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15						– 19,136					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15	m2	19,136	–	19,136	266,00	5 090,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						–		19,136			
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15	m2	19,136	–	19,136	17,40	332,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						–		19,136			
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15	m2	19,136	–	19,136	419,00	8 017,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						–		19,136			
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 127,57 m 127,57*0,15	m2	19,136	–	19,136	28,40	543,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						–		19,136			
099: Přesun hmot HSV										3 734,66	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,421	–	0,421	1 860,00	783,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,421	900,00	4,21	99,70	419,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
16.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,421	400,00	2,105	13,78	29,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
18.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,421	–	0,421	449,69	189,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,421	–	0,421	1 520,00	639,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,452	–	1,452	553,00	802,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,452	–	1,452	600,00	870,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
767: Konstrukce zámečnické										113 777,23	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 127,57 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(127,57/0,55)*0,001	t	0,492	5,00	0,516	57 200,00	29 526,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						–		0,516			
						–		0,492			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX	balení	10,0	—	10,0	1 059,50	10 595,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 127,57/0,55)*2/50 = 9,277818182		10,0					
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	491,539	—	491,539	148,00	72 747,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atiky celk. dl. 127,57 m (127,57/0,55)*2,1192		— — — 491,539					
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,551	—	0,551	1 650,00	908,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				783: Natěry						3 009,35	
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,128	—	22,128	136,00	3 009,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atiky celk. dl. 127,57 m 0,0954*(127,57/0,55)		— — 22,128					
				V01: Projektová dokumentace						11 560,54	
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	2 384,16	11 560,54	1. provedení projektových činností
				V01V: Výrobní dokumentace						4 768,31	
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	2 384,16	4 768,31	1. provedení projektových činností
				V03: Zařízení staveniště						2 267,84	
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	2 384,16	2 267,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				V04: Inženýrská činnost						6 008,12	
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	2 384,16	1 972,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	2 384,16	4 035,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				V05: Finanční náklady						3 465,03	
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	2 384,16	3 465,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				V06: Územní vlivy						657,45	
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	2 384,16	657,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

										Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
V07: Provozní vlivy										4 844,33
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 384,16	4 844,33
přípočty										271 987,21
odpočty										0,00
1. provedení projektových činností										16 328,85
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										255 658,35
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00
5. zajišťování energetického managementu										0,00
Celková nabídková cena bez DPH:										271 987,21

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	40 440,16	0,00	40 440,16	48 932,59
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	657 511,26	0,00	657 511,26	795 588,63
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	697 951,42	0,00	697 951,42	844 521,22

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5b - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	697 951,42	146 569,80	844 521,22
767: Konstrukce zámečnické	590 453,46	123 995,23	714 448,69
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	24 356,21	5 114,80	29 471,01
V01: Projektová dokumentace	28 631,09	6 012,53	34 643,62
V01V: Výrobní dokumentace	11 809,07	2 479,90	14 288,97
V03: Zařízení staveniště	5 615,21	1 179,19	6 794,41
V04: Inženýrská činnost	14 879,43	3 124,68	18 004,11
V05: Finanční náklady	8 579,29	1 801,65	10 380,94
V06: Územní vlivy	1 629,65	342,23	1 971,88
V07: Provozní vlivy	11 998,01	2 519,58	14 517,60
Celkem (bez DPH)	697 951,42	146 569,80	844 521,22
DPH 21%	146 569,80		
Celkem (včetně DPH)	844 521,22		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 6: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										697 951,42	
767: Konstrukce zámečnické										590 453,46	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	216,216	—	216,216	2 730,85	590 453,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
166,320 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										24 356,21	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	5 904,53	24 356,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										28 631,09	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	5 904,53	28 631,09	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										11 809,07	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	5 904,53	11 809,07	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										5 615,21	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	5 904,53	5 615,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										14 879,43	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	5 904,53	4 883,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	5 904,53	9 996,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										8 579,29	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	5 904,53	8 579,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										1 629,65	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	5 904,53	1 629,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										11 998,01	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	5 904,53	11 998,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										697 951,42	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										40 440,16	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						657 511,26	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						697 951,42	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	143 143,91	0,00	143 143,91	173 204,14
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 505 561,90	-178 203,61	2 327 358,29	2 816 103,53
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 648 705,81	-178 203,61	2 470 502,20	2 989 307,67

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5b - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	2 470 502,20	518 805,46	2 989 307,67
099: Přesun hmot HSV	- 69 346,70	- 14 562,81	- 83 909,50
713: Izolace tepelné	- 108 197,34	- 22 721,44	- 130 918,78
767: Konstrukce zámečnické	2 267 541,33	476 183,68	2 743 725,01
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	86 212,39	18 104,60	104 316,99
V01: Projektová dokumentace	101 343,97	21 282,23	122 626,20
V01V: Výrobní dokumentace	41 799,95	8 777,99	50 577,93
V03: Zařízení staveniště	19 875,87	4 173,93	24 049,81
V04: Inženýrská činnost	52 667,93	11 060,27	63 728,20
V05: Finanční náklady	30 367,66	6 377,21	36 744,87
V06: Územní vlivy	5 768,39	1 211,36	6 979,75
V07: Provozní vlivy	42 468,75	8 918,44	51 387,18
Celkem (bez DPH)	2 470 502,20	518 805,46	2 989 307,67
DPH 21%	518 805,46		
Celkem (včetně DPH)	2 989 307,67		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlik										2 470 502,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
099: Přesun hmot HSV										- 69 346,70	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,228	–	1,228	449,69	552,42	
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,228	400,00	6,142	13,78	84,62	
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,014	–	0,014	1 648,13	22,53	
				Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *115,471 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3		0,014					
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	1,215	–	1,215	- 57 629,95	- 70 006,27	
Otvorové výplně: 115,471 *0,2* 43 kg/m2						0,993					
Neprůhledné výplně nadsvětlíků 115,471m2 *0,8*2* 1,2 kg/m2						0,222					
713: Izolace tepelné										- 108 197,34	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 115,471	–	- 115,471	139,76	- 16 137,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-121,245	–	- 121,245	579,02	- 70 202,94	
				115,471*1,05							
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 115,471	–	- 115,471	71,62	- 8 270,33	
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 121,245	–	- 121,245	112,06	- 13 586,20	
115,471*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										2 267 541,33	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	115,471	–	115,471	1 826,50	210 908,14	
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	115,471	–	115,471	16 724,82	1 931 231,69	
O1M - rozměr - 12040/685 + 980/685 - 1 kus						8,919					2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
(12,04*0,685+0,980*0,685)*1											
O2M - rozměr - 39190/685 mm - 1 kus						26,845					
39,190*0,685*1											
O3M - rozměr - 2270/685 mm - 1 kus						1,555					
2,270*0,685*1											
O3 - rozměr - 2270/685 mm - 2 kusy						3,110					
2,270*0,685*2											
O4 - rozměr - 11930/700mm + 890/700 mm - 2 kusy						17,948					
(11,93*0,7+0,89*0,7)*2											
O5 - rozměr - 36900/700 + 890/700 + 770/700 + 2270/685 mm - 2 kusy						57,094					2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
(36,90*0,7+0,890*0,7+0,77*0,7+2,270*0,685)*2											
Mezisoučet						115,471					
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	115,471	–	115,471	1 086,00	125 401,51	
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										86 212,39	
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	20 899,97	86 212,39	
V01: Projektová dokumentace										101 343,97	
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	20 899,97	101 343,97	1. provedení projektových činností

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V01V: Výrobní dokumentace										41 799,95	
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	20 899,97	41 799,95	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										19 875,87	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	20 899,97	19 875,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										52 667,93	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	20 899,97	17 284,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	20 899,97	35 383,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										30 367,66	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	20 899,97	30 367,66	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										5 768,39	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	20 899,97	5 768,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										42 468,75	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	20 899,97	42 468,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

přípočty2 505 561,90

odpočty-178 203,61

1. provedení projektových činností143 143,91

2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy2 327 358,29

3. rekonstrukce stínících prvků0,00

4. rekonstrukce osvětlovací soustavy0,00

5. zajišťování energetického managementu0,00

Celková nabídková cena bez DPH:2 470 502,20

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	128 974,22	0,00	128 974,22	156 058,81
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 822 086,32	-725 079,49	2 097 006,83	2 537 378,27
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 951 060,54	-725 079,49	2 225 981,05	2 693 437,07

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5b ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	2 225 981,05	467 456,02	2 693 437,07
099: Přesun hmot HSV	- 21 903,25	- 4 599,68	- 26 502,93
713: Izolace tepelné	- 98 935,01	- 20 776,35	- 119 711,36
767: Konstrukce zámečnické	2 003 975,15	420 834,78	2 424 809,94
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	77 677,07	16 312,19	93 989,26
V01: Projektová dokumentace	91 311,48	19 175,41	110 486,89
V01V: Výrobní dokumentace	37 662,74	7 909,17	45 571,91
V03: Zařízení staveniště	17 912,68	3 761,66	21 674,34
V04: Inženýrská činnost	47 455,40	9 965,63	57 421,03
V05: Finanční náklady	27 368,74	5 747,44	33 116,17
V06: Územní vlivy	5 192,87	1 090,50	6 283,38
V07: Provozní vlivy	38 263,17	8 035,27	46 298,43
Celkem (bez DPH)	2 225 981,05	467 456,02	2 693 437,07
DPH	467 456,02		
Celkem (včetně DPH)	2 693 437,07		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětлік podvětlík 685 mm											2 225 981,05
099: Přesun hmot HSV											- 21 903,25
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,7	–	1,7	449,69	764,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,7	400,00	8,5	13,78	117,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,689	–	1,689	1 692,60	2 859,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				105,586 *0,8 * 20 kg/m2							
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,433	–	0,433	- 57 629,95	- 24 948,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				Otvorové výplně - 105,586 *0,2* 43 kg/m2		0,908					
				Fasádní plechy -105,586 * 4,5 kg/m2		-0,475					
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	- 0,4223	–	- 0,422	1 648,13	- 696,08	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
105,586 *4 kg/m2											
713: Izolace tepelné											- 98 935,01
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 105,586	–	- 105,586	139,76	- 14 756,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 110,865	–	- 110,865	579,02	- 64 193,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
105,586*1,05											
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 105,586	–	- 105,586	71,62	- 7 562,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 110,865	–	- 110,865	112,06	- 12 423,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
105,586*1,05											
767: Konstrukce zámečnické											2 003 975,15
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1_ASR_R01_SO-01_c601	m2	105,586	–	105,586	1 826,50	192 853,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	105,586	–	105,586	21 754,36	2 296 955,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O4 - rozměr - 11930/685 mm + 890/685 mm - 2 kusy (11,93*0,685+0,89*0,685)*2						17,563					
O5 - rozměr - 36900/3500 + 890/3500 + 770/3500 mm - 2 kusy (36,90*0,685+0,890*0,685+0,77*0,685)*2						52,827					
O6 - rozměr - 11930/685 + 890/685 - 1 kus (11,93*0,685+0,89*0,685)*1						8,782					
O7 - rozměr - 36900/685 + 890/685 + 770/685 mm - 1 kus (36,90*0,685+0,890*0,685+0,77*0,685)*1						26,414					
Mezisoučet						105,586					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	105,586	–	105,586	1 086,00	114 666,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 105,586	–	- 105,586	1 170,63	- 123 602,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 105,586	–	- 105,586	1 316,28	- 138 980,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 105,586	–	- 105,586	2 059,62	- 217 467,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 105,586	–	- 105,586	394,88	- 41 694,19	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 105,586	–	- 105,586	745,89	- 78 755,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										77 677,07	
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	18 831,37	77 677,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										91 311,48	
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	18 831,37	91 311,48	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										37 662,74	
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	18 831,37	37 662,74	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										17 912,68	
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	18 831,37	17 912,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										47 455,40	
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	18 831,37	15 578,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	18 831,37	31 876,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										27 368,74	
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	18 831,37	27 368,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										5 192,87	
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	18 831,37	5 192,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V07: Provozní vlivy										38 263,17	
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	18 831,37	38 263,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střech

přípočty 2 822 086,32
odpočty -725 079,49

1. provedení projektových činností128 974,22
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy2 097 006,83
3. rekonstrukce stínících prvků0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy0,00
5. zajišťování energetického managementu0,00
- Celková nabídková cena bez DPH:2 225 981,05

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	4 310,22	0,00	4 310,22	5 215,37
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	70 079,31	0,00	70 079,31	84 795,96
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	74 389,53	0,00	74 389,53	90 011,33

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5b - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	74 389,53	15 621,80	90 011,33
009: Ostatní konstrukce a práce	62 932,11	13 215,74	76 147,85
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	2 595,95	545,15	3 141,10
V01: Projektová dokumentace	3 051,58	640,83	3 692,41
V01V: Výrobní dokumentace	1 258,64	264,31	1 522,96
V03: Zařízení staveniště	598,48	125,68	724,17
V04: Inženýrská činnost	1 585,89	333,04	1 918,93
V05: Finanční náklady	914,40	192,02	1 106,43
V06: Územní vlivy	173,69	36,48	210,17
V07: Provozní vlivy	1 278,78	268,54	1 547,32
Celkem (bez DPH)	74 389,53	15 621,80	90 011,33
DPH	15 621,80		
Celkem (včetně DPH)	90 011,33		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										74 389,53	
009: Ostatní konstrukce a práce										62 932,11	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	1 493,76	–	1 493,76	42,13	62 932,11	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
1449,62 m2+44,14 m2- plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										2 595,95	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	629,32	2 595,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Projektová dokumentace										3 051,58	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	629,32	3 051,58	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										1 258,64	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	629,32	1 258,64	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										598,48	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	629,32	598,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V04: Inženýrská činnost										1 585,89	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	629,32	520,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	629,32	1 065,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V05: Finanční náklady										914,40	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	629,32	914,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V06: Územní vlivy										173,69	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	629,32	173,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V07: Provozní vlivy										1 278,78	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	629,32	1 278,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	28 724,30	0,00	28 724,30	34 756,40
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	683 721,72	-216 690,00	467 031,72	565 108,38
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	712 446,02	-216 690,00	495 756,02	599 864,78

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5b - ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové	495 756,02	104 108,76	599 864,78
767: Konstrukce zámečnické	419 400,00	88 074,00	507 474,00
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	17 299,73	3 632,94	20 932,68
V01: Projektová dokumentace	20 336,30	4 270,62	24 606,92
V01V: Výrobní dokumentace	8 388,00	1 761,48	10 149,48
V03: Zařízení staveniště	3 989,40	837,77	4 827,17
V04: Inženýrská činnost	10 568,96	2 219,48	12 788,44
V05: Finanční náklady	6 095,39	1 280,03	7 375,42
V06: Územní vlivy	1 156,52	242,87	1 399,39
V07: Provozní vlivy	8 521,72	1 789,56	10 311,29
Celkem (bez DPH)	495 756,02	104 108,76	599 864,78
DPH 21%	104 108,76		
Celkem (včetně DPH)	599 864,78		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové										495 756,02	
767: Konstrukce zámečnické										419 400,00	
1.	SP	767415813_R	R	Ocelová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	- 1 398,0	–	- 1 398,0	155,00	- 216 690,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	767415815_R	R	Nerezová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	1 398,0	–	1 398,0	455,00	636 090,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										17 299,73	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	4 194,00	17 299,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										20 336,30	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	4 194,00	20 336,30	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										8 388,00	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	4 194,00	8 388,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										3 989,40	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	4 194,00	3 989,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										10 568,96	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	4 194,00	3 469,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	4 194,00	7 099,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										6 095,39	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	4 194,00	6 095,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										1 156,52	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	4 194,00	1 156,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										8 521,72	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	4 194,00	8 521,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
Přípočty										683 721,72	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	14 094,05	0,00	14 094,05	17 053,80
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	850 307,58	-621 154,25	229 153,33	277 275,53
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	864 401,63	-621 154,25	243 247,38	294 329,33

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**Segment 5b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 5b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	243 247,38	51 081,95	294 329,33
767: Konstrukce zámečnické	205 782,60	43 214,35	248 996,95
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	8 488,53	1 782,59	10 271,12
V01: Projektová dokumentace	9 978,40	2 095,46	12 073,86
V01V: Výrobní dokumentace	4 115,65	864,29	4 979,94
V03: Zařízení staveniště	1 956,99	410,97	2 367,96
V04: Inženýrská činnost	5 185,72	1 089,00	6 274,72
V05: Finanční náklady	2 990,02	627,90	3 617,93
V06: Územní vlivy	567,96	119,27	687,23
V07: Provozní vlivy	4 181,50	878,12	5 059,62
Celkem (bez DPH)	243 247,38	51 081,95	294 329,33
DPH	51 081,95		
Celkem (včetně DPH)	294 329,33		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										243 247,38	
767: Konstrukce zámečnické										205 782,60	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 521,95	–	- 521,95	1 190,06	- 621 154,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
KV01					-427,960						
KV02					-5,840						
KV03					-33,360						
KV04					-13,380						
KV05					-41,410						
Mezisoučet					-521,950						
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	525,64	–	525,64	1 573,20	826 936,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
KV01					50,430						
KV02					2,270						
KV03					2,270						
KV04					428,830						
KV05					18,070						
KV06					23,770						
Mezisoučet					525,640						
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										8 488,53	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	2 057,83	8 488,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										9 978,40	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 057,83	9 978,40	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										4 115,65	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 057,83	4 115,65	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 956,99	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 057,83	1 956,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										5 185,72	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 057,83	1 701,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 057,83	3 483,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

										Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo	
Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
V05: Finanční náklady										2 990,02	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 057,83	2 990,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										567,96	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 057,83	567,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										4 181,50	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 057,83	4 181,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										850 307,58	
Odpočty										-621 154,25	
1. provedení projektových činností										14 094,05	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										229 153,33	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										243 247,38	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 35: Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	70 028,80	0,00	70 028,80	84 734,85
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 138 606,45	0,00	1 138 606,45	1 377 713,80
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 208 635,25	0,00	1 208 635,25	1 462 448,65

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 5b - ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů	1 208 635,25	253 813,40	1 462 448,65
009: Ostatní konstrukce a práce	1 022 482,04	214 721,23	1 237 203,26
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	42 176,12	8 856,99	51 033,11
V01: Projektová dokumentace	49 579,16	10 411,62	59 990,79
V01V: Výrobní dokumentace	20 449,64	4 294,42	24 744,07
V03: Zařízení staveniště	9 726,00	2 042,46	11 768,46
V04: Inženýrská činnost	25 766,74	5 411,01	31 177,75
V05: Finanční náklady	14 860,33	3 120,67	17 981,00
V06: Územní vlivy	2 819,56	592,11	3 411,67
V07: Provozní vlivy	20 775,65	4 362,89	25 138,54
Celkem (bez DPH)	1 208 635,25	253 813,40	1 462 448,65
DPH	253 813,40		
Celkem (včetně DPH)	1 462 448,65		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 35 prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů										1 208 635,25	
009: Ostatní konstrukce a práce										1 022 482,04	
1.	SP	941211213	cena z nabídky	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	410 379,9	–	410 379,9	1,35	554 762,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
				Plocha namontovaného lešení * počet dní nájmu lešení							
				Segment č.5b							
				147 dní prodloužení							
				2791,7 m2 * 147 dní prodloužen				410 379,9			
2.	SP	944511211	cena z nabídky	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	410 379,9	–	410 379,9	0,34	140 539,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
				Plocha namontované sítě * počet dní nájmu (dle plochy lešení)							
				Segment č.5b							
				2791,7 m2 * 147 dní prodloužení				410 379,9			
3.	SP	941211213	vlastní cena	Prodloužení pronájmu stavebních výtahů GEDA 1500	dní	266,0	–	266,0	1 230,00	327 180,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
				Počet namontovaných stavebních výtahů * počet dní nájmu výtahů							
				Segment č.5b							
				133 dní prodloužení							
				2 stavební výtahy, cena za 1 den pronájmu pro 1 výtah je 1230,- K							
				2 ks * 133 dní				266,0			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										42 176,12	
4.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	10 224,82	42 176,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										49 579,16	
5.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	10 224,82	49 579,16	1. provedení projektových
V01V: Výrobní dokumentace										20 449,64	
6.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	10 224,82	20 449,64	1. provedení projektových
V03: Zařízení staveniště										9 726,00	
7.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	10 224,82	9 726,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										25 766,74	
8.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	10 224,82	8 458,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
9.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	10 224,82	17 308,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										14 860,33	
10.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	10 224,82	14 860,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

V06: Územní vlivy											2 819,56
11.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	10 224,82	2 819,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy											20 775,65
12.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	10 224,82	20 775,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										1 208 635,25	
Odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										70 028,80	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										1 138 606,45	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										1 208 635,25	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	7 180,43	0,00	7 180,43	8 688,33
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	112 422,97	0,00	112 422,97	136 031,79
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	119 603,40	0,00	119 603,40	144 720,12

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	119 603,40	25 116,71	144 720,12
004: Vodorovné konstrukce	10 066,64	2 114,00	12 180,64
009: Ostatní konstrukce a práce	41 445,71	8 703,60	50 149,30
099: Přesun hmot HSV	1 631,81	342,68	1 974,49
767: Konstrukce zámečnické	50 381,59	10 580,13	60 961,72
783: Nátěry	1 314,90	276,13	1 591,02
V01: Projektová dokumentace	5 083,62	1 067,56	6 151,18
V01V: Výrobní dokumentace	2 096,81	440,33	2 537,14
V03: Zařízení staveniště	997,26	209,42	1 206,68
V04: Inženýrská činnost	2 642,00	554,82	3 196,82
V05: Finanční náklady	1 523,71	319,98	1 843,69
V06: Územní vlivy	289,10	60,71	349,82
V07: Provozní vlivy	2 130,24	447,35	2 577,59
Celkem (bez DPH)	119 603,40	25 116,71	144 720,12
DPH 21%	25 116,71		
Celkem (včetně DPH)	144 720,12		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Segment 6a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										119 603,40	
004: Vodorovné konstrukce										10 066,64	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	16,722	–	16,722	500,00	8 361,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15*2						– 16,722					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	16,722	–	16,722	102,00	1 705,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15*2						– 16,722					
009: Ostatní konstrukce a práce										41 445,71	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtačky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	13,175	–	13,175	102,00	1 343,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm atiky celk. dl. 55,74 m (55,74/0,55)*2*0,065						– – 13,175					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	8,361	–	8,361	310,00	2 591,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15						– 8,361					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,361	–	8,361	47,30	395,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15						– 8,361					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	8,361	–	8,361	174,00	1 454,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15						– 8,361					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,361	–	8,361	27,20	227,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15						– 8,361					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	8,361	–	8,361	3 380,00	28 260,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15						– 8,361					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,361	–	8,361	127,00	1 061,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
				atíky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15		– 8,361					
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	8,361	–	8,361	266,00	2 224,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
				atíky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15		– 8,361					
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,361	–	8,361	17,40	145,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
				atíky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15		– 8,361					
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	8,361	–	8,361	419,00	3 503,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
				atíky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15		– 8,361					
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,361	–	8,361	28,40	237,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
				atíky celk. dl. 55,74 m 55,74*0,15		– 8,361					
099: Přesun hmot HSV										1 631,81	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,184	–	0,184	1 860,00	342,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,184	900,00	1,839	99,70	183,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
16.	SP	997013509	čena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,184	400,00	0,92	13,78	12,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
18.	SP	997013511	čena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,184	–	0,184	449,69	82,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,184	–	0,184	1 520,00	279,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	0,634	–	0,634	553,00	350,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	0,634	–	0,634	600,00	380,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střehev

767: Konstrukce zámečnické

50 381,59

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 55,74 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(55,74/0,55)*0,001	t	0,215	5,00	0,226	57 200,00	12 900,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 55,74/0,55)*2/50 = 4,053818182	balení	5,0	–	5,0	1 059,50	5 297,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atiky celk. dl. 55,74 m (55,74/0,55)*2,1192	kg	214,771	–	214,771	148,00	31 786,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,241	–	0,241	1 650,00	396,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	783: Nátěry Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atiky celk. dl. 55,74 m 0,0954*(55,74/0,55)	m2	9,668	–	9,668	136,00	1 314,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
25.	ON	001001000	0,04849	V01: Projektová dokumentace Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 048,41	5 083,62	1. provedení projektových činností
26.	ON	001001001	0,02000	V01V: Výrobní dokumentace Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 048,41	2 096,81	1. provedení projektových činností
27.	ON	045002000	0,00951	V03: Zařízení staveniště Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 048,41	997,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
28.	ON	043002000	0,00827	V04: Inženýrská činnost Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 048,41	867,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 048,41	1 774,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
30.	ON	050001000	0,01453	V05: Finanční náklady Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 048,41	1 523,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V06: Územní vlivy										289,10	
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 048,41	289,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										2 130,24	
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 048,41	2 130,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
přípočty										119 603,40	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										7 180,43	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										112 422,97	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										119 603,40	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	13 674,57	0,00	13 674,57	16 546,23
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	222 333,05	0,00	222 333,05	269 022,99
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	236 007,62	0,00	236 007,62	285 569,22

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6a - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	236 007,62	49 561,60	285 569,22
767: Konstrukce zámečnické	199 657,91	41 928,16	241 586,07
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	8 235,89	1 729,54	9 965,43
V01: Projektová dokumentace	9 681,41	2 033,10	11 714,51
V01V: Výrobní dokumentace	3 993,16	838,56	4 831,72
V03: Zařízení staveniště	1 898,75	398,74	2 297,48
V04: Inženýrská činnost	5 031,38	1 056,59	6 087,97
V05: Finanční náklady	2 901,03	609,22	3 510,25
V06: Územní vlivy	551,06	115,72	666,78
V07: Provozní vlivy	4 057,05	851,98	4 909,03
Celkem (bez DPH)	236 007,62	49 561,60	285 569,22
DPH 21%	49 561,60		
Celkem (včetně DPH)	285 569,22		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										236 007,62	
767: Konstrukce zámečnické										199 657,91	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	73,112	—	73,112	2 730,85	199 657,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
56,240 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										8 235,89	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	1 996,58	8 235,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										9 681,41	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	1 996,58	9 681,41	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										3 993,16	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	1 996,58	3 993,16	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 898,75	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	1 996,58	1 898,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										5 031,38	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	1 996,58	1 651,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	1 996,58	3 380,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										2 901,03	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	1 996,58	2 901,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										551,06	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	1 996,58	551,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										4 057,05	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	1 996,58	4 057,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty

236 007,62

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>odpočty</i>						<i>0,00</i>	
				1. provedení projektových činností						13 674,57	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						222 333,05	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						236 007,62	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	48 802,64	0,00	48 802,64	59 051,19
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	854 231,46	-60 755,68	793 475,77	960 105,69
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	903 034,10	-60 755,68	842 278,41	1 019 156,88

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6a - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	842 278,41	176 878,47	1 019 156,88
099: Přesun hmot HSV	- 23 642,65	- 4 964,96	- 28 607,61
713: Izolace tepelné	- 36 888,16	- 7 746,51	- 44 634,68
767: Konstrukce zámečnické	773 082,13	162 347,25	935 429,38
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	29 392,74	6 172,48	35 565,22
V01: Projektová dokumentace	34 551,61	7 255,84	41 807,45
V01V: Výrobní dokumentace	14 251,03	2 992,72	17 243,74
V03: Zařízení staveniště	6 776,36	1 423,04	8 199,40
V04: Inženýrská činnost	17 956,29	3 770,82	21 727,11
V05: Finanční náklady	10 353,37	2 174,21	12 527,58
V06: Územní vlivy	1 966,64	412,99	2 379,64
V07: Provozní vlivy	14 479,04	3 040,60	17 519,64
Celkem (bez DPH)	842 278,41	176 878,47	1 019 156,88
DPH 21%	176 878,47		
Celkem (včetně DPH)	1 019 156,88		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlik											842 278,41
099: Přesun hmot HSV											- 23 642,65
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,419	–	0,419	449,69	188,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,419	400,00	2,094	13,78	28,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,005	–	0,005	1 648,13	7,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
				Neprůhledné výplně nadsvětliků : tl. 3 cm *39,368 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3		0,005					
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,414	–	0,414	- 57 629,95	- 23 867,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						0,339					
						0,076					
713: Izolace tepelné											- 36 888,16
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 39,368	–	- 39,368	139,76	- 5 501,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-41,336	–	- 41,336	579,02	- 23 934,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						39,368*1,05					
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 39,368	–	- 39,368	71,62	- 2 819,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní folie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 41,336	–	- 41,336	112,06	- 4 632,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						39,368*1,05					
767: Konstrukce zámečnické											773 082,13
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	39,368	–	39,368	1 826,50	71 905,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	39,368	–	39,368	16 724,82	658 422,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						O1 - rozměr - 28120/700 mm - 1 kus 28,120*0,700*1	19,684				
						O2 - rozměr - 28120/700 mm - 1 kus 28,120*0,700*1	19,684				
						Mezisoučet	39,368				
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	39,368	–	39,368	1 086,00	42 753,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot											29 392,74
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	7 125,51	29 392,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace											34 551,61
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	7 125,51	34 551,61	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace											14 251,03
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	7 125,51	14 251,03	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště											6 776,36

Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo											
Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	7 125,51	6 776,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										17 956,29	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	7 125,51	5 892,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	7 125,51	12 063,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										10 353,37	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	7 125,51	10 353,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										1 966,64	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	7 125,51	1 966,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										14 479,04	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	7 125,51	14 479,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										854 231,46	
odpočty										-60 755,68	
1. provedení projektových činností										48 802,64	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										793 475,77	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										842 278,41	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	70 544,57	0,00	70 544,57	85 358,93
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 543 586,55	-396 594,16	1 146 992,39	1 387 860,79
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 614 131,12	-396 594,16	1 217 536,96	1 473 219,72

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6a ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	1 217 536,96	255 682,76	1 473 219,72
099: Přesun hmot HSV	- 11 980,34	- 2 515,87	- 14 496,21
713: Izolace tepelné	- 54 114,13	- 11 363,97	- 65 478,10
767: Konstrukce zámečnické	1 096 107,18	230 182,51	1 326 289,69
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	42 486,75	8 922,22	51 408,97
V01: Projektová dokumentace	49 944,32	10 488,31	60 432,62
V01V: Výrobní dokumentace	20 600,25	4 326,05	24 926,31
V03: Zařízení staveniště	9 797,64	2 057,50	11 855,14
V04: Inženýrská činnost	25 956,51	5 450,87	31 407,38
V05: Finanční náklady	14 969,78	3 143,65	18 113,44
V06: Územní vlivy	2 840,33	596,47	3 436,80
V07: Provozní vlivy	20 928,67	4 395,02	25 323,69
Celkem (bez DPH)	1 217 536,96	255 682,76	1 473 219,72
DPH	255 682,76		
Celkem (včetně DPH)	1 473 219,72		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm										1 217 536,96	
099: Přesun hmot HSV										- 11 980,34	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,93	—	0,93	449,69	418,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,93	400,00	4,649	13,78	64,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,924	—	0,924	1 692,60	1 564,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
57,752 *0,8 * 20 kg/m2											
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,237	—	0,237	- 57 629,95	- 13 645,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
Otvorové výplně - 57,752 *0,2* 43 kg/m2						0,497					
Fasádní plechy -57,752 * 4,5 kg/m2						-0,260					
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	- 0,231	—	- 0,231	1 648,13	- 380,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
57,752 *4 kg/m2											
713: Izolace tepelné										- 54 114,13	
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 57,752	—	- 57,752	139,76	- 8 071,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 60,64	—	- 60,64	579,02	- 35 111,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
57,752*1,05											
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 57,752	—	- 57,752	71,62	- 4 136,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 60,64	—	- 60,64	112,06	- 6 795,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
57,752*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										1 096 107,18	
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1_ASR_R01_SO-01_c601	m2	57,752	—	57,752	1 826,50	105 484,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	57,752	—	57,752	21 754,36	1 256 357,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O1 - rozměr - 28120/685 mm - 1 kus											
28,120*0,685*1						19,262					
O2 - rozměr - 28120/685 mm - 1 kus											
28,120*0,685*1						19,262					
O3 - rozměr - 28070/685 mm - 1 kus											
28,070*0,685*1						19,228					
Mezisoučet						57,752					
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	57,752	—	57,752	1 086,00	62 718,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 57,752	–	- 57,752	1 170,63	- 67 606,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 57,752	–	- 57,752	1 316,28	- 76 017,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 57,752	–	- 57,752	2 059,62	- 118 947,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 57,752	–	- 57,752	394,88	- 22 805,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 57,752	–	- 57,752	745,89	- 43 076,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										42 486,75	
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	10 300,13	42 486,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										49 944,32	
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	10 300,13	49 944,32	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										20 600,25	
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	10 300,13	20 600,25	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										9 797,64	
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	10 300,13	9 797,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										25 956,51	
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	10 300,13	8 520,98	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	10 300,13	17 435,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										14 969,78	
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	10 300,13	14 969,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										2 840,33	
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	10 300,13	2 840,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										20 928,67	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o díle
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	10 300,13	20 928,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv

přípočty1 543 586,55

odpočty-396 594,16

1. provedení projektových činností70 544,57
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy1 146 992,39
3. rekonstrukce stínících prvků0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy0,00
5. zajišťování energetického managementu0,00
- Celková nabídková cena bez DPH:1 217 536,96

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	935,44	0,00	935,44	1 131,89
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	15 209,28	0,00	15 209,28	18 403,23
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	16 144,72	0,00	16 144,72	19 535,11

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6a - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	16 144,72	3 390,39	19 535,11
009: Ostatní konstrukce a práce	13 658,12	2 868,21	16 526,33
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	563,40	118,31	681,71
V01: Projektová dokumentace	662,28	139,08	801,36
V01V: Výrobní dokumentace	273,16	57,36	330,53
V03: Zařízení staveniště	129,89	27,28	157,17
V04: Inženýrská činnost	344,18	72,28	416,46
V05: Finanční náklady	198,45	41,68	240,13
V06: Územní vlivy	37,70	7,92	45,61
V07: Provozní vlivy	277,53	58,28	335,82
Celkem (bez DPH)	16 144,72	3 390,39	19 535,11
DPH	3 390,39		
Celkem (včetně DPH)	19 535,11		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										16 144,72	
009: Ostatní konstrukce a práce										13 658,12	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	324,19	–	324,19	42,13	13 658,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
324,19m2 - plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										563,40	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	136,58	563,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V01: Projektová dokumentace										662,28	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	136,58	662,28	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										273,16	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	136,58	273,16	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										129,89	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	136,58	129,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V04: Inženýrská činnost										344,18	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	136,58	112,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	136,58	231,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V05: Finanční náklady										198,45	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	136,58	198,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V06: Územní vlivy										37,70	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	136,58	37,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení
V07: Provozní vlivy										277,53	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	136,58	277,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	9 636,41	0,00	9 636,41	11 660,05
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	229 374,45	-72 695,00	156 679,45	189 582,14
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	239 010,86	-72 695,00	166 315,86	201 242,19

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6a - ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové	166 315,86	34 926,33	201 242,19
767: Konstrukce zámečnické	140 700,00	29 547,00	170 247,00
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	5 803,70	1 218,78	7 022,48
V01: Projektová dokumentace	6 822,41	1 432,71	8 255,11
V01V: Výrobní dokumentace	2 814,00	590,94	3 404,94
V03: Zařízení staveniště	1 338,36	281,06	1 619,42
V04: Inženýrská činnost	3 545,67	744,59	4 290,26
V05: Finanční náklady	2 044,88	429,42	2 474,30
V06: Územní vlivy	387,99	81,48	469,47
V07: Provozní vlivy	2 858,86	600,36	3 459,22
Celkem (bez DPH)	166 315,86	34 926,33	201 242,19
DPH 21%	34 926,33		
Celkem (včetně DPH)	201 242,19		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové										166 315,86	
767: Konstrukce zámečnické										140 700,00	
1.	SP	767415813_R	R	Ocelová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	- 469,0	–	- 469,0	155,00	- 72 695,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
2.	SP	767415815_R	R	Nerezová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	469,0	–	469,0	455,00	213 395,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										5 803,70	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	1 407,00	5 803,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										6 822,41	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 407,00	6 822,41	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										2 814,00	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 407,00	2 814,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 338,36	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 407,00	1 338,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										3 545,67	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 407,00	1 163,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 407,00	2 381,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										2 044,88	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 407,00	2 044,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										387,99	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 407,00	387,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										2 858,86	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 407,00	2 858,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
Přípočty										229 374,45	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	5 460,57	0,00	5 460,57	6 607,29
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	282 382,48	-193 599,72	88 782,76	107 427,14
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	287 843,06	-193 599,72	94 243,34	114 034,44

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**Segment 6a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	94 243,34	19 791,10	114 034,44
767: Konstrukce zámečnické	79 728,05	16 742,89	96 470,94
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	3 288,78	690,64	3 979,43
V01: Projektová dokumentace	3 866,01	811,86	4 677,88
V01V: Výrobní dokumentace	1 594,56	334,86	1 929,42
V03: Zařízení staveniště	758,21	159,22	917,44
V04: Inženýrská činnost	2 009,15	421,92	2 431,07
V05: Finanční náklady	1 158,45	243,27	1 401,72
V06: Územní vlivy	220,05	46,21	266,26
V07: Provozní vlivy	1 620,07	340,22	1 960,29
Celkem (bez DPH)	94 243,34	19 791,10	114 034,44
DPH	19 791,10		
Celkem (včetně DPH)	114 034,44		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										94 243,34	
767: Konstrukce zámečnické										79 728,05	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 162,68	–	- 162,68	1 190,06	- 193 599,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						KV01		-135,620			
						KV04		-27,060			
						Mezisoučet		-162,680			
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	173,74	–	173,74	1 573,20	273 327,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
						KV01		138,060			
						KV03		8,090			
						KV07		27,590			
						Mezisoučet		173,740			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										3 288,78	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	797,28	3 288,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V01: Projektová dokumentace										3 866,01	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	797,28	3 866,01	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										1 594,56	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	797,28	1 594,56	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										758,21	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	797,28	758,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V04: Inženýrská činnost										2 009,15	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	797,28	659,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	797,28	1 349,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V05: Finanční náklady										1 158,45	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	797,28	1 158,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V06: Územní vlivy										220,05	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	797,28	220,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
V07: Provozní vlivy										1 620,07	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	797,28	1 620,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechv
Přípočty										282 382,48	
Odpočty										-193 599,72	
1. provedení projektových činností										5 460,57	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										88 782,76	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										94 243,34	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 35: Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	7 980,96	0,00	7 980,96	9 656,96
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	129 763,31	0,00	129 763,31	157 013,61
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	137 744,27	0,00	137 744,27	166 670,56

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**Segment 6a - ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů	137 744,27	28 926,30	166 670,56
009: Ostatní konstrukce a práce	116 528,99	24 471,09	141 000,07
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	4 806,68	1 009,40	5 816,08
V01: Projektová dokumentace	5 650,38	1 186,58	6 836,96
V01V: Výrobní dokumentace	2 330,58	489,42	2 820,00
V03: Zařízení staveniště	1 108,44	232,77	1 341,21
V04: Inženýrská činnost	2 936,55	616,68	3 553,23
V05: Finanční náklady	1 693,58	355,65	2 049,24
V06: Územní vlivy	321,34	67,48	388,82
V07: Provozní vlivy	2 367,73	497,22	2 864,96
Celkem (bez DPH)	137 744,27	28 926,30	166 670,56
DPH	28 926,30		
Celkem (včetně DPH)	166 670,56		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 35 prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů										137 744,27	
009: Ostatní konstrukce a práce										116 528,99	
1.	SP	941211213	cena z nabídky	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	57 888,0	–	57 888,0	1,35	78 254,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
	VV			Plocha namontovaného lešení * počet dní nájmu lešení							
	VV			Segment č.6a							
	VV			18 dní prodloužení							
				3216 m2 * 18 dní prodloužení				57 888,0			
2.	SP	944511211	cena z nabídky	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	57 888,0	–	57 888,0	0,34	19 824,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
				Plocha namontované sítě * počet dní nájmu (dle plochy lešení)							
				Segment č.6a							
				3216 m2 * 18 dní prodloužení				57 888,0			
3.	SP	941211213	vlastní cena	Prodloužení pronájmu stavebních výtahů GEDA 1500	dní	15,0	–	15,0	1 230,00	18 450,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
	VV			Počet namontovaných stavebních výtahů * počet dní nájmu výtahů							
	VV			Segment č.6a							
	VV			15 dní prodloužení							
	VV			1 stavební výtah, cena za 1 den pronájmu pro 1 výtah je 1230,- K							
	VV			1 ks * 15 dní				15,0			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										4 806,68	
4.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	1 165,29	4 806,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn
V01: Projektová dokumentace										5 650,38	
5.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 165,29	5 650,38	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										2 330,58	
6.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 165,29	2 330,58	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 108,44	
7.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 165,29	1 108,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn
V04: Inženýrská činnost										2 936,55	
8.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 165,29	964,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn
9.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 165,29	1 972,54	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechn
V05: Finanční náklady										1 693,58	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	20 520,03	0,00	20 520,03	24 829,23
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	321 278,95	0,00	321 278,95	388 747,53
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	341 798,97	0,00	341 798,97	413 576,76

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	341 798,97	71 777,78	413 576,76
004: Vodorovné konstrukce	29 013,39	6 092,81	35 106,20
009: Ostatní konstrukce a práce	119 451,96	25 084,91	144 536,88
099: Přesun hmot HSV	4 703,09	987,65	5 690,74
767: Konstrukce zámečnické	142 652,27	29 956,98	172 609,24
783: Nátěry	3 789,70	795,84	4 585,54
V01: Projektová dokumentace	14 527,82	3 050,84	17 578,66
V01V: Výrobní dokumentace	5 992,21	1 258,36	7 250,57
V03: Zařízení staveniště	2 849,94	598,49	3 448,43
V04: Inženýrská činnost	7 550,24	1 585,55	9 135,79
V05: Finanční náklady	4 354,41	914,43	5 268,84
V06: Územní vlivy	826,20	173,50	999,70
V07: Provozní vlivy	6 087,74	1 278,42	7 366,16
Celkem (bez DPH)	341 798,97	71 777,78	413 576,76
DPH 21%	71 777,78		
Celkem (včetně DPH)	413 576,76		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen podle přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Segment 6b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										341 798,97	
004: Vodorovné konstrukce										29 013,39	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	48,195	–	48,195	500,00	24 097,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 160,65 m						–					
160,65*0,15*2						48,195					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	48,195	–	48,195	102,00	4 915,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 160,65 m						–					
160,65*0,15*2						48,195					
009: Ostatní konstrukce a práce										119 451,96	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	37,972	–	37,972	102,00	3 873,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm						–					
atiky celk. dl. 160,65 m						–					
(160,65/0,55)*2*0,065						37,972					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	24,098	–	24,098	310,00	7 470,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 160,65 m						–					
160,65*0,15						24,098					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	24,098	–	24,098	47,30	1 139,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 160,65 m						–					
160,65*0,15						24,098					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	24,098	–	24,098	174,00	4 192,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 160,65 m						–					
160,65*0,15						24,098					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	24,098	–	24,098	27,20	655,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 160,65 m						–					
160,65*0,15						24,098					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	24,098	–	24,098	3 380,00	81 449,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 160,65 m						–					
160,65*0,15						24,098					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	24,098	–	24,098	127,00	3 060,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 160,65 m						–					
160,65*0,15						24,098					

10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu klenob a podlah 1 vrstva tl 1 mm atiky celk. dl. 160,65 m 160,65*0,15	m2	24,098	–	24,098	266,00	6 409,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						24,098					
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 160,65 m 160,65*0,15	m2	24,098	–	24,098	17,40	419,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						24,098					
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm atiky celk. dl. 160,65 m 160,65*0,15	m2	24,098	–	24,098	419,00	10 096,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						24,098					
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 160,65 m 160,65*0,15	m2	24,098	–	24,098	28,40	684,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						24,098					
099: Přesun hmot HSV										4 703,09	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,53	–	0,53	1 860,00	986,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,53	900,00	5,301	99,70	528,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	SP	997013509	pena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,53	400,00	2,651	13,78	36,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	SP	997013511	pena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,53	–	0,53	449,69	238,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,53	–	0,53	1 520,00	805,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,828	–	1,828	553,00	1 010,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,828	–	1,828	600,00	1 096,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
767: Konstrukce zámečnické										142 652,27	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 160,65 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(160,65/0,55)*0,001	t	0,619	5,00	0,65	57 200,00	37 182,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						0,619					
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 160,65/0,55)*2/50 = 11,68363636	balení	12,0	–	12,0	1 059,50	12 714,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						12,0					
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atiky celk. dl. 160,65 m (160,65/0,55)*2,1192	kg	618,999	–	618,999	148,00	91 611,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						–					
						618,999					
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,693	–	0,693	1 650,00	1 144,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

783: Nátěry										3 789,70	
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,865	–	27,865	136,00	3 789,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2						–					
atiky celk. dl. 160,65 m						–					
0,0954*(160,65/0,55)						27,865					
V01: Projektová dokumentace										14 527,82	
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 996,10	14 527,82	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										5 992,21	
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 996,10	5 992,21	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 849,94	
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 996,10	2 849,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										7 550,24	
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 996,10	2 478,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 996,10	5 071,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										4 354,41	
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 996,10	4 354,41	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										826,20	
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 996,10	826,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										6 087,74	
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 996,10	6 087,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										341 798,97	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										20 520,03	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										321 278,95	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										341 798,97	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	41 531,16	0,00	41 531,16	50 252,70
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	675 249,68	0,00	675 249,68	817 052,11
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	716 780,83	0,00	716 780,83	867 304,81

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6b - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	716 780,83	150 523,98	867 304,81
767: Konstrukce zámečnické	606 382,78	127 340,38	733 723,17
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	25 013,29	5 252,79	30 266,08
V01: Projektová dokumentace	29 403,50	6 174,74	35 578,24
V01V: Výrobní dokumentace	12 127,66	2 546,81	14 674,46
V03: Zařízení staveniště	5 766,70	1 211,01	6 977,71
V04: Inženýrská činnost	15 280,85	3 208,98	18 489,82
V05: Finanční náklady	8 810,74	1 850,26	10 661,00
V06: Územní vlivy	1 673,62	351,46	2 025,08
V07: Provozní vlivy	12 321,70	2 587,56	14 909,25
Celkem (bez DPH)	716 780,83	150 523,98	867 304,81
DPH 21%	150 523,98		
Celkem (včetně DPH)	867 304,81		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení předmětu díla - Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										716 780,83	
767: Konstrukce zámečnické										606 382,78	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	222,049	–	222,049	2 730,85	606 382,78	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
170,807 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										25 013,29	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	6 063,83	25 013,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										29 403,50	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	6 063,83	29 403,50	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										12 127,66	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	6 063,83	12 127,66	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										5 766,70	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	6 063,83	5 766,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										15 280,85	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	6 063,83	5 014,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	6 063,83	10 266,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										8 810,74	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	6 063,83	8 810,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										1 673,62	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	6 063,83	1 673,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										12 321,70	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	6 063,83	12 321,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
připočty										716 780,83	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										41 531,16	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										675 249,68	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										716 780,83	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	182 160,74	0,00	182 160,74	220 414,49
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	3 188 504,41	-226 776,67	2 961 727,74	3 583 690,56
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	3 370 665,15	-226 776,67	3 143 888,48	3 804 105,06

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6b - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	3 143 888,48	660 216,58	3 804 105,06
099: Přesun hmot HSV	- 88 248,57	- 18 532,20	- 106 780,77
713: Izolace tepelné	- 137 688,75	- 28 914,64	- 166 603,39
767: Konstrukce zámečnické	2 885 606,44	605 977,35	3 491 583,79
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	109 711,35	23 039,38	132 750,73
V01: Projektová dokumentace	128 967,36	27 083,14	156 050,50
V01V: Výrobní dokumentace	53 193,38	11 170,61	64 363,99
V03: Zařízení staveniště	25 293,45	5 311,63	30 605,08
V04: Inženýrská činnost	67 023,66	14 074,97	81 098,63
V05: Finanční náklady	38 644,99	8 115,45	46 760,44
V06: Územní vlivy	7 340,69	1 541,54	8 882,23
V07: Provozní vlivy	54 044,48	11 349,34	65 393,82
Celkem (bez DPH)	3 143 888,48	660 216,58	3 804 105,06
DPH 21%	660 216,58		
Celkem (včetně DPH)	3 804 105,06		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pínení die Priiony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlík										3 143 888,48	
099: Přesun hmot HSV										- 88 248,57	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,563	–	1,563	449,69	702,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,563	400,00	7,816	13,78	107,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,017	–	0,017	1 648,13	28,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *146,945 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3						0,017					
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	1,546	–	1,546	- 57 629,95	- 89 087,92	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Otvorové výplně: 146,945 *0,2* 43 kg/m2						1,264					
Neprůhledné výplně nadsvětlíků 146,945m2 *0,8*2* 1,2 kg/m2						0,282					
713: Izolace tepelné										- 137 688,75	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 146,945	–	- 146,945	139,76	- 20 536,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-154,292	–	- 154,292	579,02	- 89 338,19	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
146,945*1,05											
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 146,945	–	- 146,945	71,62	- 10 524,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 154,292	–	- 154,292	112,06	- 17 289,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
146,945*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										2 885 606,44	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	146,945	–	146,945	1 826,50	268 395,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	146,945	–	146,945	16 724,82	2 457 628,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O1 - rozměr - 3405/705 mm - 1 kus						2,401					
3,405*0,705*1											
O2 - rozměr - 4755/705 mm - 1 kus						3,352					
4,755*0,705*1											
O3M - rozměr - 13500/705 mm - 1 kus						9,518					
13,5*0,705*1											
O5M - rozměr - 1835/675 mm - 1 kus						1,239					
1,835*0,675*1											
O6 - rozměr - 3405/0,685 mm - 1 kus						2,332					
3,405*0,685*1											
O7 - rozměr - 4754/0,685 mm - 3 kusy						9,769					
4,754*0,685*3											
O8 - rozměr - 13500/700 mm - 3 kusy						28,350					
13,5*0,7*3											
O9 - rozměr - 15460/685 + 858/685 + 981/685 mm - 1 kus						11,850					
(15,46*0,685+0,858*0,685+0,981*0,685)*1											
O10 - rozměr - 22555/700 + 952/700 + 952/700 mm - 3 kusy						51,364					
(22,555*0,7+0,952*0,7+0,952*0,7)*3											
O12 - rozměr - 3405/555 mm - 1 kus						1,890					
3,405*0,555*1											
O13 - rozměr - 15460/700 + 856/700 + 981/700 mm - 2 kusy											

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmeny dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				(15,46°0,7+0,856°0,7+0,981°0,7)*2 O16 - rozměr - 970/685 mm - 1 kus 0,97°0,685°1 Mezisoučet		24,216					
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	146,945	–	146,945	1 086,00	159 582,27	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										109 711,35	
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	26 596,69	109 711,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										128 967,36	
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	26 596,69	128 967,36	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										53 193,38	
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	26 596,69	53 193,38	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										25 293,45	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	26 596,69	25 293,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										67 023,66	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	26 596,69	21 995,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	26 596,69	45 028,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										38 644,99	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	26 596,69	38 644,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										7 340,69	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	26 596,69	7 340,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										54 044,48	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	26 596,69	54 044,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty
odpočty

3 188 504,41
-226 776,67

1. provedení projektových činností
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3. rekonstrukce stínících prvků
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
5. zajišťování energetického managementu

182 160,74
2 961 727,74

0,00
0,00
0,00

Celková nabídková cena bez DPH:

3 143 888,48

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětлік 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	170 462,76	0,00	170 462,76	206 259,94
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy	3 729 897,61	-958 323,72	2 771 573,89	3 353 604,40
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	3 900 360,37	-958 323,72	2 942 036,65	3 559 864,35

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6b ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	2 942 036,65	617 827,70	3 559 864,35
099: Přesun hmot HSV	- 28 949,10	- 6 079,31	- 35 028,42
713: Izolace tepelné	- 130 760,51	- 27 459,71	- 158 220,22
767: Konstrukce zámečnické	2 648 615,70	556 209,30	3 204 824,99
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	102 664,31	21 559,50	124 223,81
V01: Projektová dokumentace	120 684,64	25 343,77	146 028,42
V01V: Výrobní dokumentace	49 778,12	10 453,41	60 231,53
V03: Zařízení staveniště	23 674,85	4 971,72	28 646,57
V04: Inženýrská činnost	62 720,89	13 171,39	75 892,28
V05: Finanční náklady	36 172,74	7 596,28	43 769,02
V06: Územní vlivy	6 863,32	1 441,30	8 304,62
V07: Provozní vlivy	50 571,70	10 620,06	61 191,75
Celkem (bez DPH)	2 942 036,65	617 827,70	3 559 864,35
DPH	617 827,70		
Celkem (včetně DPH)	3 559 864,35		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení pinení die Priony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm										2 942 036,65	
099: Přesun hmot HSV										- 28 949,10	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,247	–	2,247	449,69	1 010,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,247	400,00	11,234	13,78	154,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,233	–	2,233	1 692,60	3 779,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
139,551 *0,8 * 20 kg/m2											
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,572	–	0,572	- 57 629,95	- 32 973,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Otvorové výplně - 139,551 *0,2* 43 kg/m2										1,200	
Fasádní plechy -139,551 * 4,5 kg/m2										-0,628	
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	- 0,5582	–	- 0,558	1 648,13	- 919,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
139,551 *4 kg/m2											
713: Izolace tepelné										- 130 760,51	
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 139,551	–	- 139,551	139,76	- 19 503,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 146,529	–	- 146,529	579,02	- 84 842,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
139,551*1,05											
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 139,551	–	- 139,551	71,62	- 9 995,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní folie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 146,529	–	- 146,529	112,06	- 16 419,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
139,551*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										2 648 615,70	
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1 _ASR_ R01_SO-01_c601	m2	139,551	–	139,551	1 826,50	254 890,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	139,551	–	139,551	21 754,36	3 035 842,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O8 - rozměr - 13500/685 mm - 3 kusy											
13,5*0,685*3										27,743	
O10 - rozměr - 22555/685 + 952/685 + 952/685 mm - 3 kusy											
(22,555*0,685+0,952*0,685+0,952*0,685)*3										50,263	
O13 - rozměr - 15460/685 + 856/685 + 981/685 mm - 2 kusy											
(15,46*0,685+0,856*0,685+0,981*0,685)*2										23,697	
O19 - rozměr - 13500/685 mm - 1 kus											
13,5*0,685*1										9,248	
O20 - rozměr - 15460/685 + 857/685 + 981/685 mm - 1 kus											
(15,46*0,685+0,857*0,685+0,981*0,685)*1										11,849	
O21 - rozměr - 22555/685 + 950/685 + 950/685 mm - 1 kus											

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				(22,555*0,685+0,95*0,685+0,95*0,685)*1 <u>Mezisoučet</u>			16,752 139,551				
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	139,551	–	139,551	1 086,00	151 552,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 139,551	–	- 139,551	1 170,63	- 163 363,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 139,551	–	- 139,551	1 316,28	- 183 688,03	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 139,551	–	- 139,551	2 059,62	- 287 422,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 139,551	–	- 139,551	394,88	- 55 106,41	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 139,551	–	- 139,551	745,89	- 104 089,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot						102 664,31	
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	24 889,06	102 664,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				V01: Projektová dokumentace						120 684,64	
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	24 889,06	120 684,64	1. provedení projektových činností
				V01V: Výrobní dokumentace						49 778,12	
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	24 889,06	49 778,12	1. provedení projektových činností
				V03: Zařízení staveniště						23 674,85	
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	24 889,06	23 674,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				V04: Inženýrská činnost						62 720,89	
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	24 889,06	20 589,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	24 889,06	42 130,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				V05: Finanční náklady						36 172,74	
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	24 889,06	36 172,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				V06: Územní vlivy						6 863,32	
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	24 889,06	6 863,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení předmětu díla č. 7 Smlouvy o dílo
V07: Provozní vlivy										50 571,70	
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	24 889,06	50 571,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty
odpočty

3 729 897,61
-958 323,72

1. provedení projektových činností	170 462,76
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 771 573,89
3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
5. zajišťování energetického managementu	0,00
Celková nabídková cena bez DPH:	2 942 036,65

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	7 565,51	0,00	7 565,51	9 154,26
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	123 006,60	0,00	123 006,60	148 837,99
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	130 572,11	0,00	130 572,11	157 992,25

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6b - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	130 572,11	27 420,14	157 992,25
009: Ostatní konstrukce a práce	110 461,49	23 196,91	133 658,40
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	4 556,54	956,87	5 513,41
V01: Projektová dokumentace	5 356,28	1 124,82	6 481,10
V01V: Výrobní dokumentace	2 209,23	463,94	2 673,17
V03: Zařízení staveniště	1 050,49	220,60	1 271,09
V04: Inženýrská činnost	2 783,63	584,56	3 368,19
V05: Finanční náklady	1 605,01	337,05	1 942,06
V06: Územní vlivy	304,87	64,02	368,90
V07: Provozní vlivy	2 244,58	471,36	2 715,94
Celkem (bez DPH)	130 572,11	27 420,14	157 992,25
DPH	27 420,14		
Celkem (včetně DPH)	157 992,25		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení pinení ale Priority č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										130 572,11	
009: Ostatní konstrukce a práce										110 461,49	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	2 621,92	–	2 621,92	42,13	110 461,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2590,23 m2 + 5,29 m2 + 26,40 m2 - plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										4 556,54	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	1 104,61	4 556,54	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										5 356,28	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 104,61	5 356,28	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										2 209,23	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 104,61	2 209,23	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 050,49	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 104,61	1 050,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										2 783,63	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 104,61	913,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 104,61	1 870,11	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										1 605,01	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 104,61	1 605,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										304,87	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 104,61	304,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										2 244,58	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 104,61	2 244,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení písemné přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>přípočty</i>						130 572,11	
				<i>odpočty</i>						0,00	
				1. provedení projektových činností						7 565,51	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						123 006,60	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						130 572,11	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	56 297,98	0,00	56 297,98	68 120,56
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 340 055,45	-424 700,00	915 355,45	1 107 580,09
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 396 353,43	-424 700,00	971 653,43	1 175 700,65

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6b - ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové	971 653,43	204 047,22	1 175 700,65
767: Konstrukce zámečnické	822 000,00	172 620,00	994 620,00
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	33 906,49	7 120,36	41 026,85
V01: Projektová dokumentace	39 857,98	8 370,18	48 228,16
V01V: Výrobní dokumentace	16 440,00	3 452,40	19 892,40
V03: Zařízení staveniště	7 818,99	1 641,99	9 460,97
V04: Inženýrská činnost	20 714,55	4 350,06	25 064,61
V05: Finanční náklady	11 946,61	2 508,79	14 455,40
V06: Územní vlivy	2 266,72	476,01	2 742,73
V07: Provozní vlivy	16 702,09	3 507,44	20 209,53
Celkem (bez DPH)	971 653,43	204 047,22	1 175 700,65
DPH 21%	204 047,22		
Celkem (včetně DPH)	1 175 700,65		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové										971 653,43	
767: Konstrukce zámečnické										822 000,00	
1.	SP	767415813_R	R	Ocelová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	- 2 740,0	—	- 2 740,0	155,00	- 424 700,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	767415815_R	R	Nerezová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	2 740,0	—	2 740,0	455,00	1 246 700,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										33 906,49	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	8 220,00	33 906,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										39 857,98	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	8 220,00	39 857,98	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										16 440,00	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	8 220,00	16 440,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										7 818,99	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	8 220,00	7 818,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										20 714,55	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	8 220,00	6 800,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	8 220,00	13 914,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										11 946,61	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	8 220,00	11 946,61	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										2 266,72	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	8 220,00	2 266,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										16 702,09	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	8 220,00	16 702,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										1 340 055,45	
Odpočty										-424 700,00	
1. provedení projektových činností										56 297,98	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										915 355,45	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										971 653,43	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	16 737,18	0,00	16 737,18	20 251,99
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 026 247,88	-754 120,17	272 127,71	329 274,53
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 042 985,06	-754 120,17	288 864,89	349 526,52

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**Segment 6b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 6b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	288 864,89	60 661,63	349 526,52
767: Konstrukce zámečnické	244 374,14	51 318,57	295 692,70
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	10 080,43	2 116,89	12 197,32
V01: Projektová dokumentace	11 849,70	2 488,44	14 338,14
V01V: Výrobní dokumentace	4 887,48	1 026,37	5 913,85
V03: Zařízení staveniště	2 324,00	488,04	2 812,04
V04: Inženýrská činnost	6 158,23	1 293,23	7 451,46
V05: Finanční náklady	3 550,76	745,66	4 296,42
V06: Územní vlivy	674,47	141,64	816,11
V07: Provozní vlivy	4 965,68	1 042,79	6 008,48
Celkem (bez DPH)	288 864,89	60 661,63	349 526,52
DPH	60 661,63		
Celkem (včetně DPH)	349 526,52		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo	
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										288 864,89		
767: Konstrukce zámečnické										244 374,14		
1.	SP	767429101_R		cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 633,68	–	- 633,68	1 190,06	- 754 120,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						KV01	-531,030					
						KV02	-99,950					
						KV03	-2,700					
						Mezisoučet	-633,680					
2.	SP	767429102_R		R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	634,69	–	634,69	1 573,20	998 494,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						KV01	396,090					
						KV02	16,520					
						KV03	134,960					
						KV04	84,170					
						KV05	2,950					
						Mezisoučet	634,690					
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										10 080,43		
3.	ON	990001000		0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	2 443,74	10 080,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										11 849,70		
4.	ON	001001000		0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 443,74	11 849,70	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										4 887,48		
5.	ON	001001001		0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 443,74	4 887,48	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 324,00		
6.	ON	045002000		0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 443,74	2 324,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										6 158,23		
7.	ON	043002000		0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 443,74	2 020,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000		0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 443,74	4 137,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										3 550,76		
9.	ON	050001000		0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 443,74	3 550,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V06: Územní vlivy										674,47	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 443,74	674,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										4 965,68	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 443,74	4 965,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										1 026 247,88	
Odpočty										-754 120,17	
1. provedení projektových činností										16 737,18	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										272 127,71	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										288 864,89	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 35: Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	170 181,25	0,00	170 181,25	205 919,32
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 766 996,75	0,00	2 766 996,75	3 348 066,07
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 937 178,00	0,00	2 937 178,00	3 553 985,38

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**Segment 6b - ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů	2 937 178,00	616 807,38	3 553 985,38
009: Ostatní konstrukce a práce	2 484 795,76	521 807,11	3 006 602,87
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	102 494,76	21 523,90	124 018,66
V01: Projektová dokumentace	120 485,34	25 301,92	145 787,26
V01V: Výrobní dokumentace	49 695,92	10 436,14	60 132,06
V03: Zařízení staveniště	23 635,75	4 963,51	28 599,26
V04: Inženýrská činnost	62 617,31	13 149,64	75 766,95
V05: Finanční náklady	36 113,00	7 583,73	43 696,73
V06: Územní vlivy	6 851,99	1 438,92	8 290,90
V07: Provozní vlivy	50 488,18	10 602,52	61 090,70
Celkem (bez DPH)	2 937 178,00	616 807,38	3 553 985,38
DPH	616 807,38		
Celkem (včetně DPH)	3 553 985,38		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 35 prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů										2 937 178,00	
009: Ostatní konstrukce a práce										2 484 795,76	
1.	SP	941211213	cena z nabídky	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	985 254,6	–	985 254,6	1,35	1 331 892,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
	VV			Plocha namontovaného lešení * počet dní nájmu lešení							
	VV			Segment č.6b							
	VV			242 dní prodloužení				985 254,6			
				4071,3 m2 * 242 dní prodloužen							
2.	SP	944511211	cena z nabídky	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	985 254,6	–	985 254,6	0,34	337 412,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
				Plocha namontované sítě * počet dní nájmu (dle plochy lešení)							
				Segment č.6b							
				4071,3 m2 * 242 dní prodloužení				985 254,6			
3.	SP	941211213	vlastní cena	Prodloužení pronájmu stavebních výtahů GEDA 1500	dní	663,0	–	663,0	1 230,00	815 490,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
	VV			Počet namontovaných stavebních výtahů * počet dní nájmu výtahů							
	VV			Segment č.6b							
	VV			221 dní prodloužení							
	VV			3 stavební výtah, cena za 1 den pronájmu pro 1 výtah je 1230,- K							
	VV			3 ks * 221 dní				663,0			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										102 494,76	
4.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	24 847,96	102 494,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V01: Projektová dokumentace										120 485,34	
5.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	24 847,96	120 485,34	1. provedení projektových
V01V: Výrobní dokumentace										49 695,92	
6.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	24 847,96	49 695,92	1. provedení projektových
V03: Zařízení staveniště										23 635,75	
7.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	24 847,96	23 635,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V04: Inženýrská činnost										62 617,31	
8.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	24 847,96	20 555,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
9.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	24 847,96	42 061,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V05: Finanční náklady										36 113,00	
10.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	24 847,96	36 113,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,
V06: Územní vlivy										6 851,99	
11.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	24 847,96	6 851,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce,

50 488,18

12.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	24 847,96	50 488,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce.
Přípočty										2 937 178,00	
Odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										170 181,25	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										2 766 996,75	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										2 937 178,00	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	14 486,45	0,00	14 486,45	17 528,60
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	226 812,12	0,00	226 812,12	274 442,66
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	241 298,56	0,00	241 298,56	291 971,26

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 7a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	241 298,56	50 672,70	291 971,26
004: Vodorovné konstrukce	20 425,86	4 289,43	24 715,29
009: Ostatní konstrukce a práce	84 095,97	17 660,15	101 756,12
099: Přesun hmot HSV	3 311,05	695,32	4 006,37
767: Konstrukce zámečnické	101 013,98	21 212,94	122 226,92
783: Nátěry	2 668,01	560,28	3 228,29
V01: Projektová dokumentace	10 256,15	2 153,79	12 409,94
V01V: Výrobní dokumentace	4 230,30	888,36	5 118,66
V03: Zařízení staveniště	2 011,96	422,51	2 434,47
V04: Inženýrská činnost	5 330,21	1 119,34	6 449,56
V05: Finanční náklady	3 074,07	645,55	3 719,63
V06: Územní vlivy	583,27	122,49	705,75
V07: Provozní vlivy	4 297,74	902,52	5 200,26
Celkem (bez DPH)	241 298,56	50 672,70	291 971,26
DPH 21%	50 672,70		
Celkem (včetně DPH)	291 971,26		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení peněžní jednotky a přílohy c. / Směrnice o dílo
Segment 7a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										241 298,56	
004: Vodorovné konstrukce										20 425,86	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	33,93	–	33,93	500,00	16 965,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 113,10 m						–					
113,10*0,15*2						33,93					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	33,93	–	33,93	102,00	3 460,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 113,10 m						–					
113,10*0,15*2						33,93					
009: Ostatní konstrukce a práce										84 095,97	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	26,733	–	26,733	102,00	2 726,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm						–					
atiky celk. dl. 113,10 m						–					
(113,10/0,55)*2*0,065						26,733					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	16,965	–	16,965	310,00	5 259,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 113,10 m						–					
113,10*0,15						16,965					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,965	–	16,965	47,30	802,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 113,10 m						–					
113,10*0,15						16,965					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	16,965	–	16,965	174,00	2 951,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 113,10 m						–					
113,10*0,15						16,965					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,965	–	16,965	27,20	461,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 113,10 m						–					
113,10*0,15						16,965					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	16,965	–	16,965	3 380,00	57 341,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 113,10 m						–					
113,10*0,15						16,965					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,965	–	16,965	127,00	2 154,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 113,10 m						–					
113,10*0,15						16,965					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle přílohy č. 7 Smílovy o dílo
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm atiky celk. dl. 113,10 m 113,10*0,15	m2	16,965	–	16,965	266,00	4 512,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 113,10 m 113,10*0,15	m2	16,965	–	16,965	17,40	295,19	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm atiky celk. dl. 113,10 m 113,10*0,15	m2	16,965	–	16,965	419,00	7 108,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 113,10 m 113,10*0,15	m2	16,965	–	16,965	28,40	481,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
099: Přesun hmot HSV										3 311,05	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,373	–	0,373	1 860,00	694,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,373	900,00	3,732	99,70	372,11	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	SP	997013509	pena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,373	400,00	1,866	13,78	25,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	SP	997013511	pena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,373	–	0,373	449,69	167,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,373	–	0,373	1 520,00	567,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,287	–	1,287	553,00	711,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,287	–	1,287	600,00	772,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
767: Konstrukce zámečnické										101 013,98	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 113,10 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(113,10/0,55)*0,001	t	0,436	5,00	0,458	57 200,00	26 176,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 113,10/0,55)*2/50 = 8,225454545	balení	9,0	–	9,0	1 059,50	9 535,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atiky celk. dl. 113,10 m (113,10/0,55)*2,1192	kg	435,785	–	435,785	148,00	64 496,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle přílohy č. 7 Směrnice o dílo
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,488	–	0,488	1 650,00	805,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
783: Nátěry Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atiky celk. dl. 113,10 m 0,0954*(113,10/0,55)										2 668,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,618	–	19,618	136,00	2 668,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace Projektová dokumentace										10 256,15	1. provedení projektových činností
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 115,15	10 256,15	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace Výrobní dokumentace										4 230,30	1. provedení projektových činností
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 115,15	4 230,30	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště Zařízení staveniště										2 011,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 115,15	2 011,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost Zkoušky a revize										5 330,21	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 115,15	1 749,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 115,15	3 580,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady Finanční náklady										3 074,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 115,15	3 074,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy Územní vlivy										583,27	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 115,15	583,27	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy Provozní vlivy										4 297,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 115,15	4 297,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty odpočty										241 298,56	
1. provedení projektových činností										14 486,45	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										226 812,12	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										241 298,56	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	2 177,62	0,00	2 177,62	2 634,92
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	35 405,59	0,00	35 405,59	42 840,76
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	37 583,21	0,00	37 583,21	45 475,68

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 7a - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	37 583,21	7 892,47	45 475,68
009: Ostatní konstrukce a práce	31 794,67	6 676,88	38 471,55
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	1 311,53	275,42	1 586,95
V01: Projektová dokumentace	1 541,72	323,76	1 865,49
V01V: Výrobní dokumentace	635,89	133,54	769,43
V03: Zařízení staveniště	302,37	63,50	365,86
V04: Inženýrská činnost	801,23	168,26	969,48
V05: Finanční náklady	461,98	97,02	558,99
V06: Územní vlivy	87,75	18,43	106,18
V07: Provozní vlivy	646,07	135,67	781,74
Celkem (bez DPH)	37 583,21	7 892,47	45 475,68
DPH	7 892,47		
Celkem (včetně DPH)	45 475,68		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení pinení ale Priony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										37 583,21	
009: Ostatní konstrukce a práce										31 794,67	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	754,68	–	754,68	42,13	31 794,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
754,68 m2 - plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										1 311,53	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	317,95	1 311,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										1 541,72	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	317,95	1 541,72	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										635,89	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	317,95	635,89	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										302,37	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	317,95	302,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										801,23	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	317,95	262,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	317,95	538,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										461,98	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	317,95	461,98	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										87,75	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	317,95	87,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										646,07	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	317,95	646,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení písemné přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>přípočty</i>						37 583,21	
				<i>odpočty</i>						0,00	
				1. provedení projektových činností						2 177,62	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						35 405,59	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						37 583,21	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	12 708,29	0,00	12 708,29	15 377,04
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	467 877,40	-261 254,89	206 622,51	250 013,24
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	480 585,70	-261 254,89	219 330,80	265 390,27

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 7a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 7a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	219 330,80	46 059,47	265 390,27
767: Konstrukce zámečnické	185 549,64	38 965,42	224 515,06
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	7 653,92	1 607,32	9 261,25
V01: Projektová dokumentace	8 997,30	1 889,43	10 886,74
V01V: Výrobní dokumentace	3 710,99	779,31	4 490,30
V03: Zařízení staveniště	1 764,58	370,56	2 135,14
V04: Inženýrská činnost	4 675,85	981,93	5 657,78
V05: Finanční náklady	2 696,04	566,17	3 262,20
V06: Územní vlivy	512,12	107,54	619,66
V07: Provozní vlivy	3 770,37	791,78	4 562,15
Celkem (bez DPH)	219 330,80	46 059,47	265 390,27
DPH	46 059,47		
Celkem (včetně DPH)	265 390,27		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										219 330,80	
767: Konstrukce zámečnické										185 549,64	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 219,53	–	- 219,53	1 190,06	- 261 254,89	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
KV01						-145,780					
KV02						-73,750					
Mezisoučet						-219,530					
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	284,01	–	284,01	1 573,20	446 804,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
KV01						68,600					
KV02						141,700					
KV03						42,880					
KV04						30,830					
Mezisoučet						284,010					
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										7 653,92	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	1 855,50	7 653,92	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										8 997,30	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 855,50	8 997,30	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										3 710,99	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 855,50	3 710,99	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 764,58	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 855,50	1 764,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										4 675,85	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 855,50	1 534,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 855,50	3 141,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										2 696,04	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 855,50	2 696,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										512,12	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 855,50	512,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V07: Provozní vlivy										3 770,37	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 855,50	3 770,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										467 877,40	
Odpočty										-261 254,89	
1. provedení projektových činností										12 708,29	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										206 622,51	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										219 330,80	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02: Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	16 245,68	0,00	16 245,68	19 657,27
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	254 356,15	0,00	254 356,15	307 770,94
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	270 601,83	0,00	270 601,83	327 428,22

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 7b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	270 601,83	56 826,38	327 428,22
004: Vodorovné konstrukce	22 916,33	4 812,43	27 728,76
009: Ostatní konstrukce a práce	94 349,58	19 813,41	114 162,99
099: Přesun hmot HSV	3 714,76	780,10	4 494,86
767: Konstrukce zámečnické	113 227,22	23 777,72	137 004,94
783: Nátěry	2 993,31	628,60	3 621,91
V01: Projektová dokumentace	11 501,66	2 415,35	13 917,00
V01V: Výrobní dokumentace	4 744,02	996,25	5 740,27
V03: Zařízení staveniště	2 256,29	473,82	2 730,12
V04: Inženýrská činnost	5 977,51	1 255,28	7 232,79
V05: Finanční náklady	3 447,39	723,95	4 171,34
V06: Územní vlivy	654,10	137,36	791,46
V07: Provozní vlivy	4 819,65	1 012,13	5 831,78
Celkem (bez DPH)	270 601,83	56 826,38	327 428,22
DPH 21%	56 826,38		
Celkem (včetně DPH)	327 428,22		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení příměti dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Segment 7b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										270 601,83	
004: Vodorovné konstrukce										22 916,33	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	38,067	–	38,067	500,00	19 033,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15*2						– 38,067					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	38,067	–	38,067	102,00	3 882,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15*2						– 38,067					
009: Ostatní konstrukce a práce										94 349,58	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	29,992	–	29,992	102,00	3 059,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm atiky celk. dl. 126,89 m (126,89/0,55)*2*0,065						– – 29,992					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	19,034	–	19,034	310,00	5 900,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15						– 19,034					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,034	–	19,034	47,30	900,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15						– 19,034					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	19,034	–	19,034	174,00	3 311,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15						– 19,034					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,034	–	19,034	27,20	517,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15						– 19,034					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	19,034	–	19,034	3 380,00	64 333,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15						– 19,034					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,034	–	19,034	127,00	2 417,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15						– 19,034					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písemné přílohy č. 1 Smlouvy o dílo
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15	m2	19,034	–	19,034	266,00	5 062,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						– 19,034					
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15	m2	19,034	–	19,034	17,40	331,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						– 19,034					
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15	m2	19,034	–	19,034	419,00	7 975,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						– 19,034					
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 126,89 m 126,89*0,15	m2	19,034	–	19,034	28,40	540,55	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						– 19,034					
099: Přesun hmot HSV										3 714,76	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,419	–	0,419	1 860,00	778,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,419	900,00	4,187	99,70	417,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,419	400,00	2,094	13,78	28,85	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,419	–	0,419	449,69	188,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,419	–	0,419	1 520,00	636,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,444	–	1,444	553,00	798,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,444	–	1,444	600,00	866,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
767: Konstrukce zámečnické										113 227,22	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 126,89 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(126,89/0,55)*0,001	t	0,489	5,00	0,513	57 200,00	29 368,61	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						– – 0,489					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen podle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX	balení	10,0	–	10,0	1 059,50	10 595,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 126,89/0,55)*2/50 = 9,228363636		10,0					
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	488,919	–	488,919	148,00	72 359,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atíky celk. dl. 126,89 m (126,89/0,55)*2,1192		– – – 488,919					
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,548	–	0,548	1 650,00	903,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	783: Natěry Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,01	–	22,01	136,00	2 993,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atíky celk. dl. 126,89 m 0,0954*(126,89/0,55)		– – 22,01					
25.	ON	001001000	0,04849	V01: Projektová dokumentace Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 372,01	11 501,66	1. provedení projektových činností
26.	ON	001001001	0,02000	V01V: Výrobní dokumentace Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 372,01	4 744,02	1. provedení projektových činností
27.	ON	045002000	0,00951	V03: Zařízení staveniště Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 372,01	2 256,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
28.	ON	043002000	0,00827	V04: Inženýrská činnost Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 372,01	1 962,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 372,01	4 015,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
30.	ON	050001000	0,01453	V05: Finanční náklady Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 372,01	3 447,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
31.	ON	060001000	0,00276	V06: Územní vlivy Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 372,01	654,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				V07: Provozní vlivy						4 819,65	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písemné přílohy č. 1 Smlouvy o dílo
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 372,01	4 819,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty

270 601,83

odpočty

0,00

1. provedení projektových činností	16 245,68
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	254 356,15
3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
5. zajišťování energetického managementu	0,00
Celková nabídková cena bez DPH:	270 601,83

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	38 762,69	0,00	38 762,69	46 902,85
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	630 237,51	0,00	630 237,51	762 587,39
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	669 000,20	0,00	669 000,20	809 490,24

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 7b - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	669 000,20	140 490,04	809 490,24
767: Konstrukce zámečnické	565 961,29	118 851,87	684 813,16
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	23 345,90	4 902,64	28 248,54
V01: Projektová dokumentace	27 443,46	5 763,13	33 206,59
V01V: Výrobní dokumentace	11 319,23	2 377,04	13 696,26
V03: Zařízení staveniště	5 382,29	1 130,28	6 512,57
V04: Inženýrská činnost	14 262,22	2 995,07	17 257,29
V05: Finanční náklady	8 223,42	1 726,92	9 950,34
V06: Územní vlivy	1 562,05	328,03	1 890,08
V07: Provozní vlivy	11 500,33	2 415,07	13 915,40
Celkem (bez DPH)	669 000,20	140 490,04	809 490,24
DPH 21%	140 490,04		
Celkem (včetně DPH)	809 490,24		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pímení die Priority c. / Smlouvy o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										669 000,20	
767: Konstrukce zámečnické										565 961,29	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	207,247	–	207,247	2 730,85	565 961,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
159,421 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										23 345,90	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	5 659,61	23 345,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										27 443,46	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	5 659,61	27 443,46	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										11 319,23	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	5 659,61	11 319,23	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										5 382,29	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	5 659,61	5 382,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										14 262,22	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	5 659,61	4 680,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	5 659,61	9 581,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										8 223,42	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	5 659,61	8 223,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										1 562,05	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	5 659,61	1 562,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										11 500,33	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	5 659,61	11 500,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										669 000,20	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										38 762,69	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										630 237,51	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										669 000,20	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	138 053,79	0,00	138 053,79	167 045,08
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 403 966,16	-159 367,56	2 244 598,59	2 715 964,30
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 542 019,95	-159 367,56	2 382 652,38	2 883 009,38

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 7b - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	2 382 652,38	500 357,00	2 883 009,38
099: Přesun hmot HSV	- 55 325,67	- 11 618,39	- 66 944,06
713: Izolace tepelné	- 103 770,91	- 21 791,89	- 125 562,80
767: Konstrukce zámečnické	2 174 774,62	456 702,67	2 631 477,29
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	83 146,72	17 460,81	100 607,53
V01: Projektová dokumentace	97 740,23	20 525,45	118 265,68
V01V: Výrobní dokumentace	40 313,56	8 465,85	48 779,41
V03: Zařízení staveniště	19 169,10	4 025,51	23 194,61
V04: Inženýrská činnost	50 795,09	10 666,97	61 462,05
V05: Finanční náklady	29 287,80	6 150,44	35 438,24
V06: Územní vlivy	5 563,27	1 168,29	6 731,56
V07: Provozní vlivy	40 958,58	8 601,30	49 559,88
Celkem (bez DPH)	2 382 652,38	500 357,00	2 883 009,38
DPH 21%	500 357,00		
Celkem (včetně DPH)	2 883 009,38		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznamení pínení die Pritony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlík										2 382 652,38	
099: Přesun hmot HSV										- 55 325,67	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,523	–	0,523	449,69	234,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,523	400,00	2,613	13,78	36,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	- 0,43	–	- 0,43	1 648,13	- 708,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *110,747 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3		0,013					
				Plocha odstraňované tepelné izolace tl. 10 cm -110,747 m2 * 4 kg/m2		-0,443					
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hlíníku	t	0,952	–	0,952	- 57 629,95	- 54 888,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Otvorové výplně: 110,747 *0,2* 43 kg/m2						0,952					
713: Izolace tepelné										- 103 770,91	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 110,747	–	- 110,747	139,76	- 15 477,66	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-116,284	–	- 116,284	579,02	- 67 330,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				110,747*1,05							
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 110,747	–	- 110,747	71,62	- 7 931,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 116,284	–	- 116,284	112,06	- 13 030,38	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
110,747*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										2 174 774,62	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	110,747	–	110,747	1 826,50	202 279,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelné izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	110,747	–	110,747	16 724,82	1 852 223,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O1M - rozměr - 11925/685 + 745/685 - 1 kus						8,679					
(11,925*0,685+0,745*0,685)*1											
O2M - rozměr - 36840/685 mm + 195/685 mm - 1 kus						25,369					
36,840*0,685+0,195*0,685*1											
O3 - rozměr - 2270/685 mm - 2 kusy						3,110					
2,270*0,685*2											
O3M - rozměr - 2270/685 mm - 1 kus						1,555					
2,270*0,685*1											
O4 - rozměr - 11925/700 + 745/700 mm - 2 kusy						17,738					
(11,925*0,7+0,745*0,7)*2											
O5 - rozměr - 36880/700 + 1165/700 + 738/700 mm - 2 kusy						54,296					
(36,88*0,7+1,165*0,7+0,738*0,7)*2											
Mezisoučet						110,747					
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	110,747	–	110,747	1 086,00	120 271,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										83 146,72	
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	20 156,78	83 146,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznání písemné dle Průhon č. 7 Smlouvy o dílo
V01: Projektová dokumentace										97 740,23	
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	20 156,78	97 740,23	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										40 313,56	
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	20 156,78	40 313,56	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										19 169,10	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	20 156,78	19 169,10	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										50 795,09	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	20 156,78	16 669,66	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	20 156,78	34 125,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										29 287,80	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	20 156,78	29 287,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										5 563,27	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	20 156,78	5 563,27	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										40 958,58	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	20 156,78	40 958,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty
odpočty

2 403 966,16
-159 367,56

1. provedení projektových činností
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3. rekonstrukce stínících prvků
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
5. zajišťování energetického managementu

138 053,79
2 244 598,59
0,00
0,00
0,00

Celková nabídková cena bez DPH:

2 382 652,38

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:
UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10: Změna výšky oken - podsvětlik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	129 157,45	0,00	129 157,45	156 280,51
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy	2 826 095,50	-726 109,57	2 099 985,93	2 540 982,97
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 955 252,95	-726 109,57	2 229 143,38	2 697 263,48

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 7b ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	2 229 143,38	468 120,11	2 697 263,48
099: Přesun hmot HSV	- 21 934,36	- 4 606,22	- 26 540,58
713: Izolace tepelné	- 99 075,56	- 20 805,87	- 119 881,43
767: Konstrukce zámečnické	2 006 822,09	421 432,64	2 428 254,73
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	77 787,43	16 335,36	94 122,79
V01: Projektová dokumentace	91 441,20	19 202,65	110 643,86
V01V: Výrobní dokumentace	37 716,24	7 920,41	45 636,65
V03: Zařízení staveniště	17 938,13	3 767,01	21 705,14
V04: Inženýrská činnost	47 522,81	9 979,79	57 502,60
V05: Finanční náklady	27 407,62	5 755,60	33 163,22
V06: Územní vlivy	5 200,25	1 092,05	6 292,30
V07: Provozní vlivy	38 317,53	8 046,68	46 364,21
Celkem (bez DPH)	2 229 143,38	468 120,11	2 697 263,48
DPH	468 120,11		
Celkem (včetně DPH)	2 697 263,48		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznaceni pineni die Priony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm										2 229 143,38	
099: Přesun hmot HSV										- 21 934,36	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,702	–	1,702	449,69	765,54	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,702	400,00	8,512	13,78	117,27	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,692	–	1,692	1 692,60	2 863,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
105,736 *0,8 * 20 kg/m2											
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,434	–	0,434	- 57 629,95	- 24 983,60	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Otvorové výplně - 105,736 *0,2* 43 kg/m2						0,909					
Fasádní plechy -105,736 * 4,5 kg/m2						-0,476					
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	- 0,4229	–	- 0,423	1 648,13	- 697,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
105,736 *4 kg/m2											
713: Izolace tepelné										- 99 075,56	
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 105,736	–	- 105,736	139,76	- 14 777,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 111,023	–	- 111,023	579,02	- 64 284,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
105,736*1,05											
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 105,736	–	- 105,736	71,62	- 7 573,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní folie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 111,023	–	- 111,023	112,06	- 12 440,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
105,736*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										2 006 822,09	
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevřivých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1.1_ASR_R01_SO-01_c601	m2	105,736	–	105,736	1 826,50	193 127,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	105,736	–	105,736	21 754,36	2 300 219,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O4 - rozměr - 11925/685 + 745/685 - 2 kusy						17,358					
(11,925*0,685+0,745*0,685)*2											
O5 - rozměr - 36880/685 + 1165/685 + 738/685 - 2 kusy						53,133					
(36,88*0,685+1,165*0,685+0,738*0,685)*2											
O6 - rozměr - 11925/685 + 745/685 - 1 kus						8,679					
(11,925*0,685+0,745*0,685)*1											
O7 - rozměr - 36880/685 + 1165/685 + 738/685 - 1 kus						26,566					
(36,88*0,685+1,165*0,685+0,738*0,685)*1											
Mezisoučet						105,736					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle Priority č. 7 Smlouvy o dílo
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	105,736	–	105,736	1 086,00	114 829,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 105,736	–	- 105,736	1 170,63	- 123 778,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 105,736	–	- 105,736	1 316,28	- 139 178,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 105,736	–	- 105,736	2 059,62	- 217 776,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 105,736	–	- 105,736	394,88	- 41 753,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 105,736	–	- 105,736	745,89	- 78 867,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										77 787,43	
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	18 858,12	77 787,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										91 441,20	
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	18 858,12	91 441,20	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										37 716,24	
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	18 858,12	37 716,24	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										17 938,13	
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	18 858,12	17 938,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										47 522,81	
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	18 858,12	15 600,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	18 858,12	31 922,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										27 407,62	
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	18 858,12	27 407,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										5 200,25	
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	18 858,12	5 200,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										38 317,53	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení předmětu díla č. 7 Smlouvy o dílo
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	18 858,12	38 317,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty
odpočty

2 826 095,50
-726 109,57

1. provedení projektových činností	129 157,45
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 099 985,93
3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
5. zajišťování energetického managementu	0,00
Celková nabídková cena bez DPH:	2 229 143,38

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	3 957,87	0,00	3 957,87	4 789,03
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	64 350,55	0,00	64 350,55	77 864,17
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	68 308,43	0,00	68 308,43	82 653,20

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 7b - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	68 308,43	14 344,77	82 653,20
009: Ostatní konstrukce a práce	57 787,61	12 135,40	69 923,01
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	2 383,74	500,59	2 884,32
V01: Projektová dokumentace	2 802,12	588,45	3 390,57
V01V: Výrobní dokumentace	1 155,75	242,71	1 398,46
V03: Zařízení staveniště	549,56	115,41	664,97
V04: Inženýrská činnost	1 456,25	305,81	1 762,06
V05: Finanční náklady	839,65	176,33	1 015,98
V06: Územní vlivy	159,49	33,49	192,99
V07: Provozní vlivy	1 174,24	246,59	1 420,84
Celkem (bez DPH)	68 308,43	14 344,77	82 653,20
DPH	14 344,77		
Celkem (včetně DPH)	82 653,20		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení pinení ale Priiony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										68 308,43	
009: Ostatní konstrukce a práce										57 787,61	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	1 371,65	–	1 371,65	42,13	57 787,61	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
1335,77 m2 + 35,88 m2- plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										2 383,74	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	577,88	2 383,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										2 802,12	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	577,88	2 802,12	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										1 155,75	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	577,88	1 155,75	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										549,56	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	577,88	549,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										1 456,25	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	577,88	477,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	577,88	978,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										839,65	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	577,88	839,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										159,49	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	577,88	159,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										1 174,24	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	577,88	1 174,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení písemné přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>přípočty</i>						68 308,43	
				<i>odpočty</i>						0,00	
				1. provedení projektových činností						3 957,87	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						64 350,55	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						68 308,43	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	14 318,92	0,00	14 318,92	17 325,89
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	852 678,42	-619 868,98	232 809,44	281 699,42
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	866 997,34	-619 868,98	247 128,36	299 025,32

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 7b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 7b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	247 128,36	51 896,96	299 025,32
767: Konstrukce zámečnické	209 065,83	43 903,83	252 969,66
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	8 623,97	1 811,03	10 435,00
V01: Projektová dokumentace	10 137,60	2 128,90	12 266,50
V01V: Výrobní dokumentace	4 181,32	878,08	5 059,39
V03: Zařízení staveniště	1 988,22	417,53	2 405,74
V04: Inženýrská činnost	5 268,46	1 106,38	6 374,84
V05: Finanční náklady	3 037,73	637,92	3 675,65
V06: Územní vlivy	577,02	121,17	698,20
V07: Provozní vlivy	4 248,22	892,13	5 140,34
Celkem (bez DPH)	247 128,36	51 896,96	299 025,32
DPH	51 896,96		
Celkem (včetně DPH)	299 025,32		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										247 128,36	
767: Konstrukce zámečnické										209 065,83	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 520,87	—	- 520,87	1 190,06	- 619 868,98	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						-426,770					
						-5,560					
						-33,790					
						-50,210					
						-4,540					
						-520,870					
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	526,91	—	526,91	1 573,20	828 934,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						321,130					
						5,340					
						2,350					
						36,850					
						2,200					
						97,240					
						8,530					
						17,850					
						5,410					
						17,630					
						12,380					
						526,910					
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										8 623,97	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	2 090,66	8 623,97	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										10 137,60	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	2 090,66	10 137,60	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										4 181,32	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	2 090,66	4 181,32	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 988,22	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	2 090,66	1 988,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V04: Inženýrská činnost										5 268,46	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	2 090,66	1 728,97	z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	2 090,66	3 539,48	
V05: Finanční náklady										3 037,73	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	2 090,66	3 037,73	z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										577,02	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	2 090,66	577,02	z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										4 248,22	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	2 090,66	4 248,22	z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										852 678,42	
Odpočty										-619 868,98	
1. provedení projektových činností										14 318,92	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										232 809,44	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										247 128,36	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	16 826,66	0,00	16 826,66	20 360,26
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	263 452,42	0,00	263 452,42	318 777,43
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	280 279,08	0,00	280 279,08	339 137,69

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	280 279,08	58 858,61	339 137,69
004: Vodorovné konstrukce	23 774,18	4 992,58	28 766,76
009: Ostatní konstrukce a práce	97 881,46	20 555,11	118 436,57
099: Přesun hmot HSV	3 853,81	809,30	4 663,12
767: Konstrukce zámečnické	117 069,16	24 584,52	141 653,68
783: Nátěry	3 105,36	652,13	3 757,49
V01: Projektová dokumentace	11 912,98	2 501,73	14 414,70
V01V: Výrobní dokumentace	4 913,68	1 031,87	5 945,55
V03: Zařízení staveniště	2 336,98	490,77	2 827,75
V04: Inženýrská činnost	6 191,28	1 300,17	7 491,45
V05: Finanční náklady	3 570,67	749,84	4 320,51
V06: Územní vlivy	677,49	142,27	819,76
V07: Provozní vlivy	4 992,01	1 048,32	6 040,34
Celkem (bez DPH)	280 279,08	58 858,61	339 137,69
DPH 21%	58 858,61		
Celkem (včetně DPH)	339 137,69		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pínení díle Prílohy c. 7 Smlouvy o dílo
Segment 8a ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										280 279,08	
004: Vodorovné konstrukce										23 774,18	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	39,492	–	39,492	500,00	19 746,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 131,64 m 131,64*0,15*2						– 39,492					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	39,492	–	39,492	102,00	4 028,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 131,64 m 131,64*0,15*2						– 39,492					
009: Ostatní konstrukce a práce										97 881,46	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	31,115	–	31,115	102,00	3 173,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm atíky celk. dl. 131,64 m (131,64/0,55)*2*0,065						– – 31,115					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	19,746	–	19,746	310,00	6 121,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 131,64 m 131,64*0,15						– 19,746					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,746	–	19,746	47,30	933,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 131,64 m 131,64*0,15						– 19,746					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	19,746	–	19,746	174,00	3 435,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 131,64 m 131,64*0,15						– 19,746					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,746	–	19,746	27,20	537,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 131,64 m 131,64*0,15						– 19,746					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	19,746	–	19,746	3 380,00	66 741,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atíky celk. dl. 131,64 m 131,64*0,15						– 19,746					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,746	–	19,746	127,00	2 507,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

atíky celk. dl. 131,64 m
131,64*0,15

-
19,746

10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	19,746	-	19,746	266,00	5 252,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

atíky celk. dl. 131,64 m
131,64*0,15

-
19,746

11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,746	-	19,746	17,40	343,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

atíky celk. dl. 131,64 m
131,64*0,15

-
19,746

12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	19,746	-	19,746	419,00	8 273,57	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

atíky celk. dl. 131,64 m
131,64*0,15

-
19,746

13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,746	-	19,746	28,40	560,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

atíky celk. dl. 131,64 m
131,64*0,15

-
19,746

099: Přesun hmot HSV

3 853,81

15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,434	-	0,434	1 860,00	808,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,434	900,00	4,344	99,70	433,11	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	SP	997013509	čena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,434	400,00	2,172	13,78	29,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	SP	997013511	čena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,434	-	0,434	449,69	195,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,434	-	0,434	1 520,00	660,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,498	-	1,498	553,00	828,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,498	-	1,498	600,00	898,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

767: Konstrukce zámečnické

117 069,16

20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	0,507	5,00	0,533	57 200,00	30 468,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg
atíky celk. dl. 131,64 m
cca rozteč 55 cm
2,1195*(131,64/0,55)*0,001

-
-
0,507

21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX	balen	10,0	–	10,0	1 059,50	10 595,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 131,64/0,55)*2/50 = 9,573818182		10,0					
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	507,221	–	507,221	148,00	75 068,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atíky celk. dl. 131,64 m (131,64/0,55)*2,1192		– – – 507,221					
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,568	–	0,568	1 650,00	937,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	783: Natěry Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,834	–	22,834	136,00	3 105,36 3 105,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atíky celk. dl. 131,64 m 0,0954*(131,64/0,55)		– – 22,834					
25.	ON	001001000	0,04849	V01: Projektová dokumentace Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 456,84	11 912,98 11 912,98	1. provedení projektových činností
26.	ON	001001001	0,02000	V01V: Výrobní dokumentace Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 456,84	4 913,68 4 913,68	1. provedení projektových činností
27.	ON	045002000	0,00951	V03: Zařízení staveniště Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 456,84	2 336,98 2 336,98	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
28.	ON	043002000	0,00827	V04: Inženýrská činnost Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 456,84	6 191,28 2 032,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 456,84	4 158,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
30.	ON	050001000	0,01453	V05: Finanční náklady Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 456,84	3 570,67 3 570,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
31.	ON	060001000	0,00276	V06: Územní vlivy Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 456,84	677,49 677,49	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
32.	ON	070001000	0,02032	V07: Provozní vlivy Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 456,84	4 992,01 4 992,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

	přípočty	280 279,08
	odpočty	0,00
1. provedení projektových činností		16 826,66
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy		263 452,42
3. rekonstrukce stínících prvků		0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy		0,00
5. zajišťování energetického managementu		0,00
Celková nabídková cena bez DPH:		280 279,08

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	20 733,12	0,00	20 733,12	25 087,07
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	337 097,07	0,00	337 097,07	407 887,46
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	357 830,19	0,00	357 830,19	432 974,53

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8a - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	357 830,19	75 144,34	432 974,53
767: Konstrukce zámečnické	302 717,45	63 570,67	366 288,12
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	12 487,09	2 622,29	15 109,38
V01: Projektová dokumentace	14 678,77	3 082,54	17 761,31
V01V: Výrobní dokumentace	6 054,35	1 271,41	7 325,76
V03: Zařízení staveniště	2 878,84	604,56	3 483,40
V04: Inženýrská činnost	7 628,48	1 601,98	9 230,46
V05: Finanční náklady	4 398,48	923,68	5 322,17
V06: Územní vlivy	835,50	175,46	1 010,96
V07: Provozní vlivy	6 151,22	1 291,76	7 442,97
Celkem (bez DPH)	357 830,19	75 144,34	432 974,53
DPH 21%	75 144,34		
Celkem (včetně DPH)	432 974,53		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pímení die Priority c. / Smlouvy o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu										357 830,19	
767: Konstrukce zámečnické										302 717,45	
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	110,851	–	110,851	2 730,85	302 717,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
85,270 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										12 487,09	
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	3 027,17	12 487,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										14 678,77	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	3 027,17	14 678,77	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										6 054,35	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	3 027,17	6 054,35	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 878,84	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	3 027,17	2 878,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										7 628,48	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	3 027,17	2 503,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	3 027,17	5 125,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										4 398,48	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	3 027,17	4 398,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										835,50	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	3 027,17	835,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										6 151,22	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	3 027,17	6 151,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										357 830,19	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										20 733,12	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										337 097,07	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										357 830,19	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	73 951,47	0,00	73 951,47	89 481,28
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 294 431,46	-92 064,12	1 202 367,34	1 454 864,48
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 368 382,93	-92 064,12	1 276 318,81	1 544 345,76

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8a - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	1 276 318,81	268 026,95	1 544 345,76
099: Přesun hmot HSV	- 35 826,11	- 7 523,48	- 43 349,60
713: Izolace tepelné	- 55 897,26	- 11 738,42	- 67 635,68
767: Konstrukce zámečnické	1 171 464,51	246 007,55	1 417 472,05
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	44 539,32	9 353,26	53 892,58
V01: Projektová dokumentace	52 356,65	10 994,90	63 351,54
V01V: Výrobní dokumentace	21 594,82	4 534,91	26 129,74
V03: Zařízení staveniště	10 268,34	2 156,35	12 424,69
V04: Inženýrská činnost	27 209,48	5 713,99	32 923,47
V05: Finanční náklady	15 688,64	3 294,61	18 983,25
V06: Územní vlivy	2 980,09	625,82	3 605,90
V07: Provozní vlivy	21 940,34	4 607,47	26 547,81
Celkem (bez DPH)	1 276 318,81	268 026,95	1 544 345,76
DPH 21%	268 026,95		
Celkem (včetně DPH)	1 544 345,76		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pínení die Pritony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlík										1 276 318,81	
099: Přesun hmot HSV										- 35 826,11	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,635	–	0,635	449,69	285,39	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,635	400,00	3,173	13,78	43,72	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,007	–	0,007	1 648,13	11,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *59,655 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3						0,007					
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,628	–	0,628	- 57 629,95	- 36 166,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Otvorové výplně: 59,655 *0,2* 43 kg/m2						0,513					
Neprůhledné výplně nadsvětlíků 59,655 m2 *0,8*2* 1,2 kg/m2						0,115					
713: Izolace tepelné										- 55 897,26	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 59,655	–	- 59,655	139,76	- 8 337,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-62,638	–	- 62,638	579,02	- 36 268,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
59,655*1,05											
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 59,655	–	- 59,655	71,62	- 4 272,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 62,638	–	- 62,638	112,06	- 7 018,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
59,655*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										1 171 464,51	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	59,655	–	59,655	1 826,50	108 960,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelné izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	59,655	–	59,655	16 724,82	997 719,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O2 - rozměr - 33066/700 + 5298/700 - 1 kus						26,855					
(33,066*0,7+5,298*0,7)*1											
O3 - rozměr - 29625/700 mm + 5634/700 mm + 7277/700 mm + 1050/700 mm + 1050/700 mm - 1 kus						31,245					
(29,625*0,7+5,634*0,7+7,277*0,7+1,05*0,7+1,05*0,7)*1											
O15M - rozměr - 1135/685 mm - 2 kusy						1,555					
1,135*0,685*2						59,655					
Mezisoučet											
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	59,655	–	59,655	1 086,00	64 785,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										44 539,32	
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	10 797,41	44 539,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										52 356,65	
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	10 797,41	52 356,65	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										21 594,82	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení písemně die Priority č. 7 Smlouvy o dílo
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	10 797,41	21 594,82	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										10 268,34	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	10 797,41	10 268,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										27 209,48	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	10 797,41	8 929,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	10 797,41	18 280,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										15 688,64	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	10 797,41	15 688,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										2 980,09	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	10 797,41	2 980,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										21 940,34	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	10 797,41	21 940,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty
odpočty

1 294 431,46
-92 064,12

1. provedení projektových činností
 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
 3. rekonstrukce stínících prvků
 4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
 5. zajišťování energetického managementu
- Celková nabídková cena bez DPH:**

73 951,47
1 202 367,34
0,00
0,00
0,00
1 276 318,81

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	106 734,21	0,00	106 734,21	129 148,40
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 335 452,44	-600 048,50	1 735 403,94	2 099 838,76
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 442 186,65	-600 048,50	1 842 138,15	2 228 987,16

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8a ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm	1 842 138,15	386 849,01	2 228 987,16
099: Přesun hmot HSV	- 18 126,30	- 3 806,52	- 21 932,83
713: Izolace tepelné	- 81 874,89	- 17 193,73	- 99 068,62
767: Konstrukce zámečnické	1 658 414,42	348 267,03	2 006 681,45
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	64 282,62	13 499,35	77 781,97
V01: Projektová dokumentace	75 565,95	15 868,85	91 434,80
V01V: Výrobní dokumentace	31 168,26	6 545,34	37 713,60
V03: Zařízení staveniště	14 823,86	3 113,01	17 936,87
V04: Inženýrská činnost	39 272,30	8 247,18	47 519,48
V05: Finanční náklady	22 649,34	4 756,36	27 405,70
V06: Územní vlivy	4 297,43	902,46	5 199,89
V07: Provozní vlivy	31 665,16	6 649,68	38 314,84
Celkem (bez DPH)	1 842 138,15	386 849,01	2 228 987,16
DPH	386 849,01		
Celkem (včetně DPH)	2 228 987,16		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznaceni pineni die Priony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm										1 842 138,15	
099: Přesun hmot HSV										- 18 126,30	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,407	–	1,407	449,69	632,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,407	400,00	7,034	13,78	96,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,398	–	1,398	1 692,60	2 366,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				87,379 *0,8 * 20 kg/m2							
4.	SP	997013851	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,358	–	0,358	- 57 629,95	- 20 646,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Otvorové výplně - 87,379 *0,2* 43 kg/m2		0,751					
				Fasádní plechy -87,379 * 4,5 kg/m2		-0,393					
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	- 0,3495	–	- 0,35	1 648,13	- 576,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				87,379 *4 kg/m2							
713: Izolace tepelné										- 81 874,89	
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 87,379	–	- 87,379	139,76	- 12 211,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 91,748	–	- 91,748	579,02	- 53 123,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				87,379*1,05							
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 87,379	–	- 87,379	71,62	- 6 258,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní folie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 91,748	–	- 91,748	112,06	- 10 280,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				87,379*1,05							
767: Konstrukce zámečnické										1 658 414,42	
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1.1_ASR_R01_SO-01_c601	m2	87,379	–	87,379	1 826,50	159 598,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	87,379	–	87,379	21 754,36	1 900 874,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				O2 - rozměr - 33066/685 + 5298/685 + 1017/685 mm - 1 kus (1,017*0,685+33,066*0,685+5,298*0,685)*1		26,976					
				O3 - rozměr - 29625/685 mm + 5634/685 mm + 7277/685 mm + 1050/685 mm + 1050/685 mm - 1 kus (29,625*0,685+5,634*0,685+7,277*0,685+1,05*0,685+1,05*0,685)*1		30,576					
				O4 - rozměr - 1017/685 + 42526/685 - 1 kus (1,017*0,685+42,526*0,685)*1		29,827					
				Mezisoučet		87,379					
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	87,379	–	87,379	1 086,00	94 893,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle Prílohy č. 7 Smlouvy o dílo
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 87,379	–	- 87,379	1 170,63	- 102 288,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 87,379	–	- 87,379	1 316,28	- 115 015,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 87,379	–	- 87,379	2 059,62	- 179 967,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 87,379	–	- 87,379	394,88	- 34 504,54	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 87,379	–	- 87,379	745,89	- 65 175,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot											
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	15 584,13	64 282,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace											
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	15 584,13	75 565,95	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace											
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	15 584,13	31 168,26	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště											
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	15 584,13	14 823,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost											
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	15 584,13	12 892,28	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	15 584,13	26 380,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady											
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	15 584,13	22 649,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy											
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	15 584,13	4 297,43	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy											
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	15 584,13	31 665,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pínení die Priority č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>přípočty</i>						2 335 452,44	
				<i>odpočty</i>						-600 048,50	
				1. provedení projektových činností						106 734,21	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						1 735 403,94	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						1 842 138,15	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	4 685,77	0,00	4 685,77	5 669,78
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	76 185,26	0,00	76 185,26	92 184,16
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	80 871,02	0,00	80 871,02	97 853,94

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8a - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	80 871,02	16 982,91	97 853,94
009: Ostatní konstrukce a práce	68 415,33	14 367,22	82 782,55
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	2 822,13	592,65	3 414,78
V01: Projektová dokumentace	3 317,46	696,67	4 014,13
V01V: Výrobní dokumentace	1 368,31	287,34	1 655,65
V03: Zařízení staveniště	650,63	136,63	787,26
V04: Inženýrská činnost	1 724,07	362,05	2 086,12
V05: Finanční náklady	994,07	208,76	1 202,83
V06: Územní vlivy	188,83	39,65	228,48
V07: Provozní vlivy	1 390,20	291,94	1 682,14
Celkem (bez DPH)	80 871,02	16 982,91	97 853,94
DPH	16 982,91		
Celkem (včetně DPH)	97 853,94		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení přínosu dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										80 871,02	
009: Ostatní konstrukce a práce										68 415,33	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	1 623,91	–	1 623,91	42,13	68 415,33	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
1623,91 m2 - plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										2 822,13	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	684,15	2 822,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										3 317,46	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	684,15	3 317,46	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										1 368,31	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	684,15	1 368,31	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										650,63	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	684,15	650,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										1 724,07	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	684,15	565,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	684,15	1 158,27	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										994,07	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	684,15	994,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										188,83	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	684,15	188,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										1 390,20	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	684,15	1 390,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení písemné přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>přípočty</i>						80 871,02	
				<i>odpočty</i>						0,00	
				1. provedení projektových činností						4 685,77	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						76 185,26	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						80 871,02	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	29 916,01	0,00	29 916,01	36 198,37
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	712 087,86	-225 680,00	486 407,86	588 553,51
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	742 003,87	-225 680,00	516 323,87	624 751,88

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8a - ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové	516 323,87	108 428,01	624 751,88
767: Konstrukce zámečnické	436 800,00	91 728,00	528 528,00
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	18 017,46	3 783,67	21 801,13
V01: Projektová dokumentace	21 180,01	4 447,80	25 627,81
V01V: Výrobní dokumentace	8 736,00	1 834,56	10 570,56
V03: Zařízení staveniště	4 154,91	872,53	5 027,44
V04: Inženýrská činnost	11 007,44	2 311,56	13 319,00
V05: Finanční náklady	6 348,27	1 333,14	7 681,41
V06: Územní vlivy	1 204,50	252,95	1 457,45
V07: Provozní vlivy	8 875,27	1 863,81	10 739,08
Celkem (bez DPH)	516 323,87	108 428,01	624 751,88
DPH 21%	108 428,01		
Celkem (včetně DPH)	624 751,88		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové										516 323,87	
767: Konstrukce zámečnické										436 800,00	
1.	SP	767415813_R	R	Ocelová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	- 1 456,0	–	- 1 456,0	155,00	- 225 680,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	767415815_R	R	Nerezová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	1 456,0	–	1 456,0	455,00	662 480,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										18 017,46	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	4 368,00	18 017,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										21 180,01	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	4 368,00	21 180,01	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										8 736,00	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	4 368,00	8 736,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										4 154,91	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	4 368,00	4 154,91	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										11 007,44	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	4 368,00	3 613,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	4 368,00	7 393,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										6 348,27	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	4 368,00	6 348,27	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										1 204,50	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	4 368,00	1 204,50	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										8 875,27	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	4 368,00	8 875,27	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										712 087,86	
Odpočty										-225 680,00	
1. provedení projektových činností										29 916,01	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						486 407,86	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						516 323,87	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	8 197,32	0,00	8 197,32	9 918,76
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	668 201,30	-534 922,16	133 279,14	161 267,76
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	676 398,62	-534 922,16	141 476,46	171 186,51

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 8a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře			
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8a - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	141 476,46	29 710,06	171 186,51
767: Konstrukce zámečnické	119 686,36	25 134,14	144 820,49
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	4 937,06	1 036,78	5 973,85
V01: Projektová dokumentace	5 803,59	1 218,75	7 022,35
V01V: Výrobní dokumentace	2 393,73	502,68	2 896,41
V03: Zařízení staveniště	1 138,22	239,03	1 377,24
V04: Inženýrská činnost	3 016,10	633,38	3 649,48
V05: Finanční náklady	1 739,04	365,20	2 104,24
V06: Územní vlivy	330,33	69,37	399,70
V07: Provozní vlivy	2 432,03	510,73	2 942,75
Celkem (bez DPH)	141 476,46	29 710,06	171 186,51
DPH	29 710,06		
Celkem (včetně DPH)	171 186,51		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										141 476,46	
767: Konstrukce zámečnické										119 686,36	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 449,49	–	- 449,49	1 190,06	- 534 922,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						KV02		-17,360			
						KV03		-416,530			
						KV05		-15,600			
						Mezisoučet		-449,490			
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	416,1	–	416,1	1 573,20	654 608,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						KV01		1,130			
						KV02		17,030			
						KV03		279,450			
						KV04		91,570			
						KV05		12,600			
						KV06		1,120			
						KV07		9,520			
						KV15		3,680			
						Mezisoučet		416,100			
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										4 937,06	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	1 196,86	4 937,06	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										5 803,59	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 196,86	5 803,59	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										2 393,73	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 196,86	2 393,73	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 138,22	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 196,86	1 138,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										3 016,10	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 196,86	989,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 196,86	2 026,29	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										1 739,04	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 196,86	1 739,04	Z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										330,33	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 196,86	330,33	Z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										2 432,03	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 196,86	2 432,03	Z. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										668 201,30	
Odpočty										-534 922,16	
1. provedení projektových činností										8 197,32	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										133 279,14	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										141 476,46	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	19 508,52	0,00	19 508,52	23 605,30
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	305 441,86	0,00	305 441,86	369 584,65
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	324 950,38	0,00	324 950,38	393 189,96

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik	324 950,38	68 239,58	393 189,96
004: Vodorovné konstrukce	27 519,83	5 779,16	33 298,99
009: Ostatní konstrukce a práce	113 302,77	23 793,58	137 096,35
099: Přesun hmot HSV	4 460,99	936,81	5 397,79
767: Konstrukce zámečnické	135 963,26	28 552,28	164 515,54
783: Nátěry	3 594,62	754,87	4 349,49
V01: Projektová dokumentace	13 811,69	2 900,45	16 712,14
V01V: Výrobní dokumentace	5 696,83	1 196,33	6 893,16
V03: Zařízení staveniště	2 709,45	568,99	3 278,44
V04: Inženýrská činnost	7 178,06	1 507,39	8 685,45
V05: Finanční náklady	4 139,77	869,35	5 009,12
V06: Územní vlivy	785,47	164,95	950,42
V07: Provozní vlivy	5 787,65	1 215,41	7 003,06
Celkem (bez DPH)	324 950,38	68 239,58	393 189,96
DPH 21%	68 239,58		
Celkem (včetně DPH)	393 189,96		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen podle přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Segment 8b ZL 02 Sanace zhlaví stávajících železobetonových atik										324 950,38	
004: Vodorovné konstrukce										27 519,83	
1.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	45,714	–	45,714	500,00	22 857,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 152,38 m						–					
152,38*0,15*2						45,714					
2.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	45,714	–	45,714	102,00	4 662,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 152,38 m						–					
152,38*0,15*2						45,714					
009: Ostatní konstrukce a práce										113 302,77	
3.	SP	977131111	CÚ 2022/II.	Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	36,017	–	36,017	102,00	3 673,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
pásovina 450x100x6 mm = 2 vrty po 65 mm						–					
atiky celk. dl. 152,38 m						–					
(152,38/0,55)*2*0,065						36,017					
4.	SP	985112131	CÚ 2022/II.	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	22,857	–	22,857	310,00	7 085,67	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 152,38 m						–					
152,38*0,15						22,857					
5.	SP	985112193	CÚ 2022/II.	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,857	–	22,857	47,30	1 081,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 152,38 m						–					
152,38*0,15						22,857					
6.	SP	985131311	CÚ 2022/II.	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	22,857	–	22,857	174,00	3 977,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 152,38 m						–					
152,38*0,15						22,857					
7.	SP	985139112	CÚ 2022/II.	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,857	–	22,857	27,20	621,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 152,38 m						–					
152,38*0,15						22,857					
8.	SP	985311313	CÚ 2022/II.	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	22,857	–	22,857	3 380,00	77 256,66	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 152,38 m						–					
152,38*0,15						22,857					
9.	SP	985311912	CÚ 2022/II.	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	22,857	–	22,857	127,00	2 902,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 152,38 m						–					
152,38*0,15						22,857					
10.	SP	985321112	CÚ 2022/II.	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	22,857	–	22,857	266,00	6 079,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
atiky celk. dl. 152,38 m						–					
152,38*0,15						22,857					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
11.	SP	985321912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 152,38 m 152,38*0,15	m2	22,857	–	22,857	17,40	397,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	985323111	CÚ 2022/II.	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm atiky celk. dl. 152,38 m 152,38*0,15	m2	22,857	–	22,857	419,00	9 577,08	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
13.	SP	985323912	CÚ 2022/II.	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě atiky celk. dl. 152,38 m 152,38*0,15	m2	22,857	–	22,857	28,40	649,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
099: Přesun hmot HSV										4 460,99	
15.	SP	997013121	CÚ 2022/II.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace	t	0,503	–	0,503	1 860,00	935,31	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	997013219	CÚ 2022/II.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,503	900,00	5,029	99,70	501,35	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,503	400,00	2,514	13,78	34,64	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,503	–	0,503	449,69	226,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,503	–	0,503	1 520,00	764,34	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	1,734	–	1,734	553,00	958,86	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
13.	SP	998012034_R	R	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	1,734	–	1,734	600,00	1 040,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
767: Konstrukce zámečnické										135 963,26	
20.	H	13010284	CÚ 2022/II.	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg atiky celk. dl. 152,38 m cca rozteč 55 cm 2,1195*(152,38/0,55)*0,001	t	0,587	5,00	0,617	57 200,00	35 268,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
21.	H	30909110_R	R	šroub do betonu Ultra Cut FBS II 8X55 5/- US TX balení po 50ks, 2ks na 1 pásovinu 152,38/0,55)*2/50 = 11,08218182	balení	12,0	–	12,0	1 059,50	12 714,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
22.	SP	767995111	CÚ 2022/II.	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg pásovina 450x100x6 mm = 0,45*0,1*0,006*7850 = 2,1195 kg cca rozteč 55 cm atiky celk. dl. 152,38 m (152,38/0,55)*2,1192	kg	587,134	–	587,134	148,00	86 895,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
23.	SP	998767105	CÚ 2022/II.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,658	–	0,658	1 650,00	1 085,17	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

783: Nátěry

3 594,62

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle přílohy c. / Směrnice o dílo
24.	SP	783314201	CÚ 2022/II.	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí pásovina 450x100x6 mm = 0,0954 m2 atiky celk. dl. 152,38 m 0,0954* (152,38/0,55)	m2	26,431	–	26,431	136,00	3 594,62	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										13 811,69	
25.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 848,41	13 811,69	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										5 696,83	
26.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 848,41	5 696,83	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 709,45	
27.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 848,41	2 709,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										7 178,06	
28.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 848,41	2 356,41	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
29.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 848,41	4 821,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										4 139,77	
30.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 848,41	4 139,77	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										785,47	
31.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 848,41	785,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										5 787,65	
32.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 848,41	5 787,65	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										324 950,38	
odpočty										0,00	
1. provedení projektových činností										19 508,52	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										305 441,86	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										324 950,38	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	42 210,27	0,00	42 210,27	51 074,42
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	686 291,22	0,00	686 291,22	830 412,37
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	728 501,48	0,00	728 501,48	881 486,79

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 06 Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8b - ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu	728 501,48	152 985,31	881 486,79
767: Konstrukce zámečnické	616 298,23	129 422,63	745 720,86
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	25 422,30	5 338,68	30 760,99
V01: Projektová dokumentace	29 884,30	6 275,70	36 160,00
V01V: Výrobní dokumentace	12 325,96	2 588,45	14 914,42
V03: Zařízení staveniště	5 861,00	1 230,81	7 091,81
V04: Inženýrská činnost	15 530,72	3 261,45	18 792,17
V05: Finanční náklady	8 954,81	1 880,51	10 835,32
V06: Územní vlivy	1 700,98	357,21	2 058,19
V07: Provozní vlivy	12 523,18	2 629,87	15 153,05
Celkem (bez DPH)	728 501,48	152 985,31	881 486,79
DPH 21%	152 985,31		
Celkem (včetně DPH)	881 486,79		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení předmětu díla - Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 06: Zesílení rastru v místě nadpraží bez konstrukce - úprava konstrukce rastru Bondu											728 501,48
767: Konstrukce zámečnické											616 298,23
1.	SP	767415807_R	R	Zesílení rastru v místě nadpraží bez stavební konstrukce	m2	225,68	—	225,68	2 730,85	616 298,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
173,600 m * 1,3 m											
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot											25 422,30
2.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	6 162,98	25 422,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace											29 884,30
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	6 162,98	29 884,30	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace											12 325,96
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	6 162,98	12 325,96	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště											5 861,00
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	6 162,98	5 861,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost											15 530,72
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	6 162,98	5 096,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	6 162,98	10 433,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady											8 954,81
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	6 162,98	8 954,81	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy											1 700,98
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	6 162,98	1 700,98	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy											12 523,18
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	6 162,98	12 523,18	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
přípočty										728 501,48	
odpočty										0,00	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení přínem die Priority c. / Smlouvy o dílo
				1. provedení projektových činností						42 210,27	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						686 291,22	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						728 501,48	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	148 400,04	0,00	148 400,04	179 564,05
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	2 602 613,42	-184 747,10	2 417 866,32	2 925 618,25
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	2 751 013,46	-184 747,10	2 566 266,36	3 105 182,30

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8b - ZL 09 Změna výšky oken - nadsvětlík 685 mm	2 566 266,36	538 915,94	3 105 182,30
099: Přesun hmot HSV	- 71 893,05	- 15 097,54	- 86 990,59
713: Izolace tepelné	- 112 170,26	- 23 555,75	- 135 726,01
767: Konstrukce zámečnické	2 350 803,58	493 668,75	2 844 472,33
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	89 378,04	18 769,39	108 147,42
V01: Projektová dokumentace	105 065,24	22 063,70	127 128,94
V01V: Výrobní dokumentace	43 334,81	9 100,31	52 435,11
V03: Zařízení staveniště	20 605,70	4 327,20	24 932,90
V04: Inženýrská činnost	59 651,21	12 526,75	72 177,96
V05: Finanční náklady	31 482,74	6 611,37	38 094,11
V06: Územní vlivy	5 980,20	1 255,84	7 236,05
V07: Provozní vlivy	44 028,16	9 245,91	53 274,08
Celkem (bez DPH)	2 566 266,36	538 915,94	3 105 182,30
DPH 21%	538 915,94		
Celkem (včetně DPH)	3 105 182,30		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Uznacení pínení die Priiony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 09: Změna výšky oken - nadsvětlík										2 566 266,36	
099: Přesun hmot HSV										- 71 893,05	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,274	–	1,274	449,69	572,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,274	400,00	6,368	13,78	87,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,014	–	0,014	1 648,13	23,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Neprůhledné výplně nadsvětlíků : tl. 3 cm *119,711 m2 *0,8 * 0,148 kg/m3						0,014					
4.	SP	997013851_R	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hlíníku	t	1,259	–	1,259	- 57 629,95	- 72 576,84	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Otvorové výplně: 119,711 *0,2* 43 kg/m2						1,030					
Neprůhledné výplně nadsvětlíků 119,711 m2 *0,8*2* 1,2 kg/m2						0,230					
713: Izolace tepelné										- 112 170,26	
5.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 119,711	–	- 119,711	139,76	- 16 730,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
6.	H	63148165	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 180mm	m2	-125,697	–	- 125,697	579,02	- 72 780,73	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
119,711*1,05											
7.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 119,711	–	- 119,711	71,62	- 8 574,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní fólie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 125,697	–	- 125,697	112,06	- 14 085,08	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
119,711*1,05											
767: Konstrukce zámečnické										2 350 803,58	
9.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	119,711	–	119,711	1 826,50	218 652,51	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	55341602_R	R	Neprůhledné plochy v nadpraží s výplní tepelně izolačním neprůhledným panelem - (lak plech/minerální izolace/lak plech),	m2	119,711	–	119,711	16 724,82	2 002 144,93	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
O1 - rozměr - 2200/480 mm - 1 kus											
2,200*0,48*1						1,056					
O2M - rozměr - 4705/480 mm - 1 kus											
4,705*0,48*1						2,258					
O3 - rozměr - 2200/685 mm - 3 kusy											
2,2000*0,685*3						4,521					
O4 - rozměr - 2270/700+890/700+36730/700 +740/700 mm - 3 kusy											
(2,270*0,7+0,89*0,7+36,730*0,7+0,74*0,7)*3						85,323					
O5M - rozměr - 11845/685+890/685 mm - 1 kus											
(11,845*0,685+0,89*0,685)*1						8,723					
O6 - rozměr - 11845/700+890/700 mm - 2 kusy											
(11,845*0,7+0,89*0,7)*2						17,829					
Mezisoučet						119,711					
11.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	119,711	–	119,711	1 086,00	130 006,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										89 378,04	
12.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	21 667,40	89 378,04	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmeny dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V01: Projektová dokumentace										105 065,24	
13.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	21 667,40	105 065,24	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										43 334,81	
14.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	21 667,40	43 334,81	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										20 605,70	
15.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	21 667,40	20 605,70	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										59 651,21	
16.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	21 667,40	17 918,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	24 649,89	41 732,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										31 482,74	
18.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	21 667,40	31 482,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										5 980,20	
19.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	21 667,40	5 980,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										44 028,16	
20.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	21 667,40	44 028,16	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty
odpočty

2 602 613,42
-184 747,10

- 1. provedení projektových činností
- 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
- 3. rekonstrukce stínících prvků
- 4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
- 5. zajišťování energetického managementu

Celková nabídková cena bez DPH:

148 400,04
2 417 866,32
0,00
0,00
0,00
2 566 266,36

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	193 256,12	0,00	193 256,12	233 839,90
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	4 228 639,21	-1 086 465,55	3 142 173,66	3 802 030,12
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	4 421 895,32	-1 086 465,55	3 335 429,77	4 035 870,03

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlení 685 mm

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8b ZL 10 Změna výšky oken - podsvětlení 685 mm	3 335 429,77	700 440,25	4 035 870,03
099: Přesun hmot HSV	- 32 820,02	- 6 892,20	- 39 712,22
713: Izolace tepelné	- 148 245,09	- 31 131,47	- 179 376,56
767: Konstrukce zámečnické	3 002 774,17	630 582,57	3 633 356,74
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	116 392,02	24 442,32	140 834,34
V01: Projektová dokumentace	136 821,94	28 732,61	165 554,54
V01V: Výrobní dokumentace	56 434,18	11 851,18	68 285,36
V03: Zařízení staveniště	26 840,52	5 636,51	32 477,03
V04: Inženýrská činnost	71 107,59	14 932,59	86 040,18
V05: Finanční náklady	41 009,56	8 612,01	49 621,57
V06: Územní vlivy	7 781,05	1 634,02	9 415,07
V07: Provozní vlivy	57 333,87	12 040,11	69 373,98
Celkem (bez DPH)	3 335 429,77	700 440,25	4 035 870,03
DPH	700 440,25		
Celkem (včetně DPH)	4 035 870,03		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznaceni pineni die Priony č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 10: Změna výšky oken - podsvětlik 685 mm										3 335 429,77	
099: Přesun hmot HSV										- 32 820,02	
1.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,547	–	2,547	449,69	1 145,46	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,547	400,00	12,736	13,78	175,47	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,531	–	2,531	1 692,60	4 284,60	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
4.	SP	997013851	cena z nabídky	158,211 *0,8 * 20 kg/m2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z hliníku	t	0,649	–	0,649	- 57 629,95	- 37 382,54	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Otvorové výplně - 158,211 *0,2* 43 kg/m2		1,361					
				Fasádní plechy -158,211 * 4,5 kg/m2		-0,712					
5.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	- 0,6328	–	- 0,633	1 648,13	- 1 043,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				158,211 *4 kg/m2							
713: Izolace tepelné										- 148 245,09	
7.	SP	713131135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	- 158,211	–	- 158,211	139,76	- 22 111,08	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	H	63148162	cena z nabídky	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm	m2	- 166,122	–	- 166,122	579,02	- 96 187,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				158,211*1,05							
9.	SP	713291222	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	- 158,211	–	- 158,211	71,62	- 11 331,48	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
10.	H	283293_R	cena z nabídky	Difuzní folie (dodávka), difuzní folie max. Mi w = 2000; mechanicky kotvená ke konstrukci	m2	- 166,122	–	- 166,122	112,06	- 18 614,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				158,211*1,05							
767: Konstrukce zámečnické										3 002 774,17	
11.	SP	767620124	cena z nabídky	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 - viz D.1.1 _ASR_R01_SO-01_c601	m2	158,211	–	158,211	1 826,50	288 972,88	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	H	55341601_R	R	Parapetní část okna (ESK sklo lakonavé/minerální izolace/lak plech) - vč profilů, které umožňují osazení a výměnu výplně z exteriéru, celková výška parapetní části 700 mm	m2	158,211	–	158,211	21 754,36	3 441 779,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				O4 - rozměr - 890/685+36730/685 +740/685 mm - 3 kusy (0,89*0,685+36,730*0,685+0,74*0,685)*3		78,830					
				O6 - rozměr - 11845/685+890/685 mm - 2 kusy (11,845*0,685+0,89*0,685)*2		17,447					
				O8 - rozměr - 890/685+36730/685+740/685 mm - 1 kus (0,89*0,685+36,730*0,685+0,74*0,685)*1		26,277					
				O9 - rozměr - 11845/685+890/685 mm - 1 kus (11,845*0,685+0,890*0,685)*1		35,658					
				Mezisoučet		158,211					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle Priority č. 7 Smlouvy o dílo
13.	SP	767631801_R	cena z nabídky	Demontáž oken, dveří, LOP, světlíky, vnějších žaluzií, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	158,211	–	158,211	1 086,00	171 817,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	767415842_R	cena z nabídky	Demontáž stávajícího fasádního pláště, vč. vnitrostaveništní dopravy	m2	- 158,211	–	- 158,211	1 170,63	- 185 207,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
15.	SP	767415512_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště BOND	m2	- 158,211	–	- 158,211	1 316,28	- 208 249,79	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
16.	H	19418071_R	cena z nabídky	Panel stěnový - BOND (dodávka)	m2	- 158,211	–	- 158,211	2 059,62	- 325 854,75	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
17.	SP	767415595_R	cena z nabídky	Montáž fasádního pláště RASTR	m2	- 158,211	–	- 158,211	394,88	- 62 474,94	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
18.	H	15441004_R	cena z nabídky	Rošt fasádního pláště (dodávka)	m2	- 158,211	–	- 158,211	745,89	- 118 008,22	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										116 392,02	
19.	ON	001001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	28 217,09	116 392,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										136 821,94	
20.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	28 217,09	136 821,94	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										56 434,18	
21.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	28 217,09	56 434,18	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										26 840,52	
22.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	28 217,09	26 840,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										71 107,59	
23.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	28 217,09	23 343,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
24.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	28 217,09	47 764,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										41 009,56	
25.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	28 217,09	41 009,56	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										7 781,05	
26.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	28 217,09	7 781,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										57 333,87	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení přínosti dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
27.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	28 217,09	57 333,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty
odpočty

4 228 639,21
-1 086 465,55

1. provedení projektových činností	193 256,12
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	3 142 173,66
3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
5. zajišťování energetického managementu	0,00
Celková nabídková cena bez DPH:	3 335 429,77

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	4 328,69	0,00	4 328,69	5 237,71
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	70 379,56	0,00	70 379,56	85 159,27
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	74 708,25	0,00	74 708,25	90 396,98

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8b - ZL 16 Odstranění zbytků izolace a lepidla	74 708,25	15 688,73	90 396,98
009: Ostatní konstrukce a práce	63 201,74	13 272,37	76 474,11
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	2 607,07	547,49	3 154,56
V01: Projektová dokumentace	3 064,65	643,58	3 708,23
V01V: Výrobní dokumentace	1 264,03	265,45	1 529,48
V03: Zařízení staveniště	601,05	126,22	727,27
V04: Inženýrská činnost	1 592,68	334,46	1 927,15
V05: Finanční náklady	918,32	192,85	1 111,17
V06: Územní vlivy	174,44	36,63	211,07
V07: Provozní vlivy	1 284,26	269,69	1 553,95
Celkem (bez DPH)	74 708,25	15 688,73	90 396,98
DPH	15 688,73		
Celkem (včetně DPH)	90 396,98		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení písmen dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 16: Odstranění zbytků izolace a lepidla										74 708,25	
009: Ostatní konstrukce a práce										63 201,74	
1.	SP	978059645_R	R	Odstranění zbytků izolace a lepidla sekáčem	m2	1 500,16	–	1 500,16	42,13	63 201,74	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
1477,95 m2 + 1,81 m2 + 20,40 m2- plocha tepelné izolace z BIM											
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										2 607,07	
2.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	632,02	2 607,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										3 064,65	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	632,02	3 064,65	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										1 264,03	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	632,02	1 264,03	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										601,05	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	632,02	601,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										1 592,68	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	632,02	522,68	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	632,02	1 070,01	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										918,32	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	632,02	918,32	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										174,44	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	632,02	174,44	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										1 284,26	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	632,02	1 284,26	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

přípočty

74 708,25

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Oznacení přínem die Priority č. 7 Smlouvy o dílo
				<i>odpočty</i>						<i>0,00</i>	
				1. provedení projektových činností						4 328,69	
				2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy						70 379,56	
				3. rekonstrukce stínících prvků						0,00	
				4. rekonstrukce osvětlovací soustavy						0,00	
				5. zajišťování energetického managementu						0,00	
				Celková nabídková cena bez DPH:						74 708,25	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	34 929,41	0,00	34 929,41	42 264,58
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	831 421,26	-263 500,00	567 921,26	687 184,73
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	866 350,67	-263 500,00	602 850,67	729 449,31

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8b - ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové	602 850,67	126 598,64	729 449,31
767: Konstrukce zámečnické	510 000,00	107 100,00	617 100,00
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	21 036,87	4 417,74	25 454,61
V01: Projektová dokumentace	24 729,41	5 193,18	29 922,58
V01V: Výrobní dokumentace	10 200,00	2 142,00	12 342,00
V03: Zařízení staveniště	4 851,20	1 018,75	5 869,95
V04: Inženýrská činnost	12 852,09	2 698,94	15 551,03
V05: Finanční náklady	7 412,13	1 556,55	8 968,68
V06: Územní vlivy	1 406,36	295,34	1 701,69
V07: Provozní vlivy	10 362,61	2 176,15	12 538,76
Celkem (bez DPH)	602 850,67	126 598,64	729 449,31
DPH 21%	126 598,64		
Celkem (včetně DPH)	729 449,31		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 17: Změna kotev z pozinkovaných na nerezové										602 850,67	
767: Konstrukce zámečnické										510 000,00	
1.	SP	767415813_R	R	Ocelová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	- 1 700,0	—	- 1 700,0	155,00	- 263 500,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	767415815_R	R	Nerezová kotva rastru fasády - délka 210 mm	kus	1 700,0	—	1 700,0	455,00	773 500,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										21 036,87	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	5 100,00	21 036,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										24 729,41	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	5 100,00	24 729,41	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										10 200,00	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	5 100,00	10 200,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										4 851,20	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	5 100,00	4 851,20	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										12 852,09	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	5 100,00	4 219,08	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	5 100,00	8 633,02	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										7 412,13	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	5 100,00	7 412,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										1 406,36	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	—	0,276	5 100,00	1 406,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										10 362,61	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	—	2,032	5 100,00	10 362,61	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										831 421,26	
Odpočty										-263 500,00	
1. provedení projektových činností										34 929,41	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										567 921,26	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										602 850,67	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 20: Vnější parapety změna šíře

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	13 813,61	0,00	13 813,61	16 714,47
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	845 783,70	-621 189,95	224 593,75	271 758,44
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	859 597,32	-621 189,95	238 407,37	288 472,91

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha**Segment 8b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Segment 8b - ZL 20 Vnější parapety změna šíře	238 407,37	50 065,55	288 472,91
767: Konstrukce zámečnické	201 688,04	42 354,49	244 042,53
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	8 319,63	1 747,12	10 066,75
V01: Projektová dokumentace	9 779,85	2 053,77	11 833,62
V01V: Výrobní dokumentace	4 033,76	847,09	4 880,85
V03: Zařízení staveniště	1 918,05	402,79	2 320,84
V04: Inženýrská činnost	5 082,54	1 067,33	6 149,87
V05: Finanční náklady	2 930,53	615,41	3 545,94
V06: Územní vlivy	556,66	116,90	673,56
V07: Provozní vlivy	4 098,30	860,64	4 958,94
Celkem (bez DPH)	238 407,37	50 065,55	288 472,91
DPH	50 065,55		
Celkem (včetně DPH)	288 472,91		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 20: Vnější parapety - změna šíře										238 407,37	
767: Konstrukce zámečnické										201 688,04	
1.	SP	767429101_R	cena z nabídky	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=250 mm	m	- 521,98	—	- 521,98	1 190,06	- 621 189,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
KV1						-464,760					
KV3						-37,880					
KV4						-13,120					
KV5						-6,220					
Mezisoučet						-521,980					
2.	SP	767429102_R	R	Vnější parapet okna (dodávka a montáž) - AL parapet, lakovaný, š=350 mm	m	523,06	—	523,06	1 573,20	822 877,99	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
KV01						19,800					
KV02						462,530					
KV02a						13,100					
KV03						20,700					
KV03a						2,200					
KV04						4,730					
Mezisoučet						523,060					
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										8 319,63	
3.	ON	990001000	0,04125	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	—	4,125	2 016,88	8 319,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										9 779,85	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	—	4,849	2 016,88	9 779,85	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										4 033,76	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	—	2,0	2 016,88	4 033,76	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 918,05	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	—	0,951	2 016,88	1 918,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										5 082,54	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	—	0,827	2 016,88	1 667,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	—	1,693	2 016,88	3 414,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										2 930,53	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	—	1,453	2 016,88	2 930,53	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
V06: Územní vlivy										556,66	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 016,88	556,66	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										4 098,30	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 016,88	4 098,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty										845 783,70	
Odpočty										-621 189,95	
1. provedení projektových činností										13 813,61	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										224 593,75	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										238 407,37	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 35: Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	103 589,66	0,00	103 589,66	125 343,49
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	1 684 276,29	0,00	1 684 276,29	2 037 974,31
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 787 865,94	0,00	1 787 865,94	2 163 317,79

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Segment 8b - ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 35 Prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů	1 787 865,94	375 451,85	2 163 317,79
009: Ostatní konstrukce a práce	1 512 499,99	317 625,00	1 830 124,99
V00: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	62 388,76	13 101,64	75 490,40
V01: Projektová dokumentace	73 339,66	15 401,33	88 740,99
V01V: Výrobní dokumentace	30 250,00	6 352,50	36 602,50
V03: Zařízení staveniště	14 387,13	3 021,30	17 408,42
V04: Inženýrská činnost	38 115,28	8 004,21	46 119,49
V05: Finanční náklady	21 982,05	4 616,23	26 598,29
V06: Územní vlivy	4 170,82	875,87	5 046,69
V07: Provozní vlivy	30 732,25	6 453,77	37 186,03
Celkem (bez DPH)	1 787 865,94	375 451,85	2 163 317,79
DPH	375 451,85		
Celkem (včetně DPH)	2 163 317,79		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo	
ZL 35 prodloužení pronájmu lešení a stavebních výtahů										1 787 865,94		
009: Ostatní konstrukce a práce										1 512 499,99		
1.	SP	941211213		cena z nabídky	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	640 068,0	–	640 068,0	1,35	865 260,63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
	VV				Plocha namontovaného lešení * počet dní nájmu lešení							
	VV				Segment č.8b							
	VV				195 dní prodloužení							
					3282,4 m2 * 195 dní prodloužení			640 068,0				
2.	SP	944511211		cena z nabídky	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	640 068,0	–	640 068,0	0,34	219 199,36	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
					Plocha namontované sítě * počet dní nájmu (dle plochy lešení)							
					Segment č.8b							
					3282,4 m2 * 195 dní prodloužení			640 068,0				
3.	SP	941211213		vlastní cena	Prodloužení pronájmu stavebních výtahů GEDA 1500	dní	348,0	–	348,0	1 230,00	428 040,00	zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
	VV				Počet namontovaných stavebních výtahů * počet dní nájmu výtahů							
	VV				Segment č.8b							
	VV				174 dní prodloužení							
	VV				2 stavební výtahy, cena za 1 den pronájmu pro 1 výtah je 1230,- Kč							
	VV				2 ks * 174 dní			348,0				
V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot										62 388,76		
4.	ON	990001000	0,04125		Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	4,125	–	4,125	15 125,00	62 388,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										73 339,66		
5.	ON	001001000	0,04849		Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	15 125,00	73 339,66	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										30 250,00		
6.	ON	001001001	0,02000		Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	15 125,00	30 250,00	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										14 387,13		
7.	ON	045002000	0,00951		Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	15 125,00	14 387,13	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										38 115,28		
8.	ON	043002000	0,00827		Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	15 125,00	12 512,45	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
9.	ON	045002000	0,01693		Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	15 125,00	25 602,83	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										21 982,05		
10.	ON	050001000	0,01453		Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	15 125,00	21 982,05	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										4 170,82		
11.	ON	060001000	0,00276		Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	15 125,00	4 170,82	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

V07: Provozní vlivy											30 732,25	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	15 125,00	30 732,25		
Přípočty										1 787 865,94		
Odpočty										0,00		
1. provedení projektových činností										103 589,66		
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										1 684 276,29		
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00		
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00		
5. zajišťování energetického managementu										0,00		
Celková nabídková cena bez DPH:										1 787 865,94		

VV
VV
VV
VV
VV

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 52: ELEKTRO - Svítidla

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	1 621 311,20	0,00	1 621 311,20	1 961 786,56
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	31 990 546,67	-5 695 194,07	26 295 352,59	31 817 376,64
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	33 611 857,87	-5 695 194,07	27 916 663,80	33 779 163,19

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu
- FN Motol, Praha

27.10.2023

Rozpočet změny SVÍTIDEL

REKAPITULACE

TYP	Cena ZD	Cena R01	rozdíl ZD a R01	Označení dle P.č.7 SOD
Celkem DODÁVKA	36 972 522,29 Kč	59 806 597,31 Kč	22 834 075,02	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
Celkem MONTÁŽ	5 490 920,84 Kč	6 329 078,32 Kč	838 157,49	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
CELKEM			23 672 232,51	

VRN:

V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot

Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	4,125%	23 672 232,51	976 479,59	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V01: Projektová dokumentace

Projektová dokumentace	4,849%	23 672 232,51	1 147 866,55	1. provedení projektových činností

V01V: Výrobní dokumentace

Výrobní dokumentace	2,000%	23 672 232,51	473 444,65	1. provedení projektových činností

V03: Zařízení staveniště

Zařízení staveniště	0,951%	23 672 232,51	225 122,93	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V04: Inženýrská činnost

Zkoušky a revize	0,827%	23 672 232,51	195 769,36	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
Kompletační a koordinační činnost	1,693%	23 672 232,51	400 770,90	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V05: Finanční náklady

Finanční náklady	1,453%	23 672 232,51	343 957,54	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V07: Provozní vlivy

Provozní vlivy	2,032%	23 672 232,51	481 019,76	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

Cena celkem včetně VRN bez DPH		27 916 663,80 Kč

Rozpočet neobsahuje náklady spojené s prodloužením provádění díla v důsledku vzniklých změn. Dále neobsahuje náklady na ovládání svítidel (tlačítka, programování, kabeláž, úpravy v rozvaděčích), demontáž stávajících svítidel, zednické přípomoce a úpravy podhledů.

Odpočty	-5 695 194,07 Kč
Přípočty	31 990 546,67 Kč
PD	1 621 311,20 Kč

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 55: ELEKTRO - demontáž st. Svítidel

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	38 994,65	0,00	38 994,65	47 183,53
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	632 437,54	0,00	632 437,54	765 249,42
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	671 432,19	0,00	671 432,19	812 432,95

**UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu
- FN Motol, Praha**

27.10.2023

Rozpočet změny rozsahu demontáže stávajících svítidel

REKAPITULACE

TYP	Cena ZD	Cena R01	rozdíl ZD a R01	Označení dle P.č.7 SOD
Celkem demontáže stávajících svítidel	2 782 000,00 Kč	3 351 348,08 Kč	569 348,08	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

VRN:

V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot

Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	4,125%	569 348,08	23 485,61	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V01: Projektová dokumentace

Projektová dokumentace	4,849%	569 348,08	27 607,69	1. provedení projektových činností

V01V: Výrobní dokumentace

Výrobní dokumentace	2,000%	569 348,08	11 386,96	1. provedení projektových činností

V03: Zařízení staveniště

Zařízení staveniště	0,951%	569 348,08	5 414,50	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V04: Inženýrská činnost

Zkoušky a revize	0,827%	569 348,08	4 708,51	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
Kompletační a koordinační činnost	1,693%	569 348,08	9 639,06	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V05: Finanční náklady

Finanční náklady	1,453%	569 348,08	8 272,63	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V07: Provozní vlivy

Provozní vlivy	2,032%	569 348,08	11 569,15	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

Cena celkem včetně VRN bez DPH	671 432,19 Kč

Rozpočet neobsahuje náklady spojené s prodloužením provádění díla v důsledku vzniklých změn. Dále neobsahuje náklady na zednické přípomoce a úpravy podhledů.

Přípočty	632 437,54 Kč
PD	38 994,65 Kč

31.05.2023

27.10.2023

popis v PD	MJ	JC	TYP	ZD	Revize R00	Revize R01	rozdíl ZD -R01	Cena ZD	Cena R00	Cena R001	rozdíl ZD -R021	Označení dle P.č.7 SOD
- demontáž stávajících světel (12 118 kusů)	ks	229,58 Kč		12118 Ks	12118 Ks	14598 Ks	2480 Ks	2 782 000,00 Kč	2 782 000,00 Kč	3 351 348,08 Kč	569 348,08 Kč	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
								2 782 000,00 Kč	2 782 000,00 Kč	3 351 348,08 Kč	569 348,08 Kč	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 56: ELEKTRO - Slaboproud EZS a DT

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	218,55	0,00	218,55	264,45
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	1 148 557,74	-1 145 013,15	3 544,60	4 288,96
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	1 148 776,30	-1 145 013,15	3 763,15	4 553,41

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 57: ELEKTRO - Řízení osvětlení

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	49 423,76	0,00	49 423,76	59 802,74
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	3 296 776,07	-2 495 193,34	801 582,73	969 915,11
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	3 346 199,82	-2 495 193,34	851 006,49	1 029 717,85

**UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu
- FN Motol, Praha**

27.10.2023

Rozpočet změny rozsahu Řízení osvětlení

REKAPITULACE

TYP	Cena ZD	Cena R01	rozdíl ZD a R01	Označení dle P.č.7 SOD
Celkem změna Řízení osvětlení	30 000 000,00 Kč	30 721 620,02 Kč	721 620,02	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

VRN:

V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot

Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	4,125%	721 620,02	29 766,83	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V01: Projektová dokumentace

Projektová dokumentace	4,849%	721 620,02	34 991,35	1. provedení projektových činností

V01V: Výrobní dokumentace

Výrobní dokumentace	2,000%	721 620,02	14 432,40	1. provedení projektových činností

V03: Zařízení staveniště

Zařízení staveniště	0,951%	721 620,02	6 862,61	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V04: Inženýrská činnost

Zkoušky a revize	0,827%	721 620,02	5 967,80	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

Kompletační a koordinační činnost	1,693%	721 620,02	12 217,03	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V05: Finanční náklady

Finanční náklady	1,453%	721 620,02	10 485,14	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V07: Provozní vlivy

Provozní vlivy	2,032%	721 620,02	14 663,32	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

Cena celkem včetně VRN bez DPH			851 006,49 Kč

Rozpočet neobsahuje náklady spojené s prodloužením provádění díla v důsledku vzniklých změn. Dále neobsahuje náklady na úpravy v rozvaděčích, zednické přípomoce a úpravy podhledů.

Odpočty	-2 495 193,34 Kč
Přípočty	3 296 776,07 Kč
PD	49 423,76 Kč

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 58: ELEKTRO - Kabeláž ke svítidlům

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	182 502,92	0,00	182 502,92	220 828,54
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	2 959 936,80	0,00	2 959 936,80	3 581 523,52
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	3 142 439,72	0,00	3 142 439,72	3 802 352,06

**UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu
- FN Motol, Praha**

27.10.2023

Rozpočet změny rozsahu Kabeláž ke svítidlům

REKAPITULACE

TYP	Cena ZD	Cena R01	rozdíl ZD a R01	Označení dle P.č.7 SOD
Celkem Kabeláž ke svítidlům	22 400 000,18 Kč	25 064 665,42 Kč	2 664 665,24	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

VRN:

V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot

Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	4,125%	2 664 665,24	109 917,44	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V01: Projektová dokumentace

Projektová dokumentace	4,849%	2 664 665,24	129 209,62	1. provedení projektových činností

V01V: Výrobní dokumentace

Výrobní dokumentace	2,000%	2 664 665,24	53 293,30	1. provedení projektových činností

V03: Zařízení staveniště

Zařízení staveniště	0,951%	2 664 665,24	25 340,97	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V04: Inženýrská činnost

Zkoušky a revize	0,827%	2 664 665,24	22 036,78	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
Kompletační a koordinační činnost	1,693%	2 664 665,24	45 112,78	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V05: Finanční náklady

Finanční náklady	1,453%	2 664 665,24	38 717,59	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V07: Provozní vlivy

Provozní vlivy	2,032%	2 664 665,24	54 146,00	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

Cena celkem včetně VRN bez DPH 3 142 439,72 Kč

Rozpočet neobsahuje náklady spojené s prodloužením provádění díla v důsledku vzniklých změn. Dále neobsahuje náklady na úpravy v rozvaděčích, tlačítka, zednické přípomoce a úpravy podhledů.

Přípočty	2 959 936,80 Kč
PD	182 502,92 Kč

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 60: ELEKTRO - Demontáž st. Kabeláže

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	14 016,77	0,00	14 016,77	16 960,29
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	227 331,97	0,00	227 331,97	275 071,68
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	241 348,74	0,00	241 348,74	292 031,97

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu
- FN Motol, Praha

27.10.2023

Rozpočet změny rozsahu Demontáž st. kabeláže

REKAPITULACE

TYP	Cena ZD	Cena R01	rozdíl ZD a R01	Označení dle P.č.7 SOD
Celkem Demontáž st. kabeláže	1 000 000,00 Kč	1 204 654,23 Kč	204 654,23	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

VRN:

V01: Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot

Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	4,125%	204 654,23	8 441,99	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V01: Projektová dokumentace

Projektová dokumentace	4,849%	204 654,23	9 923,68	1. provedení projektových činností

V01V: Výrobní dokumentace

Výrobní dokumentace	2,000%	204 654,23	4 093,08	1. provedení projektových činností

V03: Zařízení staveniště

Zařízení staveniště	0,951%	204 654,23	1 946,26	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V04: Inženýrská činnost

Zkoušky a revize	0,827%	204 654,23	1 692,49	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy
Kompletační a koordinační činnost	1,693%	204 654,23	3 464,80	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V05: Finanční náklady

Finanční náklady	1,453%	204 654,23	2 973,63	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

V07: Provozní vlivy

Provozní vlivy	2,032%	204 654,23	4 158,57	4. rekonstrukce osvětlovací soustavy

Cena celkem včetně VRN bez DPH	241 348,74 Kč

Rozpočet neobsahuje náklady spojené s prodloužením provádění díla v důsledku vzniklých změn. Dále neobsahuje náklady na zednické přípomoce a úpravy podhledů.

Přípočty	227 331,97 Kč
PD	14 016,77 Kč

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:
UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL střecha: odpočet

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	369 254,07	-657 263,06	-288 008,99	-348 490,88
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	5 781 342,01	-98 626 671,28	-92 845 329,28	-112 342 848,42
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	6 150 596,07	-99 283 934,34	-93 133 338,27	-112 691 339,30

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
Odpočet střechy									
SO 01.1: Architektonicko stavební - fasáda									-9 880 791,32
SO 01.1: Architektonicko stavební - fasáda									-9 880 791,32
099: Přesun hmot HSV									-10 754,32
16.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	- 4,864	449,69	-2 187,14	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Segment ploché střechy					
				Plocha odstraňovaného izolačního zasklení svétlíky 303,975 m²*0,8*20 kg/m²		-4,864			
				Součet		-4,864			
17.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	- 24,32	13,78	-335,07	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Segment ploché střechy					
				-4,864*5 *Přepočtené koeficientem množství		-24,32			
				Součet		-24,320			
20.	SP	997013804	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	- 4,864	1 692,60	-8 232,12	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Segment ploché střechy					
				Plocha odstraňovaného izolačního zasklení svétlíky 303,975 m²*0,8*20 kg/m²		-4,864			
				Součet		-4,864			
45.	SP	SO 01.1_767_12	cena z nabídky	Demontáž svétlíků, vč. podhledu	kpl	- 1,0	295 961,00	-295 961,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Odborná demontáž stávajících svétlíků, včetně makrolonového krycího podhledu.					
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_STR					
				Střechy		1,000			
				Svétlík bodový SV - 1 neotevíravý 820 x 820 mm - 88 ks - výměra viz položka č.46					
				Svétlík bodový SV - 2 neotevíravý 820 x 820 mm - 64 ks - výměra viz položka č.46					
				Svétlík půlkulatý SV - 3 14 200 x 7 100 mm x 3580 mm - 1 ks - výměra viz položka č.46					
				Součet		1,000			
46.	SP	SO 01.1_767_13	cena z nabídky	Montáž svétlíků, podhledů	m2	- 303,975	2 756,48	-837 900,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_STR					
				Střechy					
				Svétlík bodový SV - 1 neotevíravý 820 x 820 mm x 88 ks = 59,171 m2		59,171			
				Svétlík bodový SV - 2 neotevíravý protipožární 820 x 820 mm x 64 ks = 43,034 m2		43,034			
				Svétlík půlkulatý SV - 3 14 200 x 7 100 mm x 3580 mm x 1 ks = 201,77 m2		201,770			
				Součet		303,975			
47.	H	SO 01.1_767_14	cena z nabídky	Svétlíky (dodávka)	m2	- 303,975	26 641,99	-8 098 493,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_STR					
				Střechy					
				Svétlík bodový SV - 1 neotevíravý 820 x 820 mm x 88 ks = 59,171 m2		59,171			
				Svétlík bodový SV - 2 neotevíravý protipožární 820 x 820 mm x 64 ks = 43,034 m2		43,034			
				Svétlík půlkulatý SV - 3 14 200 x 7 100 mm x 3580 mm x 1 ks = 201,77 m2		201,770			
				Součet		303,975			
53.	SP	SO 01.1_767_19	cena z nabídky	Čištění fasád, záchytný systém (dodávka, montáž)	set	- 0,213	3 000 000,00	-637 683,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Jedná se o záchytný systém (kotevní body) na plochých střechách budov s nízkou výškou atiky a v místech nástupu nad schodišťovými prosklenými stěnami, dále pak ocelové konstrukce pro čištění schodišťových prosklených stěn horolezeckým způsobem
Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_SO-01_Technická zpráva R00
Segment č.1
Dodávka záchytné tyče pro čištění prosklené schodišťové stěny horolezeckým způsobem + 3 ks kotevních bodů
0,112 ze setu
Segment č.6b
Dodávka záchytné tyče pro čištění prosklené schodišťové stěny horolezeckým způsobem + 3 ks kotevních bodů
0,112 ze setu
Segment č.3a
Dodávka záchytné tyče pro čištění prosklené schodišťové stěny horolezeckým způsobem + 3 ks kotevních bodů
0,112 ze setu
Segment č.8a
Dodávka záchytné tyče pro čištění prosklených schodišťových stěn (3ks) horolezeckým způsobem + 9 ks kotevních bodů
0,112 ze setu
Segment č.8b
Dodávka záchytné tyče pro čištění prosklené schodišťové stěny horolezeckým způsobem + 3 ks kotevních bodů
0,112 ze setu
Segment č.3b
Dodávka záchytné tyče pro čištění prosklené schodišťové stěny horolezeckým způsobem + 3 ks kotevních bodů
0,112 ze setu
Segment č.5a
Dodávka záchytné tyče pro čištění prosklené schodišťové stěny horolezeckým způsobem + 3 ks kotevních bodů
0,112 ze setu
Ploché střechy - záchytný systém
0,213 ze setu
Kotvící bod záchytného systému 91 ks
Nerezové lano pro kotevní systémy tl.8mm - 339 m
Součet

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

0,112

0,213

1,000

SO 01.3: Architektonicko stavební - střecha
SO 01.3: Architektonicko stavební - střecha
001: Zemní práce

-76 769 179,37
-76 769 179,37
-6 867 905,41

60.	SP	965042141	cena z nabídky	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>Betonové lože pod dlaždice</i> Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00 Segment ploché střechy Dlaždice jsou uloženy na terče není zde podkladní beton Součet	m3	- 55,0	8 225,00	-452 375,00
	VV							
	VV							
	VV					0,000		
	VV					0,000		
61.	SP	965042141	cena z nabídky	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>Podkladní beton</i> Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00 Segment ploché střechy 14381,68*0,05 (tl. 5cm) Plocha arkýře = 279,79*0,05 - výpočet plochy viz položka č. 78, skladba ST4 Součet	m3	- 705,095	7 732,20	-5 451 930,41
	VV							
	VV							
	VV					705,095		
	VV					13,990	neodečítá se	
	VV					719,084		
62.	SP	965082923	cena z nabídky	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 <i>Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00</i> Segment ploché střechy 1485,7*0,03 (tl. 3cm)	m3	- 44,571	8 785,98	-391 600,00
	VV							
	VV							
	VV					44,571		

2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

				Součet		44,571					
63.	SP	113106121	cena z nabídky	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	- 1 485,7	385,00	-572 000,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy		
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00							
				Segment ploché střechy							
				1485,7							
				Součet							
				1 485,700							
				1 485,700							
				004: Vodorovné konstrukce							
				-256 032,00							
64.	SP	451561111	cena z nabídky	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	- 1 485,7	172,33	-256 032,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy		
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00							
				Segment ploché střechy							
				1485,7							
				Součet							
				1 485,700							
				1 485,700							
				005: Komunikace							
				-2 131 568,00							
65.	SP	596811220	cena z nabídky	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	- 1 485,7	889,01	-1 320 800,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy		
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00							
				Segment ploché střechy							
				1485,7							
				Součet							
				1 485,700							
				1 485,700							
66.	H	59248005	cena z nabídky	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	- 1 500,557	540,31	-810 768,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy		
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00							
				Segment ploché střechy							
				1485,7*1,01							
				Součet							
				1 500,557							
				1 500,557							
				006: Úpravy povrchu							
				-175 702,80							
67.	SP	636311113_R	cena z nabídky	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm, vč. distančních podložek	m2	- 168,0	650,00	-109 200,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy		
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00							
				Segment ploché střechy							
				z důvodu dodržení podmínky Broof T3 uvedené v knize standardů byla tato skladba nahrazena skladbou uvedenou v položce č.65							
				0,000							
				Součet							
				0,000							
68.	H	59245320	cena z nabídky	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	- 176,4	377,00	-66 502,80	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy		
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00							
				Segment ploché střechy							
				z důvodu dodržení podmínky Broof T3 uvedené v knize standardů byla tato skladba nahrazena skladbou uvedenou v položce č.66							
				0,000							
				Součet							
				0,000							
				099: Přesun hmot HSV							
				-8 158 469,69							
69.	SP	997013160	cena z nabídky	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	- 1 927,519	2 463,02	-4 747 510,59	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy		
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00							
				Segment ploché střechy							
				Ocel - výpočet množství viz položka č. 74							
				8,910							
				Zemina a kamení - výpočet množství viz položka č. 75							
				71,314							
				Beton - výpočet množství viz položka č. 76							
				1 681,950							
				Beton arkýře = 279,79*0,05*2200/1000 - výpočet plochy viz položka č. 78, skladba ST4							
				30,777 neodečítá se							
				Asfaltové pásy - výpočet množství viz položka č. 73							
				165,346							

				Asfaltové pásy arkýře = 279,79*1,1655*8/1000 - výpočet plochy viz položka č. 78, skladba ST4		2,609	neodečítá se		
				Součet		1 960,905			
70.	SP	997013219	cena z nabídky	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	- 19 275,193	68,96	-1 329 302,96	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
				Segment ploché střechy					
				1960,905*10		19 275,193			
				Arkýře = 30,777+2,609 - výpočet viz položka č. 69		333,857	neodečítá se		
				Součet		19 609,050			
71.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	- 1 927,519	401,96	-774 793,69	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
				Segment ploché střechy					
				1960,905 - výměra viz položka č. 69		1 930,128			
				Arkýře = 30,777 - výpočet viz položka č. 69		30,777	neodečítá se		
				Součet		1 960,905			
72.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 9 637,596	12,32	-118 687,76	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
				Segment č. 1					
				1960,905*5 (skládka vzdálena 5 km)		9 734,578			
				Arkýře = 279,79*0,05*5 - výpočet plochy viz položka č. 78, skladba ST4		69,948	neodečítá se		
				Součet		9 804,525			
73.	SP	997013645	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	- 165,346	1 854,67	-306 662,42	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podíl plochy konstrukce * měrná hmotnost					
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
				Segment ploché střechy					
				18013,21 m2*1,1655*8 kg/m2/1000		165,346			
				Asfaltové pásy arkýře = 279,79*1,1655*8/1000 - výpočet plochy viz položka č. 78, skladba ST4		2,609	neodečítá se		
				Součet		167,955			
74.	SP	SO 01.3_999_01	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z ocelové konstrukce	t	- 8,91	- 336,70	3 000,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podíl plochy konstrukce * měrná hmotnost					
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
				Segment ploché střechy					
				1484,99 m2 * 6 kg/m2		8,910			
				Součet		8,910			
75.	SP	997013655	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	- 71,314	404,90	-28 875,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podíl plochy konstrukce * měrná hmotnost					
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
				Segment ploché střechy					
				pískový podsyp 1485,7m2*0,03*1600		71,314			
				Součet		71,314			
76.	SP	997013601	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	- 1 681,95	447,97	-753 462,87	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podíl plochy konstrukce * měrná hmotnost					
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
				Segment ploché střechy					
				beton 719,084 m3 * 2200 kg/m3/1000		1 551,208			
				betonová dlaždice 1485,7 m2 * 0,04m* 2200kg/m3/1000		130,742			

				Beton arkýře = 279,79*2200*0,05/1000 - výpočet plochy viz položka č. 78, skladba ST4		30,777	neodečítá se		
				Součet		1 712,726			
77.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	- 25,844	3 953,45	-102 174,40	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podíl plochy konstrukce * měrná hmotnost					
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
				Segment ploché střechy					
				Tepelná izolace ploché střechy 14419,312 m2*0,1*15kg/m3		21,629			
				Tepelná izolace ploché střechy (detaily) 6180,09 m2*0,05*15kg/m3		4,215			
				Tepelná izolace arkýře = 279,79*0,1*15/1000 - výpočet plochy viz položka č. 78, skladba ST4		0,420	neodečítá se		
				Součet		26,264			
				712: Powlakové krytiny				-40 558 240,47	
78.	SP	712300832	cena z nabídky	Odstranění powlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	- 17 733,42	300,22	-5 324 000,30	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
				Skladba ST1					
				13764,4		13 764,400			
				Skladba ST2					
				104,21		104,210			
				Skladba ST3					
				140,89		140,890			
				Skladba ST4 (arkýře)					
				279,79		279,790	neodečítá se		
				Skladba ST4a					
				46,91		46,910			
				Skladba ST4b					
				45,48		45,480			
				Detaily					
				Detail 1a, 1b, 1c					
				2175*0,5		1 087,500			
				Detail 2a					
				379*1,92		727,680			
				Detail 2b					
				13*1,25		16,250			
				Detail 3					
				134*0,42		56,280			
				Detail 4, 12					
				591*0,625		369,375			
				Detail 5					
				87*0,5		43,500			
				Detail 6					
				3*0,43		1,290			
				Detail 8					
				1107*0,43		476,010			
				Detail 9					
				8*0,29		2,320			
				Detail 10, 11					
				1107*0,43		476,010			
				Detail 13					
				48*0,43		20,640			
				Detail 8b					
				2,5*0,62		1,550			
				Detail 7					
				565*0,625		353,125			
				Součet		18 013,210			

79.	SP	712341559	cena z nabídky	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	- 19 686,66	152,07	-2 993 693,15	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
	VV			Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
	VV			Skladba ST1					
	VV			13764,4		13 764,400			
	VV			Skladba ST2					
	VV			104,21		104,210			
	VV			Skladba ST3					
	VV			140,89		140,890			
	VV			Skladba ST4 (arkýře)					
	VV			279,79		279,790	neodečítá se		
	VV			Skladba ST4a					
	VV			46,91		46,910			
	VV			Skladba ST4b					
	VV			45,48		45,480			
	VV			Detaily					
	VV			Detail 1a, 1b, 1c					
	VV			2175*0,5		1 087,500			
	VV			Detail 2a					
	VV			379*1,92		727,680			
	VV			Detail 2b					
	VV			13*1,25		16,250			
	VV			Detail 3					
	VV			134*0,42		56,280			
	VV			Detail 4, 12					
	VV			591*0,625		369,375			
	VV			Detail 5					
	VV			87*0,5		43,500			
	VV			Detail 6					
	VV			3*0,43		1,290			
	VV			Detail 8					
	VV			1107*0,43		476,010			
	VV			Detail 9					
	VV			8*0,29		2,320			
	VV			Detail 10, 11					
	VV			1107*0,43		476,010			
	VV			Detail 13					
	VV			48*0,43		20,640			
	VV			Detail 8b					
	VV			2,5*0,62		1,550			
	VV			Detail 7					
	VV			565*0,625		353,125			
	VV			Detaily 3.pás přes klín					
	VV			Detail 1a, 1b, 1c					
	VV			2175*0,29		630,750			
	VV			Detail 2a					
	VV			379*0,29*2		219,820			
	VV			Detail 2b					
	VV			13*0,29		3,770			
	VV			Detail 3					
	VV			134*0,32		42,880			
	VV			Detail 4, 12					
	VV			591*0,29		171,390			
	VV			Detail 5					
	VV			87*0,29		25,230			
	VV			Detail 6					
	VV			3*0,22		0,660			

VV				Detail 8						
VV				1107*0,22			243,540			
VV				Detail 9						
VV				8*0,35			2,800			
VV				Detail 10, 11						
VV				1107*0,395			437,265			
VV				Detail 13						
VV				48*0,22			10,560			
VV				Detail 8b						
VV				2,5*0,29			0,725			
VV				Detail 7						
VV				565*0,29			163,850			
VV				Součet			19 966,450			
80.	H	SO 01.3_712_01	cena z nabídky	vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka, břídicový posyp	m2	- 22 944,802	300,09	-6 885 494,24	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>						
VV				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00						
VV				Skladba ST1						
VV				13764,41,155 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství			16 042,408			
VV				Skladba ST2						
VV				104,21 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství			121,457			
VV				Skladba ST3						
VV				140,89 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství			164,207			
VV				Skladba ST4 (arkýře)						
VV				279,79*1,1655 Přepočtené koeficientem množství			326,095	neodečítá se		
VV				Skladba ST4a						
VV				46,91 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství			54,674			
VV				Skladba ST4b						
VV				45,48*1,1655 Přepočtené koeficientem množství			53,007			
VV				Detaily						
VV				3631,53*1,1655 Přepočtené koeficientem množství			4 232,548			
VV				Detaily 3.pás přes klín						
VV				1953,24*1,1655 Přepočtené koeficientem množství			2 276,501			
VV				Součet			23 270,897			
81.	SP	712341659	cena z nabídky	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	- 17 733,42	131,10	-2 324 839,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00						
VV				Skladba ST1						
VV				13764,4			13 764,400			
VV				Skladba ST2						
VV				104,21			104,210			
VV				Skladba ST3						
VV				140,89			140,890			
VV				Skladba ST4 (arkýře)						
VV				279,79			279,790	neodečítá se		
VV				Skladba ST4a						
VV				46,91			46,910			
VV				Skladba ST4b						
VV				45,48			45,480			
VV				Detaily						
VV				Detail 1a, 1b, 1c						
VV				2175*0,5			1 087,500			
VV				Detail 2a						
VV				379*1,92			727,680			
VV				Detail 2b						
VV				13*1,25			16,250			

VV				Detail 3					
VV				134*0,42		56,280			
VV				Detail 4, 12					
VV				591*0,625		369,375			
VV				Detail 5					
VV				87*0,5		43,500			
VV				Detail 6					
VV				3*0,43		1,290			
VV				Detail 8					
VV				1107*0,43		476,010			
VV				Detail 9					
VV				8*0,29		2,320			
VV				Detail 10, 11					
VV				1107*0,43		476,010			
VV				Detail 13					
VV				48*0,43		20,640			
VV				Detail 8b					
VV				2,5*0,62		1,550			
VV				Detail 7					
VV				565*0,625		353,125			
VV				Součet		18 013,210			
82.	H	SO 01.3_712_02	cena z nabídky	spodní pás z SBS modifikovaného asfaltu	m2	- 20 668,301	434,27	-8 975 541,90	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
VV				<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>					
VV				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
VV				Skladba ST1					
VV				13764,41,155 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství		16 042,408			
VV				Skladba ST2					
VV				104,21 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství		121,457			
VV				Skladba ST3					
VV				140,89 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství		164,207			
VV				Skladba ST4 (arkýře)					
VV				279,79*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		326,095	neodečítá se		
VV				Skladba ST4a					
VV				46,91 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství		54,674			
VV				Skladba ST4b					
VV				45,48*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		53,007			
VV				Detaily					
VV				3631,53*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		4 232,548			
VV				Součet		20 994,396			
83.	SP	712391172	cena z nabídky	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	- 14 358,9	3,28	-47 066,88	4. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
VV				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
VV				Skladba ST1					
VV				13764,40+ (3280*0,1)		14092,4			
VV				Mezisoučet		14092,40			
VV				Skladba ST2					
VV				104,21+ (146*0,1)		118,81			
VV				Mezisoučet		118,81			
VV				Skladba ST3					
VV				140,89+ (68*0,1)		147,69			
VV				Mezisoučet		147,69			
VV				Součet		14 358,900			
84.	H	SO 01.3_712_03	cena z nabídky	netkaná geotextilie	m2	- 16 584,53	3,73	-61 859,33	4. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
VV				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
VV				geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2					

VV				Skladba ST1						
VV				14092,4*1,155 'Přepočtené koeficientem množství			16 276,722			
VV				Součet			16 276,722			
VV				geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2						
VV				Skladba ST2						
VV				118,81*1,155 'Přepočtené koeficientem množství			137,226			
VV				Mezisoučet			137,23			
VV				Skladba ST3						
VV				147,69*1,155 'Přepočtené koeficientem množství			170,582			
VV				Mezisoučet			170,58			
VV				Součet			307,808			
85.	SP	712341659	cena z nabídky	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	- 17 733,42	131,10	-2 324 839,71	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
VV				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00						
VV				Skladba ST1						
VV				13764,4			13 764,400			
VV				Skladba ST2						
VV				104,21			104,210			
VV				Skladba ST3						
VV				140,89			140,890			
VV				Skladba ST4 (arkýře)						
VV				279,79			279,790	neodečítá se		
VV				Skladba ST4a						
VV				46,91			46,910			
VV				Skladba ST4b						
VV				45,48			45,480			
VV				Detail 1a, 1b, 1c						
VV				2175*0,5			1 087,500			
VV				Detail 2a						
VV				379*1,92			727,680			
VV				Detail 2b						
VV				13*1,25			16,250			
VV				Detail 3						
VV				134*0,42			56,280			
VV				Detail 4, 12						
VV				591*0,625			369,375			
VV				Detail 5						
VV				87*0,5			43,500			
VV				Detail 6						
VV				3*0,43			1,290			
VV				Detail 8						
VV				1107*0,43			476,010			
VV				Detail 9						
VV				8*0,29			2,320			
VV				Detail 10, 11						
VV				1107*0,43			476,010			
VV				Detail 13						
VV				48*0,43			20,640			
VV				Detail 8b						
VV				2,5*0,62			1,550			
VV				Detail 7						
VV				565*0,625			353,125			
VV				Součet			18 013,210			
86.	H	SO 01.3_712_04	cena z nabídky	Parotěsná zábrana, asfaltový pás s vložkou	m2	- 20 668,301	341,87	-7 065 852,13	4. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				Asfaltová SBS natavovací parozábrana např. Aluplan ALGV E 40 K						

VV				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
VV				Skladba ST1					
VV				13764,41,155 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství	m2	16 042,408			
VV				Skladba ST2					
VV				104,21 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství		121,457			
VV				Skladba ST3					
VV				140,89 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství		164,207			
VV				Skladba ST4 (arkýře)					
VV				279,79*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		326,095	neodečítá se		
VV				Skladba ST4a					
VV				46,91 *1,1655 Přepočtené koeficientem množství		54,674			
VV				Skladba ST4b					
VV				45,48*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		53,007			
VV				Detaily					
VV				3631,53*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		4 232,548			
VV				Součet		20 994,396			
87.	SP	712391382	cena z nabídky	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	- 14 009,5	1,20	-16 809,60	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
VV				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
VV				Skladba ST1					
VV				13764,4		13764,4			
VV				Mezisoučet		688,22			
VV				Skladba ST2					
VV				104,21		104,21			
VV				Mezisoučet		104,21			
VV				Skladba ST3					
VV				140,89		140,89			
VV				Mezisoučet		140,89			
VV				Součet		14 009,500			
88.	H	58343930	cena z nabídky	Kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	- 1 260,855	499,95	-630 360,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
VV				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
VV				Skladba ST1					
VV				13764,4*0,05*1,8		1238,796			
VV				Mezisoučet		61,94			
VV				Skladba ST2					
VV				104,21*0,05*1,8		9,3789			
VV				Mezisoučet		9,38			
VV				Skladba ST3					
VV				140,89*0,05*1,8		12,6801			
VV				Mezisoučet		12,68			
VV				Součet		1 260,855			
89.	SP	SO 01.3_712_05	cena z nabídky	Kompletační činnost střešního pláště, vč. provedení detailů	set	- 1,0	3 907 883,52	-3 907 883,52	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
VV				Provedení detailů, napojení na stávající a navazující konstrukce atd.					
VV				Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00					
VV				Segment č. 1					
VV				1/15 ze setu		0,067			
VV				Segment č.2a					
VV				1/15 ze setu		0,067			
VV				Segment č.2b					
VV				1/15 ze setu		0,067			
VV				Segment č.3a					
VV				1/15 ze setu		0,067			
VV				Segment č.3b					
VV				1/15 ze setu		0,067			
VV				Segment č.4a					
VV				1/15 ze setu		0,067			

VV				Segment č.4b						
VV				1/15 ze setu			0,067			
VV				Segment č.5a						
VV				1/15 ze setu			0,067			
VV				Segment č.5b						
VV				1/15 ze setu			0,067			
VV				Segment č.6a						
VV				1/15 ze setu			0,067			
VV				Segment č.6b						
VV				1/15 ze setu			0,067			
VV				Segment č.7a						
VV				1/15 ze setu			0,067			
VV				Segment č.7b						
VV				1/15 ze setu			0,067			
VV				Segment č.8a						
VV				1/15 ze setu			0,067			
VV				Segment č.8b						
VV				1/15 ze setu			0,067			
VV				Součet			1,000			
713: Izolace tepelné										-17 458 127,05
SP	713140813	cena z nabídky	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	- 14 101,89	282,03	-3 977 092,09	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy		
Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00										
VV	Skladba ST1									
VV	13764,4					13764,4				
VV	Skladba ST2									
VV	104,21					104,210				
VV	Skladba ST3									
VV	140,89					140,890				
VV	Skladba ST4 (arkýře)									
VV	279,79					279,790	neodečítá se			
VV	Skladba ST4a									
VV	46,91					46,910				
VV	Skladba ST4b									
VV	45,48					45,480				
VV	Součet					14 381,680				
SP	713141135	cena z nabídky	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	- 17 161,34	135,40	-2 323 636,58	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy		
Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00										
VV	Tepelný izolant tl. 80 mm kotvený (Detail 1a,1b,1c,5,6,9)									
VV	1532,53					1532,53				
VV	Tepelný izolant tl.160 mm kotvený (Detail 2a, 2b)									
VV	492,53 + 305,43					797,960				
VV	Tepelný izolant tl.180 mm kotvený (Detail 4,12,8b,7)									
VV	728,96					728,960				
VV	Mezisoučet					3059,45				
VV										
VV	Skladba ST1 ve dvou vrstvách (120+50 mm)									
VV	13764,40 * 2 vrstvy					13764,4				
VV	Skladba ST2 ve dvou vrstvách (80+80 mm)									
VV	104,21 * 2 vrstvy					104,210				
VV	Skladba ST3 ve dvou vrstvách (80+80 mm)									
VV	140,89 * 2 vrstvy					140,890				
VV	Skladba ST4 ve dvou vrstvách (120+50 mm) (arkýře)									
VV	279,79 * 2 vrstvy					279,790	neodečítá se			
VV	Skladba ST4a ve dvou vrstvách (120+50 mm)									
VV	46,91* 2 vrstvy					46,910				

	VV			Skladba ST4b ve dvou vrstvách (120+50 mm)						
	VV			45,48 * 2 vrstvy			45,480			
	VV			Mezisoučet			14381,68			
	VV			Součet			17 441,130			
92.	H	SO 01.3_713_01	cena z nabídky	deska z pěnového polystyrenu EPS tl.200 mm	m2	- 17 504,567	599,63	-10 496 198,37	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
	VV			Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00						
	VV			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm						
	VV			(Detail 1a,1b,1c,5,6,9)						
	VV			1532,53*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 563,181				
	VV			Mezisoučet		1563,18				
	VV			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm						
	VV			(Detail 2a, 2b)						
	VV			797,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		813,919				
	VV			Mezisoučet		813,92				
	VV			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm						
	VV			(Detail 4,12,8b,7)						
	VV			728,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		743,539				
	VV			Mezisoučet		743,54				
	VV			deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm						
	VV			Skladba ST1						
	VV			13 764,40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14 039,688				
	VV			Skladba ST4 - arkýře						
	VV			279,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		285,386	neodečítá se			
	VV			Skladba ST4a - Segment 8a						
	VV			46,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		47,848				
	VV			Skladba ST4b - Spojovací krček 5a						
	VV			45,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,390				
	VV			Mezisoučet		14419,31				
	VV			deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm						
	VV			Skladba ST1						
	VV			13 764,40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			zahrnuto v ploše izolace tl. 120mm			
	VV			Skladba ST4 - arkýře						
	VV			279,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			zahrnuto v ploše izolace tl. 120mm			
	VV			Skladba ST4a - Segment 8a						
	VV			46,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			zahrnuto v ploše izolace tl. 120mm			
	VV			Skladba ST4b - Spojovací krček 5a						
	VV			45,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			zahrnuto v ploše izolace tl. 120mm			
	VV			Mezisoučet						
	VV			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm						
	VV			Skladba ST2						
	VV			104,21*2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		106,294	počítáno jako 1 vrstva			
	VV			Skladba ST3						
	VV			140,89*2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		143,708	počítáno jako 1 vrstva			
	VV			Mezisoučet		250,00				
	VV			Součet		17 789,953				
93.	SP	721210822	cena z nabídky	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	- 111,0	513,51	-57 000,00	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
	VV			Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00						
	VV			Střecha						
	VV			111 ks		111,000				
	VV			Součet		111,000			2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
94.	H	SO 01.3_721_01	cena z nabídky	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střechy svislý odtok DN 160	kus	- 111,0	5 443,24	-604 200,00		
	VV			Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_R00						
	VV			Střecha						
	VV			111 ks		111,000				

VV				Součet			111,000			
				764: Konstrukce klempířské					-1 163 133,95	
102.	SP	764244403	cena z nabídky	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 250 mm	m	- 1 473,12	789,57		-1 163 133,95	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
	VV			Podrobná specifikace viz projektová dokumentace D.1.1_ASR_SO-01_R00						
	VV			Segment ploché střechy						
	VV			Klempířský výrobek K 01 S		105,210				
	VV			Klempířský výrobek K 05b S		14,230				
	VV			Klempířský výrobek K 07b S		3,000				
	VV			Klempířský výrobek K 08b S		4,000				
	VV			Klempířský výrobek K 09b S		47,610				
	VV			Klempířský výrobek K 10(L) S		445,360				
	VV			Klempířský výrobek K 10(U) S		175,560				
	VV			Klempířský výrobek K 11 S		664,550				
	VV			Klempířský výrobek K 12 S		13,600				
	VV			Součet		1 473,120				
				SO 03: Vedlejší a ostatní náklady					-10 458 361,23	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				SO 03: Vedlejší a ostatní náklady					-10 458 361,23	
125.	ON	SO 03_1	cena z nabídky	Zařízení staveniště (rozvody elektro, kanceláře, příjezdové komunikace)	%	0,0095	- 86 649 970,69		-824 227,54	
				Zřízení a odstranění a provoz zařízení staveniště včetně dočasných konstrukcí a napojení na technickou infrastrukturu dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., zejména zařízení vlády č. 591/2006 Sb.m, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, to vše vč. úprav rozsahu a podoby ZS v rámci jednotlivých etap díla. Zabezpečení staveniště po dobu výstavby vč. úklidu a fyzické ostrahy						
126.	SP	SO 03_2	cena z nabídky	Inženýrská činnost	%	0,0083	- 86 649 970,69		-716 828,89	
				Náklady související s vypracováním posudků, zkoušek a měření, revizí, provedení závěrečných provozních zkoušek, náklady na zaškolení obsluhy, proškolení zaměstnanců objednatele ve věci užívání díla a jeho provozu						
127.	SP	SO 03_3	cena z nabídky	Finanční náklady stavby (vč. pojištění)	%	0,0145	- 86 649 970,69		-1 259 335,13	
				Bankovní záruky za řádné provedení díla, Bankovní záruky za splnění záručních podmínek, náklady na pojištění díla						
128.	SP	SO 03_4	cena z nabídky	Územní vlivy	%	0,003	- 86 649 970,69		-238 942,96	
				Náklady spojené s umístěním staveniště, náklady způsobné vlivy klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, práce na těžce přístupných místech, mimostaveništní doprava materiálů a výrobků.						
129.	SP	SO 03_5	cena z nabídky	Provozní vlivy	%	0,0203	- 86 649 970,69		-1 760 627,33	
				Provozní vlivy území, ztížené dopravní podmínky na staveništi, zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy a provozu areálu ovlivňující stavební práce, náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi a nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
130.	SP	SO 03_6	cena z nabídky	Náklady na stroje a zařízení, přesun hmot	%	0,0412	- 86 649 970,69		-3 574 204,43	
				Náklady na zřízení odtstranění a provoz jeřábů, stavebních výtahů a ostatních strojů v průběhu výstavby						
132.		SO 03_8	cena z nabídky	Projektová dokumentace	%	0,0000	- 86 649 970,69		0,00	1. provedení projektových činností

SO 03_8.1

Geodetické zaměření, pasport, BIM model
Dokumentace stavební část: střechy, okna, fasády, žaluzie, záchytný systém, PBR, dokumentace zdolávání požáru
Dokumenace TZB: zaměření stávajícího stavu otopné soustavy, směšovací stanice dilatačních celků, vyvážení otopné soustavy - instalace TVR ventilů, regulačního šroubení, vyvažovacích ventilů a regulátorů diferenčního tlaku a uzavíracích armatur na každé stoupačce
Dokumentace elektro: řídicí systém žaluzií vč. kabeláže, řídicí systém osvětlení vč. kabeláže, rozvaděče

134.		SO 03_8.2	cena z nabídky	Projektová dokumentace	%	0,0055	- 86 649 970,69	-474 062,84
135.		SO 03_8.3	cena z nabídky	Projektová dokumentace	%	0,0017	- 86 649 970,69	-143 365,78
133.	SP	SO 03_9	cena z nabídky	Kompletační a koordinační činnost	%	0,0169	- 86 649 970,69	-1 466 766,33

Náklady na kompletační a koordinační činnost zhotovitele a ostatní inženýrská činnost, vč. nákladů na projektový tým, Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele, zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla

1. provedení projektových činností

1. provedení projektových činností

1. provedení projektových činností

4. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

Odpočet celkem bez DPH

ODPOČET

1. provedení projektových činností	-617 428,62
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	-96 490 903,30
3. rekonstrukce stínících prvků	0,00
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00
5. zajišťování energetického managementu	0,00

CELKEM ODPOČET

-97 108 331,92

PŘÍPOČET

Opravy úpravy střech objektu (viz samostatný rozpočet)	4 309 160,31
Hromosvod - odpočet vedení na střeše (viz samostatný rozpočet)	-2 175 602,43
Aktivní hromosvod - přípočet (viz samostatný rozpočet)	1 841 435,76
CELKEM PŘÍPOČET	3 974 993,64

CELKEM bez DPH

-93 133 338,27

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Opravy střech objektu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Oprava hydroizolace ploché střechy hospodářské budovy	206 924,01	43 454	250 378
712: Povlakové krytiny	181 383	38 090	219 474
V01: Projektová dokumentace	8 795	1 847	10 642
V01V: Výrobní dokumentace	3 628	762	4 389
V03: Zařízení staveniště	1 725	362	2 088
V04: Inženýrská činnost	4 571	960	5 531
V05: Finanční náklady	2 636	554	3 190
V06: Územní vlivy	500	105	605
V07: Provozní vlivy	3 685	774	4 459
SO_02: Úpravy ploché střechy ozn E21 (malé atrium)	244 495,94	51 344	295 840
002: Základy	16 519	3 469	19 987
003: Svislé konstrukce	4 044	849	4 893
004: Vodorovné konstrukce	1 084	228	1 311
006: Úpravy povrchu	46 039	9 668	55 708
009: Ostatní konstrukce a práce	30 694	6 446	37 140
099: Přesun hmot HSV	73 098	15 351	88 449
712: Povlakové krytiny	38 508	8 087	46 595
713: Izolace tepelné	4 332	910	5 242
V01: Projektová dokumentace	10 392	2 182	12 574
V01V: Výrobní dokumentace	4 286	900	5 186
V03: Zařízení staveniště	2 039	428	2 467
V04: Inženýrská činnost	5 401	1 134	6 535
V05: Finanční náklady	3 114	654	3 768
V06: Územní vlivy	592	124	716
V07: Provozní vlivy	4 355	915	5 269
SO_03: Úprava ploché střechy ozn 16 (velké atrium)	1 330 239,80	279 350	1 609 590
003: Svislé konstrukce	24 428	5 130	29 558
004: Vodorovné konstrukce	144 348	30 313	174 661
006: Úpravy povrchu	239 066	50 204	289 270

009: Ostatní konstrukce a práce	109 785	23 055	132 840
099: Přesun hmot HSV	328 119	68 905	397 024
712: Povlakové krytiny	199 289	41 851	241 139
713: Izolace tepelné	20 374	4 278	24 652
721: Vnitřní kanalizace	20 924	4 394	25 319
740: Silnoproud	2 550	536	3 086
762: Konstrukce tesařské	7 818	1 642	9 459
764: Konstrukce klempířské	69 347	14 563	83 909
V01: Projektová dokumentace	56 540	11 874	68 414
V01V: Výrobní dokumentace	23 321	4 897	28 218
V03: Zařízení staveniště	11 092	2 329	13 421
V04: Inženýrská činnost	29 385	6 171	35 555
V05: Finanční náklady	16 943	3 558	20 501
V06: Územní vlivy	3 218	676	3 894
V07: Provozní vlivy	23 694	4 976	28 670
SO_04: Ochrana střešního pláště před poškozením	889 285,81	186 750	1 076 036
006: Úpravy povrchu	702 384	147 501	849 885
009: Ostatní konstrukce a práce	44 570	9 360	53 929
099: Přesun hmot HSV	32 567	6 839	39 405
V01: Projektová dokumentace	37 798	7 938	45 736
V01V: Výrobní dokumentace	15 590	3 274	18 864
V03: Zařízení staveniště	7 415	1 557	8 972
V04: Inženýrská činnost	19 644	4 125	23 769
V05: Finanční náklady	11 326	2 379	13 705
V06: Územní vlivy	2 151	452	2 603
V07: Provozní vlivy	15 840	3 326	19 166
SO_05: Lokální opravy hydroizolační vrstvy střech	392 929,04	82 515	475 444
712: Povlakové krytiny	344 429	72 330	416 760
V01: Projektová dokumentace	16 701	3 507	20 208
V01V: Výrobní dokumentace	6 889	1 447	8 335
V03: Zařízení staveniště	3 276	688	3 964
V04: Inženýrská činnost	8 680	1 823	10 502
V05: Finanční náklady	5 005	1 051	6 056
V06: Územní vlivy	951	200	1 150

V07: Provozní vlivy	6 999	1 470	8 469
SO_06: Dočasné oplechování stávající přizdívky	155 349,83	32 623	187 973
764: Konstrukce klempířské	136 175	28 597	164 772
V01: Projektová dokumentace	6 603	1 387	7 990
V01V: Výrobní dokumentace	2 723	572	3 295
V03: Zařízení staveniště	1 295	272	1 567
V04: Inženýrská činnost	3 432	721	4 152
V05: Finanční náklady	1 979	416	2 394
V06: Územní vlivy	376	79	455
V07: Provozní vlivy	2 767	581	3 348
SO_07: Výměna poškozených kopulí světlíků	259 996,61	54 599	314 596
767: Konstrukce zámečnické	227 905	47 860	275 765
V01: Projektová dokumentace	11 051	2 321	13 372
V01V: Výrobní dokumentace	4 558	957	5 515
V03: Zařízení staveniště	2 168	455	2 623
V04: Inženýrská činnost	5 743	1 206	6 949
V05: Finanční náklady	3 311	695	4 007
V06: Územní vlivy	629	132	761
V07: Provozní vlivy	4 631	973	5 604
SO_9: Provedení azbestového průzkumu	829 939,28	174 287	1 004 227
009: Ostatní konstrukce a práce	727 500	152 775	880 275
V01: Projektová dokumentace	35 276	7 408	42 685
V01V: Výrobní dokumentace	14 550	3 056	17 606
V03: Zařízení staveniště	6 919	1 453	8 371
V04: Inženýrská činnost	18 333	3 850	22 183
V05: Finanční náklady	10 571	2 220	12 790
V06: Územní vlivy	2 008	422	2 430
V07: Provozní vlivy	14 783	3 104	17 887
Celkem (bez DPH)	4 309 160,31	904 924	5 214 084
DPH	904 924		
Celkem (včetně DPH)	5 214 084		

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
SO_01: Oprava hydroizolace ploché střechy hospodářské budovy										206 924	
712: Povlakové krytiny										181 383	
1.	H	62857035_R	cena z nabídky	vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka, břidlicový posyp	m2	146,05	15,00	167,958	300,09	50 402	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				spodní vrstva		-					
				5,25*24,4		128,1					
				6,2*1,1		6,82					
				vytažení na svislo		-					
				5,25*0,3*2		3,15					
				1,1*0,3*2		0,66					
				24,4*0,3		7,32					
2.	H	62857045_R	cena z nabídky	spodní pás z SBS modifikovaného asfaltu	m2	146,05	15,00	167,958	434,27	72 938	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				spodní vrstva		-					
				5,25*24,4		128,1					
				6,2*1,1		6,82					
				vytažení na svislo		-					
				5,25*0,3*2		3,15					
				1,1*0,3*2		0,66					
				24,4*0,3		7,32					
3.	SP	712300925_R	vlastní položka	Očištění povrchu, prořezání boulí a vysušení, vyrovnání nerovností asfaltovou hmotou	m2	134,92	-	134,92	85,00	11 468	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				5,25*24,4		128,1					
				1,1*6,2		6,82					
4.	SP	712341559	cena z nabídky	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	134,92	-	134,92	152,07	20 517	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				vrchní vrstva		-					
				5,25*24,4		128,1					
				6,2*1,1		6,82					
5.	SP	712341659	cena z nabídky	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	134,92	-	134,92	131,10	17 688	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				spodní vrstva		-					
				5,25*24,4		128,1					
				6,2*1,1		6,82					
				-		-					
6.	SP	712841559	CÚ 2022/II.	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	22,26	-	22,26	161,00	3 584	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				2 vrstvy		-					
				5,25*0,3*2*2		6,3					
				1,1*0,3*2*2		1,32					
				24,4*0,3*2		14,64					
7.	SP	998712201	CÚ 2022/II.	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71	-	2,71	1 765,97	4 786	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										8 795	
8.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	-	4,849	1 813,83	8 795	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										3 628	
9.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	-	2,0	1 813,83	3 628	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 725	
10.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	-	0,951	1 813,83	1 725	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										4 571	
11.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	-	0,827	1 813,83	1 501	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

12.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 813,83	3 070	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										2 636	
13.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 813,83	2 636	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										500	
14.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 813,83	500	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										3 685	
15.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 813,83	3 685	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

1. provedení projektových činností	12 422,76
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	194 501,25
3. rekonstrukce stínících prvků	–
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	–
5. zajišťování energetického managementu	–
Celková nabídková cena bez DPH:	206 924,01

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
SO_02: Úpravy ploché střechy ozn E21 (malé atrium)										244 496	
002: Základy										16 519	
1.	SP	274313711	CÚ 2022/II.	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,092	–	0,092	3 670,00	338	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				doplnění pod novou přizdivku 1,6*0,1*0,115*2 1,6*0,1*0,115*3		– 0,037 0,055					
2.	SP	274351121	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	0,8	–	0,8	406,00	325	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				1,6*0,1*2 1,6*0,1*3		0,32 0,48					
3.	SP	274351122	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	0,8	–	0,8	79,10	63	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
4.	SP	275313711		Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,7	–	2,7	3 670,00	9 909	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				dočasná patka 1x1x0,45 m 6 ks 1*1*0,45*6		– 2,7					
5.	SP	275351121	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění základových patek	m2	10,8	–	10,8	460,00	4 968	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				(0,45*1*4)*6 ;		10,8 –					
6.	SP	275351122	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění základových patek	m2	10,8	–	10,8	84,80	916	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				(0,45*1*4)*6		10,8					
003: Svislé konstrukce										4 044	
7.	SP	346278106	CÚ 2022/II.	Přizdivka z vápenopiskových cihel na M20 tl 115 mm	m2	2,592	–	2,592	1 560,00	4 044	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				nové přizdivka z vápenopiskových cihel tl.115 mm 1,6*0,324*2 1,6*0,324*3		– 1,037 1,555					
004: Vodorovné konstrukce										1 084	
8.	SP	417351115	CÚ 2022/II.	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,8	–	1,8	500,00	900	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				1,8*0,2*2 1,8*0,2*3		0,72 1,08					
9.	SP	417351116	CÚ 2022/II.	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,8	–	1,8	102,00	184	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
006: Úpravy povrchu										46 039	
10.	H	59245322_R	vlastní položka	dlažba plošná betonová 300x300x40mm přírodní	m2	32,92	–	32,92	377,00	12 411	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				32,92		32,92					
11.	SP	631312121	CÚ 2022/II.	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,811	–	0,811	4 920,00	3 991	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				doplnění mazaniny - vyrovnání spádové vrstvy 1,3*1,3*0,08*6		– 0,811					
12.	SP	631312141	CÚ 2022/II.	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,936	–	0,936	5 660,00	5 298	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				rýha mezi dočasnou patkou a stávající mazaninou (1,6*1,6)-(1*1))*0,1*6		– 0,936					
13.	SP	631319011	CÚ 2022/II.	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,014	–	1,014	1 170,00	1 186	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
14.	SP	631319195	CÚ 2022/II.	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,014	–	1,014	246,00	249	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

15.	SP	632450124	CÚ 2022/II.	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,92	–	0,92	731,00	673	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				ztužení přízdivky z vápenopiskových cihel		–					
				1,6*0,115*2		0,368					
				1,6*0,115*3		0,552					
16.	SP	632481215	CÚ 2022/II.	Separáční vrstva z geotextilie	m2	15,36	–	15,36	53,40	820	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				1,6*1,6*6		15,36					
17.	SP	636311113_R	cena z nabídky	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm, vč. distančních podložek	m2	32,94	–	32,94	650,00	21 411	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				(2,1*2,1*6)+(1,8*1,8*2)		32,94					
009: Ostatní konstrukce a práce										30 694	
18.	SP	952906116_R		Příplatek za odsávání vody ze střešního souvrství	kpl	1,0	–	1,0	15 300,00	15 300	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				Pronájem stavebního vysavače = 3 dny * 600 Kč/den					1800		
				Práce = 2 pracovník * 3 dny * 9 hodin * 250 Kč/ hod					13500		
				Celkem					15300		
19.	SP	961044111	CÚ 2022/II.	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,092	–	1,092	3 950,00	4 313	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				základový pás pod přízdivkou z vápenopiskových cihel		–					
				(0,115*0,1*1,6)*2		0,037					
				(0,115*0,1*1,6)*3		0,055					
				patky v ploše 2x		–					
				0,5*1*1*2		1,0					
						–					
20.	SP	962032230	CÚ 2022/II.	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,298	–	0,298	1 640,00	489	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				stávající přízdivka z vápenopiskových cihel tl.115 mm		–					
				1,6*0,115*0,324*2		0,119					
				1,6*0,115*0,324*3		0,179					
21.	SP	965042131	CÚ 2022/II.	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,922	–	0,922	4 280,00	3 944	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				stávající podklad pod hydroizolační vrstvou		–					
				(1,6*1,6*0,06)*6		0,922					
						–					
22.	SP	965081423	CÚ 2022/II.	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2	m2	32,94	–	32,94	79,40	2 615	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				(2,1*2,1*6)+(1,8*1,8*2)		32,94					
23.	SP	977311111	CÚ 2022/II.	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 50 mm	m	32,0	–	32,0	126,00	4 032	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				betonová mazanina pod stávající hydroizolací střechy		–					
				1,6*4*2		12,8					
				1,6*3*4		19,2					
009: Přesun hmot HSV										73 098	
24.	SP	997013160	cena z nabídky	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	8,876	–	8,876	2 463,02	21 862	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
25.	SP	997013219	cena z nabídky	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,876	900,00	88,761	68,96	6 121	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
26.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,876	400,00	44,381	12,32	547	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
27.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,876	–	8,876	401,96	3 568	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
28.	SP	997013645	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,281	–	0,281	1 854,67	521	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				0,281		0,281					
29.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	13,342	–	13,342	1 560,00	20 814	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				13,866		13,866					
				-0,281		-0,281					
				-0,243		-0,243					
30.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,243	–	0,243	3 953,45	961	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

31.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	16,223	–	16,223	553,00	8 971	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
32.	SP	998012034_R	vlastní položka	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	16,223	–	16,223	600,00	9 734	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
712: Powlakové krytiny											38 508
33.	H	62857042_R	cena z nabídky	vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka, břidlicový posyp	m2	19,44	15,00	22,356	300,09	6 709	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						dočasná izolace patek vč přetažení na stávající pásy vrchní vrstva (1,8*1,8)*6	– 19,44				
34.	H	62857045_R	cena z nabídky	spodní pás z SBS modifikovaného asfaltu	m2	19,44	15,00	22,356	434,27	9 708	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						dočasná izolace patek vč přetažení na stávající pásy spodní vrstva (1,8*1,8)*6	– 19,44				
35.	SP	712340832	cena z nabídky	Odstranění powlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé stávající izolační vrstva střechy 1,6*1,6*6	m2	15,36	–	15,36	300,22	4 611	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						– 15,36					
36.	SP	712341559	cena z nabídky	Provedení powlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	19,44	–	19,44	152,07	2 956	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						dočasná izolace patek vč přetažení na stávající pásy vrchní vrstva (1,8*1,8)*6	– 19,44				
37.	SP	712341659	cena z nabídky	Provedení powlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	19,44	–	19,44	131,10	2 549	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						dočasná izolace patek vč přetažení na stávající pásy spodní vrstva (1,8*1,8)*6	– 19,44				
38.	SP	712399097	CÚ 2022/II.	Příplatek k powlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2	38,88	–	38,88	35,90	1 396	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						19,44 19,44					
39.	SP	712841564_R	vlastní položka	Příplatek za opracování napojení na stávající hydroizolační pásy	m	38,4	–	38,4	65,00	2 496	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						(1,6*4)*6	38,4				
40.	SP	712841559	CÚ 2022/II.	Provedení powlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	12,96	–	12,96	161,00	2 087	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						(6*(1*0,45*4))+(6*(0,2*0,45*4))	12,96				
41.	H	SO 01.3_712_0	cena z nabídky	vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka, břidlicový posyp	m2	12,96	15,00	14,904	300,09	4 473	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						12,96	12,96				
42.	SP	998712205	CÚ 2022/II.	Přesun hmot procentní pro krytiny powlakové v objektech v přes 36 do 48 m	%	4,12	–	4,12	369,84	1 524	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
713: Izolace tepelné											4 332
43.	SP	713140813	cena z nabídky	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	15,36	–	15,36	282,03	4 332	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						1,6*1,6*6	15,36				
V01: Projektová dokumentace											10 392
44.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 143,18	10 392	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace											4 286
45.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 143,18	4 286	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště											2 039
46.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 143,18	2 039	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost											5 401
47.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 143,18	1 773	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

48.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 143,18	3 628	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										3 114	
49.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 143,18	3 114	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										592	
50.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 143,18	592	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										4 355	
51.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 143,18	4 355	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

1. provedení projektových činností	14 678,40
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	229 817,54
3. rekonstrukce stínících prvků	–
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	–
5. zajišťování energetického managementu	–
Celková nabídková cena bez DPH:	244 495,94

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
SO_03: Úprava ploché střechy ozn 16 (velké atrium)										1 330 240	
003: Svislé konstrukce										24 428	
1.	SP	342272245	CÚ 2022/II.	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	17,92	–	17,92	995,00	17 830	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						17,92					
2.	SP	342291131	CÚ 2022/II.	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	12,8	–	12,8	165,00	2 112	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						12,8					
3.	SP	346278106	CÚ 2022/II.	Přizdívka z vápenopiskových cihel na M20 tl 115 mm	m2	2,876	–	2,876	1 560,00	4 486	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						1,418					
						0,729					
						0,729					
004: Vodorovné konstrukce										144 348	
4.	SP	411135001_R	vlastní položka	Osazení panelů hmotnosti do 1,5 t	kus	32,0	–	32,0	1 200,00	38 400	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						32,0					
5.	SP	411125008_R		Odebrání panelů hmotnosti do 1,5 t	kus	16,0	–	16,0	800,00	12 800	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
6.	SP	411388531	CÚ 2022/II.	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,181	–	0,181	14 300,00	2 588	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						0,181					
7.	H	59381331	vlastní položka	Panel silniční IZD 300/100/15 6t 300 x 99 x 15 cm	kus	32,0	–	32,0	2 830,00	90 560	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
006: Úpravy povrchu										239 066	
8.	H	59245322_R	vlastní položka	dlažba plošná betonová 300x300x40mm přírodní	m2	187,38	–	187,38	377,00	70 642	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
9.	SP	631312121	CÚ 2022/II.	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	7,029	–	7,029	4 920,00	34 581	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						4,915					
						–					
						1,92					
						–					
						0,193					
						–					
10.	SP	631319011	CÚ 2022/II.	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	6,528	–	6,528	1 170,00	7 638	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
11.	SP	631319195	CÚ 2022/II.	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	6,721	–	6,721	246,00	1 653	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
12.	SP	632481215	CÚ 2022/II.	Separáční vrstva z geotextilie	m2	76,16	–	76,16	53,40	4 067	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						76,16					
13.	SP	636311111	CÚ 2022/II.	Kladení dlažby z betonových dlaždic 30x30 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	187,38	–	187,38	643,00	120 485	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						187,38					
009: Ostatní konstrukce a práce										109 785	
14.	SP	953321113	CÚ 2022/II.	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. přes 40 do 50 mm	m2	8,96	–	8,96	389,00	3 485	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						–					
						8,96					
15.	SP	962032230	CÚ 2022/II.	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,312	–	0,312	1 640,00	512	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

				stávající přízdívka z vápenopiskových cihel tl.115 mm		-						
				3,3*0,115*0,405		0,154						
				(0,2+1,5)*0,115*0,405		0,079						
				(0,2+1,5)*0,115*0,405		0,079						
16.	SP	962051116	CÚ 2022/II.	Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm	m2	17,92	-	17,92	399,00	7 150	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				atiky dilatací střech		-						
				(1,4*0,8)*2*8		17,92						
17.	SP	963015112_R	vlastní položka	Obnažení odvětrávacího potrubí kanalizace odsekáním betonu	kus	14,0	-	14,0	1 250,00	17 500	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
18.	SP	965042131	CÚ 2022/II.	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	5,542	-	5,542	4 280,00	23 718	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				stávající podklad pod hydroizolační vrstvou		-						
				(1,4*3,4*0,075)*16		5,712						
				-(0,35*1,2*0,075*8)		- 0,252						
				pasy pod přízdívkou z VPC		-						
				3,5*0,115*0,1		0,04						
				(0,2+1,6)*0,115*0,1		0,021						
				(0,2+1,6)*0,115*0,1		0,021						
19.	SP	965081423	CÚ 2022/II.	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2	m2	187,38	-	187,38	79,40	14 878	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				220,32-(2,1*2,1*6)-(1,8*1,8*2)		187,38						
20.	SP	974042564	CÚ 2022/II.	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	13,2	-	13,2	434,00	5 729	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				pro překládku odvětrání kanalizace		-						
				1,2*11		13,2						
21.	SP	977211111	CÚ 2022/II.	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	12,8	-	12,8	1 490,00	19 072	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				atiky dilatací		-						
				0,4*2*2*8		12,8						
22.	SP	977311111	CÚ 2022/II.	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	140,8	-	140,8	126,00	17 741	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				betonová mazanina pod stávající hydroizolací střechy		-						
				(1,2+1,2+3,2+3,2)*16		140,8						
099: Přesun hmot HSV										328 119		
23.	SP	997013160	cena z nabídky	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	43,137	-	43,137	2 463,02	106 246	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
24.	SP	997013219	cena z nabídky	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	43,137	900,00	431,366	68,96	29 749	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
25.	SP	997013509	cena z nabídky	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,137	400,00	215,683	12,32	2 656	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
26.	SP	997013511	cena z nabídky	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	43,137	-	43,137	401,96	17 339	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
27.	SP	997013609	CÚ 2022/II.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	30,774	-	30,774	1 560,00	48 007	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				32,807		32,807						
				-0,639		- 0,639						
				-1,394		- 1,394						
28.	SP	997013645	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,639	-	0,639	1 854,67	1 185	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				stávající izolace		-						
				0,639		0,639						
29.	SP	997013814	cena z nabídky	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,394	-	1,394	3 953,45	5 511	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
				stávající TI		-						
				1,394		1,394						
30.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	101,843	-	101,843	553,00	56 319	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
13.	SP	998012034_R	vlastní položka	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	101,843	-	101,843	600,00	61 106	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	
712: Powlakové krytiny										199 289		
31.	H	62851010	CÚ 2022/II.	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 110-140	kus	14,0	-	14,0	218,00	3 052	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	

32.	H	62857042_R	cena z nabídky	vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka, břídicový posyp	m2	112,16	15,00	128,984	300,09	38 707	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				provizorní dočasná izolace vrchní vrstva 1,4*3,4*16 dozdívky dilatačních zídek střech 36		- 76,16 - 36,0					
33.	H	62857045_R	cena z nabídky	spodní pás z SBS modifikovaného asfaltu	m2	98,16	15,00	112,884	434,27	49 022	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				provizorní dočasná izolace vrchní vrstva 1,4*3,4*16 dozdívky dilatačních zídek střech 22		- 76,16 - 22,0					
34.	SP	712340832	cena z nabídky	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé stávající izolační vrstva střechy (1,4*3,4)*16 odečet půdorysné plochy dilatace -(0,35*1,4*8)	m2	72,24	-	72,24	300,22	21 688	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
35.	SP	712341559	cena z nabídky	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	112,16	-	112,16	152,07	17 056	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				provizorní dočasná izolace vrchní vrstva 1,4*3,4*16 dozdívky dilatačních zídek střech 36		- 76,16 - 36,0					
36.	SP	712341659	cena z nabídky	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	98,16	-	98,16	131,10	12 869	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				provizorní dočasná izolace vrchní vrstva 1,4*3,4*16 dozdívky dilatačních zídek střech 22		- 76,16 - 22,0					
37.	SP	712341715	CÚ 2022/II.	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm přeložené odvětrání kanalizace	kus	14,0	-	14,0	550,00	7 700	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				14		- 14,0					
38.	SP	712399097	CÚ 2022/II.	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2	210,4	-	210,4	35,90	7 553	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				98,24 112,16		98,24 112,16					
39.	SP	712841561_R	vlastní cena	Příplatek za opracování napojení na stávající hydroizolační pásy	m	320,0	-	320,0	65,00	20 800	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				provizorní dočasná izolace 1x vrstva (1,8*3,6)*2*16 doplnění 2 izolační vrstvy (1,2+3,4)*2*16		- 172,8 - 147,2					
40.	SP	712841559	CÚ 2022/II.	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením	m2	25,6	-	25,6	161,00	4 122	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				(1,6*1*8*2)		25,6					
41.	H	SO 01.3_712_0	cena z nabídky	vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka, břídicový posyp	m2	25,6	15,00	29,44	300,09	8 835	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				25,6		25,6					
42.	SP	998712205	CÚ 2022/II.	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 36 do 48 m	%	4,12	-	4,12	1 914,03	7 886	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				713: Izolace tepelné						20 374	
43.	SP	713140813	cena z nabídky	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm stávající izolace - 16 x 16* (1,4*3,4) odečet půdorysné plochy dilatace -(0,35*1,4*8)	m2	72,24	-	72,24	282,03	20 374	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						- 76,16 - - 3,92					
				721: Vnitřní kanalizace						20 924	
44.	SP	721140802	CÚ 2022/II.	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	11,2	-	11,2	177,00	1 982	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				14*0,8		11,2					
45.	SP	721140925	CÚ 2022/II.	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	14,0	-	14,0	111,00	1 554	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

46.	SP	721173746	CÚ 2022/II.	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	28,0	–	28,0	621,00	17 388	2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy
přeložení stávajícího vyústění odvětrání kanalizace (1,2+0,8)*14						–		28,0			
740: Silnoproud										2 550	
47.	MP	743621110_R	vlastní položka	Provizorní přeložení vedení hromosvodu	kpl	1,0	–	1,0	2 550,00	2 550	2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy
762: Konstrukce tesařské										7 818	
48.	SP	762361311	CÚ 2022/II.	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atíky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	7,56	–	7,56	976,00	7 379	2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy
0,35*2,7*8						7,56					
49.	SP	998762204	CÚ 2022/II.	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m	%	5,95	–	5,95	73,79	439	2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy
764: Konstrukce klempířské										69 347	
50.	SP	764002841	CÚ 2022/II.	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	21,6	–	21,6	215,00	4 644	2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy
2,7*8						21,6					
51.	SP	764234411	CÚ 2022/II.	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	18,576	–	18,576	3 420,00	63 530	2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy
2,7*0,86*8						18,576					
52.	SP	998764205	CÚ 2022/II.	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 36 do 48 m	%	1,72	–	1,72	681,74	1 173	2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										56 540	
53.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	11 660,47	56 540	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										23 321	
54.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	11 660,47	23 321	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										11 092	
55.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	11 660,47	11 092	konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										29 385	
56.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	11 660,47	9 646	konstrukce, zateplení střechy
57.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	11 660,47	19 738	konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										16 943	
58.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	11 660,47	16 943	2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										3 218	
59.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	11 660,47	3 218	2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										23 694	
60.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	11 660,47	23 694	2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy

1. provedení projektových činností	79 861,44
2. výměna otvorových výplní, zateplení svíslé konstrukce, zateplení střechy	1 250 378,36
3. rekonstrukce stínících prvků	–
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	–
5. zajišťování energetického managementu	–
Celková nabídková cena bez DPH:	1 330 239,80

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
SO_04: Ochrana střešního pláště před poškozením										889 286	
006: Úpravy povrchu										702 384	
1.	SP	619996111	vlastní položka	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	277,02	–	277,02	361,00	100 004	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				světík		–					
				S003		–					
				8* (2,7*2,7)		58,32					
				S002		–					
				8* (2,7*2,7)		58,32					
				S001		–					
				22* (2,7*2,7)		160,38					
2.	SP	619996118_R	vlastní položka	Ochrana vodorovných ploch položením OSB desek	m2	1 435,669	–	1 435,669	342,00	490 999	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				segment 1+ segment 6b		–					
				střecha B4.3 a B4.2 + C12.2 a C12.3		–					
				(21,7*1,25)*2*2		108,5					
				střecha C12.1 + B4.1		–					
				(14,945*1,25)+(14,975*1,25)		37,4					
				segment 8b + 5b		–					
				střecha B6 a B17		–					
				(50,1*1,25)*2		125,25					
				(5,6*1,25)*2		14,0					
				střecha B5		–					
				15,115*1,25		18,894					
				segment 7b + 3b		–					
				střecha C20 a C22		–					
				(50,1*1,25)*2		125,25					
				(5,6*1,25*2)		14,0					
				střecha C13		–					
				15,010*1,25		18,763					
				segment 4b		–					
				střecha 10		–					
				29,3*1,25		36,625					
				segment 2b a 2a		–					
				střecha atrium		–					
				(56,02*1,25*2)+(45,175*1,25*2)		252,988					
				(12,8*1,25*2)+(33,56*1,25*2)		115,9					
				(8,15*1,25*2)+(17,515*1,25*2)		64,163					
				segment 2a sever		–					
				střecha malé atrium a E2.2. + E2.4 + E2.1 + E2.5		–					
				((41,6*1,25*2)+(17,475*1,25*2))+(14,3*1,25*2)+(13,875*1,25)+(13,485*1,25)		217,638					
				segment 6a + 4a		–					
				střecha E2.1		–					
				(35,4*1,25)+(12,8*1,25)		60,25					
				segment 3a		–					
				střecha E2.5		–					
				(35,4*1,25)+(12,5*1,25)		59,875					
				segment 5a		–					
				střecha D23		–					
				59,2*1,25		74,0					
				segment 8a		–					
				střecha A18		–					
				45,1*1,25		56,375					
				segment 7a		–					
				střecha E2.2 a E2.4		–					
				(14,34*1,25)+(14,3*1,25)		35,8					
3.	SP	619996121	vlastní položka	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	277,02	–	277,02	96,30	26 677	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
4.	SP	619996147_R	vlastní položka	Příplatek k ochraně vodorovných ploch za podkladní vrstvu z geotextilie	m2	1 435,669	–	1 435,669	59,00	84 704	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

segment 1+ segment 6b	-
střecha B4.3 a B4.2 + C12.2 a C12.3	-
(21,7*1,25)*2*2	108,5
střecha C12.1 + B4.1	-
(14,945*1,25)+(14,975*1,25)	37,4
segment 8b + 5b	-
střecha B6 a B17	-
(50,1*1,25)*2	125,25
(5,6*1,25)*2	14,0
střecha B5	-
15,115*1,25	18,894
segment 7b + 3b	-
střecha C20 a C22	-
(50,1*1,25)*2	125,25
(5,6*1,25)*2	14,0
střecha C13	-
15,010*1,25	18,763
segment 4b	-
střecha 10	-
29,3*1,25	36,625
segment 2b a 2a	-
střecha atrium	-
(56,02*1,25*2)+(45,175*1,25*2)	252,988
(12,8*1,25*2)+(33,56*1,25*2)	115,9
(8,15*1,25*2)+(17,515*1,25*2)	64,163
segment 2a sever	-
střecha malé atrium a E2.2. + E2.4 + E2.1 + E2.5	-
((41,6*1,25*2)+(17,475*1,25*2))+(14,3*1,25*2)+(13,875*1,25)+(13,485*1,25)	217,638
segment 6a + 4a	-
střecha E2.1	-
(35,4*1,25)+(12,8*1,25)	60,25
segment 3a	-
střecha E2.5	-
(35,4*1,25)+(12,5*1,25)	59,875
segment 5a	-
střecha D23	-
59,2*1,25	74,0
segment 8a	-
střecha A18	-
45,1*1,25	56,375
segment 7a	-
střecha E2.2 a E2.4	-
(14,34*1,25)+(14,3*1,25)	35,8

009: Ostatní konstrukce a práce

44 570

5.	SP	944111111	CÚ 2022/II.	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° atrium - atika na 1.NP 14,115*2 37,37*2	m	102,97	-	102,97	132,00	13 592	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
6.	SP	944111211	CÚ 2022/II.	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za každý den použití od 4/2022 do 31/3/2023 102,97*364	m	37 481,08	-	37 481,08	0,61	22 863	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	SP	944111811	CÚ 2022/II.	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	102,97	-	102,97	78,80	8 114	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

099: Přesun hmot HSV

32 567

8.	SP	998012025	CÚ 2022/II.	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m	t	28,245	-	28,245	553,00	15 620	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
9.	SP	998012034_R	vlastní položka	Příplatek ruční vodorovný přesun hmot	t	28,245	-	28,245	600,00	16 947	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

V01: Projektová dokumentace

37 798

10.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	-	4,849	7 795,20	37 798	1. provedení projektových činností

V01V: Výrobní dokumentace										15 590	
11.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	7 795,20	15 590	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										7 415	
12.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	7 795,20	7 415	konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										19 644	
13.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	7 795,20	6 449	konstrukce, zateplení střechy
14.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	7 795,20	13 195	konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										11 326	
15.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	7 795,20	11 326	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										2 151	
16.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	7 795,20	2 151	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										15 840	
17.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	7 795,20	15 840	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

1. provedení projektových činností	53 388,60
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	835 897,21
3. rekonstrukce stínících prvků	–
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	–
5. zajišťování energetického managementu	–
Celková nabídková cena bez DPH:	889 285,81

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
SO_05: Lokální opravy hydroizolační vrstvy střech										392 929	
712: Powlakové krytiny										344 429	
1.	H	62853001	CÚ 2022/II.	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	283,0	15,00	325,45	195,00	63 463	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy 2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	H	62857035_R	cena z nabídky	vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka, břidlicový posyp	m2	378,5	15,00	435,275	300,09	130 621	
				září - říjen 2022		-					
				opravy -boule		-					
				12		12,0					
				opravy izolace		-					
				70		70,0					
				prosinec 2023		-					
				oprava děr		-					
				velké atrium		-					
				8		8,0					
				malé atrium		-					
				4		4,0					
				6b západ		-					
				6		6,0					
				leden 2023		-					
				opravy střech - boule, diry		-					
				105		105,0					
				oprava izolace - malé atrium		-					
				15		15,0					
				oprava po panelech velké atrium		-					
				28		28,0					
				březen - duben 2023		-					
				8a oprava izolace bazénu východ		-					
				10		10,0					
				opravy izolace střech MP		-					
				55		55,0					
				oprava po panelech velké atrium		-					
				24		24,0					
				květen 2023		-					
				6b oprava izolace bazénu sever, jih		-					
				12		12,0					
				7b oprava izolace bazénu		-					
				1,5		1,5					
				opravy střech MP		-					
				28		28,0					
3.	H	62857045_R	cena z nabídky	spodní pás z SBS modifikovaného asfaltu	m2	70,0	15,00	80,5	434,27	34 958	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				září - říjen 2022		-					
				opravy izolace		-					
				70		70,0					
4.	SP	712331111	CÚ 2022/II.	Provedení powlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	283,0	-	283,0	54,50	15 424	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				říjen 2022		-					
				provizorní ochrana po oplechování		-					
				283		283,0					
5.	SP	712341559	cena z nabídky	Provedení powlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	378,5	-	378,5	152,07	57 557	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
				září - říjen 2022		-					
				opravy -boule		-					
				12		12,0					
				opravy izolace		-					
				70		70,0					
				prosinec 2022		-					
				oprava děr		-					

15.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	3 444,29	951	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

V07: Provozní vlivy

6 999

16.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	3 444,29	6 999	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy

1. provedení projektových činností	23 589,64
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	369 339,40
3. rekonstrukce stínících prvků	–
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy	–
5. zajišťování energetického managementu	–
Celková nabídková cena bez DPH:	392 929,04

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
SO_06: Dočasné oplechování stávající přízdívky										155 350	
764: Konstrukce klempířské										136 175	
1.	H	1947131005_R	vlastní položka	Plech Al lakovaný 1,0x1500x2000 mm	kus	40,0	–	40,0	2 088,00	83 520	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						40		40,0			
2.	SP	764204111	CÚ 2022/II.	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 800 mm	m2	63,98	–	63,98	787,00	50 352	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
						atika střechy v atriu na 1.NP a 1.PP dle detailu 541b a 541c					
						1.NP					
						(36+36+14,115+14,115)*0,4					
						40,092					
						1.PP					
						(20,855+20,855+9,005+9,005)*0,4					
						23,888					
3.	SP	998764205		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 36 do 48 m	%	1,72	–	1,72	1 338,72	2 303	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										6 603	
4.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	1 361,75	6 603	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										2 723	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	1 361,75	2 723	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										1 295	
6.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	1 361,75	1 295	konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										3 432	
7.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	1 361,75	1 127	konstrukce, zateplení střechy
8.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	1 361,75	2 305	konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										1 979	
9.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	1 361,75	1 979	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										376	
10.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	1 361,75	376	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										2 767	
11.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	1 361,75	2 767	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
1. provedení projektových činností										9 326,48	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										146 023,35	
3. rekonstrukce stínících prvků										–	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										–	
5. zajišťování energetického managementu										–	
Celková nabídková cena bez DPH:										155 349,83	

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
SO_07: Výměna poškozených kopulí světlíků										259 997	
767: Konstrukce zámečnické										227 905	
1.	SP	767316321_R	vlastní položka	Výměna kopule světlíku 80 x 80 cm, 2-vrstvé	kus	19,0	–	19,0	6 495,00	123 405	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
2.	SP	767316323_R	vlastní položka	Vyrovnávací rám PVC - adaptační rám pro vyrovnání nerovností na stávající podsadě	kus	19,0	–	19,0	5 500,00	104 500	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V01: Projektová dokumentace										11 051	
3.	ON	001001000	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	2 279,05	11 051	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										4 558	
4.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	2 279,05	4 558	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										2 168	
5.	ON	045002000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	2 279,05	2 168	konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										5 743	
6.	ON	043002000	0,00827	Zkoušky a revize	%	0,827	–	0,827	2 279,05	1 885	konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	045002000	0,01693	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	2 279,05	3 858	konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										3 311	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	2 279,05	3 311	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										629	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	2 279,05	629	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										4 631	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	2 279,05	4 631	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
1. provedení projektových činností										15 608,99	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										244 387,62	
3. rekonstrukce stínících prvků										–	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										–	
5. zajišťování energetického managementu										–	
Celková nabídková cena bez DPH:										259 996,61	

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
SO_09: Provedení azbestového průzkumu										829 939	
009: Ostatní konstrukce a práce										727 500	
1.	SP	999000101_R	vlastní položka	Provedení průzkumu na výskyt nebezpečných látek	kpl	1,0	–	1,0	727 500,00	727 500	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Provedení sond ve střešním souvrství, odebrání vzorků, zapravení sond do původního stavu - 31 kpl * 14 300 Kč									443 300,00		
Vyhodnocení sond a vystavení protokolu ze zkoušky na azbest - 1 kpl									284 200,00		
celkem									727 500,00		
V01: Projektová dokumentace										35 276	
2.	ON	010001001	0,04849	Projektová dokumentace	%	4,849	–	4,849	7 275,00	35 276	1. provedení projektových činností
V01V: Výrobní dokumentace										14 550	
5.	ON	001001001	0,02000	Výrobní dokumentace	%	2,0	–	2,0	7 275,00	14 550	1. provedení projektových činností
V03: Zařízení staveniště										6 919	
4.	ON	030001000	0,00951	Zařízení staveniště	%	0,951	–	0,951	7 275,00	6 919	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V04: Inženýrská činnost										18 333	
6.	ON	045002000	0,00827	Kompletační a koordinační činnost	%	1,693	–	1,693	7 275,00	12 317	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
7.	ON	043002000	0,01693	Zkoušky a ostatní měření	%	0,827	–	0,827	7 275,00	6 016	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V05: Finanční náklady										10 571	
8.	ON	050001000	0,01453	Finanční náklady	%	1,453	–	1,453	7 275,00	10 571	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V06: Územní vlivy										2 008	
9.	ON	060001000	0,00276	Územní vlivy	%	0,276	–	0,276	7 275,00	2 008	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
V07: Provozní vlivy										14 783	
10.	ON	070001000	0,02032	Provozní vlivy	%	2,032	–	2,032	7 275,00	14 783	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
1. provedení projektových činností										49 826,48	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										780 112,80	
3. rekonstrukce stínících prvků										–	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										–	
5. zajišťování energetického managementu										–	
Celková nabídková cena bez DPH:										829 939,28	

Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.1

ZL 61: Prodloužení provozu zařízení staveniště

	Označení plnění	Přípočty (bez DPH)	Odpočty (bez DPH)	Cena plnění v Kč bez DPH	Cena plnění v Kč s DPH
1.	provedení projektových činností	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	13 546 976,00	0,00	13 546 976,00	16 391 840,96
3.	rekonstrukce stínících prvků	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zajišťování energetického managementu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	celková nabídková cena	13 546 976,00	0,00	13 546 976,00	16 391 840,96

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 61 - Prodloužení provozu zařízení staveniště	13 546 976	2 844 865	16 391 841
Provoz zařízení staveniště	5 893 176	1 237 567	7 130 743
Ostatní náklady	7 653 800	1 607 298	9 261 098
Celkem (bez DPH)	13 546 976,00	2 844 865	16 391 841
DPH	2 844 865		
Celkem (včetně DPH)	16 391 840,96		


UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Označení plnění dle Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo
ZL 61 - Prodloužení provozu zařízení staveniště (od 1.12.2023 do 30.6.2024)										13 546 976	
Provoz zařízení staveniště										5 893 176	
1.	ON	034603000_R	vlastní cena	Ostraha staveniště v době pracovního klidu	hod	2 968,0	–	2 968,0	140,00	415 520	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
1 den = 14 hodin směna						–					
prodloužení 212 dní (od 1.12.2023 do 30.6.2024)						–					
14*212						2 968,0					
2.	ON	034603002_R	vlastní cena	Ostraha vstupu na staveniště v pracovní době	den	636,0	–	636,0	2 700,00	1 717 200	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
1 den = 10 hodin směna						–					
3 vstupy						–					
prodloužení 212 dní (od 1.12.2023 do 30.6.2024)						–					
3*212						636,0					
3.	ON	034603001_R	vlastní cena	Pronájem přístupový systém Convision	den	212,0	–	212,0	1 148,00	243 376	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
den pronájmu 1148,-						–					
prodloužení 212 dní (od 1.12.2023 do 30.6.2024)						–					
212						212,0					
4.	ON	034103000	vlastní cena	Oplocení staveniště	den	212,0	–	212,0	1 980,00	419 760	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
1 kus 3500x1960 mm (celkem 110 ks) (18 Kč/kus/den) 110 x 18=						–					
1980,-						–					
212						212,0					
5.	ON	032103002_R	vlastní cena	Pronájem stavebních kontajnerů (kancelářský)	den	212,0	–	212,0	5 940,00	1 259 280	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
33 ks, 180 Kč / den / kontajner, 33x180=5940 Kč						–					
prodloužení 212 dní (od 1.12.2023 do 30.6.2024)						–					
212						212,0					
6.	ON	032103001_R	vlastní cena	Pronájem stavebních kontajnerů (skladový)	den	212,0	–	212,0	1 980,00	419 760	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
15 ks, 132 Kč / den / kontajner, 15x132=1980 Kč						–					
prodloužení 212 dní (od 1.12.2023 do 30.6.2024)						–					
212						212,0					
7.	ON	032103003_R	vlastní cena	Pronájem rozvaděč stavební	den	212,0	–	212,0	1 035,00	219 420	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
3 ks, 345 Kč/kus/den, 3 x 345 = 1035 Kč						–					
212						212,0					
8.	ON	032103005_R	vlastní cena	Pronájem prodlužovacích kabelů 400V - 32A	den	212,0	–	212,0	1 720,00	364 640	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
kabel 25m (10 ks) 172 Kč/den, 10 x 172 = 1720 Kč						–					
212						212,0					
9.	ON	033203000	vlastní cena	Energie pro zařízení staveniště	den	212,0	–	212,0	3 935,00	834 220	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
prodloužení 212 dní (od 1.12.2023 do 30.6.2024)						–					
212						212,0					
Ostatní náklady										21 200 776	

1.	ON	091003002_R	vlastní cena	Náklady na řídící pracovníky na stavbě (počet 10)	měsíc	7,0	–	7,0	1 093 400,00	7 653 800	2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy
Přípočty Odpočty										13 546 976,00	
1. provedení projektových činností										0,00	
2. výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy										13 546 976,00	
3. rekonstrukce stínících prvků										0,00	
4. rekonstrukce osvětlovací soustavy										0,00	
5. zajišťování energetického managementu										0,00	
Celková nabídková cena bez DPH:										13 546 976,00	

- ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ -
- ZMĚNA MILNÍKŮ -
Stručný harmonogram prací

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha



Rekapitulace dle SOD Přílohy č.7:

UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FN Motol, Praha

Příloha č.3 dodatku č.3 smlouvy č. 57/21


	Označení plnění	Cena plnění dle SOD (Kč bez DPH)	Přípočty (Kč bez DPH)	Odpočty (Kč bez DPH)	Cena plnění dle SOD ve znění dodatku č. 3 smlouvy (Kč bez DPH)	Cena plnění dle SOD ve znění dodatku č. 3 smlouvy (Kč včetně DPH)
1.	provedení projektových činností	43 960 000,00	7 992 965,42	-657 263,06	51 295 702,36	62 067 799,85
2.	výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, zateplení střechy	852 010 000,00	135 827 043,68	-122 668 148,02	865 168 895,66	1 046 854 363,75
3.	rekonstrukce stínících prvků	32 090 000,00	0,00	0,00	32 090 000,00	38 828 900,00
4.	rekonstrukce osvětlovací soustavy	125 460 000,00	40 255 586,78	-9 335 400,56	156 380 186,22	189 220 025,33
5.	zajišťování energetického managementu	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	2 262 700,00
6.	celková nabídková cena	1 055 390 000,00	184 075 595,88	-132 660 811,64	1 106 804 784,24	1 339 233 788,93

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ

Prioritní osa 5: Energetické úspory;
Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

AKTUALIZACE:

- a) na základě zjištění skutečného stavu obálky budovy
- b) se zohledněním změn zateplovaných ploch



Název EP	Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu
Místo objektu	V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
k.ú.	Motol
č.parc.	353/31
Zpracovatel	
Číslo oprávnění	318
Datum	Listopad 2020 / AKTUALIZACE Březen 2023

1 OBSAH

1	OBSAH	3
2	ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ	6
2.1	Účel zpracování EP	6
2.2	Účel aktualizace EP	6
2.3	Hodnocení aktualizace EP	6
3	IDENTIFIKACE	7
4	PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ	9
5	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘEDMĚTU EP	11
5.1	Údaje o předmětu EP	11
5.2	Charakteristika hlavních činností předmětu EP	13
5.3	Charakteristika běžného provozního využití předmětu EP	14
5.4	Popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem EP	14
5.5	Vyhodnocení úrovně stávajícího způsobu zajištění energetického managementu	14
5.6	Popis stavebního řešení objektu zaměřený na obálku budovy a její tepelně izolační vlastnosti.	14
5.6.1	<i>Konstrukce dle původního EP</i>	15
5.6.2	<i>Aktualizované konstrukce</i>	21
5.7	Popis technického zařízení a energetických systémů budovy	26
5.7.1	<i>Systém vytápění</i>	26
5.7.2	<i>Příprava teplé vody</i>	28
5.7.3	<i>Doprava vzduchu</i>	29
5.7.4	<i>Chlazení</i>	33
5.7.5	<i>Osvětlení</i>	33
5.7.6	<i>Spotřeba páry</i>	33
5.7.7	<i>Technologie a ostatní</i>	34
5.8	Zjednodušené schématické vyznačení rozdělení objektu	34
5.9	Údaje o energetických vstupech	41
5.10	Cena energonositelů	42
5.11	Dodavatelé a analýza spotřeb energonositelů	42
5.11.1	<i>Tepelná energie</i>	42
5.11.2	<i>Elektrická energie</i>	46
5.11.3	<i>Chlad</i>	47
5.11.4	<i>Pára</i>	47

5.12	Údaje o vlastních zdrojích energie	47
6	VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU	48
6.1	Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí	48
6.2	Přepočet spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý klimatický průměr	48
6.3	Model energetické potřeby budovy	50
6.3.1	<i>Příprava teplé vody</i>	52
6.3.2	<i>Doprava vzduchu</i>	52
6.3.3	<i>Chlazení</i>	53
6.3.4	<i>Spotřeba páry</i>	55
6.3.5	<i>Osvětlení</i>	58
6.3.6	<i>Technologie a ostatní</i>	59
6.4	Vyhodnocení účinnosti užití energie	59
6.5	Výchozí roční energetická bilance	60
7	NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ	61
7.1	Otvorové výplně – navrhovaný stav	61
7.2	Zateplení obálky budovy – navrhovaný stav	61
7.2.1	<i>Přehled měněných konstrukcí</i>	61
7.3	Osvětlení – navrhovaný stav	63
7.4	Instalace venkovní stínící techniky	65
7.5	Popis systémů TZB – navrhovaný stav	66
7.5.1	<i>Zdroje tepelné energie</i>	66
7.5.2	<i>Instalace solárních kolektorů</i>	66
7.5.3	<i>Instalace FVE</i>	66
7.5.4	<i>Nově instalovaná VZT</i>	66
7.6	Vnitřní teplota vzduchu	66
7.7	Management hospodaření s energiemi	66
7.8	Celková energetická bilance	69
7.8.1	<i>Upravená roční energetická bilance</i>	69
7.8.2	<i>Souhrnné údaje opatření</i>	70
7.8.3	<i>Poznámka k upravené roční energetické bilanci:</i>	70
7.9	Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí po provedení opatření	71
7.10	Plnění podmínek vyhlášky č. 264/2020	71
8	EKOLOGICKÉ VYHODNOCENÍ	73
8.1	Globální hodnocení bez zahrnutí technologie	74
8.2	Globální hodnocení CO ₂ pro zjištění indikátoru „Snížení emisí skleníkových plynů“	75

9	EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ	76
9.1	Vstupní údaje	76
9.2	Ostatní vstupní údaje	76
9.2.1	<i>Diskontní míra</i>	76
9.2.2	<i>Doba porovnání</i>	76
9.2.3	<i>Cenový vývoj</i>	77
9.3	Výstupní údaje	77
9.3.1	<i>Diskontovaná doba návratnosti</i>	77
9.3.2	<i>Čistá současná hodnota</i>	77
9.3.3	<i>Cash Flow</i>	78
9.4	Výsledky ekonomického vyhodnocení projektu	78
10	POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE EPC	80
11	STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY	82
11.1	Okrajové podmínky pro posuzovaný návrh	82
11.2	Celková výše dosažitelných energetických úspor	82
11.3	Závěrečná doporučení	83
12	EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ	84
13	PŘÍLOHY	90
13.1	Příloha 1 - Soulád projektu s požadavky OPŽP	91
13.2	Příloha 2 - Indikátory pro hodnocení a monitorování projektu	96
13.3	Příloha 3 - Výpočetní protokol k EŠOB, původní stav	100
13.4	Příloha 4 - Výpočetní protokol k EŠOB, návrhový stav	110
13.5	Příloha 5 - Výpočetní protokol k EŠOB, referenční budova	120
Poznámka: U _{em} , R _{klas} je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.		127
13.6	Příloha 6 – EŠOB dle ČSN 73 0540-2 (2011), původní stav	128
13.7	Příloha 7 – EŠOB dle ČSN 73 0540-2 (2011), návrhový stav	132
13.8	Příloha 8 - Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b Z. č. 406/2000 Sb.	136
13.9	Příloha 9 - Osvětlovací soustava - parametry měněných svítidel	137

2 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ

2.1 Účel zpracování EP

Energetické posouzení je zpracován pro účel žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) podle §9a, odst. (1), písm. e, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015 Sb.).

Účelem zpracování Energetického posouzení je posouzení snížení energetických spotřeb budov, posouzení vytápěcího systému, přípravy TV a spotřeby elektrické energie, přičemž výchozím stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných fakturačně doložených spotřeb energie.

2.2 Účel aktualizace EP

V rámci započatých prací týkajících se rekonstrukce obálky budovy, byly zjištěny nové skutečnosti.

1. Při odkrytí původních částí svislých konstrukcí byl zjištěn podstatně horší stav tepelných izolací a jejich kotvení.
2. Při odstranění původních tepelných izolací bylo zjištěno, že svislá konstrukce není tvořena pouze zdívkou, ale také ŽB a dalšími materiály ¹.
3. Bylo zjištěno, že oproti původní stavební výkresové dokumentaci některé otvorové výplně zasahují pod ŽB konstrukci (z pohledů není patrné).
4. Součástí plochých střech jsou nástavky vzduchotechniky pro odvod odpadního vzduchu - v rámci nástavků se nejedná o ochlazovanou konstrukci.
5. Z důvodu optimalizace investice bylo rozhodnuto nezateplovat střešní plášť.

Aktualizace EP se týká hodnocení plnění požadovaných parametrů poskytovatele finanční podpory se zahrnutím výše uvedených skutečností.

2.3 Hodnocení aktualizace EP

V původním Energetickém posouzení byla deklarována úspora celkové dodané energie 11,13 (%).

V aktualizovaném Energetickém posouzení byla úspora celkové dodané energie určena na úrovni 11,28 (%) a to i bez zateplování ochlazovaných částí střešní konstrukce².

Tato skutečnost je dána:

- a) podstatně horším výchozím stavem svislé konstrukce s tím, že parametry rekonstruované svislé konstrukce zůstanou dle původního návrhu.
- b) součástí střešního pláště jsou neochlazované plochy, které jsou dány existencí nástavků pro odvod znehodnoceného vzduchu.

¹ Celkové podíly ploch jednotlivých aktualizovaných konstrukcí byly určeny na základě 3D modelu technologie BIM.

² Energetická bilance vychází ze spotřeb uvedených v původním Energetickém posouzení.

3 IDENTIFIKACE

Vlastník předmětu energetického posouzení	
jméno/název	Česká republika

Objednatel energetického posouzení	
název	Fakultní nemocnice v Motole
právní forma	Příspěvková organizace
adresa	V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
telefon	
email	
IČO	00064203
zástupce	

Provozovatel předmětu energetického posouzení - právo hospodaření s majetkem státu	
název	Fakultní nemocnice v Motole
právní forma	Příspěvková organizace
adresa	V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
telefon	
email	
IČO	00064203
zástupce	

Předmět energetického posouzení	
název	Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu
typ objektu	Budova určená ke zdravotnické
adresa	V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
poznámka	Budova se nachází v památkově chráněném území

Zpracovatel	
jméno	SaS ENERGY s.r.o.
adresa	Společná 4, 182 00, Praha 8
telefon	
e-mail	
IČO	05257212
datum	Listopad 2020 / AKTUALIZACE Listopad 2022

Energetický specialista	
jméno	Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
adresa	Společná 4, 182 00, Praha 8
telefon	
e-mail	
číslo oprávnění	318

4 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ

Pro vypracování předkládané zprávy byly využity následující podklady:

1	Výkresová stavební a technická dokumentace původního a návrhového stavu Projektová dokumentace obsahuje: - Technická zpráva – stavební část - Výkresová část
2	Spotřeby TE na vytápění za poslední ucelené 2 roky
3	Spotřeby TE na přípravu za poslední ucelené 2 roky
4	Spotřeby a náklady za ZP celého areálu nemocnice za poslední ucelené 3 roky
5	Spotřeby a náklady za EE celého areálu nemocnice za poslední ucelené 3 roky
6	Klimatická data měsíční
7	Klimatická data hodinová pro typický rok, generovaná SW meteonorm V7.0.22.8
8	Zákon 406/2006 Sb. o hospodaření energií
9	Vyhl. 480/2012
10	ČSN EN ISO 52016-1 Energetická náročnost budov - Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení - Část 1: Postupy výpočtu
11	ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
12	ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Požadavky
13	další navazující legislativní dokumenty
14	www.opzp.cz
15	www.mapy.cz
16	www.nahlizenidokastru.cz
17	Energetické posouzení z roku 2017
18	Dokument <MP_B3_zákl tep tech posouzení_tz_00.pdf> z roku 2010
19	Energetický audit Modrého pavilonu, únor 2012, SEVEn Energy s.r.o.
20	Převzaté údaje měněných osvětlovacích soustav zástupcem provozovatele objektu

21	Konzultace s projektantem osvětlovacích soustav
22	Kontrola klimatizace
23	Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018)
24	Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020)
25	Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020
26	Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020
27	Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory z OPŽP a metody EPC
28	Stavebně-technický průzkum
29	Konzultace s projekční firmou
30	Plošné výměry a souvrství jednotlivých konstrukcí určené projektanty společnosti Energy Benefit Centre a.s.

Další podklady byly získány návštěvou budovy. Byla provedena prohlídka objektu, byl vyhodnocen provozní režim a kontrola rozhodujících spotřebičů technických systémů.

Při návštěvách byla pořízena fotodokumentace a zápis z místního šetření. Dále byla provedena kontrola projektové dokumentace se stávajícím stavem.

Součástí místního šetření bylo rozdělení jednotlivých spotřeb, spadajících pod:

- a) technické systémy,
- b) technologii.

5.2 Charakteristika hlavních činností předmětu EP

Jedná se o budovu určenou pro zdravotnictví.

Součástí provozu jsou:

- a) ordinace,
- b) operační sály,
- c) lůžka pro pacienty,
- d) čekárny a komunikace,
- e) laboratoře,
- f) technické zázemí.

Jednotlivé provozy jsou v objektu situovány tak, že tvorba zón dle charakteru užívání není, s ohledem k dosažení vyšší přesnosti výpočtu, možná (komunikace, vyšetřovny, lůžka, atd.).

Objekt je pro účely výpočtu energetické náročnosti brán přesto jako vícezónový. Rozdělení však bylo provedeno pouze na dvě zóny, se zcela odlišným charakterem provozu:

Základní parametry zón:

Vytápěná zóna 1 - prostor pro zdravotnictví (3.PP - 8.NP)	
Objem (m^3)	525 424,8
Energeticky vztažná plocha A_{EN} (m^2)	139 364,1
Podlahová plocha A_{PDL} (m^2)	128 214,9

Vytápěná zóna 2 - zázemí (4.PP)	
Objem (m^3)	80 841,6
Energeticky vztažná plocha A_{EN} (m^2)	19 248,0
Podlahová plocha A_{PDL} (m^2)	17 708,2

Budova je součástí nemocničního areálu, který tvoří více objektů. Výstavba z přelomu 80. a 90. let 20. století.

V rámci opatření se nepředpokládá rozšíření hranice obálky.

Budova se **nachází** v památkově chráněném území.

5.3 Charakteristika běžného provozního využití předmětu EP

Provozní doba převážně od 8.00 do cca 17.00, každý den. O víkendech a nočních hodinách je útlum provozu minimální.

V rámci opatření se nepředpokládá změna charakteru užívání jednotlivých prostor.

5.4 Popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem EP

Obálka budovy a technické systémy jsou převážně původní.

Výjimku tvoří zdroje chladu, které však nejsou předmětem žádosti o podporu.

Předmětem energetického posouzení je:

- zateplení svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím,
- zateplení střechy,
- výměna otvorových výplní,
- rekonstrukce osvětlovací soustavy,
- rekonstrukce stínících prvků.

5.5 Vyhodnocení úrovně stávajícího způsobu zajištění energetického managementu

Energetický management v souladu:

- a) s ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií
- b) s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ uveřejněným na www.opzp.cz,

není v současné době zaveden.

5.6 Popis stavebního řešení objektu zaměřený na obálku budovy a její tepelně izolační vlastnosti.

Budova byla vystavěna ve druhé polovině minulého století.

V následující tabulce je uveden přehled tepelně-technických parametrů jednotlivých konstrukcí:

5.7.4 Chlazení

Jedná se o chlazení vnitřního prostředí.

Zdrojem chladu jsou:

- a) absorpční centrální výroba chladu (mimo provoz),
- b) lokální zdroje chladu situované v suterénních prostorách objektu.

Zdroj chladu	Chladicí výkon (kW)	Příkon (kW)	EER (-)
YORK SYSCREW 1280 - 2 OKRUHOVÝ 2 KOMPRESOROVÝ ŠROUBOVÝ KOMPRESOR	1 285	267	4,81
RC GROUP - FRIGO TURBO W 1200 2 OKRUHOVÝ 4 KOMPRESOROVÝ	1 320	282	4,69
RC GROUP - FRIGO TURBO W 1200 2 OKRUHOVÝ 4 KOMPRESOROVÝ	1 320	282	4,69
RC GROUP - FRIGO SCREW W 725	802	165	4,86

Spotřeba EE na pohon zdrojů chladu není samostatně měřena.

5.7.5 Osvětlení

Osvětlovací soustava je tvořena kombinací žárovek a zářivkovými svítidly.

Ovládání osvětlení je ruční, nicméně vzhledem k charakteru provozu je ve většině objektu provoz osvětlovací soustavy větší část dne.

Spotřeba elektřiny na umělé osvětlení objektu není samostatně měřena a byla stanovena na základě konzultací s odbornou firmou.

V objektu jsou dále instalována osvětlovací tělesa na operačních sálech. Osvětlení pro tyto účely je uvažováno jako technologie a do bilancí není zahrnuto.

5.7.6 Spotřeba páry

V budově se pára spotřebovává:

- a) pro technologické účely (sterilizace),
- b) na vlhčení větracího vzduchu.

Pára je vyráběna centrálně.

Spotřeba páry na vlhčení není samostatně měřena.

5.7.7 Technologie a ostatní

Spotřeba elektrické energie na provoz technologie není do bilancí zahrnuta. Jedná se o zdravotnickou, laboratorní a výpočetní techniku a drobné domácí spotřebiče.

Předpokládá se, že energetická náročnost spotřebičů je součástí technologické spotřeby.

5.8 Zjednodušené schématické vyznačení rozdělení objektu

Jedná se o objekt, určený pro zdravotnictví. Součástí provozu jsou:

- g) ordinace,
- h) operační sály,
- i) lůžka pro pacienty,
- j) čekárny a komunikace,
- k) laboratoře,
- l) technické zázemí.

Jednotlivé provozy jsou v objektu situovány tak, že tvorba zón dle charakteru užívání není, s ohledem k dosažení vyšší přesnosti výpočtu, možná.

Objekt je pro účely výpočtu energetické náročnosti brán přesto jako vícezónový. Rozdělení však bylo provedeno pouze na dvě zóny, se zcela odlišným charakterem provozu:

Základní parametry zón:

Vytápěná zóna 1 - prostor pro zdravotnictví (3.PP - 8.NP)	
Objem (m^3)	525 424,8
Energeticky vztažná plocha A_{EN} (m^2)	139 364,1
Podlahová plocha A_{PDL} (m^2)	128 214,9

Vytápěná zóna 2 - zázemí (4.PP)	
Objem (m^3)	80 841,6
Energeticky vztažná plocha A_{EN} (m^2)	19 248,0
Podlahová plocha A_{PDL} (m^2)	17 708,2

5.9 Údaje o energetických vstupech

V následujících tabulkách je uveden soupis základních údajů o energetických vstupech za předchozí roky.

Měřené jsou k dispozici spotřeby TE na vytápění a přípravu TV za roky 2018 a 2019.

2018					
Vstupy paliv a energie	Jednotka	Množství	Výhřevnost GJ/jednotku	Přepočet na MWh	Roční nákl. tis. Kč
Elektřina	MWh				neměřeno
Teplo	GJ	92 987,0	3,6	25 829,7	22 230,1
Zemní plyn	MWh			0,0	0,0
Jiné plyny	MWh			0,0	0,0
Hnědé uhlí	t			0,0	0,0
Černé uhlí	t			0,0	0,0
Koks	t			0,0	0,0
Jiná pevná paliva	t			0,0	0,0
TTO	t			0,0	0,0
LTO	t			0,0	0,0
PHM	t			0,0	0,0
Druhotná energie	GJ			0,0	0,0
Obnovitelné zdroje	GJ (MWh)			0,0	0,0
Jiná paliva (pára)	GJ				neměřeno
Jiné (chlad)	GJ				neměřeno
Celkem vstupy paliv a energie				25 829,7	22 230,1
Změna stavu zásob (inventarizace)					
Celkem spotřeba paliv a energie				25 829,7	22 230,1

2018					
Vstupy paliv a energie	Jednotka	Množství	Výhřevnost GJ/jednotku	Přepočet na MWh	Roční nákl. tis. Kč
Elektřina	MWh				neměřeno
Teplo	GJ	94 616,0	3,6	26 282,2	22 619,5
Zemní plyn	MWh			0,0	0,0
Jiné plyny	MWh			0,0	0,0
Hnědé uhlí	t			0,0	0,0
Černé uhlí	t			0,0	0,0
Koks	t			0,0	0,0
Jiná pevná paliva	t			0,0	0,0
TTO	t			0,0	0,0
LTO	t			0,0	0,0
PHM	t			0,0	0,0
Druhotná energie	GJ			0,0	0,0
Obnovitelné zdroje	GJ (MWh)			0,0	0,0
Jiná paliva (pára)	GJ				neměřeno
Jiné (chlad)	GJ				neměřeno
Celkem vstupy paliv a energie				26 282,2	22 619,5
Změna stavu zásob (inventarizace)					
Celkem spotřeba paliv a energie				26 282,2	22 619,5

V tabulce údajů o energetických vstupech jsou uvedeny pouze měřené údaje.

Další spotřeby energií jsou získány výpočtem. Jedná se o:

- spotřeba EE na výrobu chladu,
- spotřeba EE na osvětlení,
- spotřeba EE na dopravu vzduchu,
- spotřeba páry na vlhčení,

Vstupní data ohledně spotřeby TE na vytápění jsou ovlivněna teplotním průběhem zvoleného srovnávacího roku. Do dalších výpočtů jsou použity energetické vstupy, přepočítané na klimaticky typický rok.

5.10 Cena energonositelů

Základním vstupním parametrem je cena energonositelů³:

Komodita	Cena bez DPH (Kč/kWh)	Cena bez DPH (Kč/GJ)
ZP (TE) ⁴	0,86	239,1
EE	2,33	646,4

Veškeré ekonomické parametry jsou uváděny bez DPH.

5.11 Dodavatelé a analýza spotřeb energonositelů

5.11.1 Tepelná energie

TE se spotřebovává na vytápění a přípravu TV.

Dodavatel
Centrální kotelna na ZP
Jedná se o nákup ZP pro potřeby celého areálu. Dodaná TE na vytápění a přípravu TV do budovy je samostatně měřena


³ Ceny energonositelů jsou převzaty z původního Energetického posouzení.

⁴ Jedná se o cenu ZP, převzatou ze spotřeb celého areálu nemocnice. V rámci řešené budovy se uvažuje s dobou tepelné energie (TE).


Měřené spotřeby TE na vytápění jsou uvedeny číselně:

	Vytápění (GJ)	
Období	2018	2019
Leden	11897	13 669
Únor	13437	10 924
Březen	10631	8 442
Duben	7070	6 578
Květen	3297	6 578
Červen	2616	2 537
Červenec	2285	2 639
Srpen	2419	2 595
Září	2622	4 055
Říjen	7363	6 872
Listopad	9192	8 445
Prosinec	9915	11 425

V následujícím grafu jsou uvedeny celkové roční spotřeby TE na vytápění za roky 2018 a 2019:




V následujícím grafu je uvedeno měsíční rozdělení spotřeb TE na vytápění za roky 2018 a 2019:




Měřené spotřeby TE na přípravu TV jsou uvedeny číselně:

	Příprava TV (GJ)	
Období	2018	2019
Leden	962	993
Únor	929	870
Březen	830	829
Duben	1064	848
Květen	764	847
Červen	797	752
Červenec	700	842
Srpen	892	773
Září	718	767
Říjen	978	806
Listopad	840	719
Prosinec	769	811


V následujícím grafu jsou uvedeny celkové roční spotřeby TE na přípravu TV za roky 2018 a 2019:



V následujícím grafu je uvedeno měsíční rozdělení spotřeb TE na přípravu TV za roky 2018 a 2019:



V následujícím grafu je uvedeno měsíční rozdělení spotřeb TE na vytápění a přípravu TV za rok 2019:



5.11.2 Elektrická energie

Elektrická energie se spotřebovává:

- a) na osvětlení,
- b) osvětlení operačních sálů (zahrnuto do technologie),
- c) na chlazení vnitřního prostředí,
- d) na dopravu vzduchu,
- e) na provoz zdravotnické techniky (zahrnuto do technologie),
- f) na provoz laboratorních přístrojů (zahrnuto do technologie).
- g) na provoz dalších drobných spotřebičů (zahrnuto do technologie).

Dodavatel

Jedná se o nákup EE pro potřeby celého areálu.
Spotřeby EE v řešené budově nebyly k dispozici.

5.11.3 Chlad

Spotřeba EE na výrobu chladu v budově není samostatně měřena.

Údaje o spotřebě EE na výrobu chladu byly určeny výpočtem na základě zjednodušené hodinové metody. Výpočty byly ověřovány na základě údajů z EA z roku 2012.

5.11.4 Pára

Spotřeba páry pro vlhčení vzduchu v budově není samostatně měřena. Údaje o spotřebě byly určeny výpočtem na základě zjednodušené hodinové metody.

5.12 Údaje o vlastních zdrojích energie

V areálu je zdrojem tepelné energie na vytápění a přípravu TV centrální kotelna, situovaná v areálu nemocnice.

Základní technické ukazatele zdroje vůči řešenému objektu nelze definovat.

Roční bilanci výroby z vlastního zdroje energie vůči řešenému objektu nelze definovat.

6 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

6.1 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí

Budova je ve stavu odpovídající době vzniku.

Budova nevyhovuje parametrům ČSN 73 0540-2:2011.

$U_{em,N,20}$ - průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný ($W/m^2.K$)	0,67
$U_{em,rec,20}$ - průměrný součinitel prostupu tepla doporučený ($W/m^2.K$)	0,50
U_{em} – vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla ($W/m^2.K$)	0,91
CI (-)	1,36

Pro snížení energetické náročnosti budovy se hodnotí:

- zateplení svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím,
- ~~zateplení střechy,~~⁵
- zateplení části střechy,
- výměna otvorových výplní,
- rekonstrukce osvětlovací soustavy,
- rekonstrukce stínících prvků.

6.2 Přepočet spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý klimatický průměr

V následujících tabulkách je proveden přepočet spotřeby tepla na vytápění denostupňovou metodou.

2018	$t_e(^{\circ}C)$	Dní otopného období	Denostupňů	Spotřeba tepla na vytápění (GJ/rok)
Leden	3,6	31	570	11 897
Únor	-1,8	28	666	13 437
Březen	2,1	31	617	10 631
Duben	13,0	13	117	7 070
Květen	17,6	2	9	3 297

⁵ V rámci aktualizace EP není zateplení celého střešního pláště předmětem opatření.

Červen	18,8		0	2 616
Červenec	21,4		0	2 285
Srpen	22,4		0	2 419
Září	16,4	5	28	2 622
Říjen	11,4	26	276	7 363
Listopad	5,4	30	498	9 192
Prosinec	3,1	31	586	9 915

2019	t_e (°C)	Dní otopného období	Denostupňů	Spotřeba tepla na vytápění (GJ/rok)
Leden	0,2	31	676	13 669
Únor	3,2	28	526	10 924
Březen	7,2	31	459	8 442
Duben	10,9	25	278	6 578
Květen	11,6	22	229	6 578
Červen	22,6		0	2 537
Červenec	20,8		0	2 639
Srpen	20,4		0	2 595
Září	15,0	4	28	4 055
Říjen	10,9	26	289	6 872
Listopad	6,3	30	471	8 445
Prosinec	3,2	31	583	11 425

Přepočít na klimaticky typický rok:

Typický rok	t_{eN} (°C)	Dní otopného období	Denostupňů	Spotřeba tepla na vytápění (GJ/rok)
Leden	-0,9	31	710	14 411
Únor	0,8	29	615	12 567
Březen	4,6	31	539	9 583

Duben	9,2	30	384	15 435
Květen	14,2	8	62	4 938
Červen	17,5	0	0	2 577
Červenec	19,1	0	0	2 462
Srpen	18,5	0	0	2 507
Září	14,8	3	22	2 507
Říjen	9,7	31	381	7 118
Listopad	4,4	30	528	9 519
Prosinec	0,9	31	654	11 824

V době mimo otopné období, kdy je TE přesto spotřebovávána, byla spotřeba TE určena průměrnou hodnotou z let 2018 a 2019.

6.3 Model energetické potřeby budovy

Energetické hodnocení objektu je zpracováno podle ČSN EN ISO 13790.

Tvorba modelu budovy podle ČSN EN ISO 13790 zohledňuje lokální klimatické podmínky, vliv tepelně-technických parametrů obálky budovy a orientaci otvorových výplní ke světovým stranám vzhledem k venkovním ziskům. Postup zohledňuje i vliv vnitřních zisků a charakter provozu.

Oproti denostupňové metodě je proto tento postup přesnější.

Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13790 v měsíčním intervalu.

Bez přerušovaného vytápění je potřeba tepelné energie dána vztahem:

$$Q_h = Q_L - \eta \cdot Q_g$$

Legenda:

Q_L (kWh/rok)	celková tepelná ztráta
Q_g (kWh/rok)	tepelné zisky
η (-)	stupeň využití tepelných zisků

Rozklíčování jednotlivých členů je uvedeno dále:

$$Q_L = H \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot t$$

$$H = H_T + H_V$$

Tepelné zisky Q_g se určí podle následujících vztahů:

$$Q_g = Q_i + Q_s$$

$$Q_i = \Phi_i \cdot t$$

$$Q_s = \sum_j \left[I_{sj} \sum A_{snj} \right]$$

Legenda:

Φ_i (W)	průměrný výkon vnitřních tepelných zisků
I_{sj} (J/m ²)	celkové množství energie globálního slunečního záření dopadající na jednotku povrchu o orientaci „j“ během časového úseku
A_{snj} (m ²)	účinná sběrná plocha zaskleného prvku o orientaci „j“

Do výpočtu vstupuje parametr η (-), stupeň využití tepelných zisků:

$$\text{pro } y \neq 0 : \eta = \frac{1 - \gamma^a}{1 - \gamma^{a+1}} \quad \text{pro } y = 0 : \eta = \frac{a}{a + 1}$$

Výpočet pro každý měsíc je potom dán přesně:

$$Q_h = (Q_L - \eta \cdot Q_g) \cdot f_m$$

Spotřeba TE na vytápění byla převzata z měřených měsíčních údajů a korigována na klimaticky typický rok.

Detailní údaje, týkající se potřeby, spotřeby a účinností jednotlivých částí systému vytápění:

Vytápění	
Roční potřeba tepelné energie na vytápění (GJ/rok)	86 988,8
Účinnost rozvodů a sdílení tepla (-)	0,93
Účinnost zdroje (-)	0,98
Ztráty v rozvodech (GJ/rok)	6 547,5
Ztráty účinností zdroje (GJ/rok)	1 908,9
Celková roční spotřeba TE na vytápění (GJ/rok)	95 445,3

6.3.1 Příprava teplé vody

Spotřeba TE na přípravu TV byla převzata z měřených měsíčních údajů.

Detailní údaje, týkající se potřeby, spotřeby a účinností jednotlivých částí systému přípravu TV:

Teplá voda	
Roční potřeba tepelné energie na přípravu TV (GJ/rok)	6 401,9
Účinnost rozvodů (-)	0,65
Účinnost zdroje (-)	0,98
Ztráty v rozvodech (GJ/rok)	3 447,2
Ztráty účinností zdroje (GJ/rok)	201,0
Celková roční spotřeba TE na přípravu TV (GJ/rok)	10 050,0

6.3.2 Doprava vzduchu

Samostatné měření spotřeby elektrické energie na dopravu vzduchu není měřeno.

Určení spotřeby EE na dopravu vzduchu je proto určeno výpočtem na základě vztahu:

$$E_{vzt} = P \cdot t \cdot s = \frac{V \cdot \Delta p}{\eta} \cdot t \cdot s$$

Základní parametry jsou uvedeny v následující tabulce:

Doprava vzduchu	
Celkový průtok dopravovaného vzduchu - přívod (m ³ /h)	1 131 010
Celkový průtok dopravovaného vzduchu - odvod (m ³ /h)	857 940
Předpokládaný dopravní tlak (Pa)	1 000
Účinnost (-)	0,80
Doba provozu (h/rok)	8 760
Součinitel současnosti (-)	0,82
Energetická náročnost na dopravu vzduchu (MWh/rok)	4 961

6.3.3 Chlazení

Samostatné měření spotřeby elektrické energie na výrobu chladu není měřeno.

Určení spotřeby chladu bylo provedeno na základě hodinových údajů typického roku. Meteorologická data pro výpočet jsou generována z databáze METEONORM. Pro danou oblast jsou získána hodinová data s přihlédnutím k údajům naměřenými nejbližšími meteorologickými stanicemi. Údaje potřebné pro výpočet jsou:

- teplota venkovního vzduchu: t_e (°C),
- množství energie globálního slunečního záření dopadající na jednotku povrchu o orientaci „j“ během časového úseku (hodina).


Základní vstupní parametry:

g (-)	0,70
F_f (-)	0,60
F_s (-)	0,45
V (m ³ /h) - průtok vzduchu VZT jednotkami s chladičem	928 960
Vnitřní zisky (W/m ²)	12,00


V rámci výpočtu se uvažuje s částečným stíněním oken venkovními žaluziemi. Ve výpočtu jsou dále zohledněny následující údaje:

- ochlazování vzduchu,
- odvod vnitřní tepelné zátěže,
- odbod vnější tepelné zátěže.

Na následujícím grafu jsou uvedeny hodinové průběhy teploty vzduchu pro typický rok:



Na následujícím grafu jsou uvedeny hodinové průběhy globálního slunečního záření dopadající na jednotku svislého povrchu o západní orientaci (přesný azimut 250° dle polohy objektu), pro typický rok:



Výsledné údaje:

Doprava vzduchu	
Potřeba chladu (kWh/rok)	3 605 621
Účinnost rozvodů (-)	0,75
Spotřeba chladu (kWh/rok)	4 807 495
ESEER (-)	5,68
Spotřeba EE na chlazení (kWh/rok)	846 380
Spotřeba EE na chlazení (GJ/rok)	3 047

Sezónní chladicí faktor zdrojů chladu byl proveden podle následujícího postupu:

Pracovní bod	Váha (%)	Zátěž (%)	θ_e (°C)
a	3	100	35
b	33	75	30
c	41	50	25
d	23	25	20

Určení ESEER (-):

Zdroj chladu	ESEER (-)
YORK SYSCREW 1280	5,75
RC GROUP - FRIGO TURBO W 1200	5,61
RC GROUP - FRIGO TURBO W 1200	5,61
RC GROUP - FRIGO SCREW W 725	5,81

Výsledný parametr ESEER⁶ = 5,68 (-).

6.3.4 Spotřeba páry

Spotřeba páry na vlhčení není samostatně měřena.

V budově se pára spotřebovává:

- c) pro technologické účely (sterilizace),
- d) na vlhčení větracího vzduchu.

S ohledem na účel zpracování energetického posudku se technologická pára do bilancí nezapočítává.

Určení spotřeby páry bylo provedeno na základě hodinových údajů typického roku. Meteorologická data pro výpočet jsou generována z databáze METEONORM. Pro danou oblast jsou získána hodinová data s přihlédnutím k údajům naměřenými nejbližšími meteorologickými stanicemi. Údaje potřebné pro výpočet jsou:

- teplota venkovního vzduchu: t_e (°C),
- relativní vlhkost venkovního vzduchu: $\phi_e(-)$,
- měrná vlhkost venkovního vzduchu, určená výpočtem: x (g/kg_A),

Spotřeba páry je určena z psychrometrických výpočtů za předpoklady dosažení měrné vlhkosti vnitřního prostředí alespoň $x_i = 4,0$ (g/kg_A).

Průtok vlhčeného vzduchu je určen na základě znalosti jednotlivých zařízení, která jsou systémem vlhčení osazena, viz tabulka:

Označení zařízení	Umístění	Průtok vzduchu (m ³ /h)
006.CHV	Strojovna A	9030

⁶ ESEER - Evropský sezónní energetický faktor, ve srovnání k jednoduchému EER, je stanoven jako kombinace různých provozních podmínek definovaných nejnověji podle EUROVENT/CEN tak, aby faktor odrážel co nejlépe provoz stroje v normálních sezónních provozních podmínkách mimo projektované maximální parametry.

007.CHV	Strojovna A	5930
008.CHV	Strojovna A	10400
022.CHV	Strojovna C	9410
023.CHV	Strojovna C	5720
026.CHV	Strojovna C	5360
101.CHV	Strojovna H	9030
102.CHV	Strojovna H	5620
103.CHV	Strojovna H	4990
104.CHV	Strojovna H	9710
105.CHV	Strojovna H	9600
107	Strojovna H	8610
108	Strojovna H	9450
109	Strojovna H	9670
123.CHV	Strojovna I	5670
124.CHV	Strojovna I	9600
125.CHV	Strojovna I	9610
126.CHV	Strojovna I	5150
127.CHV	Strojovna I	5080
128.CHV	Strojovna I	9240
149	Strojovna J	6770
170.CHV	Strojovna K	8080
182.CHV	Strojovna L	11400
183.CHV	Strojovna L	10600
184.CHV	Strojovna L	10000
185.CHV	Strojovna L	12300
224.CHV	Strojovna O	24150
225.CHV	Strojovna O	24150

244.CHV	Strojovna R	24200
245.CHV	Strojovna R	16800
246.CHV	Strojovna R	5400
262.CHV	Strojovna T	9150

Pro každou hodinu je určena potřebná změna Δx (g/kg_A):

$$\Delta x_{h=1} = x_i - x_e$$


Energetická náročnost výroby páry je dána vztahem:

$$Q_v = l \cdot \Delta x_{h=1}$$


kde l (J/kg) je vázané teplo.

Na následujícím grafu jsou uvedeny hodinové průběhy teploty a relativní vlhkosti venkovního vzduchu pro typický rok:

Hodinové venkovní teploty pro typický rok



Hodinová relativní vlhkost venkovního vzduchu pro typický rok



Základní parametry jsou uvedeny v tabulce:

Vlhčení	
Průtok vzduchu (kg/s)	106,6
Vnitřní měrná vlhkost x_i (g/kg _A)	4,0
Roční spotřeba páry na vlhčení vzduchu (MWh/rok)	600,8

6.3.5 Osvětlení

Spotřeba EE na osvětlení není samostatně měřena.

Osvětlovací soustava je tvořena kombinací žárovek a zářivkovými svítidly.

Ovládání osvětlení je ruční, nicméně vzhledem k charakteru provozu je ve většině objektu provoz osvětlovací soustavy větší část dne.

Spotřeba EE na osvětlení se započítává do vnitřních zisků a ovlivňuje tak spotřebu TE na vytápění.

Osvětlení	
Vytápěná zóna 3.PP - 8.NP	
Podlahová plocha Z1 (m ²)	128 215
Hodin provozu (h/rok)	7 000
Průměrná osvětlenost (lx)	300
Osvětlení (kWh/rok)	4 487 522
Vytápěná zóna 4.PP	
Podlahová plocha Z1 (m ²)	16 643
Hodin provozu (h/rok)	8 760
Průměrná osvětlenost (lx)	150
Osvětlení (kWh/rok)	364 480

Vstupní parametry výpočtu jsou uvedeny v příloze.

V objektu jsou dále instalována osvětlovací tělesa na operačních sálech. Osvětlení pro tyto účely je uvažováno jako technologie a do bilancí není zahrnuto.

6.3.6 Technologie a ostatní

Spotřeba elektrické energie na provoz technologie není do bilancí zahrnuta. Jedná se o zdravotnickou, laboratorní a výpočetní techniku a drobné domácí spotřebiče.

Předpokládá se, že energetická náročnost spotřebičů je součástí technologické spotřeby.

6.4 Vyhodnocení účinnosti užití energie

Vytápění

Zdrojem tepla na vytápění (vč. ohřevu vzduchu) v posuzovaném objektu je centrální kotelna na ZP, situovaná v areálu nemocnice.

Součástí opatření je zateplení obálky budovy, které má vliv na bilanci spotřeby tepla na vytápění.

Příprava TV

Zdrojem tepla na přípravu TV v posuzovaném objektu je centrální kotelna na ZP, situovaná v areálu nemocnice.

Příprava TV není součástí opatření.

Pára

Zdrojem tepla na přípravu páry pro vlhčení vzduchu v posuzovaném objektu je centrální kotelna na ZP, situovaná v areálu nemocnice.

Příprava páry není součástí opatření.

Chlad

Zdrojem chladu v posuzovaném objektu je centrální zdroj, situovaný v areálu nemocnice.

Zdroj chladu není součástí opatření. Výměnou otvorových výplní se však uvažuje se snížením energetické náročnosti na chlazení vlivem snížení celkové propustnosti slunečního záření⁷ g (-).

Osvětlení

Osvětlení v budově je převážně původní. Osvětlovací soustava je v provozu převážnou část roku, čidla pohybu ani čidla denní osvětlenosti nejsou instalována.

Součástí opatření je celková rekonstrukce osvětlení, včetně instalace regulačních prvků.

Opatření se netýká osvětlovacích těles na operačních sálech. Osvětlení pro tyto účely je uvažováno jako technologie a do bilancí není zahrnuto.

⁷ Snížení energetické náročnosti na chlazení vlivem snížení celkové propustnosti slunečního záření g (-) bylo provedeno na základě analýzy, kdy zisky byly rozděleny na venkovní a vnitřní. Snížení energetické náročnosti na chlazení se projevilo pouze u venkovních zisků

6.5 Výchozí roční energetická bilance

Výchozí energetická bilance je uvedena v následující tabulce:

ř.	Ukazatel	Před realizací projektu			
		Energie		Náklady	Energonositel
		(GJ/rok)	(MWh)	(tis. Kč)	
1	Vstupy paliv a energie	146 031,0	40 564,2	50 542,4	TE, EE, P
2	Změna zásob paliv				
3	Spotřeba paliv a energie	146 031,0	40 564,2	50 542,4	TE, EE, P
4	Prodej energie cizím				
5	Konečná spotřeba paliv a energie	146 031,0	40 564,2	50 542,4	TE, EE, P
6	Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (VYT)	8 456,5	2 349,0	2 021,7	TE
	Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (TV)	3 648,2	1 013,4	872,2	TE
7	Spotřeba energie na vytápění (VYT)	86 988,8	24 163,6	20 796,1	TE
8	Spotřeba energie na chlazení	3 047,0	846,4	1 969,6	EE
9	Spotřeba energie na přípravu TV	6 401,9	1 778,3	1 530,5	TE
10	Spotřeba energie na větrání	17 858,8	4 960,8	11 544,2	EE
11	Spotřeba energie na úpravu vlhkosti	2 162,7	600,8	517,0	P
12	Spotřeba energie na osvětlení	17 467,2	4 852,0	11 291,1	EE
13	Spotřeba en. na technol. a ostat. procesy	-	-	-	EE, P

Legenda:

EE Elektrická energie

TE Tepelná energie vyráběná centrální kotelnou na ZP

P Pára vyráběná centrální kotelnou na ZP

7 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

Jedná se o :

- zateplení svislé konstrukce,
- ~~zateplení střechy,~~
- zateplení části střechy,
- výměnu otvorových výplní,
- rekonstrukci osvětlovací soustavy,
- rekonstrukci stínících prvků.

V rámci opatření se nepředpokládá rozšíření energeticky vztažné plochy.

7.1 Otvorové výplně – navrhovaný stav

Jedná se o výměnu původních otvorových výplní za okna se součinitelem prostupu tepla (celého okna) $U_w \leq 0,90 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$.

Jedná se také o výměnu původních polykarbonátových světlíků za světlíky se součinitelem prostupu tepla $U_s \leq 0,88 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$.

Součástí hodnocení je i výměna vstupních prosklených ploch a dveří. Součinitel prostupu tepla $U_d \leq 1,20 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$.

Do uvažované ceny je zahrnuta demontáž původních oken, montáž nových a drobné zednické a klempířské práce kolem oken (omítka, parapety).

7.2 Zateplení obálky budovy – navrhovaný stav

Zateplení konstrukcí se předpokládá tepelnou izolací o tepelné vodivosti $\lambda \text{ (W/mK)}$ a tloušťce $d \text{ (mm)}$ ve složení tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

Výsledný součinitel prostupu tepla **svislé konstrukce musí dosahovat $U = 0,217 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$** .
Výsledný součinitel prostupu tepla **měněné části střechy $U = 0,139 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$** .

Jednotková cena je složena z:

1. ceny za materiál,
2. ceny za montáž,
3. ceny za instalaci lešení.

7.2.1 Přehled měněných konstrukcí

Uvedeny jsou údaje jednotlivých konstrukcí, měněné konstrukce jsou označeny.

Konstrukce	A	U původní	U návrh
	m ²	W/(m ² K)	W/(m ² K)
Vytápěná zóna 3.PP - 8.NP			
Otvorové výplně v OS	20 286,1	1,900	0,900
Otvorové výplně v OSTRECH	304,0	2,600	0,880
Svislá stěna 1	1 934,7	0,634	0,217
Svislá stěna 2	7 247,7	0,653	0,217
Svislá stěna 3	5 010,0	0,805	0,217
Svislá stěna 4	7 633,0	0,554	0,217
Svislá stěna 5	190,0	0,524	0,524
Plocha arkýře	315,4	0,772	0,240
Střecha plochá	279,8	0,470	0,139
Střecha plochá	16 363,1	0,470	0,470
Vytápěná zóna 4.PP			
Otvorové výplně v OS	127,119	1,900	0,900
Svislá stěna 1	385,3	0,634	0,217
Svislá stěna 2	385,3	0,653	0,217
Svislá stěna 6	1 382,0	0,845	0,845
Podlaha se zeminou 4.PP	3006,7	2,195	2,195
Podlaha se suterénem	16241,3	1,907	1,907
Svislá stěna s terénem	1045,5	1,530	1,530
Strop sousedící s terénem	2384,9	0,472	0,472

Detailní údaje, týkající se potřeby, spotřeby a účinností jednotlivých částí systému vytápění. Vliv zateplení a účinnost nového zdroje je vyznačen:

Vytápění	Původní stav	Opatření
Roční potřeba tepelné energie na vytápění (GJ/rok)	86 988,8	81 246,5
Účinnost rozvodů a sdílení tepla (-)	0,93	0,93
Účinnost zdroje (-)	0,98	0,98
Ztráty v rozvodech (GJ/rok)	6 547,5	6 115,3
Ztráty účinností zdroje (GJ/rok)	1 908,9	1 782,9
Celková roční spotřeba ZP na vytápění (GJ/rok)	95 445,3	89 144,7

Investiční náklady:

Plochy	m ²	Kč/m ²	Celkem cena
Svislá konstrukce	22 596,0	3 335	75 357 660 Kč
Plocha arkýře	315,4	2 530	797 962 Kč
Měněné otvorové výplně	20 717,2	8 050	166 773 299 Kč
Střecha	279,8	2 530	707 894 Kč

Poznámka:

Údaje jsou uvedeny se zahrnutím rekonstrukce osvětlení. Instalací úsporné osvětlovací soustavy LED dojde k výraznému snížení vnitřních zisků, které potřebu tepla na vytápění ovlivňují.

Zohledněn je také vliv celkové propustnosti slunečního záření g (-).

Tepelná energie se spotřebovává na krytí ztrát prostupem a větráním. Vzhledem k vysokému podílu tepelných ztrát nuceným větráním bude snížení spotřeby tepelné energie zateplením obálky budovy méně významné.

7.3 Osvětlení – navrhovaný stav

Předpokládá se rekonstrukce osvětlovací soustavy.

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry rekonstruované části osvětlovací soustavy:

Typ původního světla	Počet	Spotřeba původní (kWh/rok)	Spotřeba po provedení opatření (kWh/rok)
2x36	5 613	4 487 522	1 795 009
3x36	92		
4x36	4 108		
2x40	265		
2x58	60		
2x18	351		
4x18	351		
60	64		
100	1 214		

Detailní údaje jsou uvedeny v příloze. Údaje byly poskytnuty a konzultovány se zástupcem provozovatele předmětu energetického posouzení.

Předpokládá se instalace osvětlovací soustavy s pokročilým systémem automatického ovládání.

Za pokročilý systém automatického ovládání je považován takový systém, který umožňuje automatickou detekci přítomnosti osob, stmívání s udržováním konstantního světelného toku nebo konstantní osvětlenosti, s dynamickým nebo biodynamickým způsobem ovládání na základě úrovně denního osvětlení.

Podmínkou je, že po realizaci opatření budou splněny požadavky ČSN EN 12464-1 na udržovanou osvětlenost E_m , maximální mezní hodnotu indexu oslnění podle UGR, minimální rovnoměrnost osvětlení U_0 a minimální indexy podání barev R_a .

Základní parametry opatření:

Užitná podlahová plocha místností s úpravou parametrů osvětlení (m ²)	126 615,9
Energetická náročnost původního stavu (kWh/rok)	4 487 522
Energetická náročnost návrhového stavu (kWh/rok)	1 795 009
Snížení energetické náročnosti (kWh/rok)	2 692 513

Maximální způsobilé výdaje na zvýšení kvality vnitřního prostředí budov modernizací systému umělého osvětlení (Kč/m ²)	1 000
Investiční náklady (tis. Kč)	126 615 900

Součástí opatření musí být nejen výměna osvětlovacích těles, ale také kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů.

Do prostorů, kde není vyžadováno trvalé osvětlení, se předpokládá instalace pohybových čidel a fotobuněk, regulující provoz osvětlovací soustavy na základě denní osvětlenosti.

Poznámka:

Jednotková cena je odvozena z [L25].

Užitná podlahová plocha místností s úpravou parametrů osvětlení byla převzata od zástupce provozovatele řešeného objektu.

7.4 Instalace venkovní stínící techniky

Jedná se o rekonstrukci venkovní stínící techniky určené ke snížení letní tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy.

Základní parametry opatření:

Plocha rekonstruované stínící techniky (m ²)	11 566,0
Maximální způsobilé výdaje na pořízení a instalaci venkovní stínící techniky určené ke snížení letní tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy (Kč/m ²)	2 800
Investiční náklady (tis. Kč)	32 384 800

Předpokládá se instalace stínící techniky s ručním elektronickým ovládáním.

Poznámka:

Jednotková cena je odvozena z [L25].

Plocha rekonstruované stínící techniky byla převzata od zástupce provozovatele řešeného objektu.

7.5 Popis systémů TZB – navrhovaný stav

7.5.1 Zdroje tepelné energie

V rámci opatření se nepředpokládá i změna zdroje tepelné energie.

7.5.2 Instalace solárních kolektorů

V rámci opatření se nepředpokládá instalace solárních kolektorů.

7.5.3 Instalace FVE

V rámci opatření se nepředpokládá instalace systému FVE.

7.5.4 Nově instalovaná VZT

V rámci opatření se nepředpokládá instalace VZT systému pro nucené větrání.

7.6 Vnitřní teplota vzduchu

Jedná se o objekt, který je předmětem architektonické ochrany.

Uvedeno v samostatném dokumentu.

7.7 Management hospodaření s energiemi

Ve vztahu k programům podpory v ose 5 OPŽP musí být naplněno pravidlo, že energetický management je plánovitou součástí již od přípravy projektu a spolupráce na projektové dokumentaci, viz. podmínka zavedení (nejpozději) v průběhu realizace projektu.

Energetický management je z hlediska splnění požadavku v OPŽP 2014 – 2020 považován za účinně zavedený v případě, jsou-li současně splněny podmínky, viz níže, a to po celou dobu udržitelnosti projektu.

1. Prokazatelně existuje a je pravidelně využíván systém umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie.
2. Prokazatelně existuje osoba odpovědná za udržování a rozvíjení systému energetického managementu.

Návrh koncepce energetického managementu

Určení energetického manažera.

Pro provádění činností spojených s energetickým managementem budovy dojde k určení konkrétní osoby v rámci objektu, který bude minimálně po dobu udržitelnosti projektu zodpovědný za provádění energetického managementu. Učenou osobou může být i externí pracovník.

Vyregulování otopné soustavy

V rámci rekonstrukce budovy musí dojít k hydraulickému vyregulování otopné soustavy a k nastavení ekvitermních křivek regulace vytápění s ohledem na výslednou tepelnou ztrátu za-

teplené budovy. Zároveň se doporučuje zajistit vyregulování otopných těles tak, aby výsledná teplota v jednotlivých místnostech odpovídala jejich účelu a provozu.

Ohřev vzduchu

V rámci rekonstrukce budovy musí dojít ke korektnímu nastavení teploty přiváděného vzduchu. Jedná se o zaregulování na jednotlivých směšovacích ventilech VZT jednotek.

Provádění revizí, údržby a servisu technických zařízení

Jedná se zejména o pravidelné provádění revizí, údržby a servisu zdroje tepla, rozvodů tepla, elektrických kancelářských spotřebičů, elektroinstalace v předepsaných intervalech.

Pravidelné odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování spotřeby TE na vytápění a přípravu TV

Jedná se o hodinové odečty spotřeby dodané tepelné energie. Zároveň je vhodné sledovat venkovní teplotu. Případné výchyly spotřeby TE, které nezávisí na venkovní teplotě, je vhodné analyzovat.

Důležitá je volba umístění jednotlivých měřicích míst. Měření se doporučuje instalovat na několika místech, alespoň u nejvýznamnějších spotřebičů.

Pravidelné odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování spotřeby elektrické energie.

V současné době nelze určit spotřebu elektrické energie jednotlivých spotřebičů.

Jedná se o hodinové odečty spotřeby EE alespoň nejvýznamnějších spotřebičů.

V rámci rekonstrukce osvětlovací soustavy se musí instalovat samostatné měření alespoň po jednotlivých pracovištích či logických okruzích.

Případné výchyly spotřeby EE oproti běžnému stavu je vhodné analyzovat.

Pravidelné odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování spotřeby páry

Jedná se o hodinové odečty spotřeby dodané páry pro technologické účely (sterilizace) a vlhčení vzduchu, a to samostatně. Zároveň je vhodné sledovat stav venkovního a vnitřního prostředí. Případné výchyly spotřeby páry je vhodné analyzovat.

Pravidelné odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování spotřeby chladu

Jedná se o hodinové odečty spotřeby dodaného chladu a spotřeby EE na provoz zdrojů chladu. Zároveň je vhodné sledovat stav venkovního a vnitřního prostředí. Případné výchyly spotřeby chladu je vhodné analyzovat.

Důležitá je volba umístění jednotlivých měřicích míst. Měření se doporučuje instalovat na několika místech, alespoň u nejvýznamnějších spotřebičů.

Archivování dat

Nad rámec povinností spojených s prováděním pravidelných odečtů spotřeby energií v budově je nezbytné veškeré údaje o spotřebě energií archivovat (faktury a měření), alespoň po dobu pokrývající období udržitelnosti projektu (min. 5 let od kolaudace).

Plánování údržby, oprav a rekonstrukcí

Provozovatel objektu bude provádět pravidelnou údržbu obálky objektu a dalších technických systémů ovlivňujících spotřebu energie a plánovat budoucí opravy a rekonstrukce s ohledem na soustavné snižování spotřeby energie v budově:

- Přirozené větrání prostorů musí být zajištěno časově omezeným otvíráním oken (kde není instalováno nucené větrání).
- Závěsy nesmí překrývat otopná tělesa, bránily by tak proudění vzduchu a přenosu tepla z otopných těles do místnosti.
- Zajistit požadovanou tepelnou izolaci rozvodů tepla, které procházejí nevytápěnými prostory.
- Zabraňovat přetápění vytápěných místností.

Další parametry k dosažení úspor

V případě závady ihned zajistit opravu kapajících kohoutků.

Starší nádržkové splachovače WC jsou s obsahem 10 litrů. Moderní výrobky mají možnost dvojího spláchnutí – malé spláchnutí cca 6 litrů a velké spláchnutí cca 8 - 10 litrů podle typu výrobku. Použitím nádržek se zabudovaným dvojím spláchnutím lze dosáhnout úspory vody až 30 %.

Pákové baterie umožňují rychlejší nastavení požadované teploty a průtoku vody ve srovnání s klasickými směšovacími bateriemi. Ušetří tak až 20 % vody a tepla na přípravu TV.

Při výběru nových elektrospotřebičů zohlednit ve výběrových kritériích do jaké energetické třídy je daný spotřebič zařazen. Vyšší vstupní investice do spotřebiče lepší energetické třídy se může brzy vrátit na úsporách ve spotřebě elektrické energie.

Použití úsporného umělého osvětlení. Spotřebu elektrické energie na umělé osvětlení ovlivňuje volba vhodných světelných zdrojů, konstrukce a materiál svítidel, způsob osvětlení, úprava ploch ovlivňujících osvětlení prostoru, osvětlovací soustava a způsob ovládání a regulace osvětlení. Pro zajištění nízké spotřeby elektrické energie se volí moderní úsporné světelné zdroje, např. zdroje LED.

Je nezbytné proškolit uživatele budovy tak, aby došlo k úplné implementaci principů hospodaření s energií dle výše jmenovaných bodů.

Provozní náklady na provádění EM v budově se, vzhledem k dosavadnímu charakteru provozu, neuvažují.

Úspora energie po realizaci opatření

Úspora energie zavedením energetického managementu není přesně definována. Přínosem energetického managementu je skutečné dosažení úspor na základě chování provozovatele.

7.8 Celková energetická bilance

7.8.1 Upravená roční energetická bilance

V následující tabulce je uvedena upravená roční energetická bilance pro opatření, bez technologie:

ř.	Ukazatel	Před realizací projektu				Po realizaci projektu			
		Energie		Náklady	Energonositel	Energie		Náklady	Energonositel
		(GJ/rok)	(MWh)	(tis. Kč)		(GJ/rok)	(MWh)	(tis. Kč)	
1	Vstupy paliv a energie	146 031,0	40 564,2	50 542,4	TE, EE, P	129 558,5	35 988,5	42 460,8	TE, EE, P
2	Změna zásob paliv								
3	Spotřeba paliv a energie	146 031,0	40 564,2	50 542,4	TE, EE, P	129 558,5	35 988,5	42 460,8	TE, EE, P
4	Prodej energie cizím								
5	Konečná spotřeba paliv a energie	146 031,0	40 564,2	50 542,4	TE, EE, P	129 558,5	35 988,5	42 460,8	TE, EE, P
6	Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (VYT)	8 456,5	2 349,0	2 021,7	TE	7 898,2	2 194,0	1 888,2	TE
	Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (TV)	3 648,2	1 013,4	872,2	TE	3 648,2	1 013,4	872,2	TE
7	Spotřeba energie na vytápění (VYT)	86 988,8	24 163,6	20 796,1	TE	81 246,5	22 568,5	19 423,3	TE
8	Spotřeba energie na chlazení	3 047,0	846,4	1 969,6	EE	2 568,1	713,4	1 660,0	EE
9	Spotřeba energie na přípravu TV	6 401,9	1 778,3	1 530,5	TE	6 401,9	1 778,3	1 530,5	TE
10	Spotřeba energie na větrání	17 858,8	4 960,8	11 544,2	EE	17 858,8	4 960,8	11 544,2	EE
11	Spotřeba energie na úpravu vlhkosti	2 162,7	600,8	517,0	P	2 162,7	600,8	517,0	P
12	Spotřeba energie na osvětlení	17 467,2	4 852,0	11 291,1	EE	7 774,2	2 159,5	5 025,3	EE
13	Spotřeba en. na technol. a ostat. procesy	-	-	-	EE, P	-	-	-	EE, P

7.8.2 Souhrnné údaje opatření

PŘÍNOSY PO REALIZACI PROJEKTU			
úspora EE	10 171,9 GJ/rok	6 575,3 tis. Kč/rok	
úspora TE	6 300,6 GJ/rok	1 506,3 tis. Kč/rok	
úspora ZP	0,0 GJ/rok	0,0 tis. Kč/rok	
další náklady		0,0 tis. Kč/rok	
součet	16 472,5 GJ/rok	8 081,6 tis. Kč/rok	
INVESTIČNÍ NÁKLAD			
		418 743,0 tis.Kč	
VSTUPY DO ENVIROMENTÁLNÍHO HODNOCENÍ			
	před	po opatření	
spotřeba EE	38 373,0	28 201,0	GJ/rok
spotřeba TE	107 658,0	101 357,5	GJ/rok
spotřeba ZP	0,0	0,0	GJ/rok

7.8.3 Poznámka k upravené roční energetické bilanci:

Součástí EP je hodnocení:

- zateplení obálky budovy (svislé konstrukce),
- zateplení části střechy,
- výměna otvorových výplní,
- rekonstrukce osvětlovací soustavy,
- rekonstrukce stínící techniky.

Údaje jsou uvedeny se zahrnutím rekonstrukce osvětlení. Instalací úsporné osvětlovací soustavy LED dojde k výraznému snížení vnitřních zisků, které potřebu tepla na vytápění výrazně ovlivňují.

Zohledněn je také vliv celkové propustnosti slunečního záření g (-).

Tepelná energie se spotřebovává na krytí ztrát prostupem a větráním. Vzhledem k vysokému podílu tepelných ztrát nuceným větráním bude snížení spotřeby tepelné energie zateplením obálky budovy méně významné.

Předpokládá se i snížení energetické náročnosti na chlazení. Snížení energetické náročnosti na chlazení je dáno instalací nových oken s nižší propustností slunečního záření a rekonstrukcí stínící techniky.

Instalaci venkovních oken se uvažuje pouze se snížením venkovních zisků (sluneční radiace).

Celková propustnost slunečního záření g (-)	
Původní stav	0,70
Návrhový stav	0,50

7.9 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí po provedení opatření

V následující tabulce jsou uvedeny výsledné parametry:

$U_{em,N,20}$ - průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný ($W/m^2.K$)	0,67
$U_{em,rec,20}$ - průměrný součinitel prostupu tepla doporučený ($W/m^2.K$)	0,50
U_{em} – vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla ($W/m^2.K$)	0,49
CI (-)	0,73

7.10 Plnění podmínek vyhlášky č. 264/2020

Hodnocení plnění podmínky vyhlášky č. 264/2013 není v rámci energetického posouzení provedeno.

Tato skutečnost je v souladu s požadavky poskytovatele dotace.

Parametry vyhlášky č. 264/2013 však plněny budou, viz dále:

Vyhláška č. 264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov:

§ 6 Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni
(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud:

a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a d) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo

b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a d) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo

c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny nové a měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. e) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a

d) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

8 EKOLOGICKÉ VYHODNOCENÍ

Vyhodnocení z hlediska životního prostředí kvantifikuje snížení zátěže životního prostředí vyplývající z jednotlivých variant. Vstupem do enviromentálního hodnocení je znalost původu uspořené energie.

Teplo je vyráběno v centrální kotelně na ZP.

Pro výpočet úspor emisního zatížení jsou použity emisní koeficienty uvedené v následující tabulce.

Emisní faktory (t/MWh)	ZP	EE
Tuhé látky	2,12E-06	3,68E-05
SO ₂	1,02E-06	8,41E-04
NO _X	1,69E-04	5,68E-04
CO	3,39E-05	8,62E-05
VOC	6,78E-06	2,49E-06
PM ₁₀	2,12E-06	7,93E-05
PM _{2,5}	2,12E-06	2,21E-05
prek. sek PM _{2,5}	1,17E-05	6,26E-04
CO₂	1,99E-01	1,01E+00

Způsob ekologického vyhodnocení se provádí jak metodou globálního hodnocení, tak metodou lokálního hodnocení.

Globální hodnocení je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. Při změně dodávek energie, která je vyráběna v jiném místě, jsou do výpočtu zahrnuty emisní faktory vycházející, buď z konkrétních, nebo průměrných údajů o produkovaných znečišťujících látkách. Lokální hodnocení je prováděno výhradně na bázi změn produkce znečišťujících látek ze zdrojů situovaných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět vyhodnocení.

S ohledem na okrajové podmínky poskytovatele dotace je provedeno pouze globální hodnocení, bez zahrnutí vlivu technologie.

Spotřeba energonositelů (bez zahrnutí spotřeby energií na technologické a ostatní procesy):

	TE (ZP) (MWh/rok)	EE (MWh/rok)
Výchozí stav	29 905,0	10 659,2
Opatření	28 154,9	7 833,6

8.1 Globální hodnocení bez zahrnutí technologie

Posuzovány jsou absolutní emise škodlivin současného stavu a stavu po realizaci projektu z **globálního hlediska (bez zahrnutí spotřeby energií na technologické a ostatní procesy)**:

Znečišťující látka	Výchozí stav	Opatření	Rozdíl
	(t/rok)	(t/rok)	(t/rok)
Tuhé látky	0,456	0,348	0,108
SO ₂	8,995	6,617	2,378
NO _X	11,108	9,208	1,901
CO	1,933	1,630	0,303
VOC	0,229	0,210	0,019
PM ₁₀	0,909	0,681	0,228
PM _{2,5}	0,299	0,233	0,066
CO ₂	16716,845	13514,770	3202,075

Detailní údaje týkající se snížení emisí skleníkových plynů (bez zahrnutí spotřeby energií na technologické a ostatní procesy):

Znečišťující látka	Výchozí stav	Posuzovaný návrh	Rozdíl	
	t/rok	t/rok	t/rok	%
CO ₂	16 716,845	13 514,770	3 202,075	19,2

8.2 Globální hodnocení CO₂ pro zjištění indikátoru „Snížení emisí skleníkových plynů“

V následující tabulce jsou uvedeny parametry globálního hodnocení CO₂ pro zjištění indikátoru „Snížení emisí skleníkových plynů“.

V souladu s pokyny poskytovatele dotace není v údajích zahrnuta spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.

Znečišťující látka	Výchozí stav	Posuzovaný návrh	Rozdíl	
	t/rok	t/rok	t/rok	%
CO₂	16 716,845	13 514,770	3 202,075	19,2

Metodika výpočtu:

$$\text{Snížení produkce CO}_2 = \left(1 - \frac{\text{posuzovaný návrh}}{\text{výchozí stav}} \right) \cdot 100$$

9 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ

Ekonomické vyhodnocení je prováděno bez uvažování dotací či úvěru, tedy s vlastními investičními prostředky, a je vypracováno v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 480/2012 Sb. Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických a stavebních opatření na úsporu energie v objektu. Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska. Ekonomická analýza byla provedena na základě několika kritérií, z nichž nejdůležitější je čistá současná hodnota v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu životnosti projektu.

9.1 Vstupní údaje

Při zpracování ekonomické analýzy jsou obvykle základními vstupními údaji na jedné straně příjmové položky (obvykle v podobě tržeb) a na druhé straně výdajové položky (v podobě nákladů). V případě provozování objektu nelze v příjmové části projektu hovořit o tržbách. Za příjmy spojené s provedením opatření jsou proto považovány úspory, kterých bude realizací jednotlivých opatření dosaženo.

Na straně výdajů jsou základními vstupními údaji investiční náklady vynaložené na realizaci opatření.

Vstupní údaje pro ekonomickou analýzu byly získány těmito způsoby:

1. výše nákladů na úsporná opatření plynoucí z odborného odhadu na základě výsledků obdobných, již realizovaných akcí,
2. cenové informace výrobců a montážních firem

Úspory jsou chápány jako rozdíl výdajů za energie v případě, že k realizaci navrhovaných opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. Jako základ pro výpočet úspor tedy slouží současný stav a příslušné provozní výdaje, tak jak je uvedeno v korigovaných energetických bilancích jednotlivých variant.

9.2 Ostatní vstupní údaje

Při zpracování ekonomické analýzy je nutné stanovit další doplňkové vstupní údaje. Jsou jimi:

1. doba porovnání,
2. diskontní míra,
3. cenový vývoj.

9.2.1 Diskontní míra

Pro ocenění hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých v budoucnu se často pracuje s jejich převodem na současnou hodnotu. Diskontní míra je prostředek, který tento převod umožňuje. Jde určitou formu vyjádření meziroční hodnotové změny úrokové míry a dalších faktorů. Na základě požadavků týkajících se okrajových podmínek, byla zvolena diskontní míra 4,0 (%).

9.2.2 Doba porovnání

Doba porovnání se obvykle stanovuje na základě životnosti zařízení. U navrhovaných opatření je uvažována životnost 20 let.

9.2.3 Cenový vývoj

Výpočet ekonomické efektivity uvedený v energetickém posudku by v případě projektů energetické efektivity financovaných z programů podpory ze státních a evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů měl být stanoven z hlediska projektu, z tzv. systémového hlediska bez vlivu daní a financování při stálých cenách odpovídající cenám realizace projektu. Z tohoto důvodu je ve výpočtu zahrnut meziroční vzrůst ceny energií o 0,0 (%).

9.3 Výstupní údaje

9.3.1 Diskontovaná doba návratnosti

Při uvažování současné hodnoty toků hotovosti lze určit dobu, ve které v daném projektu nastane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tato doba se označuje jako diskontovaná doba návratnosti prostředků a lze ji považovat za kritérium se srovnatelnou vypovídací schopností jako NPV. Obecně lze diskontovanou dobu návratnosti stanovit z podmínky $NPV = 0$.

$$\sum_{t=1}^{T_{sd}} CF_t \cdot (1+r)^{-t} - IN = 0$$

kde T_{sd} je reálná doba návratnosti, r - diskont, t - hodnocené období (1 až n let)

9.3.2 Čistá současná hodnota

Základem pro určení čisté současné hodnoty je určení toků hotovosti. Toky hotovosti (Cash Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projektem v jednotlivých letech. Toky hotovosti v sobě zahrnují veškeré hodnotové změny během života projektu. Pro hodnocení toků hotovosti se tyto upravují převodem z budoucích hodnot do současnosti. Hodnoty jsou zpravidla převedeny do období, kdy dochází k vynaložení největších investic. Takto převedená hodnota se nazývá současná hodnota.

Průběžné pokrytí investic a dalších výdajů příjmy vyjadřuje kumulovaný tok hotovosti, kdy se jednotlivé roční hodnoty průběžně sčítají (kumulují) a představují skutečný hodnotový stav u realizovaného opatření v příslušném roce. Pokud je hodnota kumulovaného toku hotovosti v daném roce záporná, nedošlo v tomto období k pokrytí výdajů projektu jeho příjmy.

Hodnota diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v posledním roce se označuje zkratkou NPV (Net Present Value) a slouží jako důležité kritérium pro posuzování a porovnávání projektů.

Vhodnost použití čisté současné hodnoty je dána především tím, že zohledňuje vliv času po celou dobu hodnocení, zahrnuje změnu hodnotových vstupů i výstupů realizace opatření a může zohledňovat způsob financování. Čím vyšší je hodnota NPV, tím je opatření ekonomicky výhodnější. Pokud je hodnota NPV záporná, opatření nelze za daných podmínek realizovat.

$$NPV = \sum_{t=1}^{T_z} CF_t \cdot (1+r)^{-t} - IN$$

9.3.3 Cash Flow

Tok hotovosti (Cash Flow) v daném roce se pro opatření navržená a hodnocená v rámci energetického auditu stanovuje takto:

$$\text{Cash Flow (CF)} = \text{Úspory (U)} - \text{Investiční náklady (IN)}$$

9.4 Výsledky ekonomického vyhodnocení projektu



Výsledky ekonomického vyhodnocení se uvádí v následující tabulce:

Parametr	Jednotka	Návrh
Investiční výdaje (Způsobilé výdaje) celkem	Kč	418 743 016
Z toho:	Kč	
Náklady na přípravu projektu (4% z investice)	Kč	16 105 501
Náklady na technologická zařízení a stavbu	Kč	402 637 515
Náklady na přípojky	Kč	
Provozní náklady celkem	Kč	
Změna nákladů na energii	Kč	8 081 563
Změna nákladů na opravu a údržbu	Kč	
Změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)	Kč	
Změna ostatních provozních nákladů	Kč	
Změna nákladů na emise a odpady	Kč	
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, OZE)	Kč	
Přínosy projektu celkem	Kč	8 081 563
Doba hodnocení	roky	20
Roční růst cen energie	%	0
Diskont	%	4
Ts - prostá doba návratnosti		51,8
Tsd - reálná doba návratnosti	roky	-
NPV - čistá současná hodnota	tis. Kč	-308 912
IRR - vnitřní výnosové procento	%	-

Představu o průběhu peněžních toků poskytuje grafické znázornění diskontovaného kumulovaného Cash Flow, včetně dalších parametrů:

Opatření

Roky	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Diskont. (%)	4,0																				
Investiční náklady (tis. Kč)	-418 743																				
Úspora celkem (tis. Kč/rok)		8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082	8 082
Kumul. Cash Flow (tis. Kč/rok)	-418 743	-410 661	-402 580	-394 498	-386 417	-378 335	-370 254	-362 172	-354 091	-346 009	-337 927	-329 846	-321 764	-313 683	-305 601	-297 520	-289 438	-281 356	-273 275	-265 193	-257 112
Disk. Cash Flow (tis. Kč/rok)	-418 743	7 771	7 472	7 184	6 908	6 642	6 387	6 141	5 905	5 678	5 460	5 250	5 048	4 854	4 667	4 487	4 315	4 149	3 989	3 836	3 688
Kumul. disk. Cash Flow (tis. Kč/rok)	-418 743	-410 972	-403 600	-396 316	-389 408	-382 765	-376 378	-370 237	-364 332	-358 664	-353 194	-347 945	-342 897	-338 043	-333 376	-328 889	-324 574	-320 425	-316 436	-312 600	-308 912
Prostá doba návratnosti (roky)	51,8																				
NPV (tis. Kč)	-308 911,9																				
Disk. doba návratnosti (roky)	#NUM!																				
IRR (%)	#NUM!																				



10 POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE EPC

Zařazení objektu mezi objekty vhodné pro aplikaci projektu EPC je možné v případě, že realizací projektu EPC jsou současně splněny následující podmínky:

- a) roční úspora celkové energie dosažená realizací projektu EPC je rovna nebo větší než 15 (%) z potenciálu úspor po provedení všech energeticky úsporných opatření na obálce budovy,
- b) prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je rovna nebo nižší než 8,0 let,
- c) roční úspora dosažená aplikací souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 500 tis. Kč s DPH/rok, nebo pokud roční náklady na energie objektu před realizací projektu jsou vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok.

Obecné doporučení na aplikaci metody EPC spočívající v hodnocení ekonomické efektivity je v případě tohoto projektu irelevantní, jelikož je předpokladem, že jeho financování bude realizováno pomocí vlastních dotačních finančních zdrojů.

Mnohem významnějším aspektem EPC je v tomto případě garance poskytovatele služby a tedy dodavatele řešení, za nabídnuté a následně uskutečněné úspory energie a poskytnutí služeb v podobě energetického managementu, které významně zvýší pravděpodobnost dosažení garantovaných úspor.

Projekt " Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu " se skládá z více opatření:

- stavební, v podobě zateplení obvodového pláště budovy a výměny otvorových výplní,
- rekonstrukce interiérového osvětlení,
- rekonstrukce stínící techniky.

Při rozhodnutí o způsobu využití EPC lze zakázku na realizaci projektu rozdělit na více částí:

- a) Stavební část realizovat samostatnou smlouvou.
- b) Technickou část (osvětlení) realizovat metodou EPC na Smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v souladu se zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomické parametry dílčího technického opatření jsou uvedeny v kapitole "Osvětlení – navrhovaný stav

Z výše uvedených důvodů lze realizovat projekt metodou EPC pro dílčí technické opatření - rekonstrukce interiérového osvětlení (se započítáním podpory).

Opatření navržené energetickým posouzením		Investice	Úspora ¹⁾			Je součástí projektu EPC
			Energie	Nákladů	Původní spotřeby	
č.	Název opatření	Kč s DPH	MWh/rok	Kč s DPH/rok	%	ANO/NE
1.	Zateplení obálky budovy a výměna původních otvorových výplní	293 943 994	1750,2	1506,3	7,5	NE
2.	Rekonstrukce osvětlovací soustavy	153 205 239	2 693	6 266	37,0	NE
3.	Stínící technika	39 185 608	133	310	0,1	NE
CELKEM ZA SOUBOR OPATŘENÍ		447 149 233	4804,9	10 017 434	11,8	
z toho:						
Soubor opatření na obálce budovy		293 943 994	1750,2	1 506		
Soubor opatření zahrnutých do projektu EPC						
Soubor ostatních opatření						
(1)	spotřeba energie před realizací navržených opatření				40564,2	MWh/rok
(2)	spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy				38451,7	MWh/rok
(3)	spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy a EPC projektu				-	MWh/rok
(4)	spotřeba energie po realizaci všech navržených opatření				35759,2	MWh/rok
(5)	úspora projektu EPC po realizaci opatření na obálce budovy				-	%
(6)	prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC				-	let (max. 8,0)
(7)	roční úspora nákladů souboru opatření zahrnutých do projektu EPC				-	tis. Kč s DPH
(8)	roční náklady na energii objektu před realizací projektu				61 156	tis. Kč s DPH
¹⁾ úspora připadající na dané opatření při realizaci celého navrženého souboru opatření						
ZÁVĚR VHODNOSTI APLIKACE EPC						
1.	úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 15% ze spotřeby dosažené po realizaci opatření na obálce budovy (tj. (5)>15,0%)					
2.	prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je rovna nebo nižší než 8,0 let (tj. (6)<8,0)					
3.	roční úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 500 tis. Kč s DPH/rok (tj. (7)>500), nebo roční náklady na energii objektu před realizací projektu jsou vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok (tj. (8)> 2 000)					
4.	V souboru opatření navržených energetickým posudkem lze nalézt takový soubor opatření, který lze realizovat metodou EPC (ANO, pokud jsou splněny podmínky 1, 2 a 3)					
5.	V souboru opatření navržených energetickým posudkem lze nalézt takový soubor opatření, který lze realizovat metodou EPC, pouze však pokud bude objekt zařazen do souboru objektů, které v součtu splní podmínku č.3 (ANO, pokud objekt samostatně splní podmínky 1, 2 a nesplní podmínku 3)					

11 STANOVISKO ENERGETICKÉHO SPECIALISTY

V rámci Energetického posouzení bylo provedeno hodnocení **AKTUALIZOVANÉHO** navrženého energeticky úsporného návrhu řešení budovy. Výsledky hodnocení byly následně porovnány s podmínkami dotačního programu Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 5.1. Na základě toho lze konstatovat, že navrhovaný energeticky úsporný projekt splňuje potřebná kritéria dotačního programu (viz přílohu č. 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP).

11.1 Okrajové podmínky pro posuzovaný návrh

Navrhované úspory energie, emisí, nákladů na provoz a investice do energeticky úsporných opatření posuzovaného návrhu jsou stanoveny na základě definovaných okrajových podmínek. V případě změny těchto okrajových podmínek nelze zaručit dosažení předpokládaných úspor.

Hodnocení bylo provedeno s okrajovými podmínkami:

- Veškeré výpočty jsou prováděny na základě výchozích podkladů pro zpracování Energetického posouzení, které jsou uvedeny v úvodní části tohoto dokumentu. Jakákoli změna reálného stavu oproti poskytnutým podkladům může způsobit nepřesnosti ve výpočtu a odchylky v předpokládaných přínosech projektu.
- Kvalita předepsaných opatření závisí na úrovni a stupni preciznosti zpracované projektové dokumentace a technických a technologických možnostech dodavatele. V průběhu práce na projektové dokumentaci a při samotné realizaci jednotlivých opatření je nutné řešit problematika místa, detaily v konstrukci, současný a budoucí provoz objektu.
- Dodržení stanovených postupů a technologických předpisů při realizaci navržených opatření.
- Zachování stávajících stavebních a technických dispozic.
- Zachování stejného účelu využití předmětu Energetického posouzení (stejně příkony spotřebičů, doba jejich využití, doba provozu budovy, počet uživatelů atd.)
- Ekonomické výpočty vychází z platných ekonomických parametrů a reálných cen materiálu, práce a energie v době zpracování EP.

V průběhu práce na vyšších stupních projektové dokumentace a při samotné realizaci doporučených opatření je nutno řešit problematika místa, současný a budoucí provoz objektu. Kvalita předepsaných opatření bude záviset na úrovni a stupni preciznosti zpracované projektové dokumentace, technických a technologických možnostech dodavatele. V případě vzniku problémů ve fázi projektu nebo realizace, je nutno veškerá nestandardní řešení v detailech jednotlivých opatření konzultovat se zpracovatelem energetického posouzení.

11.2 Celková výše dosažitelných energetických úspor

Potenciál úspor energie byl stanoven porovnáním výchozího stavu spotřeby s hodnotami technicky možnými. Výpočet byl proveden bez započítání případné dotace.

11.3 Závěrečná doporučení

Po provedení navržených opatření je nezbytné zaregulovat novou otopnou soustavu:

1. provést nastavení ekvitermní křivky všech okruhů otopné soustavy (doložit protokolem),
2. určit průtok topné vody v otopné soustavě.

Dále je třeba provést nastavení teploty nuceně přiváděného vzduchu.

Aby bylo dosaženo předpokládaných úspor, je třeba také zabránit přetápění v jednotlivých místnostech (např. vlivem vnějších či vnitřních zisků); provozovatel musí zajistit instalaci a správné nastavení termoregulačních ventilů na otopných tělesech.

Je třeba počítat se skutečností, že po zateplení objektu dojde k výrazným provozním změnám týkajících se otopné soustavy. Zaregulování otopné soustavy a nastavení správných provozních režimů se doporučuje přenechat odborné firmě. Vše je třeba doložit protokolem. Dále je nezbytné odbornou firmou provést proškolení provozního technika.

Všechna kritéria, specifického cíle 5.1, jsou splněna. Lze tak žádat o dotaci v příslušné výši na realizaci opatření viz příloha č. 1.

V Praze, listopad 2020

/

březen 2023

12 EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ

Evidenční list energetického posouzení

Evidenční číslo

-

1. Část - Identifikační údaje

1. Jméno (jména), příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP

Česká republika

Právo hospodaření s majetkem státu - Fakultní nemocnice v Motole, příspěvková organizace

2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, případně adresa pro doručování

a) ulice

V Úvalu

b) č.p./č.o.

84

c) část obce

Motol

d) obec

Praha

e) PSČ

150 06

f) e-mail



g) telefon

224 431 111

3. Identifikační číslo

00064203

4. Údaje o statutárním orgánu

a) jméno

-

b) kontakt

-

5. Předmět energetického posudku

a) název

Snížení energetické náročnosti budovy budovy pneumologické kliniky

b) adresa nebo umístění

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

c) popis předmětu EA

Jedná se o značně členitý až osmipodlažní objekt s rovnou střechou, částečně zapuštěný do terénu čtyřmi podlažními s upravovaným vnitřním prostředím.

Obálka budovy je původní.

Budova je součástí nemocničního areálu, který tvoří více objektů. Výstavba z přelomu 80. a 90. let 20. století.

2. Část - Seznam stanovených kritérií

1. Energetická kritéria

Dle dokumentu "Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020":

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 10 % oproti původnímu stavu

2. Ekologická kritéria

Dle dokumentu "Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020":

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 10 % emisí CO₂ oproti původnímu stavu.

3. Ekonomická kritéria

Ekonomická kritéria nejsou stanovena.

4. Technická a ostatní kritéria

Dle dokumentu "Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020":

Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dále viz Příloha 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP.

3. Část - Popis stávajícího stavu předmětu EP

1. Charakteristika hlavních činností

Jedná se o budovu určenou pro zdravotnictví.

Součástí provozu jsou:

- a) ordinace,
- b) operační sály,
- c) lůžka pro pacienty,
- d) čekárny a komunikace,
- e) laboratoře,
- f) technické zázemí.

Provozní doba převážně od 8.00 do cca 17.00, každý den. O víkendech a nočních hodinách je útlum provozu minimální.

V rámci opatření se nepředpokládá změna charakteru užívání jednotlivých prostor.

2. Vlastní zdroje energie

a) zdroje tepla

počet		- ks
instalovaný výkon		- MW
roční výroba		- MWh
roční spotřeba paliva		- GJ/rok

a) zdroje elektřiny

počet		ks
instalovaný výkon		MW
roční výroba		MWh
roční spotřeba paliva		GJ/rok

c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla

počet		ks
inst. výkon elektrický		MW
inst. výkon tepelný		MW
roční výroba el.		MWh
roční výroba tepla		MWh
roční spotřeba paliva		GJ/rok

d) druhy primárního zdroje energie

druh OZE	
druh DEZ	
fosilní zdroje	

3. Spotřeba energie

<u>Druh spotřeby</u>	<u>Příkon</u>	<u>Spotřeba energie</u>	<u>Energonositel</u>
Vytápění	- MW	26 512,6 MWh/r	ZP
Chlazení	- MW	846,4 MWh/r	EE
Větrání	0,65 MW	4 960,8 MWh/r	EE
Úprava vlhkosti	- MW	600,8 MWh/r	ZP
Příprava TV	- MW	2 791,7 MWh/r	ZP
Osvětlení	1,20 MW	4 852,0 MWh/r	EE
Technologie	- MW	- MWh/r	EE
Celkem	1,85 MW	40 564,2 MWh/r	EE, ZP

4. Část - Doporučená varianta navrhovaných opatření

1. Popis doporučených opatření energetického specialisty

Předmětem Energetického posouzení je:

- zateplení svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím,
- výměna otvorových výplní,
- zateplení části střechy,
- rekonstrukce osvětovací soustavy,
- rekonstrukce stínící techniky.

V rámci opatření se nepředpokládá rozšíření hranice obálky.

Dále se předpokládá zavedení energetického managementu, jak je popsáno v textu EP.

2. Úspory energie a nákladůSpotřeba a náklady na energii - celkem

	Stávající stav	Navrhovaný stav	Úspory
Energie	40 564,2 MWh/r	35 988,5 MWh/r	4575,7 MWh/r
Náklady	50 542,4 tis. Kč/r	42 460,8 tis. Kč/r	8081,6 tis. Kč/r

Spotřeba energie

	Stávající stav	Navrhovaný stav	Úspory
Vytápění	26 512,6 MWh/r	24 762,4 MWh/r	1 750,2 MWh/r
Chlazení	846,4 MWh/r	713,4 MWh/r	133,0 MWh/r
Větrání	4 960,8 MWh/r	4 960,8 MWh/r	0,0 MWh/r
Úprava vlhkosti	600,8 MWh/r	600,8 MWh/r	0,0 MWh/r
Příprava TV	2 791,7 MWh/r	2 791,7 MWh/r	0,0 MWh/r
Osvětlení	4 852,0 MWh/r	2 159,5 MWh/r	2 692,5 MWh/r
Technologie	- MWh/r	- MWh/r	- MWh/r

3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energonositelů

	Stávající stav	Navrhovaný stav	Úspory
Elektřina	10659,2 MWh	7833,6 MWh	2825,5 MWh
SZTE	29905,0 MWh	28154,9 MWh	1750,2 MWh
ZP	MWh	MWh	0,0 MWh
LTO/TTO	MWh	MWh	0,0 MWh
Uhlí	MWh	MWh	0,0 MWh
OZE	MWh	MWh	0,0 MWh
Ostatní	MWh	MWh	0,0 MWh

4. Investiční náklady na realizaci úsporných opatření

Náklady při výrobě energie

OZE		%
KVET		%
Ostatní		%

Náklady při distribuci energie

Rozvody tepla		%
Ostatní		%

Náklady při spotřebě energie

Budova-úprava obálky		61,6 %	Technologie		%
Budova-technické systémy		30,6 %	Ostatní		7,8 %

5. Ekonomické hodnocení

doba hodnocení		20	roků	diskontní míra		4,0 %
reálná doba návratnosti		-	roků	investiční náklady		418 743,0 tis.Kč
IRR		-	%	cash flow		8 081,6 tis.Kč/r
rok realizace		2023		NPV		- tis.Kč

6. Ekologické hodnocení

Parametr	Výchozí stav	Varianta I	Rozdíl	Varianta II	Rozdíl
	t/rok	t/rok	t/rok	t/rok	t/rok
TZL	0,456	0,348	0,108		
PM ₁₀	0,909	0,681	0,228		
PM _{2,5}	0,299	0,233	0,066		
SO ₂	8,995	6,617	2,378		
NO _x	11,108	9,208	1,901		
NH ₃					
VOC	0,229	0,210	0,019		
CO ₂	16716,845	13514,770	3202,075		

13 PŘÍLOHY

13.1 Příloha 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP

Obecná kritéria přijatelnosti:

Jedná se o posouzení splnění podmínek Specifického cíle 5.1 a).

1	Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP.	Ano
2	Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti.	Ano
3	Projekty organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a veřejných výzkumných institucí jsou podporovány pouze na území hl. města Prahy. (Projekty organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a veřejných výzkumných institucí realizovaných mimo území hl. města Prahy jsou podporovány ve SC 5.3.)	Ano
4	Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k rozšíření stávajícího obestavěného prostoru.	Ano
5	Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a architektonicky cenných budov.	Ano
6	Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným na www.opzp.cz .	Irelevantní
7	Pokud je jedním z opatření projektu instalace fotovoltaického systému, musí být umístěn pouze na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí.	Irelevantní
8	Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému nesmí být vyšší než roční spotřeba elektřiny v budově.	Irelevantní
9	V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.	Irelevantní

10	V případě realizace fotovoltaických systémů musí hodnota využití instalovaného výkonu pro lokální spotřebu dosahovat min. 750 hod.rok-1.	Irelevantní
11	Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy a jedná se o budovu se dvěma a více nadzemními podlažími nebo stavbu se zvýšeným podlažím (5 m a vyšším), musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracovaný odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů. Pokud bude výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je nezbytné jejich sídla (hnízdíště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“.	Ano (je třeba doložit samostatným dokumentem)
12	Podpora na výměnu zdroje tepla je určena pouze pro budovy, kde je výroba tepla realizována zdrojem využívajícím fosilní paliva nebo elektrickou energii. Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů.	Irelevantní
13	V případě náhrady stávajícího zdroje tepla na zemní plyn budou podporovány pouze projekty, kdy staří původního zdroje, v době podání žádosti, nebude kratší než 10 let, přičemž nebude umožněn přechod na spalování biomasy.	Irelevantní
14	V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na zemní plyn, fototermický solární systém nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.	Irelevantní
15	Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných a architektonicky cenných budov min. o 10 %. Do celkové energie nemusí být započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.	Ano
16	Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO ₂ oproti původnímu stavu, u památkově chráněných a architektonicky cenných budov 10 %. Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy. o V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO ₂ oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy.	Ano

17	V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO ₂ oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy.	Irelevantní
18	Pokud je to technicky možné, musí realizaci projektu dojít k úspoře lokálních emisí TZL a NO _x .	Ano
19	Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od SZTE. V případě částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE. SZTE tj. Soustavou zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Toto omezení se netýká fototerminických solárních systémů.	Irelevantní
20	V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění	Irelevantní
21	V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).	Irelevantní
22	V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2.	Irelevantní
23	V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti η_{sk} dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie za podmínky slunečního ozáření 1000 W.m ⁻² .	Irelevantní
24	V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem $q_{ss,u} \geq 350$ (kWh.m ⁻² .rok ⁻¹).	Irelevantní

25	V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřivačů (požadavky od 26. 9. 2018).	Irelevantní
26	V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020).	Irelevantní
27	V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřivačů (požadavky od 26. 9. 2018).	Irelevantní
28	V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřiny a tepla.	Irelevantní
29	V případě realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření vyrobené energie z OZE.	Irelevantní
30	V případě středních spalovacích zdrojů znečišťování (celkový jmenovitý tepelný příkon 1–50 MW) nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, budou podpořeny pouze projekty, zaručující splnění požadavků „Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení“ (dále jen „Směrnice 2015/2193“). Bez ohledu na Směrnici 2015/2193 budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění emisních limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.	Irelevantní
31	V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308.	Irelevantní
32	V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být (u relevantních budov a místností) systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů.	Irelevantní