

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav**
státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **„Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“**
sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
bankovní účet číslo: viz. Smlouva o společnosti

Vedoucí společník:

Gardenline s.r.o.

se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827

zastoupena [REDACTED], jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Druhý společník:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zastoupena [REDACTED], prokuristou

zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Třetí společník:

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180

zastoupena [REDACTED], jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2021 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/64357/2020, e.č. 4008H1200030 ohledně díla „**Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora**“, která byla měněna dodatky č. 1 až č. 5 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.12.2021; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 13.9.2022; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 19.12.2022; dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 29.6.2023; dodatek č. 5 nabyl účinnosti dne 2.10.2023.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 038 až ZL 054, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6.

S ohledem na závažná zjištění ohledně stavu stavby a na objem víceprací dohodnutých v tomto dodatku se strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla do 31.12.2023.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 23 485 395,70 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -23 755 656,38 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází ke snížení Celkové ceny díla o -270 260,68 Kč bez DPH.

C.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2e. doplňuje nový bod 2.2f., který zní takto:

„2.2f. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 6 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 31.12.2023.“

c) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 176 992 307,47 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 038 až ZL 054.

Na Sychrově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav

.....
[redacted]
Gardenline s.r.o.

.....
[redacted]
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....
[redacted]
ARCHATT, s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	038
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Tesařské práce - bez záběru č. 1 krovu		
dotčené SO: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo objektu			
předmět změny: Tesařské práce spojené s obnovou krovu nad jižním křídlem v rozsahu 2. - 4. záběru a obnovou stropních trámů v celém objektu. zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Stav dřevěných konstrukcí neodpovídá předpokladu projektové dokumentace - rozpočtu. Rozsah napadení hnilobou, ale i průřezy jednotlivých prvků a způsob provedení konstrukčních spojů (množství tesařských spojů) se liší. Bez realizace změny není možné dílo dokončit a uvést do provozu. zdůvodnění nepředvídanosti změny: Rozsah poškození dřeva dřevokazným hmyzem a houbou není do okamžiku provádění prací možné zjistit ani odhadnout. Změny reaguje na nálezoové situace. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé MP a VCP			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	méněpráce
			bez DPH -3 604 819,69 Kč
			21%DPH -757 012,14 Kč
			celkem -4 361 831,83 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	vícepráce
			bez DPH 6 868 339,52 Kč
			21%DPH 1 442 351,30 Kč
			celkem 8 310 690,82 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	
			bez DPH 3 263 519,83 Kč
			21%DPH 685 339,16 Kč
			celkem 3 948 859,00 Kč
vliv na termín dokončení: ano - prodloužení do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ne			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		
příloha č.2	Tabulka zaměření		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	038
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Tesařské práce - bez záběru č. 1 krovu	
podpis zhotovitele:		Datum
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby m		15.09.2023
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedeně případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiště		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový lis památkové péče na kontrolních dnech a se		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a do		15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		Datum
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisk navrženém postupu a změně.		15.09.2023
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:		Datum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Tesařské práce - bez záběru č. 1 krovu

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Měněpráce	-3 604 819,69
Vícepráce	6 868 339,52
Celkem	3 263 519,83

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Tesařské práce - bez záběru č. 1 krovu

MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-3 604 819,69	
SO-I-05 Krov hlavního křídla						-2 952 895,23	
1	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m rozpočet k SOD Záběr 2 - 4 Součet	m	-1 824,820 - 2 590,92 766,1 - 1 824,82	225,50	-411 496,91	SOD ZV 7627/1
2	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m rozpočet k SOD Záběr 2 - 4 Součet	m	-298,700 - 1 176,0 877,3 - 298,7	278,30	-83 128,21	SOD ZV 7627/3
3	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 rozpočet k SOD Záběr 2 - 4 Součet	m	-1 824,820 - 2 590,92 766,1 - 1 824,82	393,80	-718 614,12	SOD ZV 7627/4
4	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 rozpočet k SOD Součet	m	-934,920 - 934,92 - 934,92	592,00	-553 472,64	SOD ZV 7627/6
5	762333913	Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 rozpočet k SOD Záběr 2 - 4 Součet	m	-1 824,820 - 2 590,92 766,1 - 1 824,82	520,00	-948 906,40	SOD ZV 7627/10
6	762333915	Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 rozpočet k SOD Záběr 2 - 4 Součet	m	-298,700 - 1 176,0 877,3 - 298,7	690,00	-206 103,00	SOD ZV 7627/12
7	60512R001	Řezivo jehličnaté hranol tř. SI - pro tesařské opracování / doplňované části rozpočet k SOD Záběr 2 - 4 Prořez 25 (Dodatečný předpis přesného umístění spoju viz pokyn č.09) Součet	m3	-2,064 - 141,777 111,77 27,943 - 2,064	10 100,00	-20 851,45	SOD ZV 7627/8
8	76239R901	Spojovací prostředky pro montáž krovu dubovými kolíky rozpočet k SOD Záběr 2 - 4 Prořez 25 (Dodatečný předpis přesného umístění spoju viz pokyn č.09) Součet	m3	-2,064 - 141,777 111,77 27,943 - 2,064	5 000,00	-10 322,50	SOD ZV 7627/9
SO-I-05 Stropní trámy						-497 800,00	
9	76239R902	Detaily spojení / protézování, náhrady, plátování atd. rozpočet k SOD Skutečnost (protézy, spoje táhel, výměny) Součet	kus	-131,000 - 270,0 139,0 - 131,0	3 800,00	-497 800,00	SOD ZV 00917/9
099 Přesun hmot HSV						-1 815,19	
10	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,650	1 100,00	-1 815,19	SOD ZV 0991/1
0991 Přesun sutí						-152 309,28	
11	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-38,762	1 400,00	-54 267,15	SOD ZV 0991/1
12	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	-38,762	360,00	-13 954,41	SOD ZV 0991/2
13	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-38,762	482,90	-18 718,29	SOD ZV 0991/3
14	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-38,762	112,20	-4 349,12	SOD ZV 0991/4
15	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem do 28km (2x 14km) E55*27	t	-1 046,581 - 1 046,581	13,86	-14 505,61	SOD ZV 0991/5
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-38,762	1 200,00	-46 514,70	SOD ZV 0991/7

Celkem

-3 604 819,69

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Tesařské práce - bez záběru č. 1 krovu

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						6 868 339,52	
SO-I-05 Krov hlavního křídla						5 073 578,35	
1	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 déšky do 3 m	m	704,670	251,90	177 506,37	SOD ZV 7627/2
		rozpočet k SOD		- 386,88			
		Záběr 2 - 4		1 091,55			
		Součet		704,67			
2	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	704,670	548,90	386 793,36	SOD ZV 7627/5
		rozpočet k SOD		- 386,88			
		Záběr 2 - 4		1 091,55			
		Součet		704,67			
3	762332935DT	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2	m	845,620	720,50	609 269,21	SOD ZV 7627/7
		rozpočet k SOD		- 31,68			
		Záběr 2 - 4		877,3			
		Součet		845,62			
4	762333914	Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	704,670	560,00	394 615,20	SOD ZV 7627/11
		rozpočet k SOD		- 386,88			
		Záběr 2 - 4		1 091,55			
		Součet		704,67			
5	76239R902	Detaily spojení / protézování, náhrady, plátování atd.	kus	627,000	5 100,00	3 197 700,00	SOD ZV 7627/13
		rozpočet k SOD		- 608,0			
		Záběr 2 - 4		1 235,0			
		Součet		627,0			
6	762331812	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - určeno k následnému opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)	m	48,100	73,70	3 544,97	SOD ZV 7628/1
		Nutná demontáž stávajících prvků kvůli nahrazení poškozených, k zpětnému použití					
7	762331813	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 - určeno k následnému opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)	m	14,000	84,70	1 185,80	SOD ZV 7628/2
		Nutná demontáž stávajících prvků kvůli nahrazení poškozených, k zpětnému použití					
8	762331814	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - určeno k následnému opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)	m	480,500	95,70	45 983,85	SOD ZV 7628/3
		Nutná demontáž stávajících prvků kvůli nahrazení poškozených, k zpětnému použití					
9	762331815	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 - určeno k následnému opětovnému použité (po vyhodnocení mykologem)	m	122,300	108,90	13 318,47	SOD ZV 7628/4
		Nutná demontáž stávajících prvků kvůli nahrazení poškozených, k zpětnému použití					
10	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - z prvků původního krovu s doplněním nového řeziva	m	48,100	236,50	11 375,65	SOD ZV 7628/5
		Zpětná montáž demontovaných prvků					
11	762713130	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 - z prvků původního krovu s doplněním 50% nového řeziva	m	14,000	280,50	3 927,00	SOD ZV 7628/6
		Zpětná montáž demontovaných prvků					
12	762713140	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 - z prvků původního krovu s doplněním nového řeziva	m	480,500	364,10	174 950,05	SOD ZV 7628/7
		Zpětná montáž demontovaných prvků					
13	762332935DT	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 - z prvků původního krovu s doplněním 50% nového řeziva	m	122,300	436,70	53 408,41	SOD ZV 7628/8
		Zpětná montáž demontovaných prvků					

SO-I-05

Stropní trámy

1 424 144,40

14	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m ²	kus	2,000	690,00	1 380,00	SOD ZV 00917/1
		rozpočet k SOD		- 514,0			
		Stropní trámy		516,0			
		Podhledové (rákosové) trámy dochované		170,0			
		Součet		2,0			
15	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm ² - určeno k následnému opětovnému použití (po vyhodnocení mykologem)	m	773,900	120,00	92 868,00	SOD ZV 00917/2
		rozpočet k SOD		- 1 400,6			
		Stropní trámy		1 688,0			
		Podhledové (rákosové) trámy		486,5			
		Součet		773,9			
16	762822150DTo	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm ² - z prvků původního stropu s doplněním 50% nového řeziva, uložení trámů na dubové podložky	m	287,400	110,00	31 614,00	SOD ZV 00917/3
		rozpočet k SOD		- 1 400,6			
		Stropní trámy		1 688,0			
		Součet		287,4			
17	762821951	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm ² délky do 3 m	m	971,500	245,00	238 017,50	SOD ZV 00917/4
		rozpočet k SOD		- 429,0			
		Stropní trámy - nové řezivo		1 147,3			
		Stropní trámy - staré řezivo - chodba		253,2			
		Součet		971,5			
18	762822935	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm ² - montáž	m	971,500	650,00	631 475,00	SOD ZV 00917/5
		rozpočet k SOD		- 429,0			
		Stropní trámy - nové řezivo		1 147,3			
		Stropní trámy - staré řezivo - chodba		253,2			
		Součet		971,5			
19	762823915	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy přes 450 cm ²	m	718,300	265,00	190 349,50	SOD ZV 00917/6
		rozpočet k SOD		- 429,0			
		Stropní trámy		1 147,3			
		Součet		718,3			
20	60512R001	Řezivo jehličnaté hranol tř. SI - pro tesařské opracování / doplňované části	m ³	13,772	10 100,00	139 097,20	SOD ZV 00917/7
		rozpočet k SOD		- 64,977			
		Stropní trámy		71,59			
		Prořez 10%		7,159			
		Součet		13,772			
21	76239R922	Spojovací prostředky pro montáž stropu - klínové hmoždiky, ocelové svorníky	m ³	13,772	2 100,00	28 921,20	SOD ZV 00917/8
		rozpočet k SOD		- 64,977			
		Stropní trámy		71,59			
		Prořez 10%		7,159			
		Součet		13,772			
22	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm ²	kus	194,000	302,50	58 685,00	SOD ZV 00917/10
		vytvoření otevřených kapes v nově přezdívané římsě		- 514,0			
		rozpočet k SOD		- 514,0			
		počet stropních trámů - 258		516,0			
		počet kapes po rákosových trámech - 96*2		192,0			
		Součet		194,0			
23	762082240DTvl	Vyčištění a impregnování kapes	kus	194,000	60,50	11 737,00	SOD ZV 00917/11

099

Přesun hmot HSV

75 175,99

24	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	68,342	1 100,00	75 175,99	SOD ZV 099/1
		(704,67+845,62+718,3)*0,0001+13,772*0,65+13,772*0,02447+194*0,08235+95*0,00004+95*0,00067+190*0,0004		25,567			
		přesun hmotdemontáž a montáž z původního materiálu		42,775			
		2*((48,1*0,0224*0,65) + (14*0,0288*0,65) + (60*0,0324*0,65) + (208*0,036*0,65) + (212,5*0,0304*0,65) + (122,3*0,0624*0,65)) + (253,2*0,0624*0,65)		68,342			
		Součet		68,342			

0991

Přesun suti

295 440,79

25	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	75,189	1 400,00	105 264,30	SOD ZV 0991/1
26	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	75,189	360,00	27 067,96	SOD ZV 0991/2
27	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	75,189	482,90	36 308,66	SOD ZV 0991/3
28	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	75,189	112,20	8 436,18	SOD ZV 0991/4
29	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem do 28km (2x 14km)	t	2 030,097	13,86	28 137,15	SOD ZV 0991/5
		E113*27		2 030,097			
30	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	75,189	1 200,00	90 226,54	SOD ZV 0991/7

Celkem

6 868 339,52

ZAMĚŘENÍ KROVU HLAVNÍHO KŘÍDLA

Prvek	Průřez [m2]	Délka prvku [m]	Délka nového dřeva bez spoje [m]	Délka ponechaného prvku [m]	spoj protěza [m]	celková délka nového dřeva [m]	celkový objem nového dřeva [m3]	spoje [ks]	poznámka
Záběr 4									
Pozednice P	0,0360	25,00	25,00	0,00	3,20	28,20	1,015	8	
Pozednice D	0,0360	25,00	25,00	0,00	3,20	28,20	1,015	8	
Pozednice S	0,0360	22,50	22,50	0,00	1,60	24,10	0,868	26	
Průvlak P	0,0400	25,00	25,00	0,00	2,40	27,40	1,096	28	
Průvlak D	0,0400	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,000	5	úpravy stávajících
Vaznice P	0,0400	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,000	2	plomby
Vaznice D	0,0400	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,000		
Vazba 46A									
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3	
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000		
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000		
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2	
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2	
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000		
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000		
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000		
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000		
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000		
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000		
Krokev D	0,0304	9,50	1,15	8,35	0,80	1,95	0,059	2	
Krokev P	0,0304	9,50	1,55	7,95	0,80	2,35	0,071	2	
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1	
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1	
Vazba 45C									
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3	
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000		
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000		
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000		
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000		
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000		
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000		
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000		
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000		
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,101	2	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000		
Krokev D	0,0304	9,50	1,10	8,40	0,80	1,90	0,058	2	
Krokev P	0,0304	9,50	1,45	8,05	0,80	2,25	0,068	2	
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1	
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1	
Vazba 45B									
Vazný trám	0,0624	14,00	7,00	7,00	1,20	8,20	0,512	3	
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000		
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000		
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000		
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000		
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000		
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000		
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000		
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000		
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000		
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000		
Krokev D	0,0304	9,50	1,10	8,40	0,80	1,90	0,058	2	
Krokev P	0,0304	9,50	2,75	6,75	0,80	3,55	0,108	2	
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1	
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1	
Vazba 45A									
Vazný trám	0,0624	14,00	5,10	8,90	0,00	5,10	0,318	3	
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000		
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000		
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2	
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2	
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000		
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000		
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000		

Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,20	8,30	0,80	2,00	0,061	2
Krokev P	0,0304	9,50	3,70	5,80	1,60	5,30	0,161	4
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 44C

Vazný trám	0,0624	14,00	5,10	8,90	0,00	5,10	0,318	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	3,40	6,10	0,80	4,20	0,128	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,10	8,40	0,80	1,90	0,058	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 44B

Vazný trám	0,0624	14,00	13,20	0,80	1,20	14,40	0,899	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000	1
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	8,40	1,10	0,00	8,40	0,255	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,20	8,30	0,80	2,00	0,061	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Komínové výměny

Hambálek S D	0,0360		0,00	2,30	0,00	0,00	0,000	3
Hambálek S P	0,0360		2,30	0,00	0,00	2,30	0,083	3
Hambálek H D	0,0288		2,30	0,00	0,00	2,30	0,066	3
Krokev S D	0,0304		2,30	0,00	0,00	2,30	0,070	3
Krokev H D	0,0304		2,30	0,00	0,00	2,30	0,070	3
Vazný trám D	0,0624	0,00	-	0,00	0,00			
Vazný trám P	0,0624	0,00	-	0,00	0,00			

Vazba 44A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	4
Krokev P	0,0304	9,50	1,10	8,40	0,80	1,90	0,058	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 43C

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	

Pásek P 2	0,0224	1,30	-	0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-	0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-	0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,000
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,000
Krokev D	0,0304	9,50	0,90	8,60	0,80	1,70
Krokev P	0,0304	9,50	0,90	8,60	0,80	1,70
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60

Vazba 43B

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	

Vazba 43A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 42C

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 42B

Vazný trám	0,0624	14,00	7,20	6,80	1,20	8,40	0,524	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2

Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 42A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,874	3
Sloupek P	0,0324	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,097	2
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,029	2
Pásek P 2	0,0224	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,029	2
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 41C

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,288	2
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	4
Krokev P	0,0304	9,50	2,40	7,10	0,80	3,20	0,097	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 41B

Vazný trám	0,0624	14,00	13,20	0,80	1,20	14,40	0,899	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,10	0,40	0,00	3,10	0,089	1
Hambálek S	0,0360	8,00	7,20	0,80	0,00	7,20	0,259	1
Krokev D	0,0304	9,50	8,40	1,10	0,00	8,40	0,255	3
Krokev P	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Komínové výměny

Hambálek S D	0,0360		2,50	2,30	0,00	2,50	0,090	3
Hambálek S P	0,0360		2,50	0,00	0,00	2,50	0,090	3
Hambálek H D	0,0288		2,50	0,00	0,00	2,50	0,072	3
Krokev S D	0,0304		2,50	0,00	0,00	2,50	0,076	3
Krokev H D	0,0304		2,50	0,00	0,00	2,50	0,076	3
Vazný trám P	0,0624	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,156	3
Vazný trám D	0,0624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	3

Vazba 41A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,097	2
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,029	2
Pásek P 2	0,0224	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,029	2
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000	

Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,70	7,80	0,80	2,50	0,076	2
Krokev P	0,0304	9,50	2,80	6,70	1,60	4,40	0,134	4
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Vazba 40C								
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Vazba 40B								
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,288	2
Krokev D	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Krokev P	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Vazba 40A								
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,874	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,288	2
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Vazba 39C								
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	3,00	6,50	0,80	3,80	0,116	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 39B

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-		0,00		0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	2,00	7,50	0,80	2,80	0,085	2
Krokev P	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 39A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-		0,00		0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	2,20	7,30	0,80	3,00	0,091	2
Krokev P	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,104	1

Záběr 3

Pozednice P	0,0360	26,00	26,00	0,00	2,80	28,80	1,037	7
Pozednice D	0,0360	26,00	26,00	0,00	2,80	28,80	1,037	7
Pozednice S	0,0360	23,00	23,00	0,00	1,60	24,60	0,886	19
Průvlak P	0,0400	26,00	26,00	0,00	2,80	28,80	1,152	30
Průvlak D	0,0400	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,000	
Vaznice P	0,0400	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,000	1 plomba
Vaznice D	0,0400	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,000	0

Vazba 38A

Vazný trám	0,0624	14,00	3,80	10,20	2,40	6,20	0,387	4
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,90	7,60	0,80	2,70	0,082	2
Krokev P	0,0304	9,50	2,20	7,30	0,80	3,00	0,091	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 37C

Vazný trám	0,0624	14,00	3,80	10,20	2,40	6,20	0,387	4
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,90	7,60	0,80	2,70	0,082	2

Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Vazba 37B								
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,90	7,60	0,80	2,70	0,082	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Vazba 37A								
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	3,40	6,10	0,80	4,20	0,128	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Vazba 36C								
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	8,00	0,00		8,00	0,288	2
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Vazba 36B								
Vazný trám	0,0624	14,00	13,20	0,80	0,00	13,20	0,824	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	2
Krokev D	0,0304	9,50	8,50	1,00		8,50	0,258	2
Krokev P	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Komínové výměny								
Hambálek S D	0,0360		2,50	2,30		2,50	0,090	3
Hambálek S P	0,0360		2,50	0,00		2,50	0,090	3

Hambálek H D	0,0288		2,50	0,00		2,50	0,072	3
Krokev S D	0,0304		2,50	0,00		2,50	0,076	3
Krokev H D	0,0304		2,50	0,00		2,50	0,076	3
Vazný trám P	0,0624		0,00	2,50		0,00	0,000	3
Vazný trám D	0,0624		2,50	0,00		2,50	0,156	3

Vazba 36A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,60	7,90	0,80	2,40	0,073	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 35C

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,60	7,90	0,80	2,40	0,073	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 35B

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,60	7,90	0,80	2,40	0,073	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 35A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 34C

Vazný trám	0,0624	14,00	13,20	0,80	0,00	13,20	0,824	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	8,70	0,80		8,70	0,264	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Komínové výměny

Hambálek S D	0,0360		-	2,30			0,000	
Hambálek S P	0,0360		-	0,00			0,000	
Hambálek H D	0,0288		2,50	0,00		2,50	0,072	3
Krokev S D	0,0304		2,50	0,00		2,50	0,076	3
Krokev H D	0,0304		2,50	0,00		2,50	0,076	3
Vazný trám P	0,0624	0,00	2,50	2,50		2,50	0,156	3
Vazný trám D	0,0624	0,00	0,00	2,50		0,00	0,000	

Vazba 34B

Vazný trám	0,0624	14,00	6,70	7,30	1,20	7,90	0,493	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,20	8,30	0,80	2,00	0,061	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 34A

Vazný trám	0,0624	14,00	6,70	7,30	1,20	7,90	0,493	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,20	8,30	0,80	2,00	0,061	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 33C

Vazný trám	0,0624	14,00	6,70	7,30	1,20	7,90	0,493	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,20	8,30	0,80	2,00	0,061	2
Krokev P	0,0304	9,50	2,00	7,50	0,80	2,80	0,085	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Vazba 33B								
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,00	8,50	0,80	1,80	0,055	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Vazba 33A								
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	2,30	7,20	1,60	3,90	0,119	4
Krokev P	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Vazba 32C								
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	8,00	0,00		8,00	0,288	2
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Vazba 32B								
Vazný trám	0,0624	14,00	8,00	6,00	1,20	9,20	0,574	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	3,50	6,00	1,60	5,10	0,155	4
Krokev P	0,0304	9,50	1,80	7,70	0,80	2,60	0,079	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Vazba 32A								
Vazný trám	0,0624	14,00	8,00	6,00	1,20	9,20	0,574	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	

Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,80	7,70	2,60	0,079	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 31C

Vazný trám	0,0624	14,00	13,20	0,80	13,20	0,824	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-			0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-			0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-			0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-			0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-			0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,80	7,70	2,60	0,079	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,80	7,70	2,60	0,079	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1

Komínové výměny

Hambálek S D	0,0360		0,00	2,30		0,000	3
Hambálek S P	0,0360		2,40	0,00		0,000	3
Hambálek H P	0,0288		2,40	0,00	2,40	0,069	3
Krokev S D	0,0304		2,40	0,00	2,40	0,073	3
Krokev H D	0,0304		2,40	0,00	2,40	0,073	3
Vazný trám P	0,0624	0,00	2,50	2,50	2,50	0,156	3
Vazný trám D	0,0624	0,00	2,50	2,50	2,50	0,156	3

Vazba 31B

Vazný trám	0,0624	14,00	8,00	6,00	1,20	9,20	0,574	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,20	8,30	0,80	2,00	0,061	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,80	7,70	0,80	2,60	0,079	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 31A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,20	8,30	0,80	2,00	0,061	2
Krokev P	0,0304	9,50	2,40	7,10	0,80	3,20	0,097	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Pozednice P	0,0360	24,00	24,00	0,00	2,00	26,00	0,936	5
Pozednice D	0,0360	24,00	24,00	0,00	2,00	26,00	0,936	5
Pozednice S	0,0360	20,80	20,80	0,00	1,20	22,00	0,792	24
Průvlak P	0,0400	24,00	24,00	0,00	2,00	26,00	1,040	26
Průvlak D	0,0400	24,00	6,00	18,00	1,20	7,20	0,288	10
Vaznice P	0,0400	24,00	3,20	20,80		3,20	0,128	1
Vaznice D	0,0400	24,00	0,00	24,00		0,00	0,000	

Vazba 30A

Vazný trám	0,0624	14,00	7,00	7,00	1,20	8,20	0,512	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	3,00	0,00		3,00	0,097	2
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	1
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	2,20	7,30	1,60	3,80	0,116	4
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 29C

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50		0,00	0,000	1
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	2,20	7,30	1,60	3,80	0,116	4
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 29B

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 29A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	3,00	0,00		3,00	0,097	2
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2

Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Vazba 28C							
Vazný trám	0,0624	14,00	8,40	5,60	8,40	0,524	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-			0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-			0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-			0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-			0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-			0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,20	8,30	0,80	0,061	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
<i>Komínové výměny</i>							
Hambálek S D	0,0360		-	2,30		0,000	
Hambálek S P	0,0360		-	0,00		0,000	
Hambálek H D	0,0288		-	0,00		0,000	
Krokev S D	0,0304		-	0,00		0,000	
Krokev H D	0,0304		-	0,00		0,000	
Vazný trám P	0,0624	0,00	2,50	0,00	2,50	0,156	3
Vazný trám D	0,0624	0,00	0,00	2,50	0,00	0,000	3
Vazba 28B							
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-			0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-			0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-			0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-			0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-			0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,20	8,30	0,80	0,061	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Vazba 28A							
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	3,00	0,00		0,097	2
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30	0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	8,00	0,00	8,00	0,288	2
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,20	8,30	0,80	0,061	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Vazba 27C							
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-			0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-			0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-			0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-			0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-			0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	3,50	0,101	1
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,000	1

Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	2,00	7,50	1,60	3,60	0,109	4
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 27B

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,30	8,20	0,80	2,10	0,064	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 27A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	3,00	0,00		3,00	0,097	2
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,50	8,00	0,80	2,30	0,070	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 26C

Vazný trám	0,0624	14,00	0,00	14,00		0,00	0,000	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	8,60	0,90		8,60	0,261	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	2,20	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Komínové výměny

Hambálek S D	0,0360		2,40	2,30		2,40	0,086	3
Hambálek S P	0,0360		2,40	0,00		2,40	0,086	3
Hambálek H D	0,0288		2,40	0,00		2,40	0,069	3
Krokev S D	0,0304		2,40	0,00		2,40	0,073	3
Krokev H D	0,0304		2,40	0,00		2,40	0,073	3
Vazný trám P	0,0624	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000	3
Vazný trám D	0,0624	0,00	2,40	2,50		2,40	0,150	3

Vazba 26B

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	

Hambálek H	0,0288	3,50	0,00	3,50	0,00	0,000	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,000	
Krokev D	0,0304	9,50	1,70	7,80	0,80	0,076	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,40	8,10	0,80	0,067	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1

Vazba 26A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	8,00	0,00		8,00	0,288	2
Krokev D	0,0304	9,50	1,85	7,65	0,80	2,65	0,081	2
Krokev P	0,0304	9,50	2,20	7,30	1,60	3,80	0,116	4
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 25C

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,60	7,90	0,80	2,40	0,073	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 25B

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,60	7,90	0,80	2,40	0,073	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 25A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,70	7,80	0,80	2,50	0,076	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 24C

Vazný trám	0,0624	14,00	13,20	0,80	13,20	0,824	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-			0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-			0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-			0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-			0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-			0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	2,80	0,70	2,80	0,081	1
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	8,30	1,20	8,30	0,252	2
Krokev P	0,0304	9,50	1,60	7,90	2,40	0,073	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1

Komínové výměny

Hambálek S D	0,0360		2,40	2,30	2,40	0,086	3
Hambálek S P	0,0360		2,40	0,00	2,40	0,086	3
Hambálek H D	0,0288		2,40	0,00	2,40	0,069	3
Krokev S D	0,0304		2,40	0,00	2,40	0,073	3
Krokev H D	0,0304		2,40	0,00	2,40	0,073	3
Vazný trám D	0,0624	0,00	2,40	0,00	2,40	0,150	3
Vazný trám P	0,0624	0,00	2,40	0,00	2,40	0,150	3

Vazba 24B

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	1
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	1,60	7,90	0,80	2,40	0,073	2
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 24A

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00		0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00		3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00	1,30		0,00	0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	2
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00		3,60	0,104	1

Vazba 23B

Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	15,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	-				0,000	
Sloupek D	0,0324	3,00	-				0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	-				0,000	
Vzpěra D	0,0224	3,00	-				0,000	
Pásek P 1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D1	0,0224	1,30	-				0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	-				0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00		3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00		0,00	0,000	2
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	10,30	0,313	3

Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Vazba 23A							
Vazný trám	0,0624	14,00	14,00	0,00	1,20	0,948	3
Sloupek P	0,0324	3,00	3,00	0,00	3,00	0,097	2
Sloupek D	0,0324	3,00	0,00	3,00	0,00	0,000	
Vzpěra P	0,0224	3,00	3,00	0,00	3,00	0,067	2
Vzpěra D	0,0224	3,00	3,00	0,00	3,00	0,067	2
Pásek P 1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek P 2	0,0224	1,30	1,30			0,000	2
Pásek D1	0,0224	1,30	-			0,000	
Pásek D2	0,0224	1,30	0,00			0,000	
Hambálek H	0,0288	3,50	3,50	0,00	3,50	0,101	2
Hambálek S	0,0360	8,00	0,00	8,00	0,00	0,000	2
Krokev D	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	0,313	3
Krokev P	0,0304	9,50	9,50	0,00	0,80	0,313	3
Námětek D	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1
Námětek P	0,0288	3,60	3,60	0,00	3,60	0,104	1

2734,95

111,77 1235,00



ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	039
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Hromosvod		
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu			
předmět změny: Úprava v provedení hromosvodu			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Z důvodu nesouladu dílčích částí PD - nastalých kolizí vedení s komíny či volskými oky a množstvím a typu potřebného materiálu dochází ke změně v provedení hromosvodu.			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: Situace nebyla možná zachytit v původní PD. Důvodem je fakt upřesnění vedení hromosvodů a to jak na střešním pláště, tak na fasádách objektu. Změna reaguje na současný stav, upravuje ho a řeší z důvodu získání revizí a dokončení a zkolaudování díla.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé MPC a VCP			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH -3 540,00 Kč
			21%DPH -743,40 Kč
			celkem -4 283,40 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 456 674,30 Kč
			21%DPH 95 901,60 Kč
			celkem 552 575,90 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH 453 134,30 Kč
			21%DPH 95 158,20 Kč
			celkem 548 292,50 Kč
vliv na termín dokončení: Ano - prodloužení do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): bude zapracováno do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	039
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Hromosvod	
podpis zhotovitele:		Datum
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby m		15.09.2023
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedeně upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový lis péče na kontrolních dnech a se souhlasem		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a do		15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:	Datum	
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisk postupu a změně	15.09.2023	
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:	Datum	

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Hromosvod

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Měněpráce	-3 540,00
Vícepráce	456 674,30
Celkem	453 134,30

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Hromosvod

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: S [redacted] a

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
T-M-22: Silnoproud						-3 540,00	
M-22.8 Hromosvod, uzemnění						-3 540,00	
1	M-22.8.7	Svorka univerzální SU	ks	-50,000	70,80	-3 540,00	SOD ZV M-22.8/7
Celkem						-3 540,00	

Celkem

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Hromosvod

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
T-M-22: Silnoproud						456 674,30	
M-22.8 Hromosvod, uzemnění						456 674,30	
1	XXX	Ochranná stříška jímací tyče	ks	11,000	115,00	1 265,00	vlastní
2	XXX	Svorka k jímací tyči	ks	11,000	80,00	880,00	vlastní
3	M-22.8.6	Svorka spojovací SS	ks	12,000	67,10	805,20	SOD ZV M-22.8/6
		rozpočet		-47			
		jímací tyče		11			
		u okapu		24			
		u hřebene		24			
		celkem		12,000			
4	XXX	Držák jímací tyče na krov - horní	ks	11,000	270,00	2 970,00	vlastní
5	XXX	Držák jímací tyče na krov - dolní	ks	11,000	400,00	4 400,00	vlastní
6	M-22.8.3	Vodič AlMgSi Ø8mm	bm	116,000	121,90	14 140,40	SOD ZV M-22.8/3
		rozpočet		-520			
		hřeben		130			
		svod střecha 11*20+2*15,5+2*13,5		278			
		svod fasáda 9,5*24		228			
		celkem		116,000			
7	M-22.8.5	Zemnicí pásek FeZn 30x4	bm	20,000	65,20	1 304,00	SOD ZV M-22.8/5
		rozpočet		-270			
		obvod objektu s odstupem vč převýšení		290			
		celkem		20,000			
8	M-22.8.9	Podpěra vedení na střeše	ks	426,000	25,80	10 990,80	SOD ZV M-22.8/9
		rozpočet		-130			
		podpěra po 0,5 m, délka vedení na střeše 278 m		556			
		278*2					
		celkem		426,000			
9		Podpěra vedení na hřebenu	ks	260,000	40,00	10 400,00	vlastní
		podpěra po 0,5 m, délka vedení na hřebenu 130 m		260			
		130*2					
10	M-22.8.10	Podpěra vedení fasáda	ks	128,000	19,80	2 534,40	SOD ZV M-22.8/10
		rozpočet		-100			
		podpěra po 1 m, délka vedení na střeše 228 m		228			
		celkem		128,000			
11	M-22.ZP_001	Výkop 80cm x 50cm (vx3) v zemi, vč. uložení kabelů, krycí desky, výstražné fólie, opětovný zához s hutněním, obnovava původního povrchu, atd.	bm	290,000	875,00	253 750,00	SOD ZV M-22.ZP/1
		uložení zemnicího pásku					
12	741420001	Montáž hromosvodového vedení svédových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	636,000	222,00	141 192,00	URS 2023/1
		vodič AlMgSi Ø8mm		636			
13	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek, v zemi s izolací spojů, pásku průřezu do 120 mm ²	m	290,000	34,00	9 860,00	URS 2023/1
		zemnicí pásek FeZn 30x4		290			
14	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek, v zemi s izolací spojů, drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	75,000	29,10	2 182,50	URS 2023/1
		vodič AlMgSi Ø10mm		75			

Celkem

456 674,30



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavěbně restaurovací hut

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	040
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Kamenické práce		
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu			
předmět změny: Rozsah nutných kamenických zásahů pro zajištění a obnovu kamenných prvků. zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Stav jednotlivých kamenných prvků byl řešen v původní PD v menším rozsahu než vykazují nálezoové situace. K tomuto došlo další postupnou degradací od doby zpracování PD a též se rozsah potvrdil až při samostatných stavebních pracích a průzkumech. Změna narovnáva rozpočtové poměry a upřesňuje PD. Bez realizace změny není možné dílo dokončit a uvést do provozu. zdůvodnění nepředvídanosti změny: Stav kamenných prvků byl zcela jasný až po započetí prací. Tlakové mytí odstranilo staré vrstvy maleb a také staré tmely a uvolněné plomby. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé MPC a VCP			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH -292 000,00 Kč
			21%DPH -61 320,00 Kč
			celkem -353 320,00 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 2 118 902,00 Kč
			21%DPH 444 969,42 Kč
			celkem 2 563 871,42 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH 1 826 902,00 Kč
			21%DPH 383 649,42 Kč
			celkem 2 210 551,42 Kč
vliv na termín dokončení:			
ano - prodloužení do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
ano - Změna bude zanesena do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	040
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Kamenické práce	
podpis zhotovitele:		Datum
		15.09.2023
Zhotovitel žádá:		
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedených skutečností upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) a péče na kontrolních dnech a se souhlasem		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a d		15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		Datum
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko postupu a změně.		15.09.2023
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:		Datum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Kamenické práce

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: S [REDACTED] a

Datum:

Méněpráce	-292 000,00
Vícepráce	2 118 902,00
Celkem	1 826 902,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Kamenické práce

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: [redacted] a
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-292 000,00	
7992: Inventarizace						-292 000,00	
79923: Obnovy prvků						-275 600,00	
1	79923_01	Kamenné ostění okna - vybourání druhotné zadržky, kamenická oprava - očištění, doplnění umělým - kamenem V rozpočtu přebývá 8 ks	ks	-8,000	20 000,00	-160 000,00	SOD 79923/1
2	79923_11	Kamenný portál dveří - vybourání druhotné zadržky, kamenická oprava - očištění, doplnění umělým - kamenem U prvku S-010 portál zcela chybí - portál je doplněn novou replikou SN005	ks	-1,000	37 400,00	-37 400,00	SOD 79923/10
3	79923_12	Římsa nad průjezdem - kamenická oprava - očištění, doplnění umělým kamenem Obě římsy již součástí pol. 79922/1	ks	-2,000	39 100,00	-78 200,00	SOD 79923/11
79925: Nové prvky						-12 000,00	
4	79925_37	Nová římsa u dveří č. 22 z velké konírný do zaslep. průjezdu -	ks	-1,000	12 000,00	-12 000,00	SOD 79925/2
099: Přesun hmot HSV						-4 400,00	
5	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-4,000	1 100,00	-4 400,00	SOD ZV 099/1
Celkem						-292 000,00	

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Kamenické práce

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 118 902,00	
7992: Inventarizace						2 118 902,00	
79922: Restaurování						546 000,00	
1	79922_24	Kamenné napáječky - restaurátorská oprava - očištění, doplnění, patinace (S-115 - S118 a S 130 - S132) V rozpočtu chybí 1 ks	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	SOD 79922/2
2		Restaurování kamenného portálu S016 V rozpočtu pouze římsa	ks	1,000	185 000,00	185 000,00	vlastní
3		Restaurování kamenného portálu S035 vč. výroby a doplnění chybějících částí (stojna + klenák) a zpětného osazení vypadlých částí (oblouk s nadpražím), vč. pomocných statických vynášecích prací a konstrukcí V rozpočtu pouze římsa	ks	1,000	350 000,00	350 000,00	vlastní
79923: Obnovy prvků						1 554 367,00	
4	79923_02	Kamenné ostění pro dodatečně osazené křídlo - vybourání druhotné zazdívky, kamenická oprava - očištění, doplnění umělým kamenem V rozpočtu chybí 5 ks	ks	5,000	22 110,00	110 550,00	SOD 79923/2
5	79923_07	Nadokenní římsa rovná - kamenická oprava - očištění, doplnění umělým kamenem V rozpočtu chybí 5 ks	ks	5,000	10 600,00	53 000,00	SOD 79923/7
6		Prvek S003 - kamenné ostění nadsvětlíku V rozpočtu pouze ostění dveří - chybí obnova nadsvětlíku a doplnění chybějícího prahu Dopočet v hodnotě 40 z položkové ceny 22000*0,4	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	SOD 79923/5 R
7		Kamenická oprava prasklých prvků, sepnutí nerezovými sponami (vlepením do drážky vč. kamenického zapravení)	ks	58,000	6 300,00	365 400,00	vlastní
	S-001			1			
	S-003			1			
	S-005			2			
	S-007			1			
	S-008			1			
	S-011			1			
	S-013			1			
	S-014			3			
	S-015			2			
	S-021			2			
	S-023			1			
	S-027			2			
	S-028			2			
	S-030			1			
	S-034			1			
	S-036			2			
	S-039			1			
	S-040			2			
	S-042			1			
	S-045			1			
	S-046			1			
	S-050			1			
	S-052			1			
	S-053			2			
	S-056			1			
	S-069			1			
	S-074			2			
	S-076			2			
	S-077			2			
	S-080			1			
	S-081			1			
	S-082			2			
	S-083			1			
	S-089			1			
	S-090			2			
	S-095			1			
	S-096			1			
	S-097			2			
	S-098			1			
	S-101			1			
	S-113			2			
	SOUČET			58			

8		Oprava poškozených prvků doplněním kamennou vsadkou (filuňku)	ks	58,000	8 500,00	493 000,00	vlastní
		S-005	1				
		S-006	1				
		S-007	1				
		S-008	1				
		S-009	1				
		S-011	2				
		S-012	1				
		S-013	2				
		S-014	1				
		S-015	1				
		S-017	2				
		S-019	2				
		S-020	2				
		S-021	1				
		S-022	1				
		S-023	2				
		S-024	1				
		S-025	1				
		S-037	1				
		S-038	1				
		S-049	1				
		S-050	2				
		S-051	1				
		S-052	1				
		S-055	1				
		S-056	2				
		S-057	1				
		S-059	1				
		S-061	1				
		S-062	2				
		S-063	1				
		S-064	1				
		S-065	1				
		S-066	1				
		S-067	1				
		S-070	1				
		S-075	1				
		S-076	1				
		S-079	1				
		S-083	1				
		S-088	1				
		S-089	1				
		S-094	1				
		S-095	1				
		S-096	1				
		S-099	1				
		S-102	1				
		S-113	2				
		SOUČET	58				
9		Přeosazení kamenných prvků z důvodu nadměrného vychýlení, či jejich uvolnění	ks	6,000	11 500,00	69 000,00	vlastní
		S-003	1				
		S-020	1				
		S-050	1				
		S-077	1				
		S-089	2				
		SOUČET	6				
10	79921_21	Složené kamenné ostění - replika podle historického vzoru SN003	ks	1,500	39 078,00	58 617,00	SOD 79921/3
		Náhrada silně poškozených ostění demontovaných z východního křídla					
		S-068 - opětovně použitelná římsa a obě stojny)	0,6				
		S-069 - opětovně použitelná pouze římsa - nutno sešít (sešítí obsaženo v pol. č. 7)	0,9				
		SOUČET	1,5				
11		Demontáž kamenných ostění	ks	2,000	18 000,00	36 000,00	vlastní
		Součásti ceny jsou pomocné vynášecí konstrukce, pomocné lešení, drobná i těžká mechanizace					
		Demontáž ostění S-068 a S-069 z důvodu kompletního přerodění obvodové zdi					
12		Osazení kamenných ostění	ks	8,000	45 000,00	360 000,00	vlastní
		Součásti ceny jsou pomocné vynášecí konstrukce, pomocné lešení, drobná i těžká mechanizace					
		6 ks nových ostění (SN001 - SN006)	6				
		2 ks demontovaných (S-068 a S-069)	2				
		SOUČET	8				
099		Přesun hmot HSV				18 535,00	
13	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	16,850	1 100,00	18 535,00	SOD ZV 099/1

Celkem

2 118 902,00



ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		číslo ZL:
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	041
smlouva:	ze dne 13.1.2021	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Lávka v krovu + požární záklop	
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu		
předmět změny: Změna v trase i provedení lávky		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Po přesném definování umístění tesařských spojů na protěžovaných vazných trámech se ukázalo, že původní umístění lávky přesně tyto spoje kryje a tím prakticky znemožňuje jejich kontrolu. Z tohoto důvodu došlo ke změně trasy lávky. Konstrukce lávky musela být změněna proto, aby lávka nekolidovala s dvěma umístěnými do původních kamenných portálů ve stávajících dělicích příčkách. Kvůli posunu lávky je nutné doplnit přístupové podesty na kleštinách krovu. PBŘS požaduje doplnění požárního dřevěného záklopu na dřevěné překládané stropy.		
zdůvodnění nepředvidanosti změny: Přesné pozice spojů byly statikem předepsány až v průběhu realizace. Požadavek PBŘS nebyl zpracován do původní PD. Je řešen až dodatečnou PD.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé MPC a VCP		
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH -375 000,00 Kč 21%DPH -78 750,00 Kč celkem -453 750,00 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH 567 500,00 Kč 21%DPH 119 175,00 Kč celkem 686 675,00 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH 192 500,00 Kč 21%DPH 40 425,00 Kč celkem 232 925,00 Kč
vliv na termín dokončení: ano - prodloužení do 31.12.2023		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ano - Změna bude zanesena do DSPS		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavební restaurátorská firma

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	041
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Lávka v krovu + požární záklop	
podpis zhotovitele:		Datum
		15.09.2023
Zhotovitel žádá r		
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedenéh upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list památkové péče na kontrolních dnech a se s		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dok		15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		Datum
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko navrženém postupu a změně.		15.09.2023
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:		Datum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Lávka v krovu + požární záklop

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED] a

Datum:

Méněpráce	-375 000,00
Vícepráce	567 500,00
Celkem	192 500,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Lávka v krovu + požární záklop

MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [redacted] a

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-375 000,00	
003: Svislé konstrukce						-375 000,00	
79913 Truhlářské výrobky						- 375 000	
1	T-02	LÁVKA KROV - smrk prkna dl. 30 mm na konstrukci z 2 podélníků 120/180, oboustranné zábradlí z hranolu 80/80 / nátěr lněným olejem	m2	-150,000	2 500,00	-375 000,00	SOD ZV 79913/2

Celkem

-375 000,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Lávka v krovu + požární záklop

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

567 500,00

003: Svislé konstrukce

567 500,00

79913

Truhlářské výrobky

567 500

1	T-02X	LÁVKA KROV	m2	227,000	2 500,00	567 500,00	SOD ZV 79913/2
---	-------	------------	----	---------	----------	------------	----------------

změna kce z důvodu kolize se stávajícími dveřmi

smrk - fošny tl 50 mm

zábradlí - latě 40/60

lávka na vazných trámech 8,0,8 m

110

pomocné podesty u kominu na hambálkách 15*5

75

Požadavek PBŘS - dodatečný záklop z fošen tl. 50 mm nad dřevěným překládaným stropem m.č. 05-2-07

42

Celkem

227,000

Celkem

567 500,00



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Slavně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	042
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Napoleonské vikýře + oplechování		
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu			
předmět změny: Navýšení počtu napoleonských vikýřů, doplnění oken do vikýřů a oplechování komínů zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Oproti předpokladu byl stav napoleonských vikýřů, které měly být dle PD zachovány v tak špatném stavu, že musel být nahrazeny. Na žádost uživatele a PP bude do vikýřů doplněno zasklení tak, aby vzhledem korespondovali s provedením vikýřů na zámku. Způsob provedení oplechování hlavic komínů bude, z důvodu požadavku na menší viditelnost, změněn. Bez realizace změny není možné dílo dokončit a uvést do provozu a ukončit ucelenou část střešního pláště. zdůvodnění nepředvídanosti změny: Stav řešených prvků nebylo možné zachytit v původní PD a změna reaguje až na nálezoové situace a stav zjištěný při opravách střešního pláště. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé MPC a VCP			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	méněpráce
		bez DPH	-43 520,00 Kč
		21%DPH	-9 139,20 Kč
		celkem	-52 659,20 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	vícepráce
		bez DPH	279 943,24 Kč
		21%DPH	58 788,08 Kč
		celkem	338 731,32 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	
		bez DPH	236 423,24 Kč
		21%DPH	49 648,88 Kč
		celkem	286 072,12 Kč
vliv na termín dokončení: ano - prodloužení do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ano - Změna bude zanesena do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurovací hut

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592
smlouva:	ze dne 13.1.2021
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
číslo ZL:	
042	
název ZL:	Napoleonské vikýře + oplechování
podpis zhotovitele:	
Zhotovitel žádá	15.09.2023
vyjádření AD:	
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného upřesnění tak, aby reflektoval zjištěný stav a	15.09.2023
za AD:	
vyjádření TDS:	
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) péče na kontrolních dnech a se souhlasem	15.09.2023
za TDS:	
vyjádření objednatele:	
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dok	15.09.2023
za objednatele:	
vyjádření orgánů památkové péče:	
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko postupu a změně.	15.09.2023
za KÚ LK, OPP:	
další vyjádření:	

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Napoleonské vikýře + oplechování

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Méněpráce	-43 520,00
Vícepráce	279 943,24
Celkem	236 423,24

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Napoleonské vikýře + oplechování

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Zpracoval: [REDACTED]

Místo: Zákupy

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-43 520,00	
7991: Výrobky						-43 520,00	
79915 Klempířské výrobky						- 43 520	
1	KL-07	OPLECHOVÁNÍ HLAVICE KOMÍNA - Cu plech tl. 0,65mm + pásovina Cu 40x5 mm	m2	-13,600	3 200,00	-43 520,00	SOD ZV 79915/7

Celkem

-43 520,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Napoleonské vikýře + oplechování

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						279 943,24	
7991: Výrobky						279 943,24	
79913 Truhlářské výrobky						138 205	
1	T-01	VOLSKÁ OKA - čelní deska masiv smrk. tl. 3cm s obdélníkovým otvorem 25x15cm, krytým sítkou z mosazného drátu / nátěr karbolinou Napoleonský vikýř - v rozpočtu pouze oplechování	ks	4,000	4 850,00	19 400,00	SOD ZV 79913/1
2	762354311R00	Montáž střešních vikýřů volské oko pl. do 0,5 Napoleonské vikýře Volská oka Celkem	ks	17,000	4 165,00	70 805,00	Vlastní
3	T-01_O	Okna napoleonských vikýřů. Jednokřídlá dělená "do kříže", neotevíravá, demontovatelná, uchycení pomocí obrtlíků, zasklená litým sklem 3 mm, vč. obrtlíků. Provedení dle vzorových vikýřů na zámku	ks	4,000	12 000,00	48 000,00	vlastní
79915 Klempířské výrobky						141 738	
4	KL-09	PLECHOVÉ VIKÝŘKY - Cu plech tl. 0,65mm, čelní plocha 800x800 mm, měděná síťka krytí otvoru 335x420 m V rozpočtu pouze 3 ks Reálně nutné provést 4 ks	ks	1,000	9 800,00	9 800,00	SOD ZV 79915/9
5	KL-06	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU KOMÍNA - Cu plech tl. 0,65mm rozpočet	m2	13,288	2 980,00	39 598,24	SOD ZV 79915/6
	komín 1	(2*0,8+2*0,8*1,25)*0,36				1,296	
	komín 2	(2*1,35+2*0,8*1,25)*0,36				1,692	
	komín 3	(2*0,95+2*0,8*1,25)*0,36				1,404	
	komín 4	(2*0,8+2*0,8*1,25)*0,36				1,296	
	komín 5	(2*0,95+2*0,8*1,25)*0,36				1,404	
	komín 6	(2*0,8+2*0,8*1,25)*0,36				1,296	
	komín 7	(2*1,25+2*0,8*1,25)*0,36				1,62	
	komín 8	(2*0,8+2*0,8*1,25)*0,36				1,296	
	komín 9	(2*0,95+2*0,8*1,25)*0,36				1,404	
	komín 10	(2*0,8+2*0,8*1,25)*0,36				1,296	
	komín 11	(2*1,3+2*0,8*1,25)*0,36				1,656	
	komín 12	(2*0,8+2*0,8*1,25)*0,36				1,296	
	komín 13	(2*0,9+2*0,6*1,25)*0,36				1,188	
	komín 14	(2*0,6+2*0,6*1,25)*0,36				0,972	
	komín 15	(2*0,6+2*0,6*1,25)*0,36				0,972	
	Celkem					13,288	
6		OPLECHOVÁNÍ HLAVICE KOMÍNA do plochy 1m2- nerez plech tl. 0,6 mm vč. kotvení do chem malty a kotevních nerez prvků	ks	12,000	5 700,00	68 400,00	vlastní
7		OPLECHOVÁNÍ HLAVICE KOMÍNA nad plochu 1m2- nerez plech tl. 0,6 mm vč. kotvení do chem malty a kotevních nerez prvků	ks	3,000	7 980,00	23 940,00	vlastní

Celkem

279 943,24



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavební restaurátorská firma

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy			
Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	043
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Podlahové pochozí vrstvy		
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu			
předmět změny: Změny v provedení podlahových pochozích vrstev v 1.NP a ve východním křídle.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): V průběhu realizace prací byly objeveny původní podlahy a fragmenty původních podlah. Bylo rozhodnuto o opravě/doplnění nalezených podlah a o využití fragmentů pro doplnění chybějících částí. Bez realizace změny není možné dílo dokončit a uvést do provozu.			
zdůvodnění nepředvidanosti změny: Stav jednotlivých podlahových vrstev byl řešen v původní PD v menším rozsahu než vykazují nálezové situace. K tomuto došlo další postupnou degradací od doby zpracování PD a též se rozsah potvrdil až při samostatných stavebních pracích a průzkumech. Změna narovnává rozpočtové poměry a upřesňuje PD.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé MPC a VCP			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	v příloze ZL
			bez DPH -8 587 799,46 Kč
			21%DPH -1 803 437,89 Kč
			celkem -10 391 237,34 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	vícepráce
		cena:	v příloze ZL
			bez DPH 7 637 928,23 Kč
			21%DPH 1 603 964,93 Kč
			celkem 9 241 893,16 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	
			bez DPH -949 871,23 Kč
			21%DPH -199 472,96 Kč
			celkem -1 149 344,18 Kč
vliv na termín dokončení:			
ano - prodloužení do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
ano - Změna bude zanesena do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavobné restaurátorské nut

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	043
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Podlahové pochozí vrstvy	
podpis zhotovitele:		Datum
		15.09.2023
Zhotovitel žádá:		
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedené upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list péče na kontrolních dnech a se souhlasem		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a do	15.09.2023	
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:	Datum	
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko postupu a změně.	15.09.2023	
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:	Datum	

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Podlahové pochozí vrstvy

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Měněpráce	-8 587 799,46
Vícepráce	7 637 928,23
Celkem	-949 871,23

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Podlahové pochozí vrstvy

MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Podlahy

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-8 587 799,46	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						-8 587 799,46	
SP 01 Dubové špalíky						- 704 119	
1	636511221DT	Dlažba z dubových špalíků do 100x100x100 mm do pískového lože tl. 35 mm - horní hrany zabroušené, vakuvá impregnace	m2	0,000	4 290,00	0,00	SOD ZV SP01/1
		rozpočet k SOD				-382,590	
		ZL 030				382,590	
		Celkem				0,000	
8	636211111DT	Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování vápennou maltou	m2	-382,590	1 250,00	-478 237,50	SOD ZV SP03/1
		ZL 030				-382,590	
1	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním - tl. 100 mm	m3	-76,518	1 210,00	-92 586,78	SOD ZV SP01/2
		rozpočet k SOD				-38,259	
		ZL 030				-38,259	
		Celkem				-76,518	
1	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - tl. 130 mm	m3	-99,474	1 340,00	-133 295,16	SOD ZV SP01/3
		rozpočet k SOD				-49,737	
		ZL 030				-49,737	
		Celkem				-99,474	
SP 02 Fošny						- 912 458	
1	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz - čistá podlaha	m2	0,000	213,00	0,00	SOD ZV SP02/1
		rozpočet k SOD				-491,550	
		ZL 030				491,550	
		Celkem				0,000	
1	61189990DT	Fošny podlahové smrk tl. 20 mm	m2	0,000	365,00	0,00	SOD ZV SP02/2
		rozpočet k SOD				-516,128	
		ZL 030				516,128	
		Celkem				0,000	
1	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz - hrubá podlaha	m2	0,000	185,10	0,00	SOD ZV SP02/3
		rozpočet k SOD				-491,550	
		ZL 030				491,550	
		Celkem				0,000	
1	60511135DT	Fošny P+D tl. 30 mm	m3	0,000	9 800,00	0,00	SOD ZV SP02/4
		rozpočet k SOD				-15,484	
		ZL 030				15,484	
		Celkem				0,000	
1	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	0,000	155,80	0,00	SOD ZV SP02/5
		rozpočet k SOD				-491,550	
		ZL 030				491,550	
		Celkem				0,000	
1	60512001	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 - polštáře 130x80 mm po 1000 mm	m3	0,000	10 100,00	0,00	SOD ZV SP02/6
		rozpočet k SOD				-5,368	
		ZL 030				5,368	
		Celkem				0,000	
1	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu - meziprostor mezi polštáři v tl. 80 mm	m3	-39,324	2 680,00	-105 388,32	SOD ZV SP02/7
		rozpočet k SOD				-39,324	
11	636211111DT	Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování vápennou maltou	m2	-428,400	1 250,00	-535 500,00	SOD ZV SP03/1
		ZL 030				-428,400	
1	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním - tl. 100 mm	m3	-91,995	1 210,00	-111 313,95	SOD ZV SP02/8
		rozpočet k SOD				-49,155	
		ZL 030				-42,840	
		Celkem				-91,995	
1	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - tl. 130 mm	m3	-119,594	1 340,00	-160 255,29	SOD ZV SP02/9
		rozpočet k SOD				-63,902	
		ZL 030				-55,692	

Celkem

-119,594

SP 03

Cihly na plocho

- 778 642

1	636211111DT	Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování vápennou maltou	m2	-503,910	1 250,00	-629 887,50	SOD ZV SP03/1
		rozpočet k SOD		-503,910			

1	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním - tl. 100 mm	m3	-50,391	1 210,00	-60 973,11	SOD ZV SP03/2
		rozpočet k SOD		-50,391			

1	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - tl. 130 mm	m3	-65,508	1 340,00	-87 781,12	SOD ZV SP03/3
		rozpočet k SOD		-65,508			

SP 04

Půdovky na terénu

- 93 911

1	771531007	Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2	m2	-30,390	925,00	-28 110,75	SOD ZV SP04/1
		rozpočet k SOD		-30,390			

1	X2	Dlažba cihelná ruční Nebužely/Aubrecht - rozměr 200x200x30 mm - 25 ks/m2	m2	0,000	2 300,00	0,00	SOD ZV SP04/2
		rozpočet k SOD		-33,429			

ZL 030

33,429

Celkem

0,000

1	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním - tl. 100 mm	m3	-3,039	1 210,00	-3 677,19	SOD ZV SP04/3
		rozpočet k SOD		-3,039			

1	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - tl. 130 mm	m3	-3,951	1 340,00	-5 293,94	SOD ZV SP04/4
		rozpočet k SOD		-3,951			

14	R001	Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30	m2	-33,429	1 700,00	-56 829,30	ZL 030/14
		ZL 030		-33,429			

SP 05

Kamenné desky

- 283 010

1	772527140DT	Kladení dlažby z kamenných desek do vápenopískového lože tl. 70 mm	m2	-133,990	1 380,00	-184 906,20	SOD ZV SP05/1
		rozpočet k SOD		-133,990			

1	X1	Kamenná masivní deska, formát 600x1200mm, tl. 100 mm - doplnění v rozsahu 50%	m2	0,000	3 600,00	0,00	SOD ZV SP05/2
		rozpočet k SOD		-66,995			

ZL 030

66,995

Celkem

0,000

1	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním - tl. 100 mm	m3	-13,399	1 210,00	-16 212,79	SOD ZV SP05/3
		rozpočet k SOD		-13,399			

1	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - tl. 130 mm	m3	-17,419	1 340,00	-23 341,06	SOD ZV SP05/4
		rozpočet k SOD		-17,419			

15	98522101R	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m3	-11,724	2 497,00	-29 275,14	ZL 030/15
		ZL 030		-11,724			

16	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním - 20% z celkového objemu	m3	-11,724	2 497,00	-29 275,14	SOD ZV 00908/3
		ZL 030		-11,724			

SP 07

Pískovcové dlaždice na klenbách

- 1 565 057

1	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm - spárování vápennou maltou	m2	0,000	1 080,00	0,00	SOD ZV SP07/1
		rozpočet k SOD		-550,640			

ZL 030

550,640

Celkem

0,000

1	58381903	Deska dlažební, pískovec - rozměr 300x300x30 mm	m2	0,000	1 450,00	0,00	SOD ZV SP07/2
		rozpočet k SOD		-605,704			

ZL 030

605,704

Celkem

0,000

1	635111115DT	Vyrovnávací násyp pod podlahy ze štěrkopísku - frakce 0-16; tl. cca 50 mm	m3	-27,532	945,00	-26 017,74	SOD ZV SP07/3
		rozpočet k SOD		-27,532			

17	771531007	Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2	m2	-550,640	925,00	-509 342,00	SOD ZV SP04/1
		ZL 030		-550,640			

18	R001	Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30	m2	-605,704	1 700,00	-1 029 696,80	ZL 030/14
		ZL 030		-605,704			

SP 08

Videňské čtverce

- 2 376 190

1	775526250DT	Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí přes 500x500 mm	m2	-199,050	1 691,00	-336 593,55	SOD ZV SP08/1
		rozpočet k SOD		-778,970			

ZL 030

579,920

Celkem

-199,050

1	X3	Videňské čtverce 600x600x25 mm, dub	m2	-218,955	4 600,00	-1 007 193,00	SOD ZV SP08/2
		rozpočet k SOD		-856,867			

ZL 030

637,912

Celkem

-218,955

1	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz - hrubá podlaha	m2	-778,970	185,10	-144 187,35	SOD ZV SP08/3
		rozpočet k SOD		-778,970			
1	60511135DT	Fošny P+D tl. 30 mm	m3	-24,538	9 800,00	-240 468,04	SOD ZV SP08/4
		rozpočet k SOD		-24,538			
1	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	-778,970	155,80	-121 363,53	SOD ZV SP08/5
		rozpočet k SOD		-778,970			
1	60512001	Rezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 - polštáře 130x80 mm po 1000 mm	m3	-8,518	10 100,00	-86 027,76	SOD ZV SP08/6
		rozpočet k SOD		-8,518			
1	63511115DT	Vyrovnávací násyp pod podlahy ze štěrkopísku - meziprostor mezi polštáři v tl. 80 mm	m3	-62,318	945,00	-58 890,13	SOD ZV SP08/7
		rozpočet k SOD		-62,318			
19	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-27,070	2 050,00	-55 493,50	ZL 030/19
		ZL 030		-27,070			
20	783948213	Lakovací dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-637,912	511,00	-325 973,03	ZL 030/20
		ZL 030		-637,912			
SP 09		Půdovky na klenbách				- 216 930	
1	771531007	Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2	m2	-164,670	925,00	-152 319,75	SOD ZV SP09/1
		rozpočet k SOD		-164,670			
1	X2	Dlažba cihelná ruční Nebužely/Aubrecht - rozměr 200x200x30 mm - 25 ks/m2	m2	0,000	2 300,00	0,00	SOD ZV SP09/2
		rozpočet k SOD		-148,137			
		ZL 030		148,137			
		Celkem		0,000			
1	63511115DT	Vyrovnávací násyp pod podlahy ze štěrkopísku - frakce 0-16; tl. cca 50 mm	m3	-8,234	945,00	-7 780,66	SOD ZV SP09/3
		rozpočet k SOD		-8,234			
21	R001	Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30	m2	-33,429	1 700,00	-56 829,30	ZL 030/21
		ZL 030		-33,429			
099		Přesun hmot HSV				- 1 657 483	
15	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1 506,803	1 100,00	-1 657 483,09	SOD ZV 099/1

Celkem

-8 587 799,46

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Podlahové pochozí vrstvy

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Podlahy

Zpracoval: [redacted] a

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						7 637 928,23	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						7 637 928,23	
Podlahy v 1 PP						14 572	
1	952905211DT	Mechanické očištění stěn a podlahy kanálu	m2	70,500	206,70	14 572,35	SOD ZV 00920/3
		V 1PP nalezeny původní podlahy/fragmenty původních podlah					
		Podlahy/fragmenty budou pouze očištěny bez dalších zásahů					
	m.č.						
	05-0-01	sklep 1		14,57			
	05-0-02	sklep 2		8,77			
	05-0-03	sklep 3		30,61			
	05-0-04	sklep 4		16,55			
		Celkem		70,500			
Nalezené cihelné podlahy ve východním křídle						231 469	
1	952905211DT	Mechanické očištění stěn a podlahy kanálu	m2	88,900	206,70	18 375,63	SOD ZV 00920/3
		Očištění nalezených podlah v 1PP východního křídla					
	m.č.						
	05-1-04A	vstupní expozice		29,45			
	05-1-04E	chodba		14,45			
		zrušená příčka mezi 05-1-04A a 05-1-04E		0,74			
		3,7*0,2					
	05-1-04C	vstupní expozice		44,26			
		Celkem		88,900			
1	771531007	Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2	m2	53,340	925,00	49 339,50	SOD ZV SP 04/1
		Doplnění novou dlažbou z 60 (odhad)					
		88,9*0,6		53,34			
14	R001	Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30	m2	66,675	1 700,00	113 347,50	ZL 030/14
		prořez 25					
		53,34*1,25		66,675			
9	635111115DT	Vyrovnávací násyp pod podlahy ze šterkopísku - frakce 0-16; tl. cca 50 mm	m3	53,340	945,00	50 406,30	SOD ZV SP09/3
		SP 03 Cihly na plocho				901 143	
1	636211111DT	Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování vápennou maltou	m2	598,092	1 250,00	747 615,00	SOD ZV SP 03/1
	m.č.						
	05-1-03A	vstup		14,92			
	05-1-03B	chodba		19,21			
	05-1-05	malá konirna - pouze snížená podesta		8			
	05-1-07	velká konirna střední podélný trakt		216,5			
	05-1-07	velká konirna boční podélné trakty - doplnění stávající cihelné dlažby kladené do tvaru žlabu z 50 k 442/2		221			
	05-1-09	chodba		40,45			
		prořez 15 520,08*0,15		78,012			
		Celkem		598,092			
9	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním - tl. 100 mm	m3	52,008	1 210,00	62 929,68	SOD ZV SP03/2
		520,08*0,1		52,008			
10	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - tl. 130 mm	m3	67,610	1 340,00	90 597,94	SOD ZV SP03/3
		520,08*0,13		67,6104			
		SP 04 Půdovky na terénu				396 773	
771531007		Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2	m2	124,960	925,00	115 588,00	SOD ZV SP 04/1
	m.č.						
	05-1-02	pokladna		45,6			
	05-1-01A zm	WC - invalida		3,25			
	05-1-01B zm	úklid		3,55			
	05-1-01C zm	hala		5,5			
	05-1-01D zm	WC - ženy		14,1			
	05-1-01E zm	WC - muži		8,8			
	05-1-04B-D	chodba		44,16			
		Celkem		124,960			
14	R001	Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30	m2	143,704	1 700,00	244 296,80	ZL 030/14
		prořez 15					
		124,96*1,15		143,704			

9	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním tl. 100 mm 124,96*0,1	m3	12,496	1 210,00	15 120,16	SOD ZV SP03/2
10	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - tl. 130 mm 124,96*0,13	m3	16,245	1 340,00	21 768,03	SOD ZV SP03/3
SP 09		Půdovky na klenbách				1 938 323	
	771531007	Montáž podlahy z cihelných dlaždic kladením do malty do 25 ks/m2	m2	643,480	925,00	595 219,00	SOD ZV SP 04/1
m.č.							
	05-1M-02	mezipodesta		16,14			
	05-2-01	chodba		493,95			
	05-2-03	nástup do expozice		44,01			
	05-2-02A zm	denní místnost		26,8			
	05-2-02B zm	předsíň		1,36			
	05-2-02C zm	sprcha		1,2			
	05-2-02D zm	trčnická místnost		6,7			
	05-2-02E zm	úklid		4,6			
	05-2-02F zm	WC		1,36			
	05-2-23	expozice		35,86			
	05-1M-01	mezipodesta		20,83			
	05-2M-01	mezipodesta		18,54			
	05-2M-02	mezipodesta		16,14			
Celkem				643,480			
14	R001	Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30	m2	772,176	1 700,00	1 312 699,20	ZL 030/14
profes 20 %							
643,48*1,2				772,176			
9	635111115DT	Vyrovnávací násyp pod podlahy ze štěrkopísku - frakce 0-16; tl. cca 50 mm 643,46*0,05	m3	32,174	945,00	30 404,43	SOD ZV SP09/3
SP XX		Prkenné podlahy				1 183 838	
	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz - hrubá podlaha	m2	778,970	185,10	144 187,35	SOD ZV SP 08/3
m.č.							
	05-2-05	expozice		52,94			
	05-2-06	expozice		44,47			
	05-2-07	expozice		41,57			
	05-2-08	expozice		38,71			
	05-2-09	expozice		38,51			
	05-2-10	expozice		38,54			
	05-2-11	expozice		40,21			
	05-2-12	expozice		41,7			
	05-2-13	expozice		41,91			
	05-2-14	expozice		39,44			
	05-2-15	expozice		38,93			
	05-2-16	expozice		39,8			
	05-2-17	expozice		39,38			
	05-2-18	expozice		41,45			
	05-2-19	expozice		39,49			
	05-2-20	expozice		39,45			
	05-2-21	expozice		38,83			
	05-2-22	expozice		83,64			
Celkem				778,970			
	60511135DT	Fošny P+D tl. 30 mm	m3	26,874	9 800,00	263 369,76	SOD ZV SP 08/4
profes 15 %							
778,97*0,03*1,15				26,874465			
	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm změna zápisem v SD na osovou vzdálenost 80 cm 778,97*1,25	m2	973,713	155,80	151 704,41	SOD ZV SP 08/5
60512001		Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 - polštář 130x80 mm po 1000 mm profes 10 % 974*0,13*0,08*1,1	m3	11,143	10 100,00	112 539,86	SOD ZV SP 08/6
635111115DT		Vyrovnávací násyp pod podlahy ze štěrkopísku - meziprostor mezi polštáři v tl. 80 mm 778,97*0,08	m3	62,318	945,00	58 890,13	SOD ZV SP 08/7
19	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	26,874	2 050,00	55 092,65	ZL 030/19
20	783948213	Lakovací dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	778,970	511,00	398 053,67	ZL 030/20
SP 07		Kamenné desky				1 037 347	
	98522101R	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m3	49,156	2 497,00	122 742,78	ZL 030/15
m.č.							
	05-1-08	průjezd - expozice - demontáž a přesun do 05-1-05 52,57*0,175		9,19975			
	05-1-07	velká konírna - demontáž podesty u vstupu a přesun do 05-1-05 9,6*0,175		1,68			
	05-1-05	malá konírna - demontáž a zpětná montáž 70 plochy 312,46*0,7*0,175		38,27635			
Celkem				49,156			
16	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním - 20% z celkového objemu	m3	49,156	2 497,00	122 742,78	SOD ZV 00908/3

1	772527140DT	Kladení dlažby z kamenných desek do vápenopiskového lože tl. 70 mm	m2	304,460	1 380,00	420 154,80	SOD ZV SP05/1
m.č.							
05-1-05		malá konirna - bez cihelné snížené podesty 312,46-8		304,46			
1	X1	Kamenná masivní deska, formát 600x1200mm, tl. 100 mm - doplnění v rozsahu 50%	m2	54,014	3 600,00	194 450,40	SOD ZV SP 07/2
m.č.							
05-1-05		doplnění výměry malé konirny 312,46- (312,46*0,7+9,6+52,57+8)		23,568			
		prořez 10 (312,46-8)*0,2		30,446			
		Celkem		54,014			
		rozpočet k SOD		-133,990			
11	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	304,460	287,00	87 380,02	ÚRS 2023/1
spárování dlažby							
1	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním tl. 100 mm	m3	30,446	1 210,00	36 839,66	SOD ZV SP05/3
		304,46*0,1		30,446			
1	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - tl. 130 mm	m3	39,580	1 340,00	53 036,93	SOD ZV SP05/4
		304,46*0,13		39,580			
SP XX		Cihly na žiletku				578 207	
1	636211111DT	Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování vápennou maltou	m2	335,640	1 250,00	419 550,00	SOD ZV SP 03/1
při kladení na žiletku je spotřeba materiálu i pracnost 2x větší => výměry dvojnásobné							
m.č.							
05-1-05		Malá konirna - schodové olemování snížené podesty 7,5*0,3*2		4,5			
05-1-07		Velká konirna - optické oddělení bočních podélných traktu od středového pásem cihel mezi sloupy 22*4,5*0,3*2		59,4			
05-1-06		průjezd - expozice parketový (stroměčkový) spárořez 55,33*2		110,66			
05-1-08		průjezd - expozice parketový (stroměčkový) spárořez 52,57*2		105,14			
		prořez 20 279,7*0,2		55,94			
		Celkem		335,640			
9	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním tl. 100 mm	m3	53,746	1 210,00	65 032,06	SOD ZV SP03/2
		537,455*0,1		53,7455			
10	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - tl. 130 mm	m3	69,869	1 340,00	93 624,66	SOD ZV SP03/3
		537,455*0,13		69,86915			
099		Přesun hmot HSV				1 356 257	
15	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1 232,961	1 100,00	1 356 256,80	SOD ZV 099/1

Celkem

7 637 928,23



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavební restaurátorská služba

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	
smlouva:	ze dne 13.1.2021	044	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Vnitřní schodiště		
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu			
předmět změny: Odpočet vnitřních schodišť.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): <i>Technický stav schodišť je výrazně horší než uvádí PD (rozpočet). Z důvodu nemožnosti rozpoložkovat jednotlivé části schodů (schodiště v rozpočtu uvedeny vždy v kompletu) a vysoké finanční náročnosti na provedení replik, dochází ke kompletnímu odečtu.</i> zdůvodnění nepředvídanosti změny: PD řešila opravu schodišť formou repasí a uprav, které nelze na základě náleзовých situací navržených postupem řešit. Stav byl zjištěn až po započetí stavební činnosti a průzkumech. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé MPC			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH -303 000,00 Kč
			21%DPH -63 630,00 Kč
			celkem -366 630,00 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH -303 000,00 Kč
			21%DPH -63 630,00 Kč
			celkem -366 630,00 Kč
vliv na termín dokončení: nemá vliv			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ano - Změna bude zanesena do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	044
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Vnitřní schodiště	
podpis zhotovitele:		Datum
		15.09.2023
Zhotovitel žádá r		
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) péče na kontrolních dnech a se souhlasem o		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dok	15.09.2023	
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:	Datum	
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko postupu a změně.	15.09.2023	
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:	Datum	

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Vnitřní schodiště

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Méněpráce	-303 000,00
Vícepráce	0,00
Celkem	-303 000,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Vnitřní schodiště

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-303 000,00	
7991: Výrobky						-303 000,00	
79913 Truhlářské výrobky						-303 000	
1	X07	VÝCHODNÍ SCHODIŠTĚ: 5 stupňů + 12 repasovaných n z 1.np na 1.mezipatro + 3 stupně nové + 9 stávajících- repasovaných z 2.np na 2. mezipatro	kpl	-1,000	145 000,00	-145 000,00	SOD ZV 79913/5
2	X09	ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ: jeden schod nový zbytek všechny stupně repase	kpl	-1,000	158 000,00	-158 000,00	SOD ZV 79913/7
Celkem						-303 000,00	



ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	045
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Výplně otvorů - zárubně, dveře		
dotčené SO:	SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu		
předmět změny: Změny v množství a typech dodaných výplní otvorů. zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): <i>Odpočty výplní otvorů s požadavky na požární odolnost, která nebyla ve specifikaci dveří (rozpočet, tabulky). Odpočty zrušených výplní (zazdění, odstranění dělicí klece s otvorem). Narovnání počtu potřebných výplní z důvodu změny rozpříčkování, přesunu EPS sběrnice apod. Bez realizace změny není možné dílo dokončit a uvést do provozu a zkolaudovat.</i> zdůvodnění nepředvídanosti změny: Změna reaguje na nově kladené požadavky z pohledu požární bezpečnostního řešení a na nálezkové situace. Původní PD řešila výplně otvorů v současné době neřešitelným způsobem a je nutné celková změna koncepce z nemožnosti dodržet původní PD z hlediska technického. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé VCP a MPC			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	v příloze ZL
		bez DPH	-1 554 440,00 Kč
		21%DPH	-326 432,40 Kč
		celkem	-1 880 872,40 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	vícepráce
		cena:	v příloze ZL
		bez DPH	372 718,98 Kč
		21%DPH	78 270,99 Kč
		celkem	450 989,96 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	
		bez DPH	-1 181 721,02 Kč
		21%DPH	-248 161,41 Kč
		celkem	-1 429 882,44 Kč
vliv na termín dokončení: ano prodloužení do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ano - Změna bude zanesena do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavěbně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	045
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Výplně otvorů - zárubně, dveře	
podpis zhotovitele:		Datum
		15.09.2023
Zhotovitel žádá		
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedených údajů upřesňuje tak, aby reflektoval zjištěný stav		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) a péči na kontrolních dnech a se souhlasem		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dle	15.09.2023	
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:	Datum	
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko postupu a změně.	15.09.2023	
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:	Datum	

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Výplně otvorů

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED] a

Datum:

Méněpráce	-1 554 440,00
Vícepráce	372 718,98
Celkem	-1 181 721,02

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Výplně otvorů

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-1 554 440,00	
7991: Výrobky						-1 554 440,00	
79911 Okna						-217 440	
1	007.1xON07	Nové jednoduché dvoukřídlové okno, dovnitř otevíravé, 4 tabulkové, do kamenného ostění, rozměr dle tabulky ON - kování: 4 x závěs rohovníkový s trnem do kamene, 4 x rohovník, 2 x / zasklení: ploché čiré sklo historické tl. 3 mm (ruční výroba) poznámka: Zrušeno	kus	-2,000	7 990,00	-15 980,00	SOD ZV 79911/7
2	008.xON08	Stávající jednoduché dvoukřídlové okno VIZ INVENTARIZACE, rozměr 1 000x650 mm - kování: , materiál: / zasklení: . poznámka: Zrušeno	kus	-1,000	7 800,00	-7 800,00	SOD ZV 79911/8
3	015.1xON15	Nové okno dvojité, ven a dovnitř otevíravé, s nadsvětlikem a poutcem, 4 křídlové, 6-ti tabulkové, rozměry dle tabulky ON- kování: 16 x závěs kuličkový, 8 x obrtlík kovaný s protikusem, 4 x / zasklení: ploché čiré sklo tl. 4 mm poznámka: 3 ks oken 015 nemohou být dvojité, ale jednoduché. Stávající kamenné okenní portály nejsou uzpůsobeny pro osazení dvojitých oken, ale pouze jednoduchých.	kus	-3,000	51 500,00	-154 500,00	SOD ZV 79911/14
3	016.1xON16	Dvě okenní křídla, 8-mi tabulková, jednoduchého okna do původního rámu, rozměr 960x1 700 mm - kování: 6 x závěs kuličkový, 2 x obrtlík kovaný, 1 x knoflík kovaný, materiál: masiv smrk / zasklení: ploché čiré sklo historické tl. 3 mm (ruční výroba) poznámka: Zrušeno	kus	-2,000	19 580,00	-39 160,00	SOD ZV 79911/15
79912 Dveře						-1 337 000	
4	D03.3	Nová dvoukřídlová vrata svlaková, z vnější strany pobíjená, se zdobnými kazetami, rozměr - 6 x závěs kovaný táhlový, do stávajících trnů, 2 x zástrč kovaná, 1 x zámek vratový se / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín hnědočervená Zrušeno	kus	-1,000	64 700,00	-64 700,00	SOD ZV 79912/7
5	D05	Nové dvoukřídlové dveře svlakové, z vnější strany pobíjené, s kazetami, - 4 x závěs kovaný táhlový, do stávajících trnů, 2 x zástrč kovaná, 1 x zámek krabicový / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín hnědočervená Zrušeno - požární odolnost - požadavek PBRS	kus	-1,000	41 900,00	-41 900,00	SOD ZV 79912/10
6	D09	Nové dveře dvoukřídlové, kazetové, s asymetrickými křídly do tesařské obložkové zárubně EVW - 6 x závěs kuličkový, 2 x zástrč zadlabací, 1 x zámek zadlabací, sada klik se štítkem, / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín šedá, vč. Závěsů Zrušeno - 1x požární odolnost - požadavek PBRS; 1x nenalezeno	kus	-2,000	41 700,00	-83 400,00	SOD ZV 79912/12
7	D11	Nové dveře kazetové, levé do tesařské obložkové zárubně, 3 x závěs kuličkový, 1 x zámek zadlabací, sada klik se štítkem, typ ALT WIEN, / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín šedá, vč. Závěsů Zrušeno - požární odolnost - požadavek PBRS	kus	-1,000	28 700,00	-28 700,00	SOD ZV 79912/14
8	D13.1	Nové dveře kazetové, do tesařské obložkové zárubně, - 3 x závěs kuličkový, 1 x zámek zadlabací, sada klik se štítkem, typ ALT WIEN, / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín světlý okr. vč. Závěsů Zrušeno - dřevěné příčky na WC nahrazeny systémovými	kus	-4,000	28 700,00	-114 800,00	SOD ZV 79912/15
9	D13.2	Nové dveře kazetové, pravé do tesařské obložkové zárubně, - 3 x závěs kuličkový, 1 x zámek zadlabací, 1 x WC sada klik se štítkem, typ ALT WIEN, / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín šedá, vč. Závěsů Nenalezeno	kus	-1,000	28 700,00	-28 700,00	SOD ZV 79912/16
10	D27.2	Nové dveře dvoukřídlové, kazetové do stávající tesařské obložkové zárubně, - 6 x závěs kuličkový, 1 x zámek zadlabací, 2 x zástrč zadlabací, sada klik se štítkem, / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín světlý okr, vč. Závěsů Zrušeno - požární odolnost - požadavek PBRS	kus	-22,000	41 700,00	-917 400,00	SOD ZV 79912/25
11	D29	Nové dveře levé, kazetové do stávající tesařské obložkové zárubně, rozměr 3 x závěs kuličkový, 1 x zámek zadlabací, sada klik se štítkem, typ ALT WIEN, / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín světlý okr, vč. Závěsů Zrušeno	kus	-1,000	28 700,00	-28 700,00	SOD ZV 79912/26

12	D30	Nové dveře dvoukřídlové, kazetové do stávající tesařské obložkové zárubně, - 6 x závěs kuličkový, 1 x zámek zadlabací, 2 x zástrč zadlabací, sada klik se štitkem, / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín světlý okr, vč. závěsů	kus	-1,000	28 700,00	-28 700,00	SOD ZV 79912/27
Zrušeno - požární odolnost - požadavek PBRS							

Celkem

-1 554 440,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Výplně otvorů

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						372 718,98	
7991: Výrobky						372 718,98	
79912 Dveře						142 800	
1	D10xDN10abc	Nové dveře kazetové, levé do nové tesařské obložkové zárubně, - 3 x závěs kuličkový, 1 x zámek zadlabací, sada klik se štítkem, typ ALT WIEN, / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín šedá, vč. Závěsů	kus	1,000	28 700,00	28 700,00	SOD ZV 79912/13
2	D01_01xDN01	Nové dvoukřídlové dveře svlakové do nově vyzděného otvoru bez zárubně bez obložek, vč. trámového poutce, z vnější strany pobíjené, s kazetami, - 4 x závěs kovaný táhlový, do stávajících trnů, 2 x zástrč kovaná, 1 x zámek krabicový / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín hnědočervená	kus	1,000	41 700,00	41 700,00	SOD ZV 79912/1
Náhrada za zrušené DN03 - do poloprůjezdu - pokyn č. 46							
3	D13 sys	Nové dveře do systémových sanitárních příček na WC, bílé vč WC kování D+M	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	SOD ZV 79912/15
4	DZP	Zednické přímomoce spojené s osazením nových tesařských zárubní	kus	2,000	13 700,00	27 400,00	vlastní
šetrné vybourání poškozených stávajících tesařských zárubní vč. Případného podepření odvoz a likvidace vybouraných zárubní osazení nových tesařských zárubní vč. Podezdění prahové spojky a ukotvení do zdiva zazdívká zárubní - obvod stojek a nadpraží oprava omítek - jádro + štuk vč. obnovy malby							
79911 Okna						111 000	
4	Ox	Nové okno nadsvětlíku s obloukovým nadpražím. Pevné, neotevíravé, do zděného ostění. Zasklení ploché čiré, vč. Případných obrtlíků. Barva hnědočervená	kus	1,000	23 500,00	23 500,00	vlastní
dělení viz pokyn č. 46							
3	O15 vnitřní	Nové okno jednoduché, dovnitř otevíravé, s nadsvětlíkem a poutcem, 2 křídlové, 6-ti tabulkové, rozměry dle tabulky ON- kování: 8 x závěs kuličkový, 4 x obrtlík kovaný s protikusem, 2 x / zasklení: ploché čiré sklo tl. 4 mm. poznámka:	kus	2,000	26 500,00	53 000,00	vlastní
3 ks oken O15 nemohou být dvojitě, ale jednoduché. Stávající kamenné okenní portály nejsou uzpůsobeny pro osazení dvojitých oken, ale pouze jednoduchých.							
3	O15 vnější	Nové okno jednoduché, ven otevíravé, s nadsvětlíkem a poutcem, 2 křídlové, 6-ti tabulkové, rozměry dle tabulky ON- kování: 8 x závěs kuličkový, 4 x obrtlík kovaný s protikusem, 2 x / zasklení: ploché čiré sklo tl. 4 mm. poznámka:	kus	1,000	34 500,00	34 500,00	vlastní
3 ks oken O15 nemohou být dvojitě, ale jednoduché. Stávající kamenné okenní portály nejsou uzpůsobeny pro osazení dvojitých oken, ale pouze jednoduchých.							
00908: Přezdivání zdiva						34 536	
6	985221013DT	Postupné rozebírání smíšeného zdiva pro další použití přes	m3	1,800	3 201,00	5 761,80	SOD 00908/1
Úprav spojená se změnou vrat na dveře - viz pokyn č. 46							
6*0,3 1,8							
7	985223112	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty přes 3 m3 -	m3	1,800	13 310,00	23 958,00	SOD 00908/4
8	59610020	Cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40 - doplněný materiál v rozsahu 30%	tis kus	0,535	9 009,00	4 816,21	SOD 00907/5
1,8*297 534,6							
622: Úpravy povrchu vnější						13 724	
1	622325308	Úprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové	m2	6,000	1 980,00	11 880,00	SOD ZV 622/3
Úprav spojená se změnou vrat na dveře - viz pokyn							
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící	m2	5,800	18,00	104,40	SOD ZV 622/4
1	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti	m2	6,000	290,00	1 740,00	SOD ZV 622/5
099 Přesun hmot HSV						3 744	
16	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,404	1 100,00	3 744,41	SOD ZV 099/1
0991 Přesun suti						31 585	
17	997013213	Úprava staveništní oprava suti a vybourání suti pro budovy v do 12 m ručně	t	8,010	1 400,00	11 214,00	SOD ZV 0991/1
18	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	8,010	360,00	2 883,60	SOD ZV 0991/2
19	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro	t	8,010	482,90	3 868,03	SOD ZV 0991/3
20	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale	t	8,010	112,20	898,72	SOD ZV 0991/4
21	997006519	Poplatek za vodorovné přemístění suti na skládce ZKO 1 km	t	224,280	13,86	3 108,52	SOD ZV 0991/5
203,601*28 224,28							
22	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,010	1 200,00	9 612,00	SOD ZV 0991/7

Celkem

372 718,98



ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL: 046	
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	VZT - provedení odtahů ze sociálních zařízení 1.NP a 2.NP		
dotčené SO:	SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu		
předmět změny: Úprava v provedení odtahů ze sociálního zařízení v 1NP a zázemí ve 2NP východního křídla.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Z důvodu zrušení realizace výtahu a tím pádem i výtahové šachty došlo k výraznější změně dispozice 1NP s využitím pouze polopříček (příčky nevedoucí až do stropu). Kvůli skrytí VZT potrubí bylo přistoupeno ke zjednodušení a změně trasy, která měla vliv i na způsob provedení odtahů ve 2NP. Bez realizace změny není možné dílo dokončit a uvést do provozu.			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: Změna reaguje na současnou technickou situaci vyvolanou změnou koncepce stavebních částí v řešených místech. PD pracovala s jiným navrženým řešením, které se v rámci stavby změnilo.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé VCP a MPC			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH -67 443,80 Kč 21%DPH -14 163,20 Kč celkem -81 607,00 Kč	méněpráce
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH 13 047,00 Kč 21%DPH 2 739,87 Kč celkem 15 786,87 Kč	vícepráce
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH -54 396,80 Kč 21%DPH -11 423,33 Kč celkem -65 820,13 Kč	
vliv na termín dokončení: ano prodloužení do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ano - Změna bude zanesena do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	046
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	VZT - provedení odtahů ze sociálních zařízení 1.NP a 2.NP	
podpis zhotovitele:		datum
		15.09.2023
Zhotovitel žádá re		
vyjádření AD:		datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného		
upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a u		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list)		
památkové péče na kontrolních dnech a se s		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dok		
		15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		datum
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko.		
navrženém postupu a změně.		15.09.2023
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:		datum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: VZT

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Méněpráce	-67 443,80
Vícepráce	13 047,00
Celkem	-54 396,80

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: VZT

MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-67 443,80	
T-728: VZT						-67 443,80	
728: VZT						- 67 444	
1	728112111	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	-24,000	105,00	-2 520,00	SOD ZV 728/1
2	728212111	Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm	kus	-13,000	125,00	-1 625,00	SOD ZV 728/2
3	728212311	Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm	kus	-8,000	185,00	-1 480,00	SOD ZV 728/3
4	728212511	Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm	kus	-3,000	125,00	-375,00	SOD ZV 728/4
5	7283160413	Montáž - zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 100	kus	-2,000	200,00	-400,00	SOD ZV 728/6
6	728614611	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm	kus	-2,000	450,00	-900,00	SOD ZV 728/7
7	7283160512	Spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí	kus	-2,000	132,00	-264,00	SOD ZV 728/8
8	7283160514	Sítka do kruhového potrubí DN 100	kus	-1,000	116,00	-116,00	SOD ZV 728/9
9	42981181	Spiro roura hladká d 100, délka 1 m	m	-25,200	214,00	-5 392,80	SOD ZV 728/10
10	429811812VKP	Spiro výpusť kondenzátu d 100	kus	-2,000	276,00	-552,00	SOD ZV 728/12
11	429811811OZK	Spiro objímka kovová s gumou d100 + závitová tyč M8 + klínová kotva	kus	-12,000	128,00	-1 536,00	SOD ZV 728/13
12	429148061	Ventilátor Ecoair SLC Ecowatt t pr. 100 <i>Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími technickými, konstrukčními a výkonnostními parametry je možná</i>	kus	-2,000	3 616,00	-7 232,00	SOD ZV 728/14
13	429853255	Zpětná klapka těsná RSKW 100	kus	-2,000	615,00	-1 230,00	SOD ZV 728/15
14	2837712711100	Izolace potrubí Isoflex G09 pro průměr 100mm, tl. 9mm	m	-27,000	1 623,00	-43 821,00	SOD ZV 728/16

Celkem

-67 443,80

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: VZT

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 047,00

T-728: VZT

13 047,00

728: VZT

13 047

1	728212711	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 100 mm	kus	3,000	150,00	450,00	SOD ZV 728/5
2	42981182VHO	Spiro Výfuková hlavice VHO 100	kus	3,000	574,00	1 722,00	SOD ZV 728/11
#	751398101	Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D do 100 mm	kus	3,000	125,00	375,00	ÚRS 2023/1
#	PK100	Požární klapka do kruhového potrubí D 100 mm	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	vlastní

Celkem

13 047,00



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavbní restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	047
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Příčky sociálních zařízení 1NP a 2NP		
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu			
předmět změny: Úprava v dispozici a zařízení sociálního zařízení v 1NP a zázemí ve 2NP východního křídla. zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Z důvodu zrušení výtahu (ZL 026) došlo k úpravě dispozice sociálního zařízení v 1NP a zázemí ve 2NP východního křídla. Z tohoto důvodu změna reaguje na potřeby stavby a jejího dokončení a uvedení do provozu. Bez realizace není možné dokončit dlo. zdůvodnění nepředvídanosti změny: Nepředvídatelnost je dána změnou dispozic v řešených prostorách sociálního zařízení a je nezbytné tuto změnu realizovat z důvodu technického řešení. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé VCP a MPC			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH -72 375,99 Kč
			21%DPH -15 198,96 Kč
			celkem -87 574,95 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 185 663,97 Kč
			21%DPH 38 989,43 Kč
			celkem 224 653,41 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH 113 287,98 Kč
			21%DPH 23 790,48 Kč
			celkem 137 078,46 Kč
vliv na termín dokončení:			
ano - prodloužení do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
ano - Změna bude zanesena do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	047
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Příčky sociálních zařízení 1NP a 2NP	
podpis zhotovitele:		tum
		15.09.2023
Zhotovitel žádá re		
vyjádření AD:		tum
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného z		
upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a um		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		tum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) na		
péče na kontrolních dnech a se souhlasem obje		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		tum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokonč		
		15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		tum
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. O		
postupu a změně.		15.09.2023
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:		tum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Příčky sociálek

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED] a

Datum:

Méněpráce	-72 375,99
Vícepráce	185 663,97
Celkem	113 287,98

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Příčky sociálek

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED] a
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-72 375,99	
003: Svislé konstrukce						-14 024,14	
0034: Stěny a příčky						- 14 024	
1	342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na	m2	-30,140	465,30	-14 024,14	SOD ZV 0034/1
		Rozpočet		-42,8			
	1.NP	0,6* (2,1+0,1)		1,32			
	2.NP	2,1* (3,5+0,1) - (0,9*2,1)		5,67			
		2,1* (3,5+0,1) - (0,9*2,1)		5,67			
		Celkem		-30,140			
79913 Truhlářské výrobky						- 54 725	
2	TN07	Dřevěné příčky WC	m2	-14,032	3 900,00	-54 724,80	SOD ZV 79913/6
099: Přesun hmot HSV a suti						-3 627,05	
99 Přesun hmot HSV						- 3 627	
3	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-3,297	1 100,00	-3 627,05	SOD ZV 099/1

Celkem **-72 375,99**

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Příčky sociálek

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						185 663,97	
003: Svislé konstrukce						62 033,52	
0034: Stěny a příčky						62 034	
1	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	21,998	816,20	17 954,77	SOD ZV 0034/2
		Rozpočet		-105,68			
1.NP		0,9*2		1,8			
		6,9*(2,2+0,1)		15,87			
		1,8*(2,1+0,1)		3,96			
		2,5*(2,1+0,1)		5,5			
		1,7*(2,6+0,1)-(1,1*2,1)		2,28			
		1,5*(2,6+0,1)		4,05			
		6,9*(2,2+0,1)-(1,1*2,1)-(0,6*0,6)+7,2		20,4			
		5,25*(2,6+0,1)-(2*1*2,1)		9,975			
		5,25*(2,6+0,1)-(1*2,1)		12,075			
		0,24*(2,6+0,1)		0,648			
2.NP		7,2*(3,5+0,1)-(2*1,1*2,1)		21,3			
		3,45*(3,5+0,1)		12,42			
		6*(3,5+0,1)-(2*1*2,1)		17,4			
		Celkem		21,998			
2	311231125	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 Mpa	m3	3,864	8 270,00	31 958,75	ÚRS 2023/1
		Zděný roznášecí a vyrovnávací základ pod příčkami					
1.NP		(0,6+0,9+6,9+1,8+2,5+1,7+1,5+6,9+5,25+5,25+0,24)*		2,11302			
		0,21*0,3					
2.NP		(2,1+2,1+7,2+3,45+6)*0,28*0,3		1,7514			
		Celkem		3,864			
3	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	12,000	1 010,00	12 120,00	ÚRS 2023/1
		Předěl chodby 2 NP - oddělení rekonstruované části komplexu od nerekonstruované					
0061: Úpravy povrchu vnitřní						64 599,18	
PV 09 Omítky na nových konstrukcích - stěny						16 478	
4	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,000	266,00	6 384,00	ÚRS 2023/1
		Oboustranně					
5	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovíťe ručně - křížový podhoz	m2	12,000	55,00	660,00	SOD PV 09/1
		Jednostranně - ze strany rekonstruované části					
6	612311121	Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - tl. 10 mm / Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,000	190,00	2 280,00	SOD PV 09/2
7	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	24,000	87,60	2 102,40	SOD PV 09/3
8	612311131	Finální povrchová úprava stěn jemnou vápennou maltou tl. 3 mm / Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,000	421,00	5 052,00	SOD PV 09/4
PV 10 Keramické obklady						48 121	
9	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovíťe ručně - křížový podhoz	m2	23,671	55,00	1 301,91	SOD ZV PV 10/1
		Rozpočet		-58,10			
1.NP							
WC muži		2,1*(1,786+1,7+2,47+1,7)+0,6*(0,75+1,82+0,75)+1*0,15		18,22			
WC invalida		2,1*(1,9+1,7+1,9+1,7)-(1,1*2,1)+1,2*0,15		12,99			
WC ženy		0,6*(0,75+1,465+0,75+1,465+0,1)+2,1*(0,93+1+0,9+1,2)+2*0,9*0,15		11,45			
Úklid		1,5*(2,47+1,43+2,47+1,43)-1*2,1		9,60			
2.NP							
WC		1,5*(1+1,36+1+1,36)-0,9*2,1+1*0,15		5,34			
sprcha		2,1*(1,102+2,1+1,102+2,1)-0,9*2,1		11,56			
kuchyňka		0,6*(0,6+1,72+0,6)		1,75			
Úklid		1,5*(2,7+1,69+2,7+1,69)-1,1*2,1		10,86			
		Celkem		23,671			
10	612311121	Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - tl. 10 mm / Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	23,671	190,00	4 497,49	SOD ZV PV 10/2
11	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	94,684	87,60	8 294,32	SOD ZV PV 10/3

12	X04	Keramický obklad na lepidlo - dodávka + montáž / rozměr 15 x 15 cm 23,671*1,15	m2	27,222	1 250,00	34 027,06	SOD ZV PV 10/4
----	-----	--	----	--------	----------	-----------	----------------

27,22

7991: Výrobky

38 782,80

79913 Truhlářské výrobky

38 783

13	Sanp	Sanitární systémové WC přičky - bílé vč. kotvení D+M 1,7*2,1-2*0,7+4,26*2,1-2*0,7*2+0,9*2,1	m2	10,206	3 800,00	38 782,80	vlastní
----	------	--	----	--------	----------	-----------	---------

10,21

099: Přesun hmot HSV a sutí

20 248,48

99 Přesun hmot HSV

20 248

14	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	18,408	1 100,00	20 248,48	SOD ZV 099/1
----	-----------	--	---	--------	----------	-----------	--------------

Celkem

185 663,97



ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	048
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Vnitřní omítky jižního a východního křídla		
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu			
předmět změny: Opravy vnitřních omítek bez výměr místností 05-1-05 (malá konírna), 05-1-06 (průjezd), 05-1-07 (velká konírna)			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): <i>Poměr soudržných a nesoudržných omítek se oproti předpokladu PD výrazně lišil. I opticky nepoškozené plochy omítek byly z velkých částí odtržené od podkladu.</i> <i>Omítky v 1NP v průjezdu a ve velké i malé konírně nebudou z důvodu neprovedení sanace stropních kleneb realizovány.. Bez realizace změny není možné dílo dokončit a uvést do provozu.</i>			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: Stav jednotlivých částí byl řešen v původní PD v menším rozsahu než vykazují nálezkové situace. K tomuto došlo další postupnou degradací od doby zpracování PD a též se rozsah potvrdil až při samostatných stavebních pracích a průzkumech. Změna narovnává rozpočtové poměry a upřesňuje PD			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé VCP a MPC			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	méněpráce
			bez DPH -1 981 352,94 Kč
			21%DPH -416 084,12 Kč
			celkem -2 397 437,06 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	vícepráce
			bez DPH 4 597 261,56 Kč
			21%DPH 965 424,93 Kč
			celkem 5 562 686,49 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	
			bez DPH 2 615 908,62 Kč
			21%DPH 549 340,81 Kč
			celkem 3 165 249,43 Kč
vliv na termín dokončení: ano - prodloužení do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ne			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská hůf

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	048
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Vnitřní omítky jižního a východního křídla	
podpis zhotovitele:		tum
		15.09.2023
Zhotovitel žádá		
vyjádření AD:		tum
Se změnou souhlasí a na základě uvedených údajů upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		tum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) a péči na kontrolních dnech a se souhlasem		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		tum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dle		15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		tum
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko v navrženém postupu a změně.		15.09.2023
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:		tum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Vnitřní omítky

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED] a

Datum:

Méněpráce	-1 981 352,94
Vícepráce	4 597 261,56
Celkem	2 615 908,62

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Vnitřní omítky

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-1 981 352,94	
0061: Úpravy povrchu vnitřní						-1 928 469,63	
PH 01s Plochy zachovalých omítek (klenby)						- 746 411	
1	985132111DT	Opatrné očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou - plochy se zachovalou omítkou	m2	-1 260,830	27,00	-34 042,41	SOD ZV PH 01s/1
		Rozpočet		-1462,78			
		doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)		201,95			
		Součet		-1260,83			
2	783822111DT	Drobné tmelení trhlin - Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem / lc za mb = za m2	m2	-1 260,830	200,00	-252 166,00	SOD ZV PH 01s/2
3	611311133DT	Přepínování kleneb vápenným štukem tloušťky do 3 mm - dle potřeby	m2	-1 260,830	365,00	-460 202,95	SOD ZV PH 01s/3
PH 03s Plochy zdíva bez omítek (klenby)						- 109 491	
1	985132311	Citlivé mechanické očištění, omytí	m2	-76,610	142,00	-10 878,62	SOD ZV PH 03s/1
		Rozpočet		-96,11			
		doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)		19,5			
		Součet		-76,61			
2	611311123	Podkladní vápenná omítka kleneb - tl. 10 mm / včetně křížového podhozu na očištění podklad	m2	-76,610	227,00	-17 390,47	SOD ZV PH 03s/2
3	611311195DT	Příplatek k vápenné omítce vnitřních konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	-153,220	319,60	-48 969,11	SOD ZV PH 03s/3
4	611311133	Finální povrchová úprava kleneb jemnou vápennou maltou tl. 3 mm - přepínování, tmelení a broušení	m2	-76,610	421,00	-32 252,81	SOD ZV PH 03s/4
PH 08 Omítky na dřevěném podhledu						- 6 552	
1	619315131	Vytažení vápenných fabionů, hran nebo koutů	m	-26,000	252,00	-6 552,00	ZL 027/1
		v místnosti č. 05-2-07 bude proveden překládaný fošnový strop		-26			
PV 01-S Zachovalé omítky - stěny						- 930 073	
1	985131111DT	Opatrné očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou - plochy se zachovalou omítkou	m2	-1 731,980	27,00	-46 763,46	SOD ZV PV 01-S/1
		Rozpočet		-4634,18			
		doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)		2902,2			
		Součet		-1731,98			
2	783822111DT	Drobné tmelení trhlin - Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem / lc za mb = za m2	m2	-1 731,980	200,00	-346 396,00	SOD ZV PV 01-S/2
3	612311131DT	Přepínování vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - dle potřeby	m2	-1 731,980	310,00	-536 913,80	SOD ZV PV 01-S/3
PV 11-S Omítky zdí v krovu						- 13 862	
1	X1901	Opatrné očištění stávajících omítek smetáčkem a průmyslovým vysavačem	m2	-52,900	135,00	-7 141,50	SOD ZV PV11s/1
		Rozpočet		-132,7			
		doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)		79,8			
		Součet		-52,9			
2	X2001	Omítka na provlihlý podklad (doplnění chybějící omítky) - sjednotit barevnost výběrem vhodného pisku / sjednotit strukturu	m2	-11,200	600,00	-6 720,00	SOD ZV PV11s/2
		Rozpočet		-132,7			
		doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)		121,5			
		Součet		-11,2			
PV 12-S Omítky kominů pod střešní rovinou						- 122 081	
1	X1901	Opatrné očištění stávajících omítek smetáčkem a	m2	-172,300	135,00	-23 260,50	SOD ZV PV 12-S/1
		Rozpočet		-284,3			
		doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)		112			
		Součet		-172,3			
2	X2001	Omítka na provlihlý podklad (doplnění chybějící omítky) - sjednotit barevnost výběrem vhodného pisku / sjednotit strukturu	m2	-164,700	600,00	-98 820,00	SOD ZV PV 12-S/2
		Rozpočet		-284,3			
		doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)		119,6			
		Součet		-164,7			
099: Přesun hmot HSV a suti						-52 883,31	
099 Přesun hmot HSV						-18 926,08	
15	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-17,206	1 100,00	-18 926,08	SOD ZV 099/1
991 Přesun suti						-33 957,23	
1	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-8,615	1 400,00	-12 061,00	SOD ZV 0991/1
2	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	-8,615	360,00	-3 101,40	SOD ZV 0991/2
3	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-8,615	482,90	-4 160,18	SOD ZV 0991/3

4	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-8,615	112,20	-966,60	SOD ZV 0991/4
5	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem do 28km (2x 14km)	t	-232,605	13,86	-3 223,91	SOD ZV 0991/5
6	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	-8,615	12,32	-106,14	SOD ZV 0991/6
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-8,615	1 200,00	-10 338,00	SOD ZV 0991/7

Celkem

-1 981 352,94

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Vnitřní omítky

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0061: Úpravy povrchu vnitřní

4 597 261,56

3 773 253,79

PH 02s Plochy nesoudržných omítek (klenby)

1 024 872

1	985111121	Otlučení omítek líc kleneb a podhledů	m2	575,060	271,00	155 841,26	SOD ZV PH 02s/1
---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------------	-----------------

Rozpočet

-15,69

doměřeno po provedení vč. Okenních a dveřních záklenků (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)

590,75

Součet

575,06

2	985132311	Citlivé mechanické očištění, omytí	m2	575,060	142,00	81 658,52	SOD ZV PH 02s/2
---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------	-----------------

3	985132111	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	575,060	27,00	15 526,62	SOD ZV PH 02s/3
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----------------

4	611131102DT	Cementový postřik kleneb nanášený síťovité ručně	m2	575,060	55,00	31 628,30	SOD ZV PH 02s/4
---	-------------	--	----	---------	-------	-----------	-----------------

5	611311123	Podkladní vápenná omítka kleneb - tl. 10 mm / včetně křížového podhozu na očištění podklad	m2	575,060	227,00	130 538,62	SOD ZV PH 02s/5
---	-----------	--	----	---------	--------	------------	-----------------

6	611311195DT	Příplatek k vápenné omítce vnitřních konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	1 150,120	319,60	367 578,35	SOD ZV PH 02s/6
---	-------------	---	----	-----------	--------	------------	-----------------

7	611311133	Finální povrchová úprava kleneb jemnou vápennou maltou tl. 3 mm - přepěnování, tmelení a broušení	m2	575,060	421,00	242 100,26	SOD ZV PH 02s/7
---	-----------	---	----	---------	--------	------------	-----------------

PH 07 Omítky na nových klenbách

5 818

1	611311123	Podkladní vápenná omítka kleneb - tl. 10 mm / včetně křížového podhozu na očištění podklad	m2	4,520	227,00	1 026,04	SOD ZV PH 07/1
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Rozpočet

-400,38

doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)

404,9

Součet

4,52

2	611311195DT	Příplatek k vápenné omítce vnitřních konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	9,040	319,60	2 889,18	SOD ZV PH 07/2
---	-------------	---	----	-------	--------	----------	----------------

3	611311133	Finální povrchová úprava kleneb jemnou vápennou maltou tl. 3 mm - přepěnování, tmelení a broušení	m2	4,520	421,00	1 902,92	SOD ZV PH 07/3
---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PH 08 Omítky na dřevěném podhledu

198 137

1	611142022	Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě	m2	92,490	1 200,00	110 988,00	SOD ZV PH 08/1
---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

Rozpočet

-1162,6

ZL 027

-94,9

doměřeno po provedení - stropy

1341,63

příčka oddělující krov od východního schodiště

8,36

2*(2,3*2,6-0,9*2)

Součet

92,49

2	611131102	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovité ručně	m2	92,490	55,00	5 086,95	SOD ZV PH 08/2
---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

3	611311122	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně - tl. 10 mm	m2	92,490	232,00	21 457,68	SOD ZV PH 08/3
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

4	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	92,490	110,50	10 220,15	SOD ZV PH 08/4
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

5	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	92,490	310,00	28 671,90	SOD ZV PH 08/5
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

4	762841111	Montáž podbíjení stropů a střeš rovných z hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm	m2	92,490	137,00	12 671,13	ZL 009/4
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------

5	60512001	Klebový jemnější materiál jakost 1 do 120 cm2 - polštář 130x60 mm - 1000 kusů	m3	0,89520	10 100,00	9 041,52	ZL 009/5
---	----------	---	----	---------	-----------	----------	----------

37,3*0,024

0,8952

PV 02-S Nesoudržné omítky - stěny

1 475 436

1	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	1 197,400	241,00	288 573,40	SOD ZV PV 02-S/1
---	-----------	----------------------	----	-----------	--------	------------	------------------

Rozpočet

-149,03

doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)

1346,43

Součet

1197,4

2	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	1 197,400	123,00	147 280,20	SOD ZV PV 02-S/2
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	------------------

3	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 197,400	27,00	32 329,80	SOD ZV PV 02-S/3
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	------------------

4	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně - křížový podhoz	m2	1 197,400	55,00	65 857,00	SOD ZV PV 02-S/4
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	------------------

5	612311121	Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - tl. 10 mm / Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 197,400	190,00	227 506,00	SOD ZV PV 02-S/5
---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	------------------

6	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	2 394,800	87,60	209 784,48	SOD ZV PV 02-S/6
---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	------------------

7	612311131	Finální povrchová úprava stěn jemnou vápennou maltou tl. 3 mm / Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 197,400	421,00	504 105,40	SOD ZV PV 02-S/7
---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	------------------

PV 03-S Nové omítky (plochy bez omítek) - stěny

222 150

1	978023411DT1	Výškrabání spár zdiva - do hl. 3 cm	m2	213,360	50,00	10 668,00	SOD ZV PV 03-S/1
---	--------------	-------------------------------------	----	---------	-------	-----------	------------------

Rozpočet

-419,39

doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)

632,75

Součet

213,36

2	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	213,360	123,00	26 243,28	SOD ZV PV 03-S/2
3	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	213,360	27,00	5 760,72	SOD ZV PV 03-S/3
4	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně - křížový podhoz	m2	213,360	55,00	11 734,80	SOD ZV PV 03-S/4
5	612311121	Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - tl. 10 mm / Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	213,360	190,00	40 538,40	SOD ZV PV 03-S/5
6	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	426,720	87,60	37 380,67	SOD ZV PV 03-S/6
7	612311131	Finální povrchová úprava stěn jemnou vápennou maltou tl. 3 mm / Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	213,360	421,00	89 824,56	SOD ZV PV 03-S/7
PV 09 Omítky na nových konstrukcích - stěny						288 490	
1	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně - křížový podhoz	m2	342,950	55,00	18 862,25	SOD ZV PV 09/1
Rozpočet				-289,48			
doměřeno po provedení (bez m.č. 05-1-05, 05-1-06, 05-1-07)				632,43			
Součet				342,95			
2	612311121	Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - tl. 10 mm / Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	342,950	190,00	65 160,50	SOD ZV PV 09/2
3	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	685,900	87,60	60 084,84	SOD ZV PV 09/3
4	612311131	Finální povrchová úprava stěn jemnou vápennou maltou tl. 3 mm / Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	342,950	421,00	144 381,95	SOD ZV PV 09/4
Pouze odstranění omítek - klenby						455 142	
1	985111121	Otlučení omítek líce kleneb a podhledů	m2	1 679,489	271,00	455 141,52	SOD ZV PH 02s/1
Východní křídlo INP				240,639			
Jižní křídlo INP				1438,85			
Součet				1679,489			
Pouze očištění stěn						4 158	
1	X1901	Opatrné očištění stávajících omítek smetáčkem a průmyslovým vysavačem	m2	30,800	135,00	4 158,00	SOD ZV PV11s/1
Východní křídlo přístup do IPP				30,8			
Pouze očištění stěn se zbytky původních omítek od nesoudržných částí							
PV 11-S Omítky zdi v krovu						56 680	
1	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	121,500	241,00	29 281,50	SOD ZV PV 02-S/1
2	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	121,500	123,00	14 944,50	SOD ZV PV 02-S/2
3	622321191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	121,500	102,50	12 453,75	SOD ZV PV 13-S/3
PV 12-S Omítky komínů pod střešní rovinou						18 229	
1	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	16,400	241,00	3 952,40	SOD ZV PV 02-S/1
2	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	16,400	123,00	2 017,20	SOD ZV PV 02-S/2
3	622321191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	119,600	102,50	12 259,00	SOD ZV PV 13-S/3
PV 13-S Omítky komínů nad střešní rovinou						24 142	
1	623131102	Podhoz pod omítku vnějších komínů nanášený síťovitě	m2	40,480	187,90	7 606,19	SOD ZV PV 13-S/1
Rozpočet				-95,82			
doměřeno po provedení kominy				106,1			
doměřeno po provedení atiky				30,2			
Součet				40,48			
1	622321121	Vápenná nastavovaná omítka hladká jednovrstvá	m2	40,480	306,00	12 386,88	SOD ZV PV 13-S/2
3	622321191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm	m2	40,480	102,50	4 149,20	SOD ZV PV 13-S/3
099: Přesun hmot HSV a suti						824 007,77	
099 Přesun hmot HSV						104 739,31	
15	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	95,218	1 100,00	104 739,31	SOD ZV 099/1
991 Přesun suti						719 268,46	
1	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	182,479	1 400,00	255 471,29	SOD ZV 099/1/1
2	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	182,479	360,00	65 692,62	SOD ZV 099/1/2
3	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	182,479	482,90	88 119,35	SOD ZV 099/1/3
4	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	182,479	112,20	20 474,20	SOD ZV 099/1/4
5	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem do 28km (2x 14km)	t	4 926,946	13,86	68 287,47	SOD ZV 099/1/5
6	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění	t	182,479	12,32	2 248,15	SOD ZV 099/1/6
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	182,479	1 200,00	218 975,39	SOD ZV 099/1/7

Celkem

4 597 261,56



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavěbně restaurační buř

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	
smlouva:	ze dne 13.1.2021	049	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Vnitřní výmalby		
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu			
předmět změny: Neprovedení vnitřních výmalb			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Z důvodu nemožnosti dokončení omítek v 1NP a pravděpodobných nutných zásahů do stěn ve 2NP není nově v této etapě obnovy uvažováno s dokončením vnitřních výmalb. zdůvodnění nepředvídanosti změny: Změna reaguje na nálezové situace, kdy je třeba přistoupit k odlišným technologickým i časovým zásahům na řešených částech stavby zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé MPC			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	méněpráce
			bez DPH -1 705 064,50 Kč
			21%DPH -358 063,55 Kč
			celkem -2 063 128,05 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	vícepráce
			bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	
			bez DPH -1 705 064,50 Kč
			21%DPH -358 063,55 Kč
			celkem -2 063 128,05 Kč
vliv na termín dokončení: ne			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ano - Změna bude zanesena do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	049
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	

název ZL: Vnitřní výmalby

podpis zhotovitele:

Datum

15.09.2023

Zhotovitel ž

vyjádření AD:

Se změnou souhlasí a na základě uvede
upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný sta

Datum

15.09.2023

za AD:

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový
péče na kontrolních dnech a se souhlase

Datum

15.09.2023

za TDS:

vyjádření objednatele:

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a

Datum

15.09.2023

za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanov
postupu a změně.

Datum

15.09.2023

za KÚ LK, OPP:

další vyjádření:

Datum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Vnitřní malby

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Měněpráce	-1 705 064,50
Vícepráce	0,00
Celkem	-1 705 064,50

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Vnitřní malby

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 705 064,50

0061: Úpravy povrchu vnitřní

-1 705 064,50

UF 613 Malba a nátěry vnitřních povrchů

- 1 705 065

1	612X02	Příplatek z přebroušení přechodů omítek - stropů / kleneb	m2	-3 503,000	10,00	-35 030,00	SOD ZV UF 613/1
2	784181001DT	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m - strop	m2	-3 503,000	90,00	-315 270,00	SOD ZV UF 613/2
3	784312021DT	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m - strop	m2	-3 503,000	60,00	-210 180,00	SOD ZV UF 613/3
4	612X01	Příplatek za přebroušení přechodů omítek	m2	-6 732,850	10,00	-67 328,50	SOD ZV UF 613/4
5	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-6 732,850	90,00	-605 956,50	SOD ZV UF 613/5
6	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-6 732,850	70,00	-471 299,50	SOD ZV UF 613/6

Celkem

-1 705 064,50



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavební restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592
smlouva:	ze dne 13.1.2021
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
číslo ZL:	
050	
název ZL:	Mikropiloty
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu	
předmět změny: Reálné množství použitých mikropilot.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): <i>V průběhu stavby bylo několikrát měněno množství i umístění mikropilot a to v reakci na zjištěné základové a podzákladové poměry. Po provedení všech pilot a dosažení únosných délek zůstaly v rozpočtu nevyčerpané metry.</i>	
zdůvodnění nepředvidanosti změny: V průběhu stavby byly provedeny doplňkové průzkumy - inženýrskou geologický průzkum, hloubka založení a kvalita základového zdiva - na něž reagoval i způsob a množství provedených mikropilot.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.	
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé MPC	
Záporná hodnota změny	ANO
rozpočet:	v příloze ZL
cena:	méněpráce
	bez DPH -1 836 040,00 Kč
	21%DPH -385 568,40 Kč
	celkem -2 221 608,40 Kč
Kladná hodnota změny	NE
rozpočet:	v příloze ZL
cena:	vícepráce
	bez DPH 0,00 Kč
	21%DPH 0,00 Kč
	celkem 0,00 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	cena:
	bez DPH -1 836 040,00 Kč
	21%DPH -385 568,40 Kč
	celkem -2 221 608,40 Kč
vliv na termín dokončení: ne	
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ano - Změna bude zanesena do DSPTS	
přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavbní restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	050
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Mikropiloty	
podpis zhotovitele:		Datum
		15.09.2023
Zhotovitel žádá:		
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného upřesnění tak, aby reflektoval zjištěný stav a		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) a péči na kontrolních dnech a se souhlasem		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a do		15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		Datum
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko postupu a změně.		15.09.2023
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:		Datum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Mikropiloty

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Měněpráce	-1 836 040,00
Vícepráce	0,00
Celkem	-1 836 040,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
 Název: Mikropiloty

MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
 Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
 Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 836 040,00

0090: Sanace

-1 836 040,00

902 Stati-pile

-1 836 040

1	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	-236,000	3 860,00	-910 960,00	SOD ZV 00902/1
2	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	-25,900	4 630,00	-119 917,00	SOD ZV 00902/2
3	985611112	Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únosnosti základů D 100 mm	m	-102,000	3 520,00	-359 040,00	SOD ZV 00902/3
4	985611119	Příplatek k cenám vrtané šroubovitě mikropiloty za práci ve stísněném prostoru	m	-128,500	170,00	-21 845,00	SOD ZV 00902/4
5	421378118DT	Injektáž jádrového vrtu D 150 mm	m	-261,900	1 620,00	-424 278,00	SOD ZV 00902/5

Celkem

-1 836 040,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Mikropiloty

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

Celkem

0,00



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavební restaurační buř

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	051
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Helikální výztuž		
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu			
předmět změny: Redukce množství použité helikální výztuže. zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Po vyhodnocení stavu kleneb a klenebních oblouků (po odstranění omítek a násypů a provedení odběrů a zkoušek) bylo rozhodnuto, že k sanaci značné části kleneb bude přistoupeno odlišně a že tato část prací bude z projektu vyjmuta. Zároveň bylo od části výztuže ustoupeno a to z důvodu její kolize s architektonicky a památkově cennými prvky i za cenu případného vzniku trhlin. zdůvodnění nepředvídanosti změny: Stav zděných kleneb vykazoval po jejich zpřístupnění výrazně horší stav než uvažovala projektová dokumentace. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé MPC			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH -3 329 260,00 Kč
			21%DPH -699 144,60 Kč
			celkem -4 028 404,60 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH -3 329 260,00 Kč
			21%DPH -699 144,60 Kč
			celkem -4 028 404,60 Kč
vliv na termín dokončení:			
ne			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
ano - Změna bude zanesena do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaaurační hut

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy		
Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	051
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Helikální výztuž	
podpis zhotovitele:		Datum
		15.09.2023
Zhotovitel žádá r		
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedené upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a		
		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový lis památkové péče na kontrolních dnech a se		
		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a do		
	15.09.2023	
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:	Datum	
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisk navrženém postupu a změně.		
	15.09.2023	
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:	Datum	

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Helikální výztuž

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: S [REDACTED] a

Datum:

Méněpráce	-3 329 260,00
Vícepráce	0,00
Celkem	-3 329 260,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Helikální výztuž

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-3 329 260,00	
0090: Sanace						-3 329 260,00	
00904 Stati-bar						- 3 329 260	
1	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm - stěny	m	-247,800	580,00	-143 724,00	SOD ZV 00904/1
2	985441114DT3	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 12 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm - stěny	m	-118,600	760,00	-90 136,00	SOD ZV 00904/2
3	985441123	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm - stropy a klenebné pásy	m	-3 570,000	820,00	-2 927 400,00	SOD ZV 00904/3
4	985442213DT	Kotvení táhel 1.NP nerezová výztuž profil 8 mm	m	-600,000	280,00	-168 000,00	SOD ZV 00904/4

Celkem

-3 329 260,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Helikální výztuž

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Zpracoval: [REDACTED]

Místo: Zákupy

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

Celkem

0,00



ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	052
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Kamenná opěrná zeď - východní křídlo		
dotčené SO:	SO-1-09 Venkovní plochy přiléhající k budovám hospodářského dvora		
předmět změny: Úprava rozsahu a doplnění prací se založením a stabilitou opěrné kamenné zdi u východního křídla zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): PD navrhovala opěrnou zeď v projektovaných poměrech. Tento návrh nebyl promítnut v celku do rozpočtů. Z tohoto důvodu bude zeď realizována dle nové PD v menším ale dostatečném (staticky i funkčně) rozsahu. Bez realizace změny není možné dílo dokončit a uvést do provozu. zdůvodnění nepředvídanosti změny: Původní PD nezohlednila celou náročnost této části díla v rozpočtech a změna řeší narovnání těchto poměrů zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje			
Záporná hodnota změny	NE	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 173 019,40 Kč
			21%DPH 36 334,07 Kč
			celkem 209 353,47 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH 173 019,40 Kč
			21%DPH 36 334,07 Kč
			celkem 209 353,47 Kč
vliv na termín dokončení: ano - prodloužení do 31.12.2023 jiné vlivy (na změnu PD apod.): ano - Změna bude zanesena do DSPS			
podpis zhotovitele:			Datum
přílohy: Název přílohy příloha č.1 Položkový rozpočet			



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	052
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Kamenná opěrná zeď - východní křídlo	
podpis zhotovitele:		um 15.09.2023
Zhotovitel žádá		
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedeného upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a		um 15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnový lis péče na kontrolních dnech a se souhlasem		um 15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a do		um 15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko postupu a změně.		um 15.09.2023
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:		um

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Kamenná opěrná zeď

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED] a

Datum:

Měněpráce	0,00
Vícepráce	173 019,40
Celkem	173 019,40

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Kamenná opěrná zeď

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		Náklady soupisu celkem				0,00	
		7991: Výrobky				0,00	
		Celkem				0,00	

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Kamenná opěrná zeď

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						173 019,40	
003: Svislé konstrukce						151 384,33	
0032 Zdi opěrné						50 424	
1	327211211	Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 4 mm	m3	0,604	6 500,00	3 926,00	SOD ZV 0032/1
		rozpočet		-10			
		upravený návrh		9,64			
		prořez 10		0,964			
		Celkem		0,604			
2	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	m3	0,604	3 500,00	2 114,00	SOD ZV 0032/2
3	S-I-11-C2.2	Obetonování vodoměrné šachty	m3	7,789	5 698,00	44 384,46	SOD ZV S-11-I-C2/2
		betonový základ pod zdi		5,22			
		betonový základ pod schodištěm		0,43			
		Betonový podklad pod sch. ramenem		2,13948			
		Celkem		7,789			
001: Zemní práce						100 959,87	
4	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 - exteriér	m3	56,929	860,00	48 958,77	SOD 00901/3
		Výkop pro základ		7,54			
		Odkopání svahu u východního křídla pro možnost vložení geomříže 2*5,5*3,2*1,3		45,76			
		Úprava terénu pod schody 1,2*5,04*0,6		3,6288			
		Celkem		56,929			
5	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	56,929	150,00	8 539,32	SOD 00901/4
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výkopek	m3	11,169	230,00	2 568,82	SOD B_960/6
7	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - dovoz na meziskládku v areálu a zpět - skvrňka pláně ke zpevněným zásypům	m3	91,520	65,00	5 948,80	SOD ZV 001/3
		45,76*2		91,52			
8	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	11,169	352,00	3 931,42	ÚRS 2023/1
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,169	15,00	167,53	SOD 001/6
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	20,104	150,00	3 015,63	SOD 001/7
		11,169*1,8		20,10			
11	213111111	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané	m2	36,720	40,20	1 476,14	ÚRS 2023/1
		vložení geomříže do spár opěrného zdiva (ve 4 vrstvách) a její zásyp => zvýšení stabilizace 1,8*5,1*4		36,72			
12	69321062	geomříž dvouosá tkaná PES s tahovou pevností podélně i příčně 30kN/m	m2	43,513	76,67	3 336,16	ÚRS 2023/1
		36,72*1,185		43,51			
13	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	45,760	239,00	10 936,64	ÚRS 2023/1
14	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	45,760	264,00	12 080,64	ÚRS 2023/1
099: Přesun hmot HSV a suti						21 635,07	
99 Přesun hmot HSV						21 635	
15	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	19,668	1 100,00	21 635,07	SOD ZV 099/1

Celkem

173 019,40



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	053
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Venkovní schody + ocelový obrubník		
dotčené SO: SO-1-08 Nádvoří s kašnou, SO-1-09 Venkovní plochy přiléhající k budovám hospodářského dvora			
předmět změny: Úprava počtu venkovních cihelných schodišťových stupňů a doplnění obrubníku kolem mlatových ploch zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Počet stupňů uvedený v rozpočtech musí být upraven z důvodu změn výškových poměrů terénu. Mlatový chodník nebyl ohraničen. Bez realizace změny není možné dílo dokončit a uvést do provozu. zdůvodnění nepředvidanosti změny: Změna nebyla možná předem zachytit v PD, protože až po pokročilých terénních úpravách došlo k definitivnímu zaměření povrchů a změna na tento stav reaguje. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje			
Záporná hodnota změny	NE	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 141 282,50 Kč
			21%DPH 29 669,33 Kč
			celkem 170 951,83 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH 141 282,50 Kč
			21%DPH 29 669,33 Kč
			celkem 170 951,83 Kč
vliv na termín dokončení:			
ano - prodloužení termínu do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
nemá vliv na změnu PD			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavobné restaurátorská huf

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	053
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Venkovní schody + ocelový obrubník	
podpis zhotovitele:		Datum
		15.09.2023
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného upřesnění tak, aby reflektoval zjištěný stav a		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list památkové péče na kontrolních dnech a se		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dok		15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:	Datum	
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko navrženém postupu a změně.	15.09.2023	
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:	Datum	

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: V enkovní schody + ocelový obrubník

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Měněpráce	0,00
Vícepráce	141 282,50
Celkem	141 282,50

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Venkovní schody + ocelový obrubník

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 282,50

79925 Nové prvky

141 282,50

1	79925_35	Schodišťové stupně - POČET NOVÝCH STUPŇŮ:15ks	kpl	0,600	152 000,00	91 200,00	SOD ZV 79925/1
---	----------	---	-----	-------	------------	-----------	----------------

V rozpočtu k SOD - 15 stupňů

Schodiště v opěrné zdi - 18 stupňů

Schodiště na podestu rampy - 6 stupňů

1/15*(18+6)-1

0,600

2	9163712R	Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového zarytím včetně začistištění	m	33,500	65,00	2 177,50	Vlastní
---	----------	---	---	--------	-------	----------	---------

Oddělení mlatu a zatravnění

33,5

33,500

3	272451R	Ocelová pásovina 40x3, bez povrchové úpravy	m	36,850	1 300,00	47 905,00	Vlastní
---	---------	---	---	--------	----------	-----------	---------

Včetně kotvicích tmů

33,5*1,1

36,850

Celkem

141 282,50



ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	054
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Silnoproud přípojka		
dotčené SO: SO-1-11 Inženýrské sítě			
předmět změny: Doplnění kabelu určeného pro přípojku silnoproudu do objektu hospodářského dvora z hlavního rozvaděče na budově SZ Zákupy.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Z důvodu změny předpisů musí mít pro tento typ objektů, elektrokotel samostatný elektroměr. Tento požadavek vyplynul až z žádosti o připojení (ČEZ), tzn. po provedení přípojky dle PD.			
zdůvodnění nepředvidanosti změny: Ke změně předpisu došlo v období mezi provedením PD a realizací oprav.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje			
Záporná hodnota změny	NE	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 73 115,00 Kč
			21%DPH 15 354,15 Kč
			celkem 88 469,15 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH 73 115,00 Kč
			21%DPH 15 354,15 Kč
			celkem 88 469,15 Kč
vliv na termín dokončení: Ano - prodloužení do 31.12.2023			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.1.2021	054
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Silnoproud přípojka	
podpis zhotovitele:		Datum
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl		15.09.2023
vyjádření AD:		Datum
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného z		
upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a um		15.09.2023
za AD:		
vyjádření TDS:		Datum
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) na		
péče na kontrolních dnech a se souhlasem obj		15.09.2023
za TDS:		
vyjádření objednatele:		Datum
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokon		
		15.09.2023
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		Datum
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. C		
postupu a změně.		15.09.2023
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:		Datum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Silnoproud přípojka

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval:

Datum:

Méněpráce	0,00
Vícepráce	73 115,00
Celkem	73 115,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
 Název: Silnoproud přípojka

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
 Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
 Místo: Zákupy

Zpracoval: [redacted] a
 Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
P-02: Přípojka silnoproud						73 115,00	
M-22.0 Zemní práce						56 875,00	
1	M-22.0.1	Výkop 80cm x 50cm (vxš) v zemi, vč. uložení kabelů, krycí desky, výstražné fólie, opětovný zához s - hutněním, obnovava původního povrchu, atd.	bm	65,000	875,00	56 875,00	SOD ZV M-22.0/1
M-22.1b Kabeláž						16 240,00	
2	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	bm	70,000	232,00	16 240,00	ÚRS 2023/1
Celkem						73 115,00	