

## Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

č. 03010233323

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**Příkazce:** **Město Třebíč**  
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupené: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města Městského úřadu Třebíč (na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků.  
IČ: 00290629  
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč  
Číslo účtu: 329711/0100  
(dále pouze „příkazce“)

a

**Příkazník:** **PTK Dvořák s. r. o.**  
Zastoupený: Ing. Jiřím Dvořákem  
Se sídlem: Rudíkov 191, 675 05 Rudíkov  
IČ: 06938558  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 283281470/0300  
(dále pouze „příkazník“ nebo též „technický dozor stavebníka TDS“),

kdy předmět této příkazní smlouvy je označen: „**Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – dokončení**“.

### I.

Vzhledem k průběhu realizace a změn materiálového řešení byl zhotoviteli stavby prodloužen termín dokončení díla do 24.11.2023 z původního termínu dokončení do 30.11.2023. Dodatkem č. 1 se příkazníkovi zvyšuje úplata v poměrné částce.

### II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení příkazní smlouvy č. příkazce 03010233323 uzavřené dne 08.06.2023 takto:

V Článku IV. **Úplata za zařízení záležitostí a termíny, odst. IV.1** se ruší text:

<b>Činnost technického dozoru stavebníka</b>	<b>60.000 Kč bez DPH</b>
<b>21% DPH</b>	<b>12.600 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>72.600 Kč vč. DPH</b>

a nahrazuje se tímto novým textem:

<b>Činnost technického dozoru stavebníka</b>	<b>70.140,00 Kč bez DPH</b>
<b>21% DP</b>	<b>14.729,40 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>84.869,40 Kč vč. DPH</b>

Dále se v Článku IV. **Úplata za zařízení záležitostí a termíny, odst. IV.2** ruší text:

Úplata dle článku IV. odst. IV.1 bude fakturována ve 2 splátkách a to:

1. faktura na 50 % z celkové částky, tj. 30.000 Kč bez DPH vystavená v září 2023
2. faktura na zbylých 50 % z celkové částky, tj. 30.000 Kč bez DPH vystavená po dokončení stavby dle článku V. odst. V.2.

a nahrazuje se tímto novým textem:

Úplata dle článku IV. odst. IV.1 bude fakturována ve 2 splátkách a to:

1. faktura na částku 30.000 Kč bez DPH vystavená v září 2023
2. faktura na zbylou částku, tj. 40.140,00 Kč bez DPH vystavená po dokončení stavby dle článku V. odst. V.2.

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené v příkazní smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí shora citované příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku příkazní smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
6. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost této smlouvy jsou splněny zákonem stanovené podmínky:

O uzavření tohoto dodatku rozhodl za příkazce Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017.

V Třebíči dne:

V Třebíči dne:

Příkazce:

Příkazník:

.....  
Mgr. Pavel Kraus  
vedoucí odboru  
správy majetku a investic města

.....  
Ing. Jiří Dvořák  
PTK Dvořák s. r. o.