

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 23/645200590

uzavřené na základě Rámcové dohody

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

„Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 012/2022, č. zhotovitele: 06/2022/SŽ/OŘ

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne
30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČ: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 04.10.2022 uzavřely Rámcovou dohodu

č. 645200012/2022 „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha východ“ (dále jen „Rámcová dohoda“).

1.1 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200590 vystavené dne 01.09.2023, ke které došlo dne 04.09.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)

Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

**Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7**

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.3 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 317 974,46.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne

Objednatel

Jan Ticháček, v.r.

.....

Jan Ticháček

Přednosta SPS

Oblastní ředitelství Praha

V Mostě dne 31.10.2023

Zhotovitel

Tomáš Antonov, v.r.

.....

Tomáš Antonov

Jednatel společnosti

ANTONY COMPANY s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky: „Všetaty - st. 3 - oprava střechy“****Označení/číslo původní objednávky: 23/645200590****Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1****Iniciátor změny: zhotovitel , investor****Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 298 892,31 Kč****Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 108 096,73 Kč z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -89 014,58 Kč z ceny dle SOD.****Cena celkem po změně 317 974,46 Kč.****BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒****ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒****Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☒ z před schválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Všetaty - st. 3 - oprava střechy**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Všetaty - st. 3 - oprava střechy	298 892,31 Kč	108 096,73 Kč	-89 014,58 Kč	317 974,46 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Všetaty - st. 3 - oprava střechy_ZL

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

IČ:
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ: CZ24261327

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			19 082,15
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Všetaty - st. 3 - oprava střechy_ZL

Místo:

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 082,15	
ZL	Všetaty - st. 3 - oprava střechy_ZL	0,00	0,00
MP	méněpráce	-89 014,58	
VCP	vícepráce	108 096,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Všetaty - st. 3 - oprava střechy_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

24261327

DIČ:

CZ24261327

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-89 014,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Všetaty - st. 3 - oprava střechy_ZL

Objekt: **MP - méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Datum: 30. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny
765 - Krytina skládaná
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Všetaty - st. 3 - oprava střechy_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
2	M	63126042	<i>poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm A15</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>		
3	M	631R.pol.2	<i>Příplatek zateplení poklopu a plechu</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>		

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
12	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	-143,390		
13	M	28342410	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,2mm</i>	<i>m2</i>	<i>-167,121</i>		
14	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	-500,000		
15	M	59051324	<i>hmoždinka ETA zatlučací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x75mm</i>	<i>kus</i>	<i>-525,000</i>		

D		765	Krytina skládaná				
22	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	-128,885		
23	M	2615261261	<i>Geotextilie netkaná FILTEK 1000 šířka 2,0 m (50 m2/role)</i>	<i>m2</i>	<i>-128,885</i>		

		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>tloušťka při tlaku 2 kPa: 6,0 mm , šířka: 2,0 m , délka: 25 m , balení: 50 m2 , materiál: polypropylen , barva: bílá , plošná hmotnost: 1000 g/m2 , pevnost v tahu podélně: 66 kN/m , pevnost v tahu příčně: 50 kN/m , tažnost podélně: 70 (+/-20) % , tažnost příčně: 105 (+/-25) % , odolnost proti dynamickému protřetí: 0 mm (+ 1 mm) , odolnost proti statickému protřetí: 10000 N (-1800 N) , velikost otvorů: 63 (+/-6,3) µm , typ: FILTEK 1000 , výrobce: DEK</i> <i>netkaná geotextilie zpevněná vpichováním , má separační , ochrannou , filtrační a zpevňovací funkci , materiál 100% polypropylen , barva bílá , plošná hmotnost 1 000 g/m2. šířka 2.0 m. 50 m2/role</i>				
24	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	-30,000		
25	M	44983020	<i>žebřík výstupový jednoduchý přímý z eloxovaného hliníku dl 2m</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>		

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
32	K	2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%	-3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Všetaty - st. 3 - oprava střechy_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

24261327

DIČ:

CZ24261327

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 096,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Všetaty - st. 3 - oprava střechy_ZL

Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Datum: 30. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny
762 - Konstrukce tesařské
765 - Krytina skládaná

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Všetaty - st. 3 - oprava střechy_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 30. 10. 2023
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV			
D		8		Trubní vedení			
1	M	WVN.RF730000 W	poklop ocelový 100x60 cm	kus	1,000		
D		997		Přesun sutě			
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,263		
VV		-0,237"původní odhad"			-0,237		
VV		0,34+0,06+0,1			0,500		
VV		Součet			0,263		
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,997		
VV		0,263*19			4,997		
4	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,263		
D		PSV		Práce a dodávky PSV			
D		712		Povlakové krytiny			
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	143,390		
VV		"plocha"128,885			128,885		
VV		"atika"48,350*0,30			14,505		
VV		Součet			143,390		
6	M	BTX.40000035	ELASTOLEP PR 3 (role/10m2)	m2	167,121		
VV		143,39*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			167,121		
7	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	143,390		
VV		"plocha"128,885			128,885		
VV		"atika"48,350*0,30			14,505		
VV		Součet			143,390		
8	M	BRM.N2567	VEDASPRINT (t3) modrozelený, tl. 4,2 mm, vrchní, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce Broof(t3)	m2	167,121		
P		Poznámka k položce: tloušťka: 4,2 mm, typ asfaltu: SBS modifikovaný, výztužná vložka: polyesterová rohož, ohebnost za nízkých teplot: -25 °C, balení: 7,5 m2, šířka: 1,0 m, délka: 7,5 m, aplikace: natavení, pevnost v tahu podélně: 1000 N/50mm, pevnost v tahu příčné: 800 N/50mm, reakce na oheň: třída E, tažnost podélně: 40 %, tažnost příčné: 40 %, retardéry hoření					
VV		143,39*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			167,121		
9	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	47,000		
10	M	BTX.40000026	SKLOELAST EXTRA (role/10m2)	m2	54,779		
VV		47*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			54,779		
D		762		Konstrukce tesařské			
11	K	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	4,260		
12	K	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	4,260		
D		765		Krytina skládaná			
13	M	44983020.1	žebřík výstupový jednoduchý přímý z eloxovaného hliníku dl 3m	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
14	K	2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%	3,000		