

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic

Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Marianem Kotasem, jednatelem

Marian Kotas, jednatel a Ing. Dušan Tobiáš, prokurista

Ing. Jaroslav Průša, autorizovaný stavbyvedoucí

Jan Vojkůvka, manažer staveb

Jan Köhler, stavbyvedoucí

28573994

CZ28573994

Komerční banka, a.s.

43-3741890227/0100

Chodník na ul. Rychvaldská I. a II. etapa, Bohumín

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 28.6.2023
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět a místo plnění:

Do bodu II.2., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

Méněpráce

- odpočet trativodu, obrubníku o délce 25 m včetně podsypu a geotextilie (původní řešení v místě

gabionové stěny dle PD)

- odpočet úpravy stávající betonové šachty

Vícepráce

- provedení opěrné stěny z gabionů o délce 25 m vč. násypu z kameniva pod stěnou, geotextilie, nopové fólie, štěrbinového žlabu a koberce z kačírku mezi stěnou a oplocením (zjištění výškového rozdílu nově uvažovaného chodníku a stávajícího 2,5 m vysokého betonového plotu, který nebyl v době vzniku PD proveden)

- provedení nové atypické PP šachty se žebříkem (při realizaci bylo zjištěno, že nelze vzhledem k zjištěným stávajícím přítokům a odtokům upravit betonovou šachtu dle návrhu v PD, proto bude použita šachtice z PP)

V čl. IV. Cena díla:

Čl. IV.1. se doplňuje o následující text bod IV.1.1.:

IV.1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	12 818 112,72 Kč	2 691 803,67 Kč	15 509 916,39 Kč
Cena dle dodatku č.1 vícepráce	272 499,76 Kč	57 224,95 Kč	329 724, 71 Kč
Cena dle dodatku č.1 méněpráce	- 42 405,25 Kč	- 8 905,10 Kč	- 51 310,35 Kč
Cena dle SOD + dodatek č. 1 celkem	13 048 207,23 Kč	2 740 123,52 Kč	15 788 330,75 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28.6.2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....
za zhotovitele:
Marian Kotas, jednatel