

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**č. S945/2023/406 ze dne 19. 9. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy [redacted]

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DBS Coufal s.r.o.

Se sídlem Hamry 85, 340 22 Nýrsko

IČO: 19137931

DIČ: CZ19137931

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 43532

zastoupená Markem Coufalem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 6427826319/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. **S945/2023/406** na akci „sv. Piket – Černé jezero“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. **S945/2023/406** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**sv. Piket – Černé jezero**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č.1 (příloha č.1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy čl. III. odst. 1, věta první, se nahrazuje novým zněním takto:
Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.733.734,54 Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet tři tisíc sedm set třicet čtyři korun českých padesát čtyři haléřů) bez DPH.**

II.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1

V Karlových Varech, dne

V Hamrech, dne

.....


Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Marek Coufal
jednatel
DBS Coufal s.r.o.