

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pavel Voňka

zapsán v živnostenském rejstříku

Pavel Voňka

Macharova 2094, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Macharova 2094, 54401 Dvůr Králové nad Labem

18888208

CZ [REDACTED]

Komerční banka, a. s.

303547601/0100

Kontaktní osoba:

Pavel Voňka - tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

KB Hradec Králové

636270217/0100

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 30.10.2023 v 09:56:12

Čj: TSHK/7773/2023

Listů:1 Příloh: 1

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 13.9.2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad na hromosvodech uvedených v revizních zprávách na objektech v areálu MŠ Montessori, MŠ Švendova, MŠ Kampanova, MŠ Plácky, MŠ K Meteoru, MŠ Štefánikova, ZŠ Pouchov, ZŠ Kukleny a ZŠ Sever v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123078 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ HROMOSVODŮ 2023“ a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Termín zahájení provádění díla byl dle čl. IV. odst. 1 sjednán na nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo a termín dokončení a předání díla byl sjednán nejpozději **do 40 dnů** ode dne zahájení provádění díla. Dle předávacího protokolu č. 1 bylo dílo předáno k zahájení jeho provádění dnem 20.9.2023, a tedy termín dokončení díla byl sjednán na 30.10.2023.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byl ze strany ředitele Základní a Mateřské školy Kukleny vznesen požadavek na provádění díla v části týkající se výkopových prací v době prázdninového provozu (tj. 23.10.2023-27.10.2023), kdy z tohoto důvodu musela být provedena změna termínu zaasfaltování na termín přesahující sjednanou dobu dokončení díla.
4. Dále v týdnu od 16.10.2023-20.10.2023 bylo při provádění oprav zjištěno, že bude nutné pro odstranění revizních závad v objektu Mateřské školky Sluníčko (Štefánikova 373) objednat speciální přepěťové ochrany pro ethernetové rozvody, se kterými nebylo původně v podkladech počítáno. Předpokládaný termín dokončení prací v této Mateřské školce je 3.11.2023.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla, tj. na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo tak, že termín dokončení díla je nejpozději do **9.11.2023**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Ve Dvoře Králové dne 27.10.2023

V Hradci Králové dne 30.10.2023

ZA ZHOTOVITELE:



Pavel Voňka

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

