

Dodatek č. II
ke
Smlouvě o dílo
V/3024/2021/LT

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

GKR STAVBY s.r.o.

Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupená ve věcech smluvních: Jaroslavou Cimrovou, jednatelem společnosti

IČ: 63144719

DIČ: CZ63144719

[REDACTED]

[REDACTED]

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

II. 1. Předmětem dodatku je změna ceny díla dle oboustranné dohody smluvních stran na realizaci stavební zakázky „III/25819 - Rekonstrukce mostu 25819-3 Milešov“ (dále jen „dílo“).

III. Cena díla

III. 1. Nová cena díla je provedena v následující struktuře a výši:

Původní cena SoD vč. Dodatku č. I:	8 658 882,96 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. II</u>	<u>834 246,54 Kč bez DPH</u>
Nová cena :	9 493 129,50 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

IV. 1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. II zůstávají v platnosti beze změn.

IV. 2. Tento Dodatek č. II je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

IV. 3. Dodatek č. II je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí, dne

V Roudnici nad Labem , dne

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
za zhotovitele
Jaroslava Cimrová
jednatel společnosti