

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

č. objednatele: V/4024/2022/LN

č. zhotovitele: 2022/002

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava mostu ev. č. 2508-1 Rvenice“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **REO GROUP s.r.o.**
se sídlem : Mařatkova 918/2, 142 00 Praha
zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Šmucr, jednatel společnosti
IČ: 29146801
DIČ: CZ29146801

b
č

Zapsaný: u Městského soudu v Praze, C 204119

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, na základě okolností zjištěných při realizaci a dle požadavků objednatele.

Článek IV.1 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

IV.1. Cena díla včetně Dodatku č. 2: 3 650 131,49 Kč bez DPH

III. Závěrečná ujednání

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Ladislav Šmucr
jednatel společnosti
