

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/6035/2023/UL
č. zhotovitele: 1921072/S59

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25813 Štěpánov - Lukov
- hr. okresu LT“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČO: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED], náměstek ředitele
na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

Společnost RD na opravu silnic

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oba jednatele společně)

IČO: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČO: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

[REDACTED]
na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Preamble

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, dohody smluvních stran a z důvodu realizace objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly před realizací díla, nezapříčiněných objednatelem ani zhotovitelem se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/6035/2023/UL a č. zhotovitele 1921072/S59 uzavřené dne 29.08.2023, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25813 Štěpánov – Lukov – hr. okresu LT“, a to následovně:

IV. Termíny plnění

S ohledem na finanční zdroje objednatele se smluvní strany dohodly na posunutí termínu realizace díla a tím i úpravě v odst. IV.3. tohoto článku, kdy původní termín ukončení prací se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

IV.3. Ukončení a předání prací: **31.10.2024**

XVI. Závěrečná ustanovení

Z důvodů popsaných u čl. IV. tohoto Dodatku dochází k úpravě v odst. XVI.8. tohoto článku, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 31.10.2024, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti, není-li prokazatelně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 31.08.2024, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....

za objednatele:

Ing. Libor Tačner, ředitel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....

za zhotovitele:

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....
za zhotovitele:
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.