

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

IČO: 000 80 837

sídlem Dubí 3, Ruská 260

zastoupená Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

**členové společnosti „Společnost PORR a.s., ČNES dopravní stavby, a.s. a Froněk, spol. s r.o.“,**  
tedy:

**PORR a.s.**

IČO: 430 05 560

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená [REDACTED]

a

**ČNES dopravní stavby, a.s.**

IČO: 477 81 734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

zastoupená Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

a

**Froněk, spol. s r.o.**

IČO: 475 34 630

sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879

zastoupená [REDACTED]

(dále společně a nerozdílně jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
ze dne 13. září 2023 (dále jen „Dodatek“):

## PREAMBULE

1. Smluvní strany dne 13. září 2023 uzavřely prováděcí smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Oprava živičného povrchu silnice č. III/24083 Třebín – Starý Týn“ v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že pro provádění Díla je nutné zajistit dopravně-inženýrské opatření a získat dopravně-inženýrské rozhodnutí, se s přihlédnutím k blížící se zimní technologické přestávce objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení ve Smlouvě sjednaného termínu dokončení Díla. Proto smluvní strany přistupují ve smyslu čl. XVI. odst. XVI.7. Smlouvy k uzavření tohoto Dodatku, jímž se upravuje termín dokončení Díla.

**Článek 1**  
**Předmět**

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené článek IV. odst. IV.3. Smlouvy nově zní:  
*„Ukončení a předání prací: 30.6.2024.“*

**Článek 2**  
**Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky při užití uznávaných elektronických podpisů, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronické vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné, vážné a pravé vůle a nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Kladně

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

.....  
**Správa a údržba silnic  
Ústeckého kraje, příspěvková  
organizace**  
IČO: 000 80 837  
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....  
**PORR a.s.**  
IČO: 430 05 560  
[redacted]  
[redacted]

.....  
**ČNES dopravní stavby, a.s.**  
IČO: 477 81 734  
Ing. Vladimír Ložek, předseda  
představenstva

.....  
**PORR a.s.**  
IČO: 430 05 560  
[redacted]

.....  
**Froněk, spol. s r.o.**  
IČO: 475 34 630  
[redacted]