



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/1179 a III/11719 Cheznovice, oprava po kanalizaci"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001065

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500007812

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. O nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 4 a odst.6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

BAGGER BS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 265156 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 - Zličín

zastoupená: Tomášem Chvojanem, jednatelem společnosti

Pavlem Benešem, jednatelem společnosti

IČO: 05527601 DIČ: CZ05527601

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: cut5n5q

kontaktní osoba ve věcech technických: Tomáš Chvojan, tel. [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Za drahou 680, 338 05 Mýto

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26. 5. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1179 a III/11719 Cheznovice, oprava po kanalizaci (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO Obnova komunikace SÚS nad novou kanalizací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 823 823,19 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1 písm. a) SOD
bez DPH: 2 832 091,86 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 823 823,19 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 3 655 915,05 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

- dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
 - 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
 - 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
 - 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list včetně rozpočtu**

objednatel:


zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

BAGGER BS s.r.o.
Tomáš Chvojan
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

BAGGER BS s.r.o.
Pavel Beneš
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 10.9.2023



Změnový list č. 1

Předmět díla:	Cheznovice Obnova komunikace SUS		
Objekt:	Komunikace		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 325 00 Plzeň		
Zhotovitel:	BAGGER BS s.r.o.		
TDS:	GPL - INVEST s.r.o., [redacted], IČO: 260 70 766		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:	<p>Úprava odvodnění (§222 odst.4) Na základě žádosti starosty obce z podnětu občanů bude provedena úprava odvodnění - namísto nevyhovujících žlabovek budou osazeny silniční obruby v délce 173 m.</p> <p>Výměna vpustí (§222 odst.6) Po odfrézování asfaltového povrchu při výškovém vyrovnání vpustí do nivelety bylo zjištěno, že stávající vpustí jsou neopravitelné a musí být nahrazeny novými. Jedná se o 14 ks vpustí.</p> <p>Oprava přípojky vpustí – příčný překop (§222 odst.6) Zjištěno poškození dvou uličních vpustí včetně přípojky - nahrazeno novými.</p> <p>Krajnice (§222 odst.4) Zřízení krajnic v délce cca 15 m, které projekt neobsahoval.</p>		
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 a 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD stavby, žádost obce	
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH	823 823,19 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	173 002,87 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	996 826,06 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 832 091,86 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	2 832 091,86 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3 656 915,05 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH	4 423 857,21 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	823 823,19 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	823 823,19 Kč	
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel: [redacted]	3.10.2023	
	TDS: [redacted]	3.10.2023	
	Projektant: ---		
	Objednatel: [redacted]	3.10.2023	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

I.O.
832
Novice
2607076

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:		Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizací									
MÉNĚ PRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
Uliční vpusti											
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00
Název díla:		Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizací									
VÍCE PRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
Uliční vpusti											
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	6,05	6,048	242,98	0,00	1 469,54	1 469,54	
2	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,000	5,04	5,040	6 240,60	0,00	31 452,62	31 452,62	
3	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	15,12	15,120	596,00	0,00	9 011,52	9 011,52	
4	162451106	Vodorovně premístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	26,21	26,208	115,00	0,00	3 013,92	3 013,92	
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	47,170	47,170	299,50	0,00	14 127,42	14 127,42	
6	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	ks	0,000	14,000	14,000	737,00	0,00	10 318,00	10 318,00	
7	59223864	prstavec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	0,000	14,000	14,000	400,00	0,00	5 600,00	5 600,00	
8	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dna s výtokem	ks	0,000	14,000	14,000	1 190,00	0,00	16 660,00	16 660,00	
9	59223822	vpust' uliční dna s výtokem betonové 626x495x50mm	ks	0,000	14,000	14,000	1 120,00	0,00	15 680,00	15 680,00	
10	899204112	Osazení mříží litinových včetně ramu a koso na baňho pro třídu zatížení D400 E600	ks	0,000	14,000	14,000	1 420,00	0,00	19 880,00	19 880,00	
11	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250xD400 500x500mm	ks	0,000	14,000	14,000	9 020,00	0,00	126 280,00	126 280,00	
12	pol	Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm včetně potrubí, potřeby tvarovek, obsypu a zásypu hutnění	m	0,000	14,000	14,000	4 725,60	0,00	66 158,40	66 158,40	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											319 651,42
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:											319 651,42

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizací										
MENĚ PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
VICE PRÁCE										
OBRUBY										
1	1322542R	Hloubení zapažených ryh š do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m ³	m ³	0,000	17,50	17,500	525,00	0,00	9 187,50	9 187,50
2	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z hominy liny těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	0,000	8,75	8,750	104,00	0,00	910,00	910,00
3	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	0,000	11,66	11,660	162,00	0,00	1 888,92	1 888,92
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kod odpadu 17 05 04	t	0,000	20,99	20,988	306,00	0,00	6 422,33	6 422,33
5	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	0,000	5,900	5,900	156,00	0,00	920,40	920,40
6	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	0,000	4,440	4,440	228,00	0,00	1 012,32	1 012,32
7	58337310	šlárkopisek frakce 0/4	t	0,000	7,992	7,992	420,00	0,00	3 356,64	3 356,64
8	2R	Obetonování potrubí v tloušťce 300 mm	m ³	0,000	3,500	3,500	335,00	0,00	1 172,50	1 172,50
9	58932932	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16	m ³	0,000	3,500	3,500	3 990,00	0,00	13 965,00	13 965,00
10	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 315	m	0,000	10,000	10,000	189,00	0,00	1 890,00	1 890,00
11	OSM.R	KGEM Trubka DN 315/5000, plnostěnná SN12	kus	0,000	2,000	2,000	11 640,22	0,00	23 280,44	23 280,44
12	89913R	Oprava uličních vpuští, vymaz, usazení, obetonování	kus	0,000	2,000	2,000	7 900,00	0,00	15 800,00	15 800,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										79 806,05
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										79 806,05

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: **Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizac**

MÉNĚ PRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

Název díla: **Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizac**

VÍCE PRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
OBRUBY										
1	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	6,38	6,375	131,93		841,05	841,05
2	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	11,48	11,475	706,74		8 109,89	8 109,89
3	564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	0,000	42,50	42,500	119,00		5 057,50	5 057,50
4	99822R	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	0,000	11,48	11,475	77,70		891,61	891,61
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										14 900,05

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 14 900,05

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:			Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizací							
MÉNĚ PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
OBRUBY										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									0,00	
Název díla:			Cheznovice Obnova komunikace SUS nad novou kanalizací							
VÍCE PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
OBRUBY										
1	113202111	Vytřetí obrub keramič. obrubníků stojatých	m	0,000	597,00	597,000	69,08	0,00	41 240,76	41 240,76
3	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu pravoúhlého	m	0,000	597,00	597,000	395,56	0,00	236 149,32	236 149,32
4	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,000	351,00	351,000	170,00	0,00	59 670,00	59 670,00
5	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	0,000	214,00	214,000	140,00	0,00	29 960,00	29 960,00
6	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,000	32,000	32,000	424,00	0,00	13 568,00	13 568,00
8	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládková) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	51,342	51,342	100,00	0,00	5 134,20	5 134,20
9	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	0,000	103,878	103,878	228,57	0,00	23 743,39	23 743,39
8									0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									409 465,67	
celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:									409 465,67	