

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>TI 7 RD</b>	Objednatel: Město Růmaňov	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Méněpráce	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Edrovice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	20.10.2023	Konec výstavby:	Položek: 4
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.10.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplnkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	-57 690,60	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-39 564,80	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		-1 531,05						
<b>ZRN celkem</b>		-98 786,50	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>VORN celkem</b>		0,00
						<b>VORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-98 786,50</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>-98 786,50</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>-20 745,10</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-119 531,60</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>TI 7 RD</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Rýmařov	
Druh stavby:	Měněpráce	Začátek výstavby:	20.10.2023	Projektant:		
Lokalita:	Edrovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:		
Zpracoval:		Zpracováno dne:	20.10.2023	Zpracováno dne:	20.10.2023	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	-57 690,60	-39 564,80	-97 255,40	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	-1 531,05	-1 531,05	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>-98 786,50</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>TI 7 RD</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Rýmařov	
Druh stavby:	Méněpráce	Začátek výstavby:	20.10.2023	Projektant:
Lokalita:	Edrovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.10.2023	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>					<b>-57 690,60</b>	<b>-39 564,80</b>	<b>-97 255,40</b>	<b>-117 679,03</b>		<b>0,00</b>
1		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-123,64	320,00	21	0,00	-39 564,80	-39 564,80	-47 873,41	0,00	0,00
2		592451158	Dlažba SLP 200 x 100 x 80 mm červená dlažba pro nevidomé	m2	-11,64	915,00	21	-10 650,60	0,00	-10 650,60	-12 887,23	0,00	0,00
3		592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	-112,00	420,00	21	-47 040,00	0,00	-47 040,00	-56 918,40	0,00	0,00
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>					<b>0,00</b>	<b>-1 531,05</b>	<b>-1 531,05</b>	<b>-1 852,57</b>		<b>0,00</b>
4		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-30,62	50,00	21	0,00	-1 531,05	-1 531,05	-1 852,57	0,00	0,00
								<b>Celkem:</b>		<b>-98 786,50</b>	<b>-119 531,60</b>		

Poznámka: