

Název díla: <b>„Systém stavění vlakové cesty“</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>1</b>	Číslo změnového listu:  <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 24.6.2022	DOD20201556	2022/5217/0119
<b>Objednatel:</b> Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava		
<b>Zhotovitel:</b> „HSM + ChT + Prodin – vlakové cesty“ Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice		

<b>Technický dozor stavby/projektu:</b>	<b>Cena dle SOD:</b> 19 474 000,00 Kč
---	---------------------------------------

<b>Přílohy:</b> 1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací 2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 4) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Počet paré:</th> <th style="padding: 5px;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 5px; background-color: yellow;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 5px; background-color: yellow;">Technický dozor stavebníka (TDS)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1 x</td> <td style="padding: 5px; background-color: yellow;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">±x</td> <td style="padding: 5px; background-color: yellow;">Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)	1 x	Zhotovitel	±x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
±x	Autorský dozor (AD)										

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

Popis:  
**Změna č. 1**  
 Předmětem změny je dodávka 39 ks nových návěstidel, jako náhrada stávajících návěstidel, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu a neodpovídají předpisu D1 objednatel (dále jen předpis). Od zpracování studie na modernizaci stavění vlakové cesty v roce 2019 po zahájení realizace projektu došlo ke zvýšení poruchovosti a nespolehlivosti návěstidel. Současně na začátku roku 2023 proběhla, na základě šetření nehody, prohlídka vozovny drážní správní inspekci, která poukázala na nevyhovující stav návěstidel, jenž nejsou v souladu s vnitřním předpisem provozovatele dráhy (objednatel) a uložila podmínku, že návěstidla musejí být uvedeny do souladného stavu s tímto předpisem do konce roku 2023.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>882 450,00</b>	<b>4,53%</b>	<b>882 450,00</b>

Absolutní procentuální podíl Méněprací a Víceprací ZL k celkové ceně díla **4,53%**

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil				

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:					
Autorský dozor (AD):					
Technický dozor (TD):	DPO a.s.				
Veřejné zakázky (NR)	DPO a.s.				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.				

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

#### Věc: Cenová nabídka

Na základě dopřesnění požadavků a stávajícího stavu návěstidel vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku nových návěstidel do vozovny Křivá. Vzhledem k termínům dodání komponentů pro výrobu návěstidel je dodávka rozdělena do dvou částí.

Termín dodání: do 30.9.2023 20ks  
do 31.12.2023 19ks

Cena obsahuje kompletní dodávku nových návěstidel dle specifikace uvedené v tabulce.

Platnost nabídky: 30 dní

Pol.	Název	Množství (ks)	Jedn. cena	Celk. cena
1.	LED panel pro seřadovací návěstidlo Stůj/Volno	39	13 500 Kč	526 500 Kč
2.	Kryt, vč. žlutého límce	39	7 800 Kč	304 200 Kč
3.	Držák na stožár	12	1 150 Kč	13 800 Kč
4.	Držák na převěs	15	1 150 Kč	17 250 Kč
5.	Držák na zeď, kloubový	12	1 725 Kč	20 700 Kč
	CELKEM Kč bez DPH			<b>882 450 Kč</b>

S pozdravem

Richard Tláškal – člen představenstva



**HROŠÍ STAVBY  
MORAVA**

Digitálně podepsal  
Richard Tláškal  
Datum: 2023.05.23  
08:27:29 +02'00'

**Hroší stavby Morava a.s.**  
Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice  
IČO: 285 97 460, společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě,  
spisová značka B 10124 | [hrosimorava.cz](http://hrosimorava.cz)

**SILNÍ VE SVÉM TERITORIU**

<b>Změnový list</b>		
Název díla: <b>"Systém stavění vlakové cesty"</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Příloha č.	Číslo změnového listu:
		<b>1</b>
<p><u>Stanovisko TDS:</u></p> <p>V rámci stavby "Systém stavění vlakové cesty" byly veškeré změny odsouhlaseny na KD mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Prohlašuji, že se ZL č. 1 souhlasím a to jak po stránce výměr, kdy předložené ceny byly posouzeny a odpovídají cenám obvyklým za dodání takového typu zařízení.</p> 		