

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,  
uzavřené mezi smluvními stranami**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0364/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

I.

**Smluvní strany, identifikace veřejné zakázky (uvedení předmětu díla)**

**1. Město Vsetín**

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
IČ: 00304450  
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru  
Petr Findeis, stavební technik

*dále jen „objednatel“*

**2. Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o.**

se sídlem: Ústí 50, Vsetín 755 01  
jednající: Ing. Petrem Bravencem, jednatelem společnosti  
IČO: 28561279  
DIČ: -CZ28561279  
zápis v OR: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ostravě,  
-oddíl C, vl. 32045  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín  
číslo účtu: 223955242/0300  
kontaktní osoba: Ing. Petr Bravenec  
e-mail: petr.bravenec@outlook.com

*dále jen „zhotovitel“*

<b>NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b>	<b>Hasičská zbrojnice pro SDH Rokytnice – projektová dokumentace</b>
<b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU</b>	<b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY</b>
<b>FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ</b>	<b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU</b>
<b>MÍSTO PLNĚNÍ VZ</b>	<b>VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ</b>

**Článek II.**

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 13. 06. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0364/2016, na jejímž základě je zhotovitel zavázán vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby, plán BOZP a zajištění všech s tím souvisejících činností, pro akci „**Hasičská zbrojnice pro SDH Rokytnice – projektová dokumentace**“). Dne 09. 12. 2017 uzavřely smluvní strany dodatek číslo 1.
- Smluvní strany se dohodly, že článek III. Odstavec 3. „Předmět plnění“ se doplňuje o stavební

objekt:

- SO 03a

Kanalizační přípojka včetně čerpací stanice

3. Z důvodu zdlouhavého projednávání technického řešení se správcem inženýrských sítí se smluvní strany se dohodly, že článek IV. Odstavec 1. „Doba a místo plnění“ se mění takto:

- PD - DUR a DSP, vč. IČ - do 31. 10. 2017
- Podání žádosti o společné ÚR a SP - do 31. 10. 2017
- PD - DPS vč. položkového rozpočtu - do 20. 12. 2017
- Autorský dozor v průběhu stavby – předpoklad výstavby HZ SDH Rokytnice: 2018

4. Vzhledem k rozšíření předmětu díla se Smluvní strany dohodly, že článek VII. Odstavec 1. „Cena díla“ se mění takto:

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21 %)	cena včetně DPH v Kč
<b>CENA CELKEM v Kč</b>	619.900,-	130.179,-	750.079,-
<b>Úprava dle dodatku č. 2</b>	45.000,-	9.450,-	54.450,-
<b>Cena dle SoD včetně dodatku č. 2 celkem</b>	664.900,-	139.629,-	804.529,-

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.
4. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne: 20. 06. 2017


město Vsetín  
Mgr. Ing. Jiří Růžička  
starosta



za zhotovitele:

16. 06. 2017

Ve Vsetíně dne:



Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o.  
Ing. Petr Bravenec  
jednatel