

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci akce

### „Budova P – Stavební úpravy vstupů“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Vsetínská nemocnice a.s.**  
Sídlo : Nemocniční 955, 755 01 Vsetín  
Statutární orgán : Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva  
b) ve věcech technických : [REDACTED], provozní náměstek  
[REDACTED], investiční referent  
IČO : 26871068  
DIČ : CZ26871068  
Bankovní ústav : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Č. účtu : [REDACTED]  
Tel. : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]  
ID datové schránky : [REDACTED]

1.2. Zhotovitel : **TESP Contract s.r.o.**  
Sídlo : Svárov 338, Vsetín 755 01  
Statutární orgán : Miroslav Šulák, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Ostravě oddíl C, vl. 28352  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Miroslav Šulák, jednatel  
b) ve věcech technických : [REDACTED], technický ředitel  
IČO : 26850648  
DIČ : CZ26850648  
Bankovní ústav : Moneta Money Bank a.s.  
Č. účtu : [REDACTED]  
Tel. : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]  
ID datové schránky : [REDACTED]

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2023 na akci:

**„Budova P – Stavební úpravy vstupů“**  
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je jednak provedení dodatečných prací a dodávek a rovněž zúžení předmětu díla o neprovedení části dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 2 „Reprofilace schodiště a ostatní změny během výstavby“. Změna je v souladu s principy §222, zákona č. 134/2016 sb.  
Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Nerealizované dodávky a práce nebudou fakturovány.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č.2 o částku:

**13 570,19 Kč bez DPH**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

## 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o větu:

**Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 2 „Reprofilace schodiště a ostatní změny během výstavby“, který tvoří nedílnou součást smlouvy.**

## 4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

4.1 Čl.3., bod č.3.2 se mění a nově zní:

**Smluvní strany se dohodly na předání hotového díla do 16.11.2023.**

## 5. ZMĚNA CENY DÍLA

5.1. Čl. 4., bod 4.2 se mění z důvodů výše uvedených a nově zní:

**Cena za dílo dle této smlouvy činí:**

<b>Celková cena díla bez DPH:</b>	<b>1 541 912,74 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>323 801,68 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH:</b>	<b>1 865 714,42 Kč</b>

## 6. ZMĚNA PŘÍLOH

6.1. Přílohy se doplňují o tyto:

**Příloha č. 5: Změnový list č. 2 (Příloha č. 1 ke ZL. č. 2 - Reprofilace schodiště, ostatní(VCP) a**




**Příloha č. 2 ke ZL. č. 2 - Změny během výstavby(MNP))**

## 7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčené ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 7.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 7.3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje **v elektronické podobě.**

Ve Vsetíně




Objednatel:  
Vsetínská nemocnice a.s.

 Digitálně  
podepsal   
Datum:  
2023.10.31  


.....  
Ing. Martin Pavlica, MHA  
předseda představenstva

Ve Vsetíně

Zhotovitel:  
TESP Contract s.r.o.

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.10.31  


.....  
Miroslav Šulák  
jednatel