

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice - Volary“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1860/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993/5313530042

Číslo jednací: 22014/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

zastoupená Radimem Bláhou, místopředsdou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

EDIKT a.s.

Rudolfovska 461/95

370 01 České Budějovice

číslo smlouvy: 107/23 018/230

(dále jen „Zhotovitel“)
společně dále jako „Smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.05.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 2,316 trati Strakonice - Volary“, s účinností Smlouvy ke dni 26.05.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odstavce 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **890 841,-Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ** je v celkové výši 890 841,-Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Celkové cenové ponížení změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **-3,37%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

Na základě uvedeného změnového listu dochází ke změně ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu/analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████
Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:	

Smluvní cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 26 458 939,74 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH - 890 841,00 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí 25 568 098,74 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

2) Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH:

25 568 098,74 Kč

slovy: dvacet pět milionů pět set šedesát osm tisíc devadesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1 této Smlouvy.*

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky uccchjm
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (*současně příloha č. 4 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*

Za objednatele:

V Praze

 
30.10.2023 18:45
Podepsáno elektronicky

.....

Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích

® Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.27
:42:37 +02'00'

.....
Radim Bláha
místopředseda představenstva EDIKT a.s

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*



Soupis objektů - Dodatek č. 1

S632000170 Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice - Volary



Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 1

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena dle dodatku č. 1
D.2.1.1	Železniční svršek a spodek				
SO 10-01	Železniční svršek				
SO 10-01.01	Železniční svršek - následné podbití				
SO 11-01	Železniční spodek				
D.2.1.3	Přejezdy a přechody				
SO 13-01	Železniční přejezd v ev. km 2,171				
D.2.1.4	Mosty				
SO 20-01	Rekonstrukce mostu				
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty				
SO 30-01	Přeložka kabelu SŽ - CTD				
D.9898	Ostatní zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				

Cena díla dle SoD	26 458 939,74
Nová cena díla vč. Dodatku č. 1	25 568 098,74

Celkem ZL	-890 841,00
Dodatek č. 1	-890 841,00