

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

a

SkyToll, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 24 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek Smlouvy**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „MD“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „Smlouva“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postoupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“);
- C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.6 Smlouvy o dodávku nového technologického zařízení po ukončení realizace přestavby kontrolní stanice D07-2,81-E-0 na D07 Kněževes (dále jen „Změna KS D07 Kněževes“);
- D. Dodavatel následně ve smyslu Smlouvy na základě požadavku Objednatele zpracoval návrh Změny KS D07 Kněževes a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny KS D07 Kněževes, jelikož jde o změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z důvodů uvedených níže ve článku 1 tohoto Dodatku Smlouvy;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1

Přípustnost Změny KS D07 Kněževes

- 1.1 Změna KS D07 Kněževes spočívající v dodání a instalaci technologie pro rozšířenou Kontrolní stanici v souladu Technickými podmínkami je změnou přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z následujících důvodů:
 - a) Změna KS D07 Kněževes je realizována z důvodu zajištění plně funkční infrastruktury mýtného systému na Zpoplatněných pozemních komunikacích, mezi které spadají Kontrolní stanice dle Smlouvy a zajištění plnění povinností dle ZPK; a zároveň
 - b) v případě realizace Změny KS D07 Kněževes budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku zůstane stejné, pouze dojde z důvodu přidání a rozšíření Zpoplatněné komunikace o přípojné pruhy k doplnění technologie pro kontrolu úhrady Mýtného a správnosti OBU a OBE dle Smlouvy na příslušné rozšířené Kontrolní stanici D07-2,81-E-0 a zároveň
 - c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť:

- i. Objednatel v případě Změny KS D07 Kněževs nepožaduje dodání celé Kontrolní stanice a současně rozšíření technologie na Kontrolních stanicích samo o sobě nebylo předmětem původní Smlouvy a Ceník pro tyto konkrétní činnosti neobsahuje samostatnou jednotkovou cenu; a zároveň
- ii. realizace Změny KS D07 Kněževs je nezbytná pro plnění podmínek ZPK; a zároveň
- iii. změna dodavatele v případě Změny KS D07 Kněževs není možná, neboť sjednaná Změna KS D07 Kněževs přímo zasahuje do funkcionality dodané Dodavatelem, který za její funkčnost a za funkčnost celého SEM nese odpovědnost. Dodání funkcionality jiným dodavatelem by mohlo vést k neslučitelnosti s dosavadním softwarem SEM; a zároveň
- iv. změna dodavatele by v případě Změny KS D07 Kněževs ze shora uvedených důvodů vedla ke značným obtížím a současně ke zvýšení nákladů na realizaci Změny KS D07 Kněževs, neboť jiný dodavatel by musel přistoupit k přijetí zvláštních opatření k zajištění kompatibility se softwarem SEM a současně by Objednatel musel u Dodavatele objednat testování kompatibility Změny KS D07 Kněževs se softwarem SEM; a zároveň
- v. celkový cenový nárůst všech změn dosud sjednaných ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí finanční limit stanovený § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 2

Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny KS D07 Kněževs

2.1 Předmět Změny KS D07 Kněževs:

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu Objednatelem prováděného rozšíření Kontrolní stanice D07-2,81-E-0 Dodavatel zajistí dodávku a instalaci technologie pro kontrolu úhrady Mýtného vozidly a správné funkce OBU OBE dle Technických podmínek daných Smlouvou včetně zajištění připojení elektrické energie pro instalované technologie na výše uvedenou Kontrolní stanici D07-2,81-E-0. Pro úplnost Smluvní strany uvádí, že samotná realizace stavební úpravy v rozsahu rozšíření Kontrolní stanice D07-2,81-E-0 není předmětem tohoto Dodatku Smlouvy. Pro realizaci předmětu Změny KS D07 Kněževs je ze strany Dodavatele nevyhnutelné vykonat následující aktivity:

2.1.1 Dodání a instalace technologie :

Dodavatel se zavazuje v rámci Změny KS D07 Kněževs dodat a instalovat technologie pro kontrolu úhrady Mýtného vozidly a správné funkce OBU OBE dle Technických podmínek daných Smlouvou, spočívající zejména v dodání a instalaci technologie dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku, určené pro nový jízdní pruh, dodání potřebné technologie do ostatních jízdních pruhů nahrazující stávající technologii z důvodu změny dispozice Kontrolní stanice, její napojení na SEM a zajištění napojení technologie ke zdroji elektrické energie.

2.1.2 Integrace a E2E testování:

Dodavatel se zavazuje před nasazením Změny KS D07 Kněževs provést end-to-end testy a to v rozsahu otestování dodané technologie v testovacím a v reálném provozu. S ohledem na skutečnost, že Dodavatel má na dodání a instalaci technologie dle bodu 2.2.1 tohoto Dodatku Smlouvy lhůtu 7 kalendářních dnů, dohodly se se Smluvní strany na realizaci E2E testování až po jejich protokolárním předání Objednateli, přičemž E2E testování a uvedení do provozu bude do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy.

2.1.3 Zajištění jakosti při realizaci Změny KS D07 Kněževs:

a) Dodavatel se zavazuje zajistit posouzení jednotlivých částí dodávané technologie a napojení dodané technologie na testovací i produkční prostředí SEM, tak aby byla zajištěna řádná kontrola úhrady Mýtného vozidly a správné funkce OBU OBE dle Technických podmínek daných Smlouvou.

b) Po úspěšném provedení end-to-end testů dojde k nasazení technologie na produkční prostředí SEM, a bude zahájen její provoz. Bezprostředně po zahájení provozu Změny KS D07 Kněževs, provede Dodavatel validaci řádné funkčnosti v SEM, a zprávu o provedení této finální validace předá Objednateli do 2 (dvou) měsíců ode dne zahájení provozu Změny KS D07 Kněževs.

2.1.4 Řízení realizace Změny KS D07 Kněževs:

Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny KS D07 Kněževs a dodržení harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro realizaci jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu Dodavatele a organizaci externích jednání se zástupci Objednatele, a to zejména za účelem zajištění nezbytné součinnosti, a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí.

2.1.4 Dokumentace:

Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny KS D07 Kněževs vyhotovit a Objednateli dodat do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od předání do provozu projektovou dokumentaci pro dodávku provozního souboru technologie dle tohoto Dodatku Smlouvy a aktualizaci dokumentace skutečného provedení příslušné Kontrolní stanice D07-2,81-E-0.

2.2 Termín realizace Změny KS D07 Kněževs:

2.2.1 Dodavatel se zavazuje dodat Změnu KS D07 Kněževs v rozsahu dle bodu 2.1.1 tohoto Dodatku Smlouvy do **7 (sedmi) kalendářních dnů** ode dne účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy a uvést do provozu nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy. Dokončení Změny KS D07 Kněževs bude ve smyslu odst. 47.8 Smlouvy potvrzeno podpisem Protokolu o předání a převzetí dokončené Změny KS D07 Kněževs. Ostatní části plnění dle čl. 2.1. tohoto Dodatku Smlouvy se Dodavatel zavazuje realizovat v tam uvedených termínech.

2.3 Cena a platební podmínky Změny KS D07 Kněževs:

- 2.3.1 Cena za realizaci plnění Změny KS D07 Kněževs dle tohoto Dodatku Smlouvy je stanovena na základě jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č.1 tohoto Dodatku Smlouvy, a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci Změny KS D07 Kněževs dle tohoto Dodatku Smlouvy činí **1.426.885,24 Kč (jeden milion čtyři sta dvacet šest tisíc osm set osmdesát pět korun českých a dvacet čtyři haléřů) bez DPH.**
- 2.3.2 Cena za realizaci plnění Změny KS D07 Kněževs dle tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatel uhrzena Dodavatelí na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem po dokončení všech činností dle čl. 2.1 tohoto Dodatku Smlouvy.
- 2.3.3 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného Dodavatelem se řídí článkem 39. Smlouvy.

Článek 3.

Soulad Dodatku Smlouvy s návrhem Změny KS D07 Kněževs

- 3.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny KS D07 Kněževs, sjednané v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu nabídky obsahující nacenění na provedení Změny KS D07 Kněževs zpracované Dodavatelem ve verzi 1.0, kterou Objednatel věcně odsouhlasil. Po dohodě Smluvních stran se na tuto Změnu KS D07 Kněževs není zpracován komplexní návrh změny dle čl. 47 Smlouvy, a to z důvodů zapříčiněných realizací stavebního projektu „D7 MÚK Kněževs, přídatné pruhy“ jehož zhotovitelem je společnost Strabag a.s., a z toho plynoucích požadavků na termíny Změny KS D07 Kněževs, jež byly Smluvním stranám známi až v poslední fázi projektu „D7 MÚK Kněževs“ a rovněž z důvodu povinností daných ZPK, zejména zajištění kontroly úhrady Mýtného, přičemž Smluvní strany shodně konstatují, že se nejedná o důvody na straně Dodavatele.

Článek 4.

Změna závazku dle ZZVZ

- 4.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy činí celkem 1.426.885,24 Kč bez DPH. Smluvní strany současně ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 2,85 % Celkové nabídkové ceny bez DPH.

Článek 6.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem Smlouvy, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.

- 6.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
- 6.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:
Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny KS D07 Kněžves.
Příloha č. 2: Soupis technologií a jejich komponent Změny KS D07 Kněžves.
- 6.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 6.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
27.10.2023 18:07:15

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.10.13
13:50:30 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.11
11:53:08 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum:
2023.10.13
13:51:36 +02'00'

SkyToll, a. s.

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.10.13
13:51:04 +02'00'

SkyToll, a. s.

ID	Název služby
Rozřfení KS na D7	
1	POLOŽKA
Gsmová – Aktivace	
Gsmová – Fyzická aktivace	
Gsmová – Aktivace	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

*Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a v obědovném režimu souběžně s DPH.

Příloha č.2 Dodatku č. 24 Smlouvy SEM "Soupis technologií a jejich komponent k KS D07 Kněžves"

Komponenty	Položka	Počet
Rozváděč pruhu RP_C_V01	TX000001478	2
DSRC-M-WAVE220-ML_SET_CZT_custom	TX000000800	1
ANPR kamera VegaSmartHD-CZT	TX000000799	1
Laserový snímač SLS_A_36_V2_laser_CZT_custom	TX000000783	1
Laserový snímač SLS_B_45_V2_laser_CZT_custom	TX000000785	1
Kontextová kamera CTXCAMERA12-V01_CZT_custom	TX000000772	2
IR blesk přední S1_20_N	TX000000592	1
IR blesk boční S1_NL	TX000000761	2
Kabely komponent		
Napájecí a datový kabel laserového snímače NDKLA	TX000000552	1
Napájecí a datový kabel laserového snímače NDKLB	TX000000553	1
Napájecí a datový kabel ANPR kamery DNKANPR	TX000000550	1
Napájecí a datový kabel DSRC vysílače 3EKK51012EFO	TX000000604	1
Kabelové svazky		
NSRP_Dxx	TX000000xxx	1,00
NSRP_Dxx	TX000000xxx	4,00
DKCTX_Dxx	TX000000xxx	1,00
DKCTX_Dxx	TX000000xxx	4,00
Napájecí svazek rozvaděče pruhu, délka 20 m NSRP_D20	TX000000658	1,00
Napájecí svazek rozvaděče pruhu, délka 23 m NSRP_D23	TX000000659	1,00
Napájecí svazek rozvaděče pruhu, délka 26 m NSRP_D26	TX000000660	1,00
Napájecí svazek rozvaděče pruhu, délka 38 m NSRP_D38	TX000000663	1,00
Napájecí svazek rozvaděče pruhu, délka 42 m NSRP_D42	TX000000664	1,00
Datový kabel kontextové kamery, délka 25 m DKCTX_D25	TX000000669	1,00
Datový kabel kontextové kamery, délka 37 m DKCTX_D37	TX000000670	1,00
Datový kabel kontextové kamery, délka 66 m DKCTX_D66	TX000000672	1,00
Sestavy držáků		
Držák ANPR + DSRC sestavy	SD08	1
Držák laserové sestavy	SD07	1
Držák IR blesku	SD09	1
Dvojitý držák IR blesku	SD11	2
Jednoduchý svislý nosník	SD12	1
Dvojitý svislý nosník	SD13	2
Rameno DSRC vysílače	TX000000865	1
Držák rozvaděče pruhu PP21	TX000001434	1