

DODATEK č. 3

Ke SMLOUVĚ (dále jen „Smlouva“)

č. Objednatele: 05PT-001011, č. Zhotovitele: 1107/16
uzavřené dne 12.12.2017 k realizaci veřejné zakázky
„I/39 Horní Planá, DSP/IČ“

Tento Dodatek č.3 je sepsán

mezi

objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDAKCE], ředitelkou Správy České Budějovice

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. (správcem společnosti SATRA– APIS– AF– ŘSD 2016)

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

zastoupeným [REDAKCE], jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú. [REDAKCE]

IČ: 618 53 267, DIČ CZ61853267

SATRA, spol. s r. o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2,

IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle,

IČ: 45306605, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo) dohodly na uzavření Dodatku č.3, kterým se rozšiřuje předmět Smlouvy.

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.12.2017 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „I/39 Horní Planá, DSP/IČ“ Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku (č. objednatele: 05PT-001011, č. zhotovitele: 1107/16. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, které navazuje na pravomocné územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Horní Planá dne 26.10.2010, jehož platnost je prodloužena rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 81958/2022, které nabylo právní moci 2.8.2022.

V průběhu prací byly dále uzavřeny smluvní dodatky - Dodatek č.1 (Evidování přípravných prací v systému PPS – Postup přípravy stavby – 26.2.2020) a Dodatek č.2 (Změna správce sdružení zhotovitele 13.11.2020).

2. Tento Dodatek č.3 je uzavřen z důvodu nově požadovaných změn. Při projednání IČ ke stavebnímu povolení bylo vydáno zamítavé stanovisko Správy železnic, která vlivem změny předpisů nově požaduje zrušení železničního přejezdu č. P1643. Zrušením železničního přejezdu se mění způsob dopravní obslužnosti území mezi železniční tratí a vodní nádrží Lipno a tím i napojení a vedení trasy přeložky silnice I/39 Horní Planá s novou průsečnou křižovatkou.
- a) Tato úprava si vyžádá změnu již hotové a projednané dokumentace pro stavební povolení, která byla připravena k podání žádosti o stavební povolení.
 - b) Objednatel nad rámec Smlouvy požaduje zpracovat dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí včetně jejího projednání a podání žádosti o změnu územního rozhodnutí.

Při zadávání zakázky „I/39 Horní Planá, DSP/IČ“ zadavatel nemohl předpokládat potřebu těchto změn. Dodatek č. 3 řeší úpravu rozsahu předmětu zakázky. Tyto úpravy mají dopad do ceny a rozsahu činnosti.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Cena

V souhrnu smluvních dohod se mění Cena za poskytování služeb

- a. Nabídková cena díla 5 190 780,- Kč
- b. Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 649 320,- Kč (sk.3) tj. 12,5091%
- c. Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2 0,- Kč
(řeší změnu správce projektu bez dopadu na cenu díla)
- d. Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 3
 - Dle bodu 2.a) 897 350,- Kč (sk. 3) tj. 17,2874%
 - Dle bodu 2.b) 519 000,- Kč (sk. 5) tj. 9,9985%

Celková Cena za poskytování služeb bez DPH 7 256 450,- Kč
DPH 1 523 854,50 Kč
Celková Cena včetně DPH 8 780 304,50 Kč

Celkové navýšení ceny činí 29,7965 % (sk.3) + 9,9985 % (sk. 5) = 39,795 %

Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č.3, která mění původní přílohu oceněnou dohodu na projektové práce.

II. Termín dokončení

Doby plnění uvedené Smlouvy jsou upraveny takto:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Změna DUR	do 06.11.2023
Podání žádosti o změnu ÚR	do 27.12.2023

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept změny DSP	do 3 měsíců od nabytí právní moci ÚR
Čistopis DSP	do 1 měsíce od připomínek objednatele
Podání žádosti o SP	do 3 měsíců od čistopisu DSP

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3. Dodatek č. 3 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek č. 3 má tři strany textu a Příloha č.1 má 7 stran textu.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.20
08:12:40 +02'00'

.....
[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice ŘSD ČR

.....
[redacted]
jednatel APIS s,r,o,

I/39 Horní Planá - Dodatek č.3

Příloha č.1

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dokumentace k územnímu rozhodnutí	██████████
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí	██████████
Dokumentace ke stavebnímu povolení	██████████
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení	██████████
Cena celkem bez DPH	1 416 350
DPH (21%)	297 434
Cena celkem vč. DPH	1 713 784

I/39 Horní Planá - Dodatek č.3

Příloha č.1

SPECIFIKACE DÚR

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
Identif. údaje, členění na objekty, vstupní podklady	■	■	■
B. Souhrnná technická zpráva			
Popis území a stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana, zásady organizace výstavby, celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů 1:5000	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	■	■	■
3. Koordinační situační výkres 1:500	■	■	■
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			
D.1 Stavební část			
1.1 Objekty pozemních komunikací	■	■	■
1.2 Mostní objekty a zdi	■	■	■
1.3 Vodohospodářské objekty	■	■	■
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace	■	■	■
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku	■	■	■
1.7 Objekty drah	■	■	■
1.8 Objekty pozemních staveb	■	■	■
1.9 Ostatní stavební objekty	■	■	■
DOKLADOVÁ ČÁST			■
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			
(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DÚR			
- geodetické zaměření stavby	■	■	■
- průzkum inženýrských sítí	■	■	■
- dopravně inženýrský průzkum	■	■	■
- předběžný geotechnický průzkum	■	■	■
- hydrogeologický průzkum	■	■	■
- korozní průzkum	■	■	■
- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	■	■	■
- pedologický průzkum	■	■	■
- dendrologický průzkum	■	■	■
- přírodovědný průzkum	■	■	■
- rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■
(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT	■	■	■
(3) HLUKOVÁ STUDIE	■	■	■
(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE	■	■	■
(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE	■	■	■
(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL	■	■	■
(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY	■	■	■
(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ	■	■	■
(9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	■	■	■
(10) PODKLADY PRO VERIFIKAČNÍ STANOVISKO	■	■	■
Reprografie dle ZOP (v Kč)	■	■	■
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			

I/39 Horní Planá - Dodatek č.3

Příloha č.1

INŽENÝRSKÁ ČINNOST k ÚR

Služba	Počet	Hodinová sazba	Cena
	hodin	Kč / hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,...)	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy.	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
		Kč/ hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním.	■	■	■
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	■	■	■
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení	■	■	■
ČÁST B CELKEM			■

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
		Kč/ hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu. účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
		Kč/ hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele.	■	■	■
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR	■	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ			■

I/39 Horní Planá - Dodatek č.3**Příloha č.1****SPECIFIKACE DSP**

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DSP
A. Průvodní zpráva			■
Identif. údaje, členění na objekty, vstupní podklady	■	■	■
B. Souhrnná technická zpráva			■
Popis území a stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana, zásady organizace výstavby, celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
C. Situační výkresy			■
1. Situační výkres širších vztahů 1:5000	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	■	■	■
3. Koordinační situační výkres	■	■	■
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			■
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			■
1.1 Technická zpráva	■	■	■
1.2 Výkresy	■	■	■
2. Mostní objekty a zdi			■
2.1 Technická zpráva	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			■
3.1 Technická zpráva	■	■	■
3.2 Hydrotechnické výpočty	■	■	■
3.3 Statické výpočty	■	■	■
3.4 Výkresy	■	■	■
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			■
4.1 Technická zpráva	■	■	■
4.2 Výkresy	■	■	■
5. Objekty podzemních staveb			■
5.1 Technická zpráva	■	■	■
5.2 Výkresy	■	■	■
5.3 Statická část	■	■	■
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky			■
6.1 Technická zpráva	■	■	■
6.2 Výkresy	■	■	■
7. Objekty drah	■	■	■
8. Objekty pozemních staveb	■	■	■
9. Ostatní stavební objekty	■	■	■
10. Požárně bezpečnostní řešení	■	■	■

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část			■
2.1 Technická zpráva	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■
Dokladová část		■	■
Související dokumentace, podklady a průzkumy			■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	■	■	■
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	■	■	■
3. Projekt odpadového hospodářství	■	■	■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	■	■	■
5. Dendrologický průzkum	■	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správcí	■	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum	■	■	■
8. Hluková studie	■	■	■
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	■	■	■
10. Rozptylová studie	■	■	■
11. Geotechnický průzkum	■	■	■
12. Hydrogeologický posudek	■	■	■
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■	■	■
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	■	■	■
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	■	■	■
16. Geodetické zaměření	■	■	■
17. Záborový elaborát a geometrické plány	■	■	■
Odhad stavebních nákladů	■	■	■
Plán BOZP	■		■
Reprografie			■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			■

I/39 Horní Planá - Dodatek č.3**Příloha č.1****INŽENÝRSKÁ ČINNOST ke SP**

Služba	Počet	Hodinová sazba	Cena
	hodin	Kč / hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			IČ k SP
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy.	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	■	■	■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořech a pod věcným břemenem	■	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	■	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:	■	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	■	■	■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek	■	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN	■	■	■
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	■	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	■	■	■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem vč. jejich uzavření	■	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	■	■	■
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	■	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	■	■	■
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:	■	■	■
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení	■	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	■	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	■	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	■	■	■

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	■	■	■
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	■	■	■
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné)	■	■	■
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni	■	■	■
Obstarání potřebných nabyvacích listin	■	■	■
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	■	■	■
ČÁST B CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele	■	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ			■

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 31.10.2023 7:55:27 +01:00