

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „NOZ“)
na vypracování projektové dokumentace stavby
„II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města B3)“
ve stupních DSP a DZS včetně komplexního zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru

Původní znění článku 1. dle dodatku č. 3:

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlem:
Zastoupený:
Oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen objednatel)

Město Rakovník

Husovo nám. 27/I, 269 18 Rakovník
Ing. Zdeňkem Nejdl, starostou města

Ing. Zdeněk Nejd, starosta města

00244309
CZ00244309

1.2. Zhotovitel:

Sídlem:
Zastoupený:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsán v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:

(dále jen zhotovitel)

SHB, akciová společnost

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

Ing. Hubert Řehulka, člen představenstva
Ing. Hubert Řehulka, člen představenstva
OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

25324365
CZ25324365

S ohledem na průběh územního řízení se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 4, který zohledňuje práce a činnosti, které bylo nezbytné provést v návaznosti na změny v území, které nemohly být zapracovány do původní dokumentace v roce 2008.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v **Článku 1. Smluvní strany, Článku 2. Předmět smlouvy, Článku 5. Cena za dílo a Článku 6. Platební podmínky** takto:

Nové znění článku 1. dle dodatku č. 4:

Objednatel:

Sídlem:
Zastoupený:
Oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen objednatel),

Město Rakovník

Husovo nám. 27/I, 269 18 Rakovník
JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou města

JUDr. Pavel Jenšovský, starosta města

00244309
CZ00244309

Zhotovitel:

Sídlem:
Zastoupený:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsán v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:

(dále jen zhotovitel)

SHB, akciová společnost

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Ing. Hubertem Řehulkou, MBA, členem představenstva

Ing. Hubert Řehulka, MBA, člen představenstva
Ing. Hubert Řehulka, MBA, člen představenstva
OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

25324365
CZ25324365

Původní znění článku 2.1. dle dodatku č. 3:

Předmětem smlouvy je zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí pro umístění stavby (dále ÚR) stavby „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města B3), a to včetně nezbytné majetkoprávní přípravy pro ÚR v režimu veřejně prospěšné stavby, tj. projednání stavby s vlastníky pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dotčených pozemků k odnětí ZPF. Součástí inženýrské činnosti bude též nezbytná aktualizace potřebných příloh projektové dokumentace (záborový elaborát, dokladová část, aktualizace výpočtu odvodů, apod.).

Předmětem smlouvy je dále vypracování technické studie trasy obchvatu města B3 a vyhotovení vícetisků dle požadavků objednatele.

Nové znění článku 2.1. dle dodatku č. 4:

Předmětem smlouvy je zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí pro umístění stavby (dále ÚR) stavby „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města B3), a to včetně nezbytné majetkoprávní přípravy pro ÚR v režimu veřejně prospěšné stavby, tj. projednání stavby s vlastníky pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dotčených pozemků k odnětí ZPF. Součástí inženýrské činnosti bude též nezbytná aktualizace potřebných příloh projektové dokumentace (záborový elaborát, dokladová část, aktualizace výpočtu odvodů, apod.).

Předmětem smlouvy je dále vypracování technické studie trasy obchvatu města B3 a vyhotovení vícetisků dle požadavků objednatele.

Předmětem smlouvy jsou dále také následující práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku:

5. Projekční činnost – zapracování a koordinace nových investic v území (nákupní centrum TESCO, fotovoltaická elektrárna, nová rodinná výstavba),
6. Projekční činnost – požadavky investora (prodloužení chodníku, zrušení zastávky),
7. Projekční činnost – aktualizace podkladů a průzkumů v souladu s novou legislativou (hluková studie, rozptylová studie),
8. Inženýrská činnost – výkon inženýrské činnosti souvisejících s neoprávněným zastavením územního řízení včetně související agendy.

Původní znění článku 5.1. dle dodatku č. 3:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a činí:

Cena díla bez DPH 974 540,00 Kč
slovy: devětsetšedesátčtyřitisícipětsetčtyřicet korun českých bez DPH.
K ceně bude připočtena DPH dle platné sazby.

Nové znění článku 5.1 dle dodatku č. 4:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a činí:

Cena díla bez DPH 1 070 840,00 Kč
slovy: jedenmilionsedmdesátisícsmsetčtyřicet korun českých bez DPH.
K ceně bude připočtena DPH dle platné sazby.

Původní znění článku 6.1. dle dodatku č. 3:

Podkladem pro úhradu celkové ceny předmětu smlouvy budou dílčí faktury vystavené zhotovitelem po splnění dílčích částí předmětu smlouvy o dílo dle Přílohy č. 1 (ve znění pozdějších dodatků) a po jejich převzetí objednatelem s výjimkou činností uvedených pod body 3 a 4 Přílohy č. 1. Za činnosti vedené v bodě 3 Přílohy č. 1 je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu bezprostředně po podání žádosti o vydání příslušného územního rozhodnutí včetně všech zákonných příloh. Za činnosti vedené v bodě 4 Přílohy č. 1 je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu bezprostředně po nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí.

Současně se mění **Příloha smlouvy č. 1 Cenová kalkulace**, která je součástí tohoto dodatku č. 3.

Nové znění článku 6.1 dle dodatku č. 4:

Podkladem pro úhradu celkové ceny předmětu smlouvy budou dílčí faktury vystavené zhotovitelem po splnění dílčích částí předmětu smlouvy o dílo dle Přílohy č. 1 (ve znění pozdějších dodatků) a po jejich převzetí objednatelem s výjimkou činností uvedených pod body 3 a 4 Přílohy č. 1. Za činnosti vedené v bodě 3 Přílohy č. 1 je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu bezprostředně po podání žádosti o vydání příslušného územního rozhodnutí včetně všech zákonných příloh. Za činnosti vedené v bodě 4 Přílohy č. 1 je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu bezprostředně po nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí.

Za činnosti uvedené v bodech 5 - 8 Přílohy č. 1 je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu nejdříve po uplynutí lhůty 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku.

Současně se mění **Příloha smlouvy č. 1 Cenová kalkulace**, která je součástí tohoto dodatku č. 4.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 4 je vypracován v šesti stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel je povinen objednateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci zadávacího řízení a při uzavření smlouvy o dílo informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel takové informace nesdělí, může zadavatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Rakovník dne 5. 6. 2017 usnesením č. 410/17.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku č. 4 a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

V Rakovníku dne
Objednatel:

21-06-2017

V Ostravě, dne
Zhotovitel:

16.06.2017

JUDr.
st


Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 CENOVÁ KALKULACE

Činnost		Cena bez DPH
1	Posouzení vlivů stavby na životní prostředí	██████
2	Technická studie, vícetisky	██████
3	Majetkoprávní činnost pro ÚR - obchvat B3	██████
4	IČ a zajištění pravomocného ÚR - obchvat B3	██████
Dle dodatku č. 3 celkem		████████
5	Projekční činnost – zpracování a koordinace nových investic v území (nákupní centrum TESCO, fotovoltaická elektrárna, nová rodinná výstavba)	██████
6	Projekční činnost – požadavky investora (prodloužení chodníku, zrušení zastávky)	██████
7	Projekční činnost – aktualizace podkladů a průzkumu v souladu s novou legislativou (hluková studie a rozptylová studie)	██████
8	Inženýrská činnost – výkon inženýrské činnosti související s neoprávněným zastavením územního řízení včetně související agendy	██████
Dle dodatku č. 4 celkem		████████
Cena celkem bez DPH		████████ KČ

K ceně bude připočtena DPH dle platné sazby.

V Ostravě dne 1 6. 06. 2017



Ing. Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva

