

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění
na zpracování projektové dokumentace stavby „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města B3)“
ve stupních DSP a DZS včetně komplexního zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Rakovník

Sídlem:
Zastoupený:
Oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Husovo nám. 27/I, 269 18 Rakovník
Ing. Zdeňkem Nejdlem, starostou města

Ing. Zdeněk Nejd, starosta města

00244309
CZ00244309

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

SHB, akciová společnost

Sídlem:
Zastoupený:

Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsán v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:

Štefánikova 849/21, 602 00 Brno
Ing. Radovanem Hrnčířem, místopředsdou představenstva
Ing. Ivanem Budíkem, členem představenstva

OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2200

25324365
CZ25324365

(dále jen zhotovitel)

Obě strany se dohodly na změně smlouvy v **Článku 3. Doba a místo plnění** takto:

Původní znění článku **3.2.:**

Zhotovitel se zavazuje provést a dodat předmět smlouvy dle čl. 2.1. takto:

- | | |
|---|----------------|
| - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) | do 30.09.2008 |
| - Posouzení vlivů stavby na životní prostředí | do 31.05.2008 |
| - Zadávací dokumentace stavby (DZS) | do 31.05.2009 |
| - IČ a zajištění pravomocného územního rozhodnutí | do 30.08.2008 |
| - IČ a zajištění pravomocného stavebního povolení | do 31.05.2009 |
| - Autorský dozor po dobu realizace stavby | po dobu stavby |

Nové znění článku 3.2.:

Zhotovitel se zavazuje provést a dodat předmět smlouvy dle čl. 2.1. takto:

- | | |
|---|----------------|
| - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) | do 30.12.2008 |
| - Posouzení vlivů stavby na životní prostředí | do 31.07.2008 |
| - Zadávací dokumentace stavby (DZS) | do 31.08.2009 |
| - IČ a zajištění pravomocného územního rozhodnutí | do 30.11.2008 |
| - IČ a zajištění pravomocného stavebního povolení | do 31.08.2009 |
| - Autorský dozor po dobu realizace stavby | po dobu stavby |

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

V Rakovníku dne 22-09-2008

Objednatel:




Ing. Zderžek Nejd
starosta města




V Brně dne

Zhotovitel:



Ing. Redovan Hrnčíř
místopředseda představenstva



Ing. Ivan Budík
člen představenstva

