

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění
na zpracování projektové dokumentace stavby „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města B3)“
ve stupních DSP a DZS včetně komplexního zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlem:
Zastoupený:
Oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen objednatel)

Město Rakovník

Husovo nám. 27/I, 269 18 Rakovník
Ing. Zdeňkem Nejdlem, starostou města

Ing. Zdeněk Nejdli, starosta města

00244309
CZ00244309

1.2. Zhotovitel:

Sídlem:
Zastoupený:

Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsán v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:

(dále jen zhotovitel)

SHB, akciová společnost

Štefánikova 849/21, 602 00 Brno
Ing. Radovanem Hrnčířem, místopředsedou představenstva
Ing. Iljou Hustým, členem představenstva

OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2200

25324365
CZ25324365

Obě strany se dohodly na změně smlouvy v **Článku 2. Předmět smlouvy, Článku 3. Doba a místo plnění** takto:

Původní znění článku **2.1.** dle smlouvy o dílo:

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace stavby "II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města B3)" ve stupních DSP a DZS včetně komplexního zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Nové znění článku **2.1.** dle dodatku č. 2:

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace stavby "II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města B3)" ve stupních DSP a DZS včetně komplexního zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru, s výjimkou majetkoprávního vypořádání stavby. Objednatel se zavazuje pravidelně informovat zhotovitele o stavu majetkoprávního vypořádání stavby. Předmětem smlouvy je dále vypracování technické studie trasy obchvatu města B3 a vyhotovení včetisků dle požadavků objednatele.

Původní znění článku **3.2.** dle dodatku č. 1:

- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 30.12.2008
- Posouzení vlivů stavby na životní prostředí do 31.07.2008
- Zadávací dokumentace stavby (DZS) do 31.08.2009
- IČ a zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 30.11.2008
- IČ a zajištění pravomocného stavebního povolení do 31.08.2009
- Autorský dozor po dobu realizace stavby po dobu stavby

Nové znění článku **3.2.** dle dodatku č. 2:

- Technická studie do 20.03.2009
- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí
- Posouzení vlivů stavby na životní prostředí do 31.07.2008
- Zadávací dokumentace stavby (DZS) do 6 týdnů od vydání stavebního povolení
- IČ a zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 9 měsíců od předání posledního dokladu o majetkoprávním vypořádání stavby ze strany investora
- IČ a zajištění pravomocného stavebního povolení do 7 měsíců od předání kompletní DSP
- Autorský dozor po dobu realizace stavby po dobu stavby

Současně se mění **Příloha smlouvy č. 1 Cenová kalkulace**, která je součástí tohoto dodatku č. 2.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

V Rakovníku dne 20-01-2009
Objednatel:

[Redacted signature]

starosta města

[Redacted stamp]

V Brně dne 26.11.2008
Zhotovitel:

[Redacted signature]

Ing. Radovan Hrnčír

[Redacted stamp]

Ing. Ija Husty
člen představenstva

[Redacted stamp]

PŘÍLOHA Č. 1 CENOVÁ KALKULACE

Činnost	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)			
2. Posouzení vlivů stavby na životní prostředí			
3. Zadávací dokumentace stavby (DZS)			
4. IČ a zajištění pravomocného územního rozhodnutí			
5. IČ a zajištění pravomocného stavebního povolení			
6. Autorský dozor po dobu realizace stavby			
Cena celkem	3714960,00	705842,40	4420802,40

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Příloha	Popis	Počet hodin	Hodin.sazba	Cena celkem
			Kč/hod	
A	Průvodní zpráva			
B	Souhrnné řešení stavby			
B.1	Přehledná situace stavby			
B.2	Koordinační situace stavby			
B.3	Geodetický koordinační výkres			
B.4	Bilance zemních prací			
B.5	Celkové vodohospodářské řešení			
C	Stavební část			
C.0	Objekty přípravy staveniště			
C.1	Objekty pozemních komunikací			
C.2	Mostní objekty a zdi			
C.3	Vodohospodářské objekty			
C.4	Elektro a sdělovací vedení, osvětlení PK			
C.5	Objekty trubních vedení			
C.6	Objekty úpravy území			
D	Technologická část			
E	Zásady organizace výstavby			
F	Doklady			
H	Souvisící dokumentace			
H.1.1	Záborový elaborát			
H.1.2	Podklady pro vynětí ze ZPF			
H.2	Geometrický plán			
H.3	Podrobný IGHP			
H.4	Projekt nakládání s odpady z výstavby			
H.5	Hydrologické údaje, kvalita vody recipientu			
H.6	Inventarizace dřevin určených ke kácení			
Cena DSP celkem bez DPH				

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí

Příloha	Popis	Počet hodin	Hodin.sazba	Cena celkem
			Kč/hod	
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
Cena celkem bez DPH				

Zadávací dokumentace stavby (DZS)

Příloha	Popis	Počet hodin	Hodin.sazba	Cena celkem
			Kč/hod	
A	Souhrnné řešení stavby			
B.1	Přehledná situace stavby			
B.2	Koordinační situace stavby			
B.3	Geodetický koordinační výkres			
B.4	Bilance zemních prací			
B.5	Zásady organizace výstavby			
B	Stavební část			
C.0	Objekty přípravy staveniště			
C.1	Objekty pozemních komunikací			
C.2	Mostní objekty a zdi			
C.3	Vodohospodářské objekty			
C.4	Elektro a sdělovací vedení, osvětlení PK			
C.5	Objekty trubních vedení			
C.6	Objekty úpravy území			
C	Technologická část			
D	ZTKP			
E	Soupis prací			
Celkem bez DPH				

IČ a zajištění pravomocného územního rozhodnutí

Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného ÚR	
Celkem bez DPH	

IČ a zajištění pravomocného stavebního povolení

Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného SP	
Technická studie, výtisky	
Celkem bez DPH	

Autorský dozor po dobu realizace stavby

Doba výstavby	24 měsíců
Přítomnost GP na stavbě 2 dny/měsíc	48 dnů
Počet hodin 48 x 8	384 hodin
Cena AD	
384 hodin x 500,- Kč/hod	
Jízdné 140 km x 6,- Kč/km x 48	
Cena AD bez DPH	

V Brně dne 26.11.2008

Ing. Radovan Hrnčíř
místopředseda představenstva

Ing. Ija Husty
člen představenstva