

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění
na zpracování projektové dokumentace stavby „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města B3)“
ve stupních DSP a DZS včetně komplexního zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlem:
Zastoupený:
Oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Město Rakovník

Husovo nám. 27/I, 269 18 Rakovník
Ing. Zdeňkem Nejdlem, starostou města

Ing. Zdeněk Nejd, starosta města

00244309
CZ00244309

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Sídlem:
Zastoupený:

Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsán v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:

SHB, akciová společnost

Štefánikova 849/21, 602 00 Brno
Ing. Radovanem Hrnčířem, místopředsedou představenstva
Ing. Iljou Hustým, členem představenstva

(dále jen zhotovitel)

Obě strany se dohodly na změně smlouvy v **Článku 1. Smluvní strany, Článku 2. Předmět smlouvy, Článku 3. Doba a místo plnění, Článku 5. Cena za dílo a Článku 6. Platební podmínky** takto:

Nové znění článku 1.2.:

Zhotovitel:

Sídlem:
Zastoupený:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Zapsán v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:

SHB, akciová společnost

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

Ing. Hubert Řehulka, člen představenstva
Ing. Hubert Řehulka, člen představenstva
OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

25324365
CZ25324365

(dále jen zhotovitel)

Původní znění článku 2.1. dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2:

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace stavby "II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města B3)" ve stupních DSP a DZS včetně komplexního zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru, s výjimkou majetkoprávního vypořádání stavby. Objednatel se zavazuje pravidelně informovat zhotovitele o stavu majetkoprávního vypořádání stavby. Předmětem smlouvy je dále vypracování technické studie trasy obchvatu města B3 a vyhotovení vícetisků dle požadavků objednatele.

Nové znění článku 2.1. dle dodatku č. 3:

Předmětem smlouvy je zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí pro umístění stavby (dále ÚR) stavby „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města B3), a to včetně nezbytné majetkoprávní přípravy pro ÚR v režimu veřejně prospěšné stavby, tj. projednání stavby s vlastníky pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dotčených pozemků k odnětí ZPF. Součástí inženýrské činnosti bude též nezbytná aktualizace potřebných příloh projektové dokumentace (záborový elaborát, dokladová část, aktualizace výpočtu odvodů, apod).

Předmětem smlouvy je dále vypracování technické studie trasy obchvatu města B3 a vyhotovení vícetisků dle požadavků objednatele.

Původní znění článku 3.2. dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2:

- | | |
|---|--|
| - Technická studie | do 20.03.2009 |
| - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) | do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí |
| - Posouzení vlivů stavby na životní prostředí | do 31.07.2008 |
| - Zadávací dokumentace stavby (DZS) | do 6 týdnů od vydání stavebního povolení |
| - IČ a zajištění pravomocného územního rozhodnutí | do 9 měsíců od předání posledního dokladu o majetkoprávním vypořádání stavby ze strany investora |
| - IČ a zajištění pravomocného stavebního povolení | do 7 měsíců od předání kompletní DSP |
| - Autorský dozor po dobu realizace stavby | po dobu stavby |

Nové znění článku 3.2. dle dodatku č. 3:

- | | |
|---|--|
| - Technická studie | do 20.03.2009 |
| - Posouzení vlivů stavby na životní prostředí | do 31.07.2008 |
| - IČ a zajištění pravomocného územního rozhodnutí | do 9 měsíců od podpisu Dodatku č. 3 smlouvy o dílo |

Původní znění článku 5.1 dle smlouvy o dílo:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a činí:

Cena díla bez DPH	3 714 960,00 Kč
DPH 19 %	705 842,40 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4 420 802,40 Kč

slovy: čtyřmiliončtyřistadvacetisíc osm set dvě koruny české a čtyřicet haléřů včetně DPH.

Cenová kalkulace je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její Příloha č. 1.

Nové znění článku 5.1 dle dodatku č. 3:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a činí:

Cena díla bez DPH	974 540,00 Kč
-------------------	---------------

slovy: devětsetšedesátčtyřtisíc pětsetčtyřicet korun českých bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platné sazby.

Původní znění článku 6.1 dle smlouvy o dílo:

Podkladem pro úhradu celkové ceny předmětu smlouvy budou dílčí faktury vystavené zhotovitelem po splnění dílčích částí předmětu této smlouvy o dílo dle Přílohy č. 1 a po jejich převzetí objednatelem

Nové znění článku 6.1 dle dodatku č. 3:

Podkladem pro úhradu celkové ceny předmětu smlouvy budou dílčí faktury vystavené zhotovitelem po splnění dílčích částí předmětu smlouvy o dílo dle Přílohy č. 1 (ve znění pozdějších dodatků) a po jejich

převzetí objednatelem s výjimkou činností uvedených pod body 3 a 4 Přílohy č. 1. Za činnosti vedené v bodě 3 Přílohy č. 1 je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu bezprostředně po podání žádosti o vydání příslušného územního rozhodnutí včetně všech zákonných příloh. Za činnosti vedené v bodě 4 Přílohy č. 1 je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu bezprostředně po nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí.

Současně se mění **Příloha smlouvy č. 1 Cenová kalkulace**, která je součástí tohoto dodatku č. 3.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 je vypracován v šesti stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.


Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno rozhodnutím zastupitelstva města Rakovník dne 23.4.2012 usnesením č.59/12.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku č. 3 a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Rakovníku dne 16 -05- 2012

Objednatel:



Ing. Zdeněk Nejdli
starosta města



V Ostravě dne 11 -05- 2012

Zhotovitel:



Ing. Hubert Řehulka
ředitel společnosti



PŘÍLOHA Č. 1 CENOVÁ KALKULACE

	Činnost	Cena bez DPH
1	Posouzení vlivů stavby na životní prostředí	
2	Technická studie, vícetisky	
3	Majetkoprávní činnost pro ÚR - obchvat B3	
4	IČ a zajištění pravomocného ÚR - obchvat B3	
	Cena celkem bez DPH	974 540 Kč

K ceně bude připočtena DPH dle platné sazby.

V Ostravě dne 11-05-2012

Ing. Hubert Řehulka
člen představenstva