

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 +111

Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101 +111/5

Číslo ZBV:

14

Objednatel: **Středočeský kraj**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: **"Společnost "STRAKELL-BAGER Štěchovice"**
 Správce společnosti:
STRABAG, a.s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
 IČ: 60838744

Druhý společník:

KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o.
 Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
 IČ: 49702190

Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 14.3 | -1 257 648,64 | 4 995 794,15 | 3 738 145,51 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 14.5 | 0,00 | 269 900,71 | 269 900,71 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 14 | -1 257 648,64 | 5 265 694,86 | 4 008 046,22 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-----------------|---|-------------|---|---|-------------|--------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|----------------------------|---|-------------|------------------------------------|-----|-------------|---|---------|----------|------|------------|------|------------|---|-----------------|---|----------------|---|-----------|--|
| Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 +111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101 +111 / 5 | Číslo ZBV: 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotovitel: Společnost STRAKELL-BAGER Štěchovice, Správce společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Přílohy Změnového listu:</u> <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>3</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>141</td> <td>počet listů</td> </tr> </table> | 1. Krycí list | 1 | počet listů | 2. Změnový list | 3 | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 4. Rozpis ocenění Změn položek | 2 | počet listů | 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | Další doklady dle přehledu dokladů | 141 | počet listů | <table border="0"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3, 4</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Supervize</td> </tr> </table> | Paré č. | Příjemce | 1, 2 | Objednatel | 3, 4 | Zhotovitel | 5 | Projektant (AD) | 6 | Stavební dozor | 7 | Supervize | |
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Změnový list | 3 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 2 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Další doklady dle přehledu dokladů | 141 | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paré č. | Příjemce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 | Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3, 4 | Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Projektant (AD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Stavební dozor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Supervize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciátor změny: Zhotovitel + Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis a zdůvodnění Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V rámci předkládané ZBV jsou zapracovány tyto změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| s) Úprava podjezdné výšky v km 4,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna vychází z požadavku objednatele. Objednatel požádal o zvětšení podjezdné výšky o 0,25 m na úkor odstupe od maximální hladiny VD Vraný. Změna navazuje na ZBV č. 10b SO 251. Položky spojené se změnou odvodnění pod železničním mostem vč. nové pol. 121, jsou důsledkem nedostatečného místa pro usazení UV 15 mezi SO 251 a pilíř mostu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna má vliv na položky č.: 1, 19, 20, 23, 38, 56, 119, 120, 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| t) Náhradní výsadba - řešeno mimo stavbu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předmětem této změny měla být náhradní výsadba za kácené dřeviny v k. ú. Vrané nad Vltavou. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna má vliv na položky č.: 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w) Sanace úseku km 6,030 - 6,419 vpravo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna vychází ze skutečností zjištěných po odfrézování asfaltových vrstev. Jedná se o dofrézování zbylých degradovaných asfaltových směsí a jejich nahrazení, sanací rozpadlých betonových desek, odstranění žulových kostek a jejich náhradu za ŠD 0/32, sanaci otevřených spar mezi betonovými deskami a napojení nalezené UV do stávajícího odvodnění. Změny jsou popsány v dokladech 27 a 28. V PDPS bylo uvažováno odfrézování asfaltových vrstev a pokládka asfaltového souvrství se směsí SAL v celé ploše. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna má vliv na položky č.: 1, 2, 10, 12, 13, 37, 123, 124, 125, 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x) Úprava konstrukce sjezdů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na základě vyjádření správce sjezdů Povodí Vltavy, s.p. byly sjezdy za betonovou zdí vlevo navrženy s krytem z asfaltového betonu. PDPS uvažovala sjezdy provedené z ŠD 0/32. Jedná se o sjezdy v km 3,490, km 3,780, km 4,000, km 5,310, km 5,800 a km 5,880 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna má vliv na položky č.: 41, 42, 46, 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| y) Demolice lávky v km 5,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jedná se o řetězení se změnu. V důsledku opožděné demolice lávky v km 5,648 je nutné vynechat zeď SO 251. Pro její dokončení po bouracích pracích na lávce, je nutné opětovné provedení zemních a bouracích prací a provedení konstrukčních vrstev vozovky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna má vliv na položky č.: 1, 2, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 35, 38, 41, 42, 48, 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z) Úprava konstrukce vozovky 5,580 - 6,030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna vychází ze zjištění po odbourání stávajícího betonového žlabu, založeného až pod konstrukcí vozovky. Při odstranění betonového žlabu došlo k poškození stávající konstrukce vozovky, kterou bylo nutné upravit recyklací za studena na místě. Tím došlo i k výměně asfaltového souvrství. V PDPS se uvažuje pouze s frézováním a pokládkou asfaltového souvrství s vrstvou SAL. Vozovka je v PDPS navržena širší než je stávající stav tělesa vozovky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna má vliv na položky č.: 1, 2, 13, 19, 20, 21, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 52, 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aa) Sanace úseku v km 6,200 - 6,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Po odkytí asfaltového povrchu vozovky bylo zjištěno, že stávající podkladní betonová deska je v opačném příčném sklonu než byl předpoklad v projektové přípravě. Součástí této změny jsou lokální sanace podkladní betonové desky směsí SC C8/10 a zhotovení vyrovnávací vrstvy z ACL 22 S PmB 25/55-60. V PDPS se neuvazuje, že by betonové desky mohly být degradované a že jsou v příčném spádu stávající nivelety vozovky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změna má vliv na položky č.: 35, 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 3 (změny z nepředvídaných důvodů). Změna je zařazena do Skupiny 3 z důvodu, že její vznik nemohl Zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Změny vzešly ze zastížených geologických a geotechnických podmínek, dále pak ze skutečného stavu zjištěného po odkrytí stávajících konstrukcí a také z nového požadavku třetí strany (PČR). Výskyt skutečností nemohl Zadavatel v dostatečné míře předvídat, jelikož k jejich zjištění došlo právě až v průběhu provádění prací. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -1 257 648,64 | 4 995 794,15 | 3 738 145,51 | 6 253 442,79 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|-------|--------|-------------------|--|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. | jméno | Josef Nejedlík | datum | podpis | Josef Nejedlík | <small>Digitálně podepsal Josef Nejedlík Datum: 2023.02.28 07:20:37 +01'00'</small> |
| Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o. | jméno | Ing. Pavel Hrdina | datum | podpis | Ing. Pavel Hrdina | <small>Digitálně podepsal Ing. Pavel Hrdina Datum: 2023.07.10 16:27:43 +02'00'</small> |
| Stavební dozor: Pragoprojekt a. s. | jméno | Miroslav Valenta | datum | podpis | Miroslav Valenta | <small>Digitálně podepsal Miroslav Valenta Datum: 2023.07.17 08:07:44 +02'00'</small> |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | | datum | podpis | | |
| Zástupce Objednatele: KSÚS SK | jméno | Ing. Jan Fidler, Dis. | datum | podpis | | |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|-------|--------|-------------------|--|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Libor Lesák | datum | podpis | | |
| Zhotovitel: STRABAG, a.s. | jméno | Ing. Tomáš Hajič | datum | podpis | Ing. Tomáš Hajič | <small>Digitálně podepsal Ing. Tomáš Hajič Datum: 2023.02.28 09:08:33 +01'00'</small> |
| | | Ing. Karel Klofáč | | podpis | Ing. Karel Klofáč | <small>Podepsal Ing. Karel Klofáč DN: o=ing. Karel Klofáč, ou=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841 2720, email=Karel.Klofac@strabag.com Datum: 2023.02.28 12:16:22 +01'00'</small> |
| Zhotovitel: KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o. | jméno | Ing. Petr Svoboda, Ph.D. | datum | podpis | Petr Svoboda | <small>Digitálně podepsal Petr Svoboda Datum: 2023.03.01 14:56:43 +01'00'</small> |

Číslo paré:

Změnový list

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 +111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101 +111 / 5 | Číslo ZBV: 14.5 |
|---|---|---------------------------|

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost STRAKELL-BAGER Štěchovice, Správce společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

| Přílohy Změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|-----------------|
| 1. Krycí list 1 počet listů | 1, 2 | Objednatel |
| 2. Změnový list 2 počet listů | 3, 4 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů | 5 | Projektant (AD) |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 6 2 počet listů | 6 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů | 7 | Supervize |
| 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů | | |
| Další doklady dle přehledu dokladů 141 počet listů | | |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci předkládané ZBV jsou zapracovány tyto změny:

v) Zakrytí otvorů propustků

Změna vychází z požadavku objednatele. Po prohlídce nátokových objektů bylo vzhledem k nevyhovujícímu stavu ohrožujícímu bezpečnost provozu rozhodnuto o odstranění zábradlí v úseku SO 203 - KÚ. V PDPS bylo uvažováno s ponecháním nátokových objektů a zábradlí ve stávajícím stavu. Po zmíněné prohlídce všech nátokových objektů se usoudilo, že dojde k odstranění zábradlí, provedení bouracích a sanačních prací na firmách a čelech nátokových objektů a k usazení kompozitových roštů.

Změna má vliv na položky č.: 1, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137

Jedná se o Změnu de minimis, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Jedná se o změnu, která vznikla v průběhu realizace z důvodu upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby na základě požadavku objednatele.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 0,00 | 269 900,71 | 269 900,71 | 269 900,71 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|--|-------|---------------------------------------|-------|---|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. | jméno | Josef Nejedlík | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s r.o. | jméno | Ing. Pavel Hrdina | datum | podpis Ing. Pavel Hrdina <small>Digitálně podepsal Ing. Pavel Hrdina Datum: 2023.07.10 16:26:39 +02'00'</small> |
| Stavební dozor: Pragoprojekt a. s. | jméno | Miroslav Valenta | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele: KSÚS SK | jméno | Ing. Jan Fidler, Dis. | datum | podpis Ing. Jan Fidler, Dis. <small>Digitálně podepsal Ing. Jan Fidler, Dis. Datum: 2023.10.12 10:39:12 +02'00'</small> |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Libor Lesák | datum | podpis |
| Zhotovitel: STRABAG, a.s. | jméno | Ing. Tomáš Hajič Ing. Karel Klofáč | datum | podpis |
| Zhotovitel: KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o. | jméno | Ing. Petr Svoboda, Ph.D. | datum | podpis |
| | | | | Číslo paré: |

| Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV č.14 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 + 111/ Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 +111/ Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa | | | | | | | | Skupina změn 3 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014102.A | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 55 057,27 | 55 975,84 | 918,57 | 104,23 | 5 738 619,25 | 0,00 | 95 742,55 | 5 834 361,80 | 95 742,55 | 1,67% |
| 2 | 014102.B | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 15 582,94 | 16 260,87 | 677,93 | 1,53 | 23 841,90 | 0,00 | 1 037,23 | 24 879,13 | 1 037,23 | 4,35% |
| 10 | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5 503,51 | 5 564,91 | 61,40 | 467,38 | 2 572 230,50 | 0,00 | 28 697,13 | 2 600 927,63 | 28 697,13 | 1,12% |
| 12 | 113728 | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7 024,64 | 7 067,33 | 42,69 | 1 270,89 | 8 927 544,73 | 0,00 | 54 254,29 | 8 981 799,02 | 54 254,29 | 0,61% |
| 13 | 113738 | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2 688,17 | 2 833,68 | 145,51 | 2 865,14 | 7 701 983,39 | 0,00 | 416 906,52 | 8 118 889,91 | 416 906,52 | 5,41% |
| 19 | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 17 929,71 | 18 312,91 | 383,20 | 652,67 | 11 702 183,83 | 0,00 | 250 103,14 | 11 952 286,97 | 250 103,14 | 2,14% |
| 20 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 17 929,71 | 18 312,91 | 383,20 | 13,03 | 233 624,12 | 0,00 | 4 993,10 | 238 617,22 | 4 993,10 | 2,14% |
| 21 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2 916,25 | 3 141,09 | 224,84 | 156,30 | 455 809,88 | 0,00 | 35 142,49 | 490 952,37 | 35 142,49 | 7,71% |
| 23 | 17481 | ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2 155,27 | 2 166,78 | 11,51 | 773,10 | 1 666 239,24 | 0,00 | 8 898,38 | 1 675 137,62 | 8 898,38 | 0,53% |
| 24 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I | M2 | 54 127,94 | 54 255,94 | 128,00 | 15,63 | 846 019,70 | 0,00 | 2 000,64 | 848 020,34 | 2 000,64 | 0,24% |
| 35 | 561431 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM | M2 | 25 828,02 | 26 078,42 | 250,40 | 269,57 | 6 962 459,35 | 0,00 | 67 500,33 | 7 029 959,68 | 67 500,33 | 0,97% |
| 37 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | m2 | 1 021,66 | 1 168,56 | 146,90 | 161,05 | 164 538,34 | 0,00 | 23 658,25 | 188 196,59 | 23 658,25 | 14,38% |
| 38 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 25 830,19 | 25 378,25 | -451,94 | 187,71 | 4 848 584,96 | -84 833,66 | 0,00 | 4 763 751,30 | -84 833,66 | -1,75% |
| 39 | 56363 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 27 291,69 | 29 488,85 | 2 197,16 | 183,35 | 5 003 931,36 | 0,00 | 402 849,29 | 5 406 780,65 | 402 849,29 | 8,05% |
| 41 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 53 133,69 | 55 651,07 | 2 517,38 | 19,66 | 1 044 608,35 | 0,00 | 49 491,69 | 1 094 100,04 | 49 491,69 | 4,74% |
| 42 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 114 282,88 | 114 660,76 | 377,88 | 13,39 | 1 530 247,76 | 0,00 | 5 059,81 | 1 535 307,57 | 5 059,81 | 0,33% |
| 43 | 572224 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 5 488,49 | 3 403,48 | -2 085,01 | 19,66 | 107 903,71 | -40 991,30 | 0,00 | 66 912,41 | -40 991,30 | -37,99% |
| 46 | 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 56 361,24 | 56 569,92 | 208,68 | 227,47 | 12 820 491,26 | 0,00 | 47 468,44 | 12 867 959,70 | 47 468,44 | 0,37% |
| 47 | 574D58 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 5 446,52 | 3 361,51 | -2 085,01 | 309,49 | 1 685 643,47 | -645 289,74 | 0,00 | 1 040 353,73 | -645 289,74 | -38,28% |
| 48 | 574D68 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM | M2 | 51 573,10 | 54 038,23 | 2 465,13 | 361,07 | 18 621 499,22 | 0,00 | 890 084,49 | 19 511 583,71 | 890 084,49 | 4,78% |
| 49 | 574E58 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 52 379,55 | 54 674,79 | 2 295,24 | 258,12 | 13 520 209,45 | 0,00 | 592 447,35 | 14 112 656,80 | 592 447,35 | 4,38% |
| 52 | 57766 | VRSTVY SE ZVYŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM | M2 | 5 225,62 | 3 111,45 | -2 114,17 | 230,13 | 1 202 571,93 | -486 533,94 | 0,00 | 716 037,99 | -486 533,94 | -40,46% |
| 56 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 148,53 | 154,17 | 5,64 | 663,93 | 98 613,52 | 0,00 | 3 744,57 | 102 358,09 | 3 744,57 | 3,80% |
| | | NOVÉ POLOŽKY | | | | | | | | | | | |
| 119 | 56135 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 250MM | m2 | 0,00 | 579,94 | 579,94 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 360 142,74 | 360 142,74 | 360 142,74 | 100,00% |
| 120 | 21331 | DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO) | m3 | 0,00 | 173,98 | 173,98 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 574 134,00 | 574 134,00 | 574 134,00 | 100,00% |
| 121 | 894171 | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM | kus | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% |
| 122 | 184B13 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMĚNE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | kus | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 100,00% |
| 123 | 574D08 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S | m3 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 204 240,00 | 204 240,00 | 204 240,00 | 100,00% |
| 124 | 561441 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM | m2 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 57 218,00 | 57 218,00 | 57 218,00 | 100,00% |
| 125 | 113178 | ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | m3 | 0,00 | 14,69 | 14,69 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 9 812,92 | 9 812,92 | 9 812,92 | 100,00% |
| 126 | 58940 | VYPLN SPAR MC | m | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | 100,00% |
| 127 | 113258 | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 20KM | m3 | 0,00 | 149,24 | 149,24 | 4 970,00 | 0,00 | 0,00 | 741 722,80 | 741 722,80 | 741 722,80 | 100,00% |
| | | <i>Cena položek 119-122, 124 - 126 dle OTSKP 2022, Cena položek 123 a 127 dle OTSKP 2021</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Celkem | | | | | | 107 479 399,22 | - 1 257 648,64 | 4 995 794,15 | 111 217 544,73 | 3 738 145,51 | |

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Nejedlík, (vedoucí projektu)

Za Objednatel: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

| Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV č.14 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 + 111 / Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 +111 / Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa | | | | | | | | Skupina změn 5 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014102.A | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 55 057,27 | 55 061,59 | 4,32 | 104,23 | 5 738 619,25 | 0,00 | 450,27 | 5 739 069,52 | 450,27 | 0,01% |
| | | NOVÉ POLOŽKY | | | | | | | | | | | |
| 128 | 93261 | POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU | m2 | 0,00 | 7,48 | 7,48 | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 24 908,40 | 24 908,40 | 24 908,40 | 100,00% |
| 129 | 76799 | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | t | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24 388,00 | 24 388,00 | 24 388,00 | 100,00% |
| 130 | 285391 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VYZTUŽE D DO 10MM DO VRTU | kus | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 62 820,00 | 62 820,00 | 62 820,00 | 100,00% |
| 131 | 938542 | OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | m2 | 0,00 | 107,10 | 107,10 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 36 842,40 | 36 842,40 | 36 842,40 | 100,00% |
| 132 | 9112B3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | m | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 12 528,00 | 12 528,00 | 12 528,00 | 100,00% |
| 133 | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | m2 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636,00 | 3 636,00 | 3 636,00 | 100,00% |
| 134 | 626122 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM | m2 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 4 430,00 | 0,00 | 0,00 | 79 740,00 | 79 740,00 | 79 740,00 | 100,00% |
| 135 | 97614 | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH | kus | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | 100,00% |
| 136 | 333315 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | m3 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 825,00 | 12 825,00 | 12 825,00 | 100,00% |
| 137 | 12940 | ČIŠTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NANOSU | m3 | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 872,64 | 872,64 | 872,64 | 100,00% |
| | | <i>Cena položek 128-137 dle OTSKP 2022</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Celkem | | | | | | 5 738 619,25 | 0,00 | 269 900,71 | 6 008 519,96 | 269 900,71 | |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Nejedlík, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388

| | | |
|---------------|--|-----------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 637 600 766,45 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 632 304 030,21 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 765 087 876,55 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijáté smluvní částky | 99,17% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování změn položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | -7,77% |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | -5 566 636,95 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | -0,87% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 191 280 229,94 |

| | | |
|----------------|--|----------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 14,54% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,13% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 93 556 258,03 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 318 800 383,23 |

| | | |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 12=(1)*0,15 | Limit | 95 640 114,97 |
| 13=(39/1) | Sledování limitu (15%) | 0,04% |
| 14=(ABS(37)+(38)) | Hodnota skupiny 5 | 269 900,71 |

| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - |
|---|--|--|--|--|
| Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) | Změny de minimis Změny neměricí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 % | |
|-----------|--------|---|--|----------------------|-----------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--|--------------|------------|---------------|
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38 | 39=ABS(37)+38 |
| | | II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 | - 49 561 447,49 | 44 264 711,25 | - 5 296 736,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 49 561 447,49 | 43 167 356,01 | - 6 394 091,48 | 92 728 803,50 | 0,00 | 827 454,53 | 827 454,53 | 827 454,53 | 0,00 | 269 900,71 | 269 900,71 |
| 101+111 | 1 | Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / RDS (úprava typu svodidla, odvodnění, trativodů, vozovek na sjezdech, propustku v km 1,05) | - 1 230 712,50 | 445 208,60 | - 785 503,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 230 712,50 | 445 208,60 | -785 503,90 | 1 675 921,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101+111/2 | 2 | Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / Propustky v km 4,15; 3,93 a 3,92, zásep šachty v km 4,25, přechod pro chodce v km 0,13, štět, kaverna pod vozovkou a betonová svodidla zajištění skal | - 225 219,46 | 2 260 437,88 | 2 035 218,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 225 219,46 | 2 260 437,88 | 2 035 218,42 | 2 485 657,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 3 | Přeložka kabelů NN u hráze Vrané / RDS (optimalizace vedení NN) | - 139 930,22 | 132 459,90 | - 7 470,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 139 930,22 | 132 459,90 | -7 470,32 | 272 390,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 4 | Most ev.č.102-007 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti | - 2 009 738,74 | 1 492 468,02 | - 517 270,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 009 738,74 | 1 492 468,02 | -517 270,72 | 3 502 206,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 5 | Most ev.č.102-010 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti | - 1 861 663,36 | 1 015 127,72 | - 846 535,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 861 663,36 | 1 015 127,72 | -846 535,64 | 2 876 791,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 6 | Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / RDS (náhrada záporového pažení svahováním, vynechání těsnící vrstvy, rozdělení taktování zdi na dilatační úseky dle zvoleného zádržného systému | - 23 169 457,74 | 4 147 072,89 | - 19 022 384,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 23 169 457,74 | 4 147 072,89 | -19 022 384,85 | 27 316 530,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251/2 | 7 | Opěrné zdi Praha Měchenice vlevo / Demolice lávky | 0,00 | 827 454,53 | 827 454,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 454,53 | 827 454,53 | 827 454,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251/3 | 8 | Opěrné zdi Praha Měchenice vlevo / Změna zatřídění hloubení | - 9 914 515,16 | 4 674 687,69 | - 5 239 827,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 9 914 515,16 | 4 674 687,69 | -5 239 827,47 | 14 589 202,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 9 | Most ev.č.102-008 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti | - 3 630 475,95 | 1 170 156,56 | - 2 460 319,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 630 475,95 | 1 170 156,56 | -2 460 319,39 | 4 800 632,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251/4 | 10 | Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / 10a Marina Měchenice (Fregatta), 10b změna zdi pod železničním mostem, 10c prodloužení mikropilot | - 1 237 296,15 | 3 210 272,68 | 1 972 976,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 237 296,15 | 3 210 272,68 | 1 972 976,53 | 4 447 568,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 11 | Opěrné zdi - vpravo - RDS (náhrada pažených jam svahováním, zpřesnění objemu bourání, zpřesnění objemu zdi a fims, záchytný systém) | - 1 334 695,25 | 2 098 064,63 | 763 369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 334 695,25 | 2 098 064,63 | 763 369,38 | 3 432 759,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101+111/3 | 12 | Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa/ úprava proti pádu kamenů, úpravy strmého svahu a dlažeb, úprava štěrbinového žlabu, doplnění mikroštěrbinového žlabu, úprava vozovky, úprava propustku 0,5535) | - 2 786 823,32 | 8 403 226,62 | 5 616 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 786 823,32 | 8 403 226,62 | 5 616 403,30 | 11 190 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101+111/4 | 13 | Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / frézování SC, CB kryt | - 763 271,00 | 9 122 378,67 | 8 359 107,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 763 271,00 | 9 122 378,67 | 8 359 107,67 | 9 885 649,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101+111/5 | 14 | Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / úprava podjízdě výšky v km 4,400, sanace úseku km 6,030 - 6,419 vpravo, úprava konstrukce sjezdů, demolice lávky v km 5,648, úprava konstrukcevozovky 5,580 - 6,030, sanace úseku v km 6,200 - 6,360 | - 1 257 648,64 | 5 265 694,86 | 4 008 046,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 257 648,64 | 4 995 794,15 | 3 738 145,51 | 6 253 442,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 900,71 | 0,00 |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 14 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/102 hr. HL. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 101+111/5 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| 07 - Změnový soupis prací SO 101+111 po změně 5 | 41 | |
| 08 - Změna S - Souhlas objednatele - podjezd po ŽM | 3 | |
| 09 - Změna S - Záznam z jednání 10_2_2021 | 5 | |
| 10 - Změna T - Zápis KD 30 | 4 | |
| 11 - Změna T - Zápis KD 40 | 4 | |
| 12 - Změna T - Zápis KD 43 | 4 | |
| 13 - Změna T - Návrh výsadby Ing. Kubelík (komise ŽP Vraný n.V.) | 1 | |
| 14 - Změna T - Poloha výsadby Ing. Kubelík (komise ŽP Vraný n.V.) | 1 | |
| 15 - Změna T - Rozhodnutí o výsadbě Vraný n. V. | 2 | |
| 16 - Změna T - Vyjádření KSÚS - náhradní výsadba | 1 | |
| 17 - Změna V - KSÚS Oznámení SO 101 Stávající zábradlí | 1 | |
| 18 - Změna V - Pokyn objednatele - Zábradlí propustků SO 101 | 2 | |
| 19 - Změna V - Vyjádření AD č. 49 - 21_08_10 | 3 | |
| 20 - Změna V - Vyjádření KSÚS pan Motal | 2 | |
| 21 - Změna V - Pokyn výměna zábradlí 5,550 - 6,040 km | 4 | |
| 22 - Změna V - Vyjádření AD72 22-11-24 | 1 | |
| 23 - Změna V - Zápis v SD 2_7_2021 | 1 | |
| 24 - Změna W - Vyjádření KSÚS změna v km 6,030 - 6,419 | 1 | |
| 25 - Změna W - Zápis v SD (AD, TDI) 19_10_2021 | 1 | |
| 26 - Změna W - Zápis v SD 12_11_2021 | 1 | |
| 27 - Změna W - Geodetický protokol PP 84 21 | 4 | |
| 28 - Změna W - Geodetický protokol PP 85 21 | 1 | |
| 29 - Změna X - Požadavek povodí - Štěchovice I. Etapa - sjezdy | 1 | |
| 30 - Změna X - Vyjádření AD70 22_11_08 | 1 | |
| 31 - Změna X - Vyjádření KSÚS - změna kce. sjezdů | 1 | |
| 32 - Změna X - Geodetický protokol PP 37 21 | 2 | |
| 33 - Změna Y - Oznámení zhotovitele - ŽB lávka | 1 | |
| 34 - Změna Y - Vyjádření KSÚS - demolice lávky | 1 | |
| 35 - Změna Y - Souhlas ÚM Štěchovice s odstraněním lávky II-102 Měchenice | 2 | |
| 36 - Změna Y - ZÁPIS Z 25.3.2021 Z JEDNÁNÍ V MĚCHENICÍCH | 1 | |
| 37 - Změna Y - Zápisy v SD Štěchovice 18., 23., 28.6.2021 | 5 | |
| 38 - Změna Y - Zápisy v SD Štěchovice 28.8., 30.8., 31.8 a 1.9.2021 | 4 | |
| 39 - Změna Y - 401- Technická zpráva | 8 | |
| 40 - Změna Y - Geodetický protokol PP 51 21 F výkop lávka (1) | 1 | |
| 41 - Změna Y - Geodetický protokol PP 59 21 | 1 | |
| 42 - Změna Z - Oznámení zhotovitele - vozovka v úseku 5,580 - KÚ | 1 | |
| 43 - Změna Z - Oznámení zhotovitele - SO 101 šířkové uspořádání | 1 | |
| 44 - Změna Z - Vyjádření AD 21_07_23 | 2 | |
| 45 - Změna Z - Vyjádření KSÚS - změna v km 5,550 - 6,030 | 1 | |
| 46 - Změna Z - Zápis z SD č 15 8_7_21 | 1 | |
| 47 - Změna Z - Geodetické zaměření PP 38 21 odstranění žlabů F | 1 | |
| 48 - Změna Z - Fotodokumentace bourání betonových monolitických žlabů | 1 | |
| 49 - Změna AA - Oznámení zhotovitele - poruchy betonové desky | 1 | |
| 50 - Změna AA - Oznámení zhotovitele - vyrovnání příčného sklonu | 1 | |
| 51 - Změna AA - Pokyn KSÚS ke zpracování ZBV v km 6,200 - 6,360 | 3 | |
| 52 - Změna AA . Vyjádření AD71 22_11_08 | 1 | |
| 53 - Změna AA - Zápis v SD 30_9_2021 | 1 | |
| 54 - Změna AA - Zápis v SD 5_10_2021 | 1 | |
| 55 - Změna AA - Geodetický protokol PP 87 21 | 3 | |
| 56 - Změna AA - Geodetický protokol PP 88 21 | 3 | |
| 57 - Stanovisko TDS k ZBV 14 z 11. 11. 2022 | 2 | |
| Počet listů celkem | 141 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|---------------|------------|-------|
| 19 | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM SOD Výkop pro propustky, UV, přípojky, strmé svahy, dlažbu z LK, akt. zonu $18,27*6,83+13,28*5,69+15*1,2*1,2*2+148,53*1,2*2+359*6,08+6236,92*(0,6-0,2)+0,5*25304,4=17\ 929,71$ [A] ZBV Dodatek 1 Výkop pro propustek -18,27*6,83=- 124,78 [A] 25,29*6,83=172,73 [B] Celkem: A+B=47,95 [C] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km $4,151\ 10,5*5,80+2,12*(4,42*1,3+2,5*1,3)/2+0,5*0,6*0,4=70,56$ [A] b - propustek v km $3,930\ 2,5*6,0=15,00$ [B] c - propustek v km $3,920\ 13,73*6,06+1,85*(4,35*3,5+2,5*1,9)/2+0,89*4,35=105,55$ [C] f - vozovka E - akt. zóna $(1120,21+280*(0,9+0,17+0,1+0,15+0,1+0,2))^0,3=472,14$ [K] h - plomba $2,34*9,5=22,23$ [J] Celkem: A+B+C+K+J=685,48 [I] ZBV 12 r - propustek-0553 $5,1*7=35,70$ [F] m - štěrbinový žlab $5,5*(20-0,2)=108,90$ [G] l - odláždění $0,6*0,6*0,5*2*(120+35)=55,80$ [H] Celkem: F+G+H=200,40 [I] ZBV 14 změna "s" podjezd: $5,64*1,2*2=13,54$ [A] změna "y" demolice lávky: geodetické zaměření GP ŠI 51/2021 = $246,40=246,40$ [B] změna "z" úprava konstrukce vozovky: $385,2m*0,32m3/m = 123,260=123,26$ [C] Celkem: A+B+C=383,20 [D] | M3 | 17 929,71 | 19 246,74 | 1 317,03 | 652,67 | 11 702 183,83 | 12 561 769,80 | 859 585,97 | 7,35% |
| | | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|----|-----------|-----------|----------|-------|------------|------------|-----------|-------|
| 20 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 17 929,71 | 19 137,84 | 1 208,13 | 13,03 | 233 624,12 | 249 366,05 | 15 741,93 | 6,74% |
| | | <p>SOD 17929,71=17 929,71 [A]</p> <p>ZBV Dodatek 1 Výkop pro propustky, UV, přípojky, strmé svahy, dlažbu z LK, akt. zonu (25,29-18,27)*6,83 -18,27*6,83=- 124,78 [A] 25,29*6,83=172,73 [B] Celkem: A+B=47,95 [C]</p> <p>ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4.151 (hloubení - pol. č. 131738) 70,56=70,56 [A] b - propustek v km 3.930 (hloubení - pol. č. 131738) 15,0=15,00 [B] c - propustek v km 3.920 (hloubení - pol. č. 131738) 105,55=105,55 [C] f - vozovka E - akt. zóna (hloubení - pol. č. 131738) 472,14=472,14 [D] h - plomba (hloubení - pol. č. 131738) 22,23=22,23 [E] Celkem: A+B+C+D+E=685,48 [F]</p> <p>ZBV 12 r - propustek-0553 - pol. č. 131738 35,7=35,70 [F] l - odláždění (hloubení - pol. č. 131738) 0,6*0,6*0,5*2*(120+35)=55,80 [G] Celkem: F+G=91,50 [H]</p> <p>ZBV 14 změna "s": pol.č.131738: 13,536=13,54 [D] změna "y": pol.č.131738: 246,40=246,40 [E] změna "z": pol.č.131738: 123,260=123,26 [F] Celkem: D+E+F=383,20 [G]</p> <p>ΣΣ 47,95+685,48+91,50+383,2=1 208,13</p> | | | | | | | | | |
| | | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|----|----------|----------|--------|--------|------------|------------|------------|--------|
| 21 | 17180 | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>SOD</p> <p>Náspv pro rozšíření v místě svodidel 0,5*2667=1 333,50 [A] aktivní zóna 359,0*2,5*0,5+(60+90+70+40+60)*5,4*0,5=1 312,75 [B] úprava nivelety v podjezdu 120*4,5*0,5=270,00 [C] Celkem: A+B+C=2 916,25 [D]</p> <p>ZBV Dodatek 2</p> <p>c - propustek v km 3.920 13,73*5,4*0,3=22,24 [A] f - vozovka E - akt. zóna 0,3*(1120,21+280*(0,9+0,17+0,1+0,15+0,1+0,2))=472,14 [B] Celkem: A+B=494,38 [C]</p> <p>ZBV 14</p> <p>změna "y" - demolice lávky: geodetické zaměření 81,60=81,60 [A] změna "z" - úprava konstrukce vozovky: 385,5 * 0,372 = 143,24=143,24 [B] Celkem: A+B=224,84 [C]</p> <p>ΣΣ 494,38+224,84=719,22</p> | M3 | 2 916,25 | 3 635,47 | 719,22 | 156,30 | 455 809,88 | 568 223,97 | 112 414,09 | 24,66% |
| | | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | | | | | |
| 22 | 17380 | <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>SOD</p> <p>dosypávky 0,1m2*2663,0=266,30 [A]</p> <p>ZBV Dodatek 2</p> <p>c - propustek v km 3.920 0,37*4,35=1,61 [A]</p> | M3 | 266,30 | 267,91 | 1,61 | 972,88 | 259 077,94 | 260 644,28 | 1 566,34 | 0,60% |
| | | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|----|----------|----------|--------|--------|--------------|--------------|------------|-------|
| 23 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SOD Zásyp propustků a za zpevněné svahy z vhodné zeminy $18,27*2*2,09+13,28*2*1,87+359*4,7=1\ 813,34$ [A] Zásyp UV a přípojek do úrovně spod.povrchu nových podklad.vrstev (specifikace dle TZ) $15*1,2*1,2*2-15*3,14*0,25*0,25*1,45+148,53*1,2*1,7=341,93$ [B] Celkem: A+B=2 155,27 [C] ZBV Dodatek 1 Zásyp propustku $-18,27*2*2,09=-73,08$ [A] $25,29*2*2,09=105,71$ [B] Celkem: A+B=32,63 [C] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km $4,151\ 2*1,3*10,5+2,12*1,3*(4,42+2,5)/2-1,5*0,9*1,92-2,5*1,5*0,2=33,49$ [A] b - propustek v km $3,930\ 2,5*4,0=10,00$ [B] c - propustek v km $3,920\ 13,73*2*1,37+1,85*(4,35*4,35+2,5*2,5)/2-1,5*1,5*1,85=56,74$ [C] Celkem: A+B+C=100,23 [D] ZBV 12 r - propustek-0553 $5,1*4=20,40$ [D] m- štěrbínový žlab $5,5*(2-0,42)=8,69$ [E] Celkem: D+E=29,09 [F] ZBV 14 změna "s": $5,64*1,2*1,7=11,51$ [A] $\Sigma\Sigma\ 32\ 63+100,23+29,09+11,51=173,46$ | M3 | 2 155,27 | 2 328,73 | 173,46 | 773,10 | 1 666 239,24 | 1 800 341,17 | 134 101,93 | 8,05% |
| | | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|-----------|-----------|----------|-------|------------|------------|-----------|--------|
| 24 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SOD 2*25304.43+142.84+581.02+2225.72+440.64+38.86+90,0=54 127,94 [A] ZBV Dodatek 1 7*10.06-40.62=29,80 [A] ZBV Dodatek 2 c - propustek v km 3.920 9.1*(5.4+4,8)=92,82 [A] f - vozovka E - pláň, parapláň 1 573,81=1 573,81 [B] h - plomba 2*2,0*9.5=38,00 [C] Celkem: A+B+C=1 704,63 [D] ZBV 12 p - vozovka 5371-5496 66,7=66,70 [D] ZBV 14 změna "y" demolice lávky: geodetické zaměření 128,0=128,00 [A] ΣΣ 29,80+1 704,63+66,70+128=1 929,13 | M2 | 54 127,94 | 56 057,07 | 1 929,13 | 15,63 | 846 019,70 | 876 172,00 | 30 152,30 | 3,56% |
| | | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. | | | | | | | | | |
| 25 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M SOD 2691,55=2 691,55 [A] ZBV 12 j - úprava zábrany -88,38=-88,38 [A] q - doplnění svodidla -23,8=-23,80 [B] Celkem: A+B=- 112,18 [C] ΣΣ -112,18 | M2 | 2 691,55 | 2 579,37 | -112,18 | 39,48 | 106 262,39 | 101 833,53 | -4 428,87 | -4,17% |
| | | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 | | | | | | | | | |
| 26 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI SOD 2691,55=2 691,55 [A] ZBV 12 j - úprava zábrany -88,38=-88,38 [A] q - doplnění svodidla -23,8=-23,80 [B] Celkem: A+B=- 112,18 [C] ΣΣ -112,18 | M2 | 2 691,55 | 2 579,37 | -112,18 | 29,88 | 80 423,51 | 77 071,57 | -3 351,94 | -4,17% |
| | | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|----|--------|--------|-------|----------|--------------|--------------|------------|--------|
| 32 | 451315 | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 | M3 | 445,14 | 493,22 | 48,08 | 3 998,48 | 1 779 883,39 | 1 972 130,31 | 192 246,92 | 10,80% |
| | | C30/37 XF4 tl.0,2m | | | | | | | | | |
| | | SOD Podkladní beton pod betonová svodidla 2225,72*0,2=445,14 [A] | | | | | | | | | |
| | | ZBV 12 j - úprava zábrany 240,4*0,2=48,08 [B] | | | | | | | | | |
| | | ΣΣ 48,08 | | | | | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|----|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 46 | 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM SOD 5128.56+25547.35+25304.43+6295.21*0.02=56 106,24 [A] klíny 6*4,25*10=255,00 [B] Celkem: A+B=56 361,24 [C] ZBV Dodatek 1 -0,96=-0,96 [A] ZBV 12 p - vozovka 5371-5496 66,7=66,70 [A] ZBV 14 změna "x" úsek D: 89,70=89,70 [A] úsek F: 118,980=118,98 [B] Celkem: A+B=208,68 [C] ΣΣ -0,96+66,70+208,68=274,42 | M2 | 56 361,24 | 56 635,66 | 274,42 | 227,47 | 12 820 491,26 | 12 882 913,58 | 62 422,32 | 0,49% |
| | | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | | | | | |
| 47 | 574D58 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM 5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03)=5 191,52 [A] klíny 6*4,25*10=255,00 [B] Celkem: A+B=5 446,52 [C] ZBV 14 změna "z" -2031,18-448,59*(0.04+0.05+0.03)=-2 085,01 [A] ΣΣ -2 085,01 | M2 | 5 446,52 | 3 361,51 | -2 085,01 | 309,49 | 1 685 643,47 | 1 040 353,73 | -645 289,74 | -38,28% |
| | | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|---------------|------------|-------|
| 48 | 574D68 | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM</p> <p>SOD $25547.35+25304.43+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.035)=51\ 573,10$ [A]</p> <p>ZBV Dodatek 1 $-6,0=-6,00$ [A]</p> <p>ZBV 12 $p - \text{vozovka } 5371-5496\ 66,7=66,70$ [A]</p> <p>ZBV 14 změna "x" úsek D: $11*4,19+11*3,12=89,70=89,70$ [A] úsek F: <i>geodetické zaměření GP ŠI 37/2021 - 118,980=118,98</i> [B] Celkem: $A+B=208,68$ [C] změna "y" <i>demolice lávky: geodetické zaměření 169,20=169,20</i> [D] změna "z" <i>úprava konstrukce vozovky: 2031,18+448,59*(0.04+0.05+0.035)=2\ 087,25</i> [E] Celkem: $C+D+E=2\ 465,13$ [F]</p> <p>$\Sigma\Sigma -6,00+66,70+2\ 465,13=2\ 525,83$</p> | M2 | 51 573,10 | 54 098,93 | 2 525,83 | 361,07 | 18 621 499,22 | 19 533 500,66 | 912 001,44 | 4,90% |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | | | | | |
| 49 | 574E58 | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM</p> <p>SOD $25304.43+302.65*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=25\ 377,07$ [A] $25547.35+5467.89*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=26\ 859,64$ [C] <i>ostrůvek 142,84=142,84</i> [B] Celkem: $A+C+B=52\ 379,55$ [D]</p> <p>ZBV Dodatek 1 $-365,68=-365,68$ [A]</p> <p>ZBV 12 $p - \text{vozovka } 5371-5496\ 66,7=66,70$ [A]</p> <p>ZBV 14 změna "Y" <i>demolice lávky: geodetické zaměření 156,40=156,40</i> [A] změna "Z" <i>úprava konstrukce vozovky: 2031,18+448,59*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=2\ 138,84</i> [B] Celkem: $A+B=2\ 295,24$ [C]</p> <p>$\Sigma\Sigma -365,68+66,70+2\ 295,24=1\ 996,26$</p> | M2 | 52 379,55 | 54 375,81 | 1 996,26 | 258,12 | 13 520 209,45 | 14 035 484,08 | 515 274,63 | 3,81% |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | | | | | |
| 50 | 574E68 | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM</p> | M2 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 301,15 | 27 103,50 | 27 103,50 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|-----|-------|-------|-------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 58 | 897626 | VPUŠTĚ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM SOD 4=4,00 [A] ZBV 12 m - štěrbinový žlab 1=1,00 [A] ΣΣ 1,00 | KUS | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 20 489,07 | 81 956,28 | 102 445,35 | 20 489,07 | 25,00% |
| | | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce | | | | | | | | | |
| 59 | 897726 | ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM SOD 2=2,00 [A] ZBV Dodatek 1 1=1,00 [A] ZBV 12 m - štěrbinový žlab 1=1,00 [A] ΣΣ 1,00+1,00=2,00 | KUS | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 18 032,55 | 36 065,10 | 72 130,20 | 36 065,10 | 100,00% |
| | | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce | | | | | | | | | |
| 60 | 899524 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PRŮSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) Beton C25/30 XF3 - obetonování + prahy a čelo SOD 13.28*0.94+18.27*1.24+0.8*0.7*0.4+0.6*0.7*0.4=35,53 [A] ZBV Dodatek 1 -18.27*1.24=-22,65 [A] 25.29*1,24=31,36 [B] Celkem: A+B=8,71 [C] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4.151 10,5*0.94+0.7*0.4*0.6=10,04 [A] b - propustek v km 3.930 2,5*0,94+0,7*0,4*0,6=2,52 [B] c - propustek v km 3.920 13.73*0.94+0.7*0.4*0.6=13,07 [C] Celkem: A+B+C=25,63 [D] ZBV 12 r - propustek-0553 5,1*0,94+0,7*0,4*0,6=4,96 [D] ΣΣ 8,71+25,63+4,96=39,30 | M3 | 35,53 | 74,83 | 39,30 | 3 537,82 | 125 698,74 | 264 735,07 | 139 036,33 | 110,61% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|---|----------|----------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | | | | | | | | | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | | | | |
| 61 | 9113A3 | SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM | M | 6 964,04 | 6 964,04 | 0,00 | 169,37 | 1 179 499,45 | 1 179 499,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | vč.odvozu | | | | | | | | | |
| | | 74.69+131.53+380.61+228.28+980.30+145.91+108.65+83.9+1741.81+95.83+288.71+192.6+1326.75+9.75+42.67+429.26+31.19+58.16+71.43+542.01=6 964,04 [A] | | | | | | | | | |
| | | položka zahrnuje: | | | | | | | | | |
| | | - demontáž a odstranění zařízení | | | | | | | | | |
| | | - jeho odvoz na předepsané místo | | | | | | | | | |
| 62 | 9113B1 | SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 2 667,00 | 2 422,00 | -245,00 | 1 146,52 | 3 057 768,84 | 2 776 871,44 | -280 897,40 | -9,19% |
| | | SOD | | | | | | | | | |
| | | 76+130+984+16+192+92+12+444+381+146+36+36+122=2 667,00 [A] | | | | | | | | | |
| | | ZBV Dodatek 1 | | | | | | | | | |
| | | 103,0=103,00 [A] | | | | | | | | | |
| | | ZBV 12 | | | | | | | | | |
| | | j - úprava zábrany -372-12-4=- 388,00 [A] | | | | | | | | | |
| | | q - doplnění svodidla 40,0=40,00 [B] | | | | | | | | | |
| | | Celkem: A+B=- 348,00 [C] | | | | | | | | | |
| | | ΣΣ 103,00-348,00=-245,00 | | | | | | | | | |
| | | položka zahrnuje: | | | | | | | | | |
| | | - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků | | | | | | | | | |
| | | - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací | | | | | | | | | |
| | | - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou | | | | | | | | | |
| | | - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr | | | | | | | | | |
| | | - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření | | | | | | | | | |
| | | nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | | | | | | | | | |
| 63 | 911EB3 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VYŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PRESUNEM | M | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 716,57 | 537 427,50 | 537 427,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | vč.odvozu | | | | | | | | | |
| | | SOD | | | | | | | | | |
| | | 12+12+10+10+10+88+56+12+112+112+32+44+12+16+68+40+20+84=750,00 [A] | | | | | | | | | |
| | | položka zahrnuje: | | | | | | | | | |
| | | - demontáž a odstranění zařízení | | | | | | | | | |
| | | - jeho odvoz na předepsané místo | | | | | | | | | |
| 64 | 911EC1 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VYŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 1 252,00 | 1 640,00 | 388,00 | 5 146,27 | 6 443 130,04 | 8 439 882,80 | 1 996 752,76 | 30,99% |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|----|----------|----------|-------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
| 74 | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA SOD V4 0,25 (105+385+47+4470+5329+268+221+581+159+167+68+492+218+81+29)*0.25=3 155,00 [A] V4 0,5/0,5/0,25 49*0,5*0,25=6,13 [B] V1a 0,125 (530+604+610+420+248+506+100+30+93+100+124+24+251+81)*0.125=465,13 [C] V2b 3/1,5/0,125 (103+100+100+100+100+260+8+100+100+11+44)*0.125*2/3=85,50 [D] V2b 1,5/1,5/0,25 (45+20+22+8+18+9+11+24+15+44)*0.25*0.5=27,00 [E] V2b 1,5/1,5/0,125 (41+9)*0.125*0.5=3,13 [F] V2a 3/6/0,125 (480+1200+181)*0.125/3=77,54 [G] V9a 4*1,5=6,00 [H] V5 3*0,5=1,50 [I] V11a 15*4=60,00 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 886,93 [K] ZBV Dodatek 2 e - úprava DZ V4 0,25 -5*0.25=-1,25 [A] V4 0,5/0,5/0,25 -5*0,5*0,25=-0,63 [B] V1a 0,125 -0,125*5,0=-0,63 [C] Celkem: A+B+C=-2,51 [D] | M2 | 3 886,93 | 3 884,42 | -2,51 | 332,23 | 1 291 354,75 | 1 290 520,85 | -833,90 | -0,06% |
| | | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu | | | | | | | | | |
| 75 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože 11.36+11.05+392.93+17.73+8.05+71.97+68.01+44.52=625,62 [A] ostrůvek 136,32=136,32 [B] Celkem: A+B=761,94 [C] | M | 761,94 | 761,94 | 0,00 | 580,66 | 442 428,08 | 442 428,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|-----|------|------|------|-----------|------------|------------|------|-------|
| 76 | 91816 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM | KUS | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 51 454,87 | 463 093,83 | 463 093,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | Nová výtoková čela propustků (oprava) | | | | | | | | | |
| | | stávající 8=8,00 [A] | | | | | | | | | |
| | | nové 1=1,00 [B] | | | | | | | | | |
| | | Celkem: A+B=9,00 [C] | | | | | | | | | |
| | | <p>Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje zábradlí.</p> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|-----|------|------|-------|------------|------------|------|-------------|----------|
| 77 | 91826 | VTKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM | KUS | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 124 802,18 | 124 802,18 | 0,00 | -124 802,18 | -100,00% |
| | | SOD vtokový objekt propustku v km 1.050 1=1,00 [A] | | | | | | | | | |
| | | ZBV Dodatek 1 -1=-1,00 [A] | | | | | | | | | |
| | | <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje mříž a zábradlí.</p> | | | | | | | | | |

