



### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2


3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

17-10-2023

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V LIBERCI dne 12.10.2023

Zhotovitel:



Ing. Michal Maděra  
Místopředseda představenstva  
VHS stavby a.s.



Ing. Marek Štěpnička  
Člen představenstva  
VHS stavby a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 02/2023	
Zhotovitel: VHS stavby a.s., Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 10.10.2023	
Název akce: LI032500 Liberec – Ondříčkova, Heydukova, Hálkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně <b>X</b>		
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:					
	na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
<p>S ohledem na smlouvu o spolupráci se Statutárním městem Liberec (SML) byly v rámci kanalizačního řadu opraveny přípojky k uličním vpustím. Cena za opravu přípojek bude v plné výši přefakturována na SML.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny: X						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem 324 073,65 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
<b>13 260 038,20 bez DPH</b>			<b>0 kalendářních dnů</b>			
<p>Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: <b>324 073,65 Kč bez DPH</b>  Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 324 073,65 Kč bez DPH, tj. 2,50 % nabídkové ceny.  Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.  Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 440 429,05 Kč bez DPH, tj. 3,40 % nabídkové ceny.  Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 120 512,47 Kč bez DPH, tj. 0,93 % nabídkové ceny.</p>						

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

In [redacted]

Podpis .... [redacted] ... Datum ... 12.10.2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum ... 12.10.2023

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted] Datum 13.10.2023

[redacted] Datum 16.10.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.