

ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - Méněpráce

Stavba:	Stavební úpravy prostoru kantýny v budově č.p.1147/10 v Jeseníku (IPOS)				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724				
Objekt:					
Část:					
Zhotovitel:	Unistav staby s.r.o., 28. října 889/5, 790 01 Jeseník, IČO:08751242				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		X			04.10.2023
Přílohy / poč. listů	<i>Cenové kalkulace</i>				
	3				
1) Zdůvodnění:					
V průběhu stavebních prací došlo k přehodnocení poměrů a úpravě keramických obkladů a svítidel pod kuchyňskou linkou a tím snížením metrů keramických obkladů a snížením počtů svítidel a datového káblu. Materiály a práce jsou vyčísleny jako méněpráce.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH)					
-38 763,48 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)					
navýšení o: -38 763,48 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:	objednatel	TDS	zhotovitel		
	Mgr. Radim Otýpka		Pavel Bulguris		
Datum:					
Podpis:					