

### ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - Vícepráce

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy prostoru kantýny v budově č.p.1147/10 v Jeseníku (IPOS)				
<b>Objednatel:</b>	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724				
<b>Objekt:</b>					
<b>Část:</b>					
<b>Zhotovitel:</b>	Unistav staby s.r.o., 28. října 889/5, 790 01 Jeseník, IČO:08751242				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>					
<b>Způsob odeslání/předání</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>X</b>			04.10.2023
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Cenové kalkulace				
	3				
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
<p>V průběhu stavebních prací došlo po konzultaci s architektem MěÚ Jeseník ke změně při úpravě a zachování skleněné rytiny , čímž došlo k úpravě SDK příčky, opláštění rytiny, klempířské a truhlářské zapravení rytiny. Dále došlo k pořízení rolety do výdejního okna, nátěru zábradlí schodiště, pořízení výlevky, expanzní nádoby, ventilů a zápachové úzávěry. Dále pak instalace osvětlení schodiště, zapojení boileru, vypínačů a el. svítidel. Materiály a práce jsou vyčísleny jako vícepráce.</p>					
<b>2) Vyjádření TDI:</b>					
<b>3) Vyjádření projektanta</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
není nutné					
<b>5) Méněpráce (Kč bez DPH)</b>					
<b>6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b>					
<b>172 111,26 Kč</b>					
<b>7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)</b>					
<b>navýšení o: 172 111,26 Kč</b>					
<b>8) Vliv na termín výstavby:</b>					
<b>9) Schválil:</b>	objednatel	TDS	zhotovitel		
	Mgr. Radim Otýpka		Pavel Bulguris		
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>					