

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4

IČO: 659 93 390

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.4 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

KOVOMA-Mácha, s.r.o.

se sídlem Kapitolní 3173/6, 70030, Ostrava - Zábřeh

IČO: 28623291

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35332

zastoupená:

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.5 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 1

(dále jen „**Dodatek**“)

Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 08. 2023 Smlouvu o dílo č. objednatele: 16PU-004768/23, č. zhotovitele: 003/2023 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „23006 - I/11 Havířov a I/67 Dětmárovice, obnova autobusových zálivů“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jako „**OP/ZP**“) a Příloha;
- B. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností, které Smluvní strany nemohly před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily nemožnost zahájení prací ke dni nabytí účinnosti Smlouvy (dále jen „**Událost**“), upravuje se po dohodě Smluvních stran Datum zahájení prací dle Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Smluvní strany dohodou mění Přílohu takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne účinnosti Smlouvy	Na základě písemné výzvy Objednatele

2. Vypořádání časových nároků a nároků na dodatečnou platbu

Smluvní strany se dohodly, že základě a/nebo v souvislosti s Událostí Zhotovitel **NEMÁ** časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP.

Dále se smluvní strany dohodly, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí Zhotovitel **NEMÁ** nárok na dodatečnou platbu.

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostí, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1 Zhotovitel se tímto vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a Objednatel s tímto souhlasí.

3.2 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává nároku na dodatečnou platbu, který mu vznikl v souvislosti s Událostí a Objednatel s tím souhlasí.

3.3 Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 3.1 a 3.2 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu toho Dodatku.

Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran zůstávají nezměněna.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 1 (jeden) Zhotovitel.

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení

ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Ostravě dne 30 -08- 2023

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Ostravě dne 30 -08- 2023

Za Zhotovitele:

KOVOMA-Mácha, s.r.o.