

BKV

Stavební společnost s r.o.

Příměstská 630
348 02 BorIČO 14704641
DIČ CZ14704641**Změnový list č. 04/21518/2023**

Stavba: Jízdárna Tachov -- Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o., Bor

V rámci Kontrolního dne na stavbě byla odsouhlasena změna vyvolaná prováděním stavebních prací na akci Jízdárna Tachov - Světce:

Projednáno na KD č.11- bod 24/2 dne 1.11.2022 a PP č.32 – bod 14/3 dne 6.6.2023

Navržené změny:

Při provádění obložení stěn v sále byl upřesněn detail úpravy a začištění parapetů jak v sále tak i v lóžích

- 1) V PD je navrženo po provedení obkladu stěn v sále osazení do úrovně parapetů osvětlení a přisazení nového dřevěného parapetu TRV7. V místnostech lóží se s úpravou parapetů neuvažovalo.
- 2) Byla navržena změna technologie a zároveň i rozsah provedení parapetů. Dřevěné parapety ozn. TR/7 se nebudou osazovat a po montáži osvětlení do zdíva parapetu se provede zednické začištění dle stávající úpravy parapetu. Stávající parapety v lóžích se demontují a po provedení obkladu stěn opětovně osadí zpět.

Změna bude mít vliv na celkovou cenu viz příloha.

V Boru 12.10.2023

za objednatele

Soňa Vrbová, zást. investora

Ing. Jaromír Fořt

za dodavatele:

Miroslav Votava, jednatel

Z.Vávra, stavební technik



BKV
Stavební společnost s r.o.

Přimdklá 630
348 02 Bor



IČO 14704641
DIČ CZ14704641

Změnový list č. 05/21518/2023

Stavba: Jízdárna Tachov – Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o., Bor

V rámci Kontrolního dne na stavbě byla odsouhlasena změna vyvolaná prováděním stavebních prací na akci Jízdárna Tachov - Světce:

Projednáno na KD č.5- bod 5, dne 1.3.2022

Navržené změny:

Při projednávání větrání sálu a lucerny bylo upřesněno umístění větracích mříží.

- 1) V PD je navrženo osazení větracích mříží ozn. Z/6 v prostoru sálu v krovu.
- 2) Bylo navržena změna rozsahu provedení. Navržené větrací mříže ozn. Z/6 v prostoru sálu v krovu se nebudou provádět, nebudou umístěny do hlavního sálu.

Změna bude mít vliv na celkovou cenu viz příloha.

V Boru
12/10/2023

za objednatele

Soňa Vrbová, zást. investora

Ing. Jaromír Fořt

Ateliér Soukup Opl Svehla



za dodavatele:

Miroslav Vávra, jednatel

Z.Vávra, stavební technik





BKV
Stavební společnost s r.o.

Přiměstská 630
348 02 Bor



ICO 14704641
DIČ CZ14704641

Změnový list č. 06/21518/2023

Stavba: Jízdárna Tachov – Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o., Bor

V rámci Kontrolního dne na stavbě byla odsouhlasena změna vyvolaná prováděním stavebních prací na akci Jízdárna Tachov - Světce:

Projednáno na KD č.5- bod 5 ze dne 1.3.2022

Navržené změny:

Při projednávání větrání sálu a lucerny bylo upřesněno navržené umístění odlitků koňské hlavy.

- 1) V PD je navrženo osazení keramických odlitků koňské hlavy oz. O/4 v prostoru sálu v krovu.
- 2) Byla navržena změna rozsahu provedení. Navržené keramické odlitky koňské hlavy oz. O/4 v prostoru sálu v krovu se nebudou provádět, nebudou umístěny do hlavního sálu.

Změna bude mít vliv na celkovou cenu viz příloha.

V Boru^{12/10/2023}

za objednatele

Soňa Vrbová, zást. investora

Ing. Jaromír Fořt

Ateliér Soukup Opl Švehla

za dodavatele:

Miroslav Votava, jednatel

Z.Vávra, stavební technik



Stavební společnost s r.o.

Přímá 630
348 02 Bor



ICO 14704641
DIČ CZ14704641

Změnový list č. 07/21518/2023

Stavba: Jízdárna Tachov – Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o., Bor

V rámci Kontrolního dne na stavbě byla odsouhlasena změna vyvolaná prováděním stavebních prací na akci Jízdárna Tachov - Světce:

Projednáno na PP č.30 - bod 8 ze dne 25.4.2023 a PP č.32 – bod 30/8 ze dne 6.6.2023

Navržené změny:

Při projednávání větrání objektu a prohlídky větracích prvků byl upřesněn detail a rozsah úpravy větracích mříží.

- 1) V PD je navržena D+M větrací výplně O/8 – mříž kruh otvoru jízdárny – vnější D750 ozn.Z/8.
- 2) Byla navržena změna větracích mříží. Kovové větrací mříže se nahradí dřevěnými lamelovými prvky se sítí na vnitřní straně dle stávajícího vzoru.

Změna nebude mít vliv na celkovou cenu viz příloha.

V Boru 12/10/2023

za objednatele

Soňa Vrbová, zást. investora

Ing. Jaromír Folt

Ateliér Soukup Opl Švehla



za dodavatele:

Miroslav Votava, jednatel

Z.Vávra, stavební technik





Stavební společnost s r.o.

Příměstská 630
348 02 Bor



ICO 14704641
DIČ CZ14704641

Změnový list č. 08/21518/2023

Stavba: Jízdárna Tachov – Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o., Bor

V rámci Kontrolního dne na stavbě byla odsouhlasena změna vyvolaná prováděním stavebních prací na akci Jízdárna Tachov – Světce:

Projednáno na PP č.30 - bod 4 ze dne 25.4.2023

Navržené změny:

Při prohlídce fasády, fasádních prvků byl upřesněn detail a rozsah úpravy klempířských prvků.

- 1) V PD je navržena demontáž a montáž stávajících klempířských prvků – žlabů a svodů.
- 2) Na základě revize stávající krytiny, žlabů, svodů, kotlíků a kontroly těsnosti ve spojích se odsouhlasila změna v rozsahu klempířských prvků. Stávající poškozené dešťové svody DN 150 ozh.KL/5a budou nahrazeny novými (opatřenými nátěrem RAL 7035, nebo z přelakovaného plechu).

Změna bude mít vliv na celkovou cenu viz příloha.

V Boru 12/10/2023

za objednatele

Soňa Vrbová, zást. investora

Ing. Jaroš Fojt

Ateliér Soukup Opl Švehla



za dodavatele:

Miroslav Votava, jednatel

Z. Vávra, stavební technik





Stavební společnost s r.o.

Příměstská 630
348 02 Bor

ICO 14704641
DIČ CZ14704641

Změnový list č. 09/21518/2023

Stavba: Jízdárna Tachov – Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o., Bor

V rámci Kontrolního dne na stavbě byla odsouhlasena změna vyvolaná prováděním stavebních prací na akci Jízdárna Tachov - Světce:

Projednáno na PP č.35 - bod 34/6 ze dne 22.8.2023

Navržené změny:

Při prohlídce fasády a fasádních prvků na objektu byl upřesněn detail a rozsah úpravy plechových erbů.

- 1) V PD je navržena D+M plech erbu ve štítě, v.600 ozn O/8. – erby rodu Windischgrätzů.
- 2) Zástupce NPÚ upozornil na skutečnost, že původně byly na objektu jízdárny osazeny 2 erby rodu Windischgrätzů a 2 erby rodu Schwarzenbergů. Dodavatel předložil zástupci NPÚ a KÚ Plzeň ke schválení výtvarné návrhy obou erbů a jejich technické provedení. Návrh byl odsouhlasen a na jeho základě bude provedena změna erbů.

Změna bude mít vliv na celkovou cenu viz příloha.

V Boru 12/10/2023

za objednatele

Soňa Vrbová, zást. investora

Ing. Jaromír Fojtík

Ateliér Soukup Opí Svehla /

za dodavatele:

Miroslav Votava, jednatel

Z.Výhra, stavební technik

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21518B
Stavba: Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	11.10.2023
Zadavatel: Město Tachov		IČ: DIČ:	00260231
Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.		IČ: DIČ:	14704641 CZ14704641
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-77 738,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-77 738,00	-16 324,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-94 062,98

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21518B

Stavba: Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Místo: Datum: 11.10.2023

Zadavatel: Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-77 738,00	-94 062,98
ZL 5	změna rozsahu osazení větracích mříží	-20 400,00	-24 684,00
ZL 6	změna rozsahu osazení keramických odlišků koňských hlav	-240 000,00	-290 400,00
ZL 7	změna úpravy větracích mříží	0,00	0,00
ZL 7a	změna úpravy větracích mříží - vícepráce	10 800,00	13 068,00
ZL 7b	Změna úpravy větracích mříží - neprovedené práce	-10 800,00	-13 068,00
ZL 4	Změna rozsahu - dřevěné parapety	-3 168,00	-3 833,28
ZL4 a	změna rozsahu parapetů - neprováděné práce	-14 400,00	-17 424,00
ZL4b	změna rozsahu dřevěných parapetů - vícepráce	11 232,00	13 590,72
ZL 8	Změna dešťových svodů a žlabů	133 580,00	161 631,80
ZL 8a	změna dešťových svodů a žlabů	158 780,00	192 123,80
ZL 8b	změna dešťových svodů a žlabů - neprováděné práce	-25 200,00	-30 492,00
ZL 9	Doplnění erbů	52 250,00	63 222,50
ZL9 b	změna erbů - neprováděné práce	-88 000,00	-106 480,00
ZL 9a	změna erbů	140 250,00	169 702,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce
Objekt: ZL 4 - Změna rozsahu - dřevěné parapety
Soupis: ZL4 a - změna rozsahu parapetů - neprováděné práce

Místo:
Zadavatel: Město Tachov
Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Datum: 11.10.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-14 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-14 400,00
766 - Konstrukce truhlářské	-14 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jízdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 4 - Změna rozsahu - dřevěné parapety

Soupis:

ZL4 a - změna rozsahu parapetů - neprováděné práce

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-14 400,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-14 400,00
D	766		Konstrukce truhlářské				-14 400,00
2	K	TR/7	D+M parapetní prkno š.400mm dl.2000mm	kus	-16,000	900,00	-14 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 4 - Změna rozsahu - dřevěné parapety

Soupis:

ZL4b - změna rozsahu dřevěných parapetů - vícepráce

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 232,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 232,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

7 232,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 000,00

766 - Konstrukce truhlářské

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 4 - Změna rozsahu - dřevěné parapety

Soupis:

ZL4b - změna rozsahu dřevěných parapetů - vícepráce

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 232,00

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 232,00
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				7 232,00
1	K	612325302	Oprava a začištění parapetu vápenocementovou omítkou štukovou	m2	12,800	565,00	7 232,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 000,00
2	K	TR/7	demontáž a opětovná montáž parapetního prkna m 1.4,1.6,1.15,1.16	kus	8,000	500,00	4 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdáma Tachov Světce

Objekt:

ZL 5 - změna rozsahu osazení větracích mříží

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-20 400,00

767 - Konstrukce zámečnické

-20 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jízdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 5 - změna rozsahu osazení větracích mříží

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-20 400,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-20 400,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				-20 400,00
1	K	Z/6	D+M větrací výplň - mříž kruh otvoru jízdárny - vnitřní, D900	kus	-6,000	3 400,00	-20 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt: ZL 6 - změna rozsahu osazení keramických odlitků koňských hlav

Místo:
Zadavatel: Město Tachov
Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Datum: 11.10.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-240 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-240 000,00
799 - Ostatní práce	-240 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jízdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 6 - změna rozsahu osazení keramických odlitek koňských hlav

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-240 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-240 000,00
D	799		Ostatní práce				-240 000,00
1	K	O/4	D+M keramický odlitek hlavy koně, v.1100, vč kotvení	kus	-6,000	40 000,00	-240 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce
Objekt: ZL 7 - změna úpravy větracích mříží
Soupis: **ZL 7a - změna úpravy větracích mříží - vícepráce**

Místo:
Zadavatel: Město Tachov
Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Datum: 11.10.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	10 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 7 - změna úpravy větracích mříží

Soupis:

ZL 7a - změna úpravy větracích mříží - vícepráce

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 800,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 800,00

D 767

Konstrukce zámečnické

10 800,00

1	K	Z/8.1	větrací mříže s dřevěnými lamelovými prvky - oprava dřevěných prvků	kus	6,000	1 350,00	8 100,00
2	K	783168101	Lazurovací nátěr mříží	ks	6,000	450,00	2 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 7 - změna úpravy větracích mříží

Soupis:

ZL 7b - Změna úpravy větracích mříží - neprovedené práce

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-10 800,00

767 - Konstrukce zámečnické

-10 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 7 - změna úpravy větracích mříží

Soupis:

ZL 7b - Změna úpravy větracích mříží - neprovedené práce

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 800,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-10 800,00

D 767

Konstrukce zámečnické

-10 800,00

1	K	Z/8	D+M větrací výplň - mříž kruh otvoru jizdárny - vnější, D 750	kus	-6,000	1 800,00	-10 800,00
---	---	-----	--	-----	--------	----------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 8 - Změna dešťových svodů a žlabů

Soupis:

ZL 8b - změna dešťových svodů a žlabů - neprováděné práce

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-25 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-25 200,00

764 - Konstrukce klempířské

-25 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 8 - Změna dešťových svodů a žlabů

Soupis:

ZL 8b - změna dešťových svodů a žlabů - neprováděné práce

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-25 200,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-25 200,00

D 764

Konstrukce klempířské

-25 200,00

3	K	KL/5a	D+M STÁVAJÍCÍ SVODY DN = 150 mm pozink	m	-180,000	140,00	-25 200,00
---	---	-------	--	---	----------	--------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 9 - Doplnění erbů

Soupis:

ZL 9a - změna erbů

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 9 - Doplnění erbů

Soupis:

ZL 9a - změna erbů

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

140 250,00

0	K	Pol1	Příprava plechového výpalku (vč. zámečnické úpravy a povrchové úpravy)	ks	4,000	11 900,00	47 600,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: [] Příprava plechového výpalku</i>				
0	K	Pol2	Návrhová část, příprava šablon (motiv Windischgratz a Schwarzenberk)	ks	2,000	9 605,00	19 210,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: [] Návrhová část / příprava šablon</i>				
0	K	Pol3	Příprava podkladu pro malbu olejem(vrstvení olejového šepsu)	ks	4,000	1 955,00	7 820,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: [] Příprava podkladu pro malbu olejem</i>				
0	K	Pol4	Barevné zpracování motivu dle šablon(olejové barvy, vč. lakování)	ks	4,000	14 450,00	57 800,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: [] Barevné zpracování motivu dle šablon</i>				
0	K	Pol5	osazení erbů (přístup z lešení zajistí objednatel)	ks	4,000	1 955,00	7 820,00
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: [] Osazení erbů</i>				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdáma Tachov Světce

Objekt:

ZL 9 - Doplnění erbů

Soupis:

ZL9 b - změna erbů - neprováděné práce

Místo:

Datum:

11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-88 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-88 000,00

799 - Ostatní práce

-88 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Jizdárna Tachov Světce

Objekt:

ZL 9 - Doplnění erbů

Soupis:

ZL9 b - změna erbů - neprováděné práce

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Město Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

BKV Stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-88 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-88 000,00
D	799		Ostatní práce				-88 000,00
1	K	O/8	D+M plech erbů ve štítě, v.600	kus	-4,000	22 000,00	-88 000,00