

DODATEK Č. 2/2023

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

D55, 5506 Napajedla - Babice, 1. etapa, 2. část bez mostu SO 201, DUSP vč IČ. a TP

Číslo smlouvy Objednatele: **15PT-001269**

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22-003-A1-DUSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“,
č. 01ST-000669

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

a) Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

b) účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 11. 11. 2019, se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení:
zastoupeným

jako „Společník 1“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488, na základě Plné moci a Dodatku č. 14 Smlouvy o společnosti uzavřeného dne 1. 2. 2022

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: a.s.
zastoupeným

jako „Společník 2“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488,
na základě Plné moci a Dodatku č. 14 Smlouvy o společnosti uzavřeného dne 1. 2. 2022

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: a.s.
zastoupeným

jako „Společník 3“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488,
na základě Plné moci a Dodatku č. 14 Smlouvy o společnosti uzavřeného dne 1. 2. 2022

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: a.s.
zastoupeným

jako „Správce“ a „Společník 4“

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 25. 1. 2022 mezi sebou uzavřely smlouvu, číslo smlouvy objednatele 15PT-001269, číslo smlouvy zhotovitele 22-003-A1-DUSP (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování

DÚSP pro stavbu D55, 5506 Napajedla – Babice, 1. etapa, 2. část bez mostu SO 201, DUSP vč. IČ a TP. Ke smlouvě byl dále uzavřen Dodatek č. 1/2021, předmětem dodatku byla změna Správce společnosti zhotovitele.

2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2023, kterým dochází k úpravě ceny za poskytování služeb a tím k úpravě článku II. Smlouvy. Cena je dohodou smluvních stran navýšena z důvodu podrobnější potřeby a náročnějšího zpracování geodetických podkladů ve vazbě na obě navazující stavby, tedy zbývající části stavby D5506. Je nutné zajistit a zpracovat mapové podklady z fyzického doměření a katastrální mapy v aktuálním stavu roku 2023.
- c) Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 Smlouvy, se mění následujícím způsobem:

Původní cena za poskytované služby (dílo):

Nabídková cena bez DPH	=	14 043 167,- Kč
DPH	=	2 949 065,- Kč
nabídková cena celkem (a + b)	=	16 992 232,- Kč

se ruší a nahrazuje se nově sjednanou Smluvní cenou za poskytované služby (dílo):

Nabídková cena bez DPH	=	14 043 167,- Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH	=	364 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	=	14 407 167,- Kč
DPH	=	3 025 505,07 Kč
Smluvní cena celkem	=	17 432 672,07 Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění části DUSP tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku. Cena je navýšena za vícepráce v souvislosti se zpracováním a zapracováním nových geodetických podkladů z důvodu podrobné koordinace navazujících staveb na začátku a na konci úseku stavby. Je navýšena cena za projekční práce v dílčí části DUSP, cena za IČ k DUSP zůstává nezměněna. Celková cena víceprací je **364 000,- Kč bez DPH**.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v SOUPISU PRACÍ se ruší a nahrazují novými přílohami následující přílohy:

Celková součtová tabulka smluvní ceny (Tabulka č. 1 Přílohy č. 3 Soupis prací)

Celková součtová tabulka smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 nahrazuje příslušný list oceněného Soupisu prací, který je přílohou Smlouvy.

Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – DUSP (Tabulka č. 4 Přílohy č. 3 Soupis prací)

Tabulka č. 4, která je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 nahrazuje příslušné listy oceněného Soupisu prací, který je přílohou Smlouvy.

3. Platební podmínky:

Dosud bylo zaplaceno

- 9 547 958,15 Kč – koncept DUSP 23.10.2022
- 431 000,00 Kč – TP 21.12.2022
- 2 630 291,00 Kč – čistopis DUSP 6.2.2023
- 484 968,00 Kč – IČ - platba je s termínem splatnosti 15.10.2023 ve schvalovacím procesu

Fakturace Navýšení dle Dodatku č. 2 bude uhrazena ve dvou splátkách:

- a) po zapsání geometrických plánů místně příslušným katastrálním pracovištěm pro trvalý zábor ve výši 80 % z Navýšení dle Dodatku č. 2
- b) po dokončení MPV (majetkoprávního vypořádání) ve výši 20 % z Navýšení dle Dodatku č. 2

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 2/2023 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2023 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2/2023 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

1. Tabulka č. 1 Přílohy č. 3 Soupis prací
2. Tabulka č. 4 Přílohy č. 3 Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
24.10.2023 08:02:03

DN: cn=

Datum: 2023.10.18 17:16:48 +0200

AKCE

**"D55, 5506, Napajedla - Babice, 1.etapa, 2. část bez mostu SO 201, DUSP
vč IČ a TP"**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1