

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. MSP-65/2023-MSP-CES

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupená: Mgr. Pavlem Kolářem, ředitelem odboru investic a majetku

IČO: 00025429

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

2. VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

se sídlem: U hrádku 2960, 415 01 Teplice

zastoupená: Ing. Miroslavem Vaněrkou, jednatelem

IČO: 25479296

DIČ: CZ 25479296

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20025

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každá jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“):

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 29. května 2023 Smlouvu o dílo č. MSP-65/2023-MSP-CES (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací – modernizace výtahového systému v budově objednatele na adrese Na Děkance 1937, Praha 2 (dále jen „**dílo**“).

Účelem Dodatku je, realizace dodatečných prací a víceprací a s tím související změna celkové ceny díla, a to z důvodu provedení víceprací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci ani v Soupisu prací, dodávek a služeb – výkazu výměr a které byly zjištěny v průběhu provádění díla dle Smlouvy.

Čl. I.

Smlouva se mění takto:

1. Odstavec 2.1 článku II (*Předmět smlouvy*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací – modernizace výtahového systému, spočívající v nahrazení stávajícího výtahu zřízeného u domovní komunikační chodby, včetně technologie a výměny strojovny, nacházející se v úrovni 1.podzemního podlaží vedle výtahové šachty v budově objednatele na adrese Na Děkance 1937, Praha 2 (dále jen „dílo“). Původní výtah má 6 nástupních stanic a nově bude rovněž 6 nástupních stanic. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace (ve stupni dokumentace pro provedení stavby) s názvem „Výměna hydraulického osobního výtahu za nový elektrický výtah TOV 630“ zpracované Ing. Róbertem Rakem, IČO: 71494103, Mezi domy 753, 252 42 Jesenice, včetně stavebního povolení a výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“).

Jedná se o dílo provedené v souladu s níže uvedenými dokumenty:

- *Projektová dokumentace uvedená v odst. 2.1 smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 (Projektová dokumentace) této smlouvy*
- *Položkový soupis prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který tvoří Přílohu č. 2 (Soupis prací, dodávek a služeb - výkaz výměr) této smlouvy*
- *Doplnění výkazu výměr, které tvoří Přílohu č. 2a (Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb – výkazu výměr) této smlouvy*
- *Změnový list č. 1, který tvoří Přílohu č. 2b (Změnový list č. 1) této smlouvy*
- *Odsouhlasené vícepráce dle změnového listu č. 1, které tvoří Přílohu č. 2c (Odsouhlasené vícepráce – ZL č. 1) této smlouvy*

2.1.1. Součástí díla bude zejména:

- *demontážní práce stávajícího výtahu ve výtahové šachtě a strojovně;*
- *využití stávajícího větracího otvoru v horní části šachty do prostoru směrem ven;*
- *vybourání otvoru pro nová nosná lana mezi strojovnou a výtahovou šachtou, vybourání šachetních dveří;*
- *zazdění nových nosníků převáděcích kladek v horní části šachty;*
- *vestavba nového výtahu, umístění a zakotvení výtahového stroje, včetně elektrického rozvaděče, ve strojovně;*
- *osazení nových šachetních dveří do původního dveřního prostoru;*
- *související zednické, elektroinstalační, malířské a natěračské práce v dotčených prostorách;*
- *součástí díla jsou také veškeré další práce, dodávky a činnosti, jejichž provedení je nutné ke kompletnímu provedení díla dle této smlouvy“*

2. Odstavec 4.1 článku IV (*Cena díla*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„4.1 Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou v celkové výši 1.265.989,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstěšedesátpěttisícdevětsetosmdesátdevětikorunčeských), částka DPH 21% činí 265.858,00 Kč, tj. celková cena včetně DPH činí 1.531.846,00 Kč (slovy: jedenmilionpětsettřicetjednatisícosmsetčtyřicetšestkorunčeských). Cena je platná po celou dobu

realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.“

3. Odstavec 15.7 článku XV (*Závěrečná ustanovení*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„15.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (z důvodu velikosti je dána samostatně)

Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb - výkaz výměr

Příloha č. 2a - Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb – výkazu výměr

Příloha č. 2b – Změnový list č. 1

Příloha č. 2c – Odsouhlasené vícepráce – ZL č. 1 “

4. Vkládají se:

- Příloha č. 2a Smlouvy (*Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb – výkazu výměr*), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku,
- Příloha č. 2b Smlouvy (*Změnový list č. 1*), která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku,
- Příloha č. 2c Smlouvy (*Odsouhlasené vícepráce – ZL č. 1*), která tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve (4) čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Dodatku – znění Přílohy č. 2a Smlouvy (Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb – výkazu výměr)
Příloha č. 2 Dodatku – znění Přílohy č. 2b Smlouvy (Změnový list č. 1)
Příloha č. 3 Dodatku – znění Přílohy č. 2c Smlouvy (Odsouhlasené vícepráce – ZL č. 1)

V ... dne _____

V Praze dne _____

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Vaněrka
jednatel společnosti



Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Vaněrka
Datum: 2023.10.06
11:02:31 +02'00'

Za objednatele:

Mgr. Pavel Kolář
ředitel odboru investic a majetku

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Elektronicky podepsáno: 19.10.2023 15:22:50
T=Ředitel, SERIALNUMBER=P27600, G=Pavel, SN=Kolář, CN=Mgr.
Pavel Kolář, OU=02372, OU=Odbor investice a majetku, O=Ceská
republika - Ministerstvo spravedlnosti, OID.2.5.4.97=NTRCZ-
00025429, C=CZ

The logo of the Ministry of Justice of the Czech Republic, featuring a scale of justice.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
Místo stavby:		
Projektant :	Ing. Robert Rak, Mezi domy 753, 252 42 Jesenice	IČO :
		DIČ :
Objednatel :	Min. spravedlnosti, Vyšehradská 427/16, P2	IČO :
		DIČ :
Zpracovatel :	Ing. Robert Rak	IČO :
		DIČ :
Zhotovitel :	VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., U hrádku 2960, 415 01 Teplice	IČO : 25479296
		DIČ : CZ25479296
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
Cena bez DPH		
Základ pro DPH	21% činí :	
DPH	21% činí :	
Základ pro DPH	15% činí :	
DPH	15% činí :	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		

Projektant:
Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:
Datum, razítko, podpis

Objednatel:
Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:
Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
Místo stavby:				
Projektant:	Ing. Robert Rak, Mezi domy 753, 252 42 Jesenice			
Objednatel:	Min. spravedlnosti, Vyšehradská 427/16, P2			
Zpracovatel:	Ing. Robert Rak			
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Na Děkanec 1937/3, Praha 2			
CENA ZA STAVBU CELKEM				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Na Děkanec 1937/3, Praha 2	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Ing. Robert Rak, Mezi domy 753, 252 42 Je		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Min. spravedlnosti, Vyšehradská 427/16, P		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Ing. Robert Rak		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem		žité výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem		orová přírážka	% 0
Z HSV celkem		esun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem		mostaveništní doprava	% 0
N Instalace		řízení staveniště	% 0
: Montáže		ovoz investora	% 0
ZRN celkem		mplotační činnost	% 0
I: Projektové práce		statní VRN	% 0
II: Technologie		zerva	% 0
VII: Mobiliiář			% 0
ZRN+I+II+VII		Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem			% 0
ORN celkem			% 0
DRN celkem		Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem			% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Robert Rak Datum: 31.08.2023 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		
DPH	21,0 % činí :		
Základ pro DPH	15,0 % činí :		
DPH	15,0 % činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:			

Poznámky:

Stavba : -

Objekt : SO-01 - Na Děkanec 1937/3, Praha 2

Cenová úroveň : 2023/1

Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV:				
2	Základy a zvláštní zakládání			
3	Svislé konstrukce			
61	Úpravy povrchů vnitřní			
63	Podlahy			
96	Bourání konstrukcí			
HSV CELKEM				
PSV:				
783	Nátěry			
784	Malby			
PSV CELKEM				
MONTÁŽNÍ PRÁCE:				
M43	Montáže konstrukcí ocelových			
MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM				
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem				

Stavba : -

Objekt : SO-01 - Na Děkanec 1937/3, Praha 2

Cenová úroveň : 2023/1

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:									
1	C-289451416-0	VYROV CEM STERKA BETONU PODLAH TL 6MM - doplnění k posunutému prahu u šachetních dveří	M2	1,5							
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM									
	oddíl 3	Svislé konstrukce:									
2	C-346272693-0	OBEZDIVKY Z TVARNIC POROB TL 75MM - Doplnění špaletového zdiva k posunutým zárubním šachetních dveří	M2	6							
3	C-340388531-0	ZABETONOVANI OTVORU -1M2 V PRICKACH - 4 x oc. nosník U100 pod posunutými šachetními dveřmi	KS	3							
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM									
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:									
4	O-61042-0	VNITRNI OMITKA VAPENNA/VAPCEMENTOVA - omítka špaletového zdiva a překladu u posunutých šachetních dveří	M2	10							
5	H-58591324-1	OMITKA STUK CEMIX 4420 NAMICHANA 25kg - omítka špaletového zdiva a překladu u posunutých šachetních dveří	KG	10							
		61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM									
	oddíl 63	Podlahy:									
6	C-631311131-0	DOPLNENI MAZANIN BETONEM 1M2 TL BCM- doplnění k posunutému prahu u šachetních dveří	M3	0,15							
7	C-632233311-0	DOPLNENI DLAZBY CI DO 4M2 NA PLOCHO - doplnění k posunutému prahu u šachetních dveří	M2	1,5							
		63 PODLAHY CELKEM									
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
8	O-97303-0	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM - zasekání 4 ks oc. nosníků U100 pod prahu posunutých šachetních dveří	KS	8							
9	H-59537221-1	PREKLAD PLOCH YTONG PSF TL 125 L 1250 - překlady u 4 posunutých šachetních dveří	KS	4							
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM									
		PSV:									
	oddíl 783	Nátěry:									
10	Y-783-3	NATERY OCELOVYCH KONSTRUKCI	M2	7							
		783 NÁTĚRY CELKEM									
	oddíl 784	Malby:									
11	C-784452271-0	MALBA 2xPRIMAL BILA MISTN V 3,8M - malba špaletového zdiva a překladu u posunutých šachetních dveří	M2	12							

784 MALBY CELKEM

0,0

584,4

0,003

Pof. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					8.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
	oddíl M43	Montáže konstrukcí ocelových:								
12	M-43-0	MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCI - 4 x nosník U100 pod a nad šachetními dveřmi, doplnění rozpěrek o stěny šachty přes antivibrační podložku rámu převáděcích kladek, úprava konzolí šachetních dveří a konzolí vodítek prodloužením	TKC	65						
13	O-99768-0	PRESUN HMOT KONSTRUKCE OCELOVE	T	0,4						
14	Y-768-3	OCELOVA KONSTRUKCE - 4 x nosník U100 pod a nad šachetními dveřmi, doplnění rozpěrek o stěny šachty přes antivibrační podložku rámu převáděcích kladek, úprava konzolí šachetních dveří a konzolí vodítek prodloužením	T	0,4						
15	M-44-0	Úprava ovladačové kombinace v kabině pro umístění čtečky	sada	1,0						
	M43	MONTÁŽE KONSTRUKCÍ OCELOVÝCH CELKEM								
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL.1 Úpravy šachetního prostoru

ZHOTOVITEL Výtahy Vaněrka, s.r.o.

sídlo: U Hrádku 2960
415 01 Teplice

IČ: 25479296
DIČ: CZ25479296

OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
sídlo: Vyšehradská 16
Praha 2

IČ: 00025429
DIČ:



Stavba: MSp - výměna výtahu v objektu Na Děkanec


JKSO:
Místo: Na Děkanec 1937, Praha 2

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem			

Předmět změnového listu: ZL. 1 - Úpravy šachetního prostoru

Předmětem změnového listu jsou úpravy šachetního prostoru spočívající v doplnění rozpěrek pod a nad šachetními dveřmi, opravy předkládů nad šachetními dveřmi a úprava ovládacího panelu výtahu. Výše uvedené změny jsou způsobeny neúplným zaměřením šachetního prostoru. Vícepráce jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a následný správný chod výtahu.

Za zhotovitele:  Za objednatele: Milan Nedvěď 

Za technický dozor investora:  pod: Za projektanta: Ing. Robert Rak  podpis

v Praze

Datum: 4.10.2023

**Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2**

MSP-65/2023-MSP-CES

MSp – výměna výtahu v objektu Na Děkanec

- vícepráce (na základě odsouhlaseného změnového listu), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Vynucené, nepředvídatelné VCP

ZL.1 Úpravy šachetního prostoru

	Odpočty [CZK]	Přípočty [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady ZL celkem				

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických a smluvních – s realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Luboš Kulhan

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno: Milan Nedvědíl, DiS.

Podpis:



Vyjádření technického dozoru investora – S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno: Ing. Václav Holý

Podpis:



Vyjádření autorského dozoru investora – S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:



Jméno: Ing. Robert Rak

Podpis: