

DODATEK č. 1 (SML_OD_DI_23_10_6760)

uzavřený dle § 1903 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2023 na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Nemocnice Tábor, a.s.**
se sídlem: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva, a
MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 1999229020/0300
IČO: 26095203
(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. Zhotovitel:** **Sdružená společnost EXO + EGE, zastoupená:**
EGE Power System, s.r.o.
se sídlem: Novohradská 397/34, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Dr. Ing. Martinem Dvořákem, MBA, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 317119253/0300
IČO: 25165267
DIČ: CZ25165267
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo ze dne 30. 6. 2023, na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace smlouvy bylo smluvními stranami zjištěno, že pro Objednatele vyplývá z jiného závazkového smluvního vztahu s provozovatelem elektrické sítě povinnost „*v termínu jednoho měsíce před plánovanou fyzickou realizací výroby předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci výroby elektřiny, včetně jejího připojení k distribuční soustavě*“, jejíž součástí je rovněž projektová dokumentace dispečerského řízení. Smluvní strany dále při komunikaci s provozovatelem elektrické sítě zjistily, že projektovou dokumentaci dispečerského řízení má Objednatel povinnost provozovateli sítě předložit nejen pro předmět smlouvy, ale rovněž pro stávající KGJ jednotku. Z uvedeného zjištění vyplývá, že ke zhotovení díla dle smlouvy může dojít pouze za současného rozšíření předmětu smlouvy o vyhotovení projektové dokumentace dispečerského řízení pro již instalovanou kogenerační jednotku (dále jen „KGJ“), úpravou již vyhotovené dokumentace pro dispečerské řízení FVE a rozšíření díla spočívajícím v náročnější instalaci včetně přidaného instalačního materiálu.
3. Smluvní strany se s ohledem na výše popsanou potřebu rozšíření předmětu smlouvy a s ním související nutnost prodloužení termínu plnění dohody na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023, a to s následujícím obsahem.

II.

Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně:
 - i. **rozsahu prací** – pro činnosti popsané v čl. I odst. 2 této smlouvy,
 - ii. **ceny díla** – cena díla dle smlouvy bude navýšena o 325.094,60,- Kč bez DPH (393.364,47 Kč vč. DPH),
 - iii. **termínu dokončení stavby** – termín dokončení díla bude prodloužen o 1 měsíc, tj. do 30. 11. 2023, a to pro části díla dle tohoto dodatku.
2. Tento Dodatek je uzavírán v souladu se Smlouvou a s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací a nutných změn, které nejsou považovány za nepřípustnou podstatnou změnu smlouvy. Změna dle tohoto Dodatku představuje změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební

práce a není tak podstatnou změnou závazku, a to s odkazem na ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť se jedná o změnu *de minimis*.

III.

Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany sjednávají, že čl. III odst. 3.3. Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Dílo bude dokončeno v následujícím termínu:

- a) *Do 31. 10. 2023 bude Dílo provedeno v celém rozsahu s výjimkou části díla uvedené v písm. b) tohoto článku;*
- b) *Do 30. 11. 2023 bude provedeno:*
 - *práce související s dispečerským řízením dle tohoto dodatku, vícepráce a méněpráce dle tohoto dodatku.*

Smluvní strany výslovně prohlašují, že posledním možným termínem plnění je 30. 11. 2023. Dílo jako celek bude předáno k tomuto datu, smluvní strany nesjednávají částečné předání díla v rozsahu dle písm. a) před tímto termínem. “

2. Smluvní strany dále sjednávají, že čl. IV. odst. 4.1. smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 4.347.933,60 Kč

DPH: 913.066,06 Kč

Cena s DPH: 5.260.999,66 Kč.

3. Smluvní strany dále sjednávají, že čl. IV. odst. 4.2. písm. a) smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„a) Cena dle Soupisu prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 2 Smlouvy) činí:

- *Bez DPH 3.990.433,60 Kč;*
- *21 % DPH 837.991,06 Kč;*
- *Včetně 21 % DPH 4.828.424,66 Kč.*

4. Smluvní strany dále sjednávají, že Příloha č. 3 smlouvy se mění tak, že **se doplňuje** o přílohu č. 1 k tomuto dodatku (stávající výkaz výměr se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny a odůvodněny v příloze č. 1 – změnovém listu č. 1).

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
3. Tento Dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne (datum dle el. podpisu)

V Českých Budějovicích dne (dle el. podpisu)

Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva

Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA
jednatel

V Táboře dne (datum dle el. podpisu)

MUDr. Jana Chocholová
předseda představenstva